

## **Dodatok č. 1** **k Zmluve o dielo č. 03/2022**

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na uskutočnenie stavebných a montážnych prác „**Elektro prípojka – hmlová fontána**“ (ďalej len „zmluva“)

### **Čl. I** **Zmluvné strany**

#### **1.1 OBJEDNÁVATEĽ:**

Sídlo:  
Právna forma:  
Štatutárny zástupca:  
Osoby oprávnené konať  
– vo veciach zmluvných:  
– vo veciach technických:  
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
BIC:  
IBAN:  
Telefón:  
E-mail:  
(ďalej len „objednávateľ“)

#### **Generálny investor Bratislavy**

Záporožská 5, 852 92 Bratislava 5  
príspevková organizácia  
Ing. Jozef Tóth, riaditeľ  
  
Ing. Jozef Tóth, riaditeľ  
Mgr. Miroslav Fučík, technický dozor  
00 698 393  
2020840283  
nie je platiteľom DPH  
CEKOSKBX  
SK05 7500 0000 0000 2593 1063  
00421 2593 56 700  
[gib@gib.sk](mailto:gib@gib.sk)

#### **1.2 ZHOTOVITEĽ:**

Sídlo:  
Právna forma:  
Zapísaná:  
  
Štatutárny orgán:  
Zastúpený:  
Osoby oprávnené konať  
– vo veciach zmluvných:  
– vo veciach technických:  
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
BIC:  
IBAN:  
Telefón:  
E-mail:  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

#### **B-ELEKTRO s.r.o.**

925 27 Veľký Grob 40  
Spoločnosť s ručením obmedzeným  
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava  
oddiel: Sro, vložka č. 25426/T, dňa 20.04.2020  
konateľ  
Oto Bagi-Kováč  
  
Oto Bagi-Kováč  
Oto Bagi-Kováč  
45492786  
2023015720  
SK2023015720  
GIBASKBX  
SK43 0900 0000 0006 5299 0425  
00421 905 912 134  
[bagi-kovac@belektro.sk](mailto:bagi-kovac@belektro.sk)

## Čl. II Predmet a účel dodatku

Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. 14.1 a 16.1 Zmluvy o dielo č. 03/2022, z dôvodu zmeny miesta napojenia určeného ZSE Distribúcia Bratislava a tým vyvolanej zmeny trasy elektro prípojky, dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 1, ktorým sa mení predmetná zmluva nasledovne:

2.1 V Čl. V zmluvy „Cena“ sa bod 5.2 „Cena diela“ mení nasledovne:

| Cena diela           | cena bez DPH    | DPH 20%         | cena s DPH      |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pôvodná zmluvná cena | 8 281,65        | 1 656,33        | 9 937,98        |
| Dodatok č. 1         | -767,01         | -153,40         | -920,41         |
| <b>Cena celkom</b>   | <b>7 514,64</b> | <b>1 502,93</b> | <b>9 017,57</b> |

Slovom: deväťtisícšedemnášť a 57/100 eur.

Podrobný súpis odpočtov a prípočtov prác a dodávok tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku.

## Čl. III Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti.
- 3.2 Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 03/2022.
- 3.3 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.4 Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po potvrdení dva obdrží zhotoviteľ a tri objednávateľ.
- 3.5 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, úmyselne neuviedli druhú stranu do omylu, že tento dodatok pred podpísaním riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že ho uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú stranu a na znak súhlasu so všetkými jeho ustanoveniami ho podpisujú.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

v Bratislave 26.07.2022

vo Veľkom Grobe 25.07.2022

signed

signed

.....  
Ing. Jozef Tóth  
riaditeľ

.....  
Oto Bagi-Kováč  
konateľ

.....  
pečiatka

.....  
pečiatka

Dodatok zverejnený dňa: .....