

DODATOK č. 1
k Zmluve o dodaní tovarov zo dňa 30.07.2022

uzatvorený na základe §18 ods.1 písm. e) Zákona č. 343/2015 Z. z. Z o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. 1.
ZMLUVNÉ STRANY

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1.1. Objednávateľ: | Obec Hronovce |
| Adresa: | Levická 3, 935 61 Hronovce |
| V zastúpení: | Róbert Csudai, starosta |
| IBAN: | SK1356000000002205581004 |
| IČO: | 00307041 |
|
1.2. Zhotoviteľ: |
NITRANET, s.r.o. |
| Adresa: | Hornočermánska 55, 949 01 Nitra |
| V zastúpení: | Slavomír Turčáni, konateľ |
| IBAN: | SK0275000000004007916626 |
| IČO: | 36 534 633 |
| IČO DPH: | SK2021509545 |

Čl. 2.
PODMIENKY VZNIKU ZMLUVNÉHO ZÁVÄZKU

2.1 Kupujúci a predávajúci uzatvorili dňa 30.07.2022 Zmluvu o dodaní tovarov podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ako výsledok verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní s názvom predmetu „WiFi pre teba v obci Hronovce“. Kupujúci a predávajúci sa dohodli na zmene niektorých ustanovení zmluvy, na základe ktorej uzatvárajú Dodatok č. 1 k Zmluve o dodaní tovarov.

Čl. 3.
PREDMET DODATKU

- 3.1 Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť tento Dodatok č. 1, predmetom ktorého sú zmeny pôvodnej zmluvy nasledovne:

Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky, nižšie uvedené umiestnenie externých prístupových bodov po úprave znie:

- | | |
|-----------------------------|---|
| Externý prístupový bod č. 1 | Obecný úrad (budova) – LV1, p.č. 259/86 |
| Externý prístupový bod č. 2 | Materská škola (budova) – LV1, p.č. 259/99 |
| Externý prístupový bod č. 3 | Kostol rímsko-katolícky (elektrický stĺp pred kostolom, je na ňom obecný rozhlas) - LV1, p.č. 301/5 |

Externý prístupový bod č. 4	Parkové priestranstvo pri Parkovej ulici v časti Vozokany nad Hronom (obecná budova č.60/14 – LV1, p.č. 19
Externý prístupový bod č. 5	Trávnatá plocha pri štyroch obecných bytových domoch v časti Vozokany nad Hronom ulica Fučíkova (budova jedného bytového domu) – LV1, p.č. 62/3
Externý prístupový bod č. 6	Cintorín Čajakovo (budova)– LV1, p.č. 226/28
Externý prístupový bod č. 7	Kultúrny dom (budova) – LV1, 278/23
Externý prístupový bod č. 8	Psychiatrická nemocnica (elektrický stĺp na parkovisku pred nemocnicou, je na ňom aj obecný rozhlas) – LV1, p.č. 301/5
Externý prístupový bod č. 9	Detské ihrisko (altánok pri jazierku, pokrytie smerom ku detskému ihrisku a trhovisku) – LV1, p.č. 259/1
Externý prístupový bod č. 10	Obecná bytový dom (smerom na športový areál, ihrisko) – LV1, p.č. 257/34

Čl. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.
- 4.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmysle platných právnych predpisov a po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania v plnom rozsahu, ako aj k schváleniu dodatku č. 1 k zmluve o čom bude dodávateľ informovaný.
- 4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním a že dodatok uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Hronovci, dňa 12.10.2022

V Nitre, dňa 6. 10. 2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Róbert Csudai, starosta



Slavomír Turčáni, konateľ