

DODATOK č. 14 ZMLUVY O DIELO č. 71/2002 IS

uzavretej v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
nasledovne :

I.

Zmluvné strany

1. OBJEDNÁVATEĽOM :

Obec Braväcovo
Braväcovo 195
976 64 Braväcovo
Zastúpeným : Ing. Peter Baliak, starosta obce
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu : 2000892001/5600
IČO : 00 313 301
DRČ : 2021223050
tel., 048/619 81 32

a

2. ZHOTOVITEĽOM :

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
Kysihýbelská 29
969 01 Banská Štiavnica
Zastúpeným :
vo veciach zmluvných : Ing. Vladimír Gallo
vo veciach technických : Ing. Ivan Solivarský
Bankové spojenie : VUB a.s., Žiar nad Hronom
Číslo účtu : 2196246422/0200
IČO : 316 311 34
DRČ : SK2020478229
tel: 045/694 90 21
fax: 045/694 90 17

II.

Predmet dodatku č. 14

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č. 14 k Zmluve o dielo č. 71/2002 IS, ktorým sa mení termín ukončenia celého diela, ktoré bude realizované z dotačných prostriedkov Environmentálneho fondu a vlastných zdrojov pridelených v roku 2022.

Termín realizácie prác uvedeného rozsahu zmluvné strany dohodli nasledovne :

Termín začatia prác : podľa termínu pridelenia finančných prostriedkov

Termín ukončenia prác : podľa termínu pridelenia finančných prostriedkov

Termín ukončenia celého diela je do **31.5.2023**.

III.
Závěrečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia vyššie uvedenej zmluvy zostávajú v platnosti.

Dodatok č. 14 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 71/2002 IS zo dňa 15.01.2003 v znení dodatkov.

Dodatok č. 14 je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.

V Banskej Štiavnici 11.10.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Peter Baliak
starosta obce

Ing. Vladimír Gallo
konateľ spoločnosti