

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo
č.541/2022 - OI - I – ZOD
uzatvorený medzi zmluvnými stranami :

Objednávateľ:

Názov:	Mesto Brezno
Sídlo:	Nám. gen. M. R. Štefánika 1/1, 977 01 Brezno
Zastúpený:	JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
IČO:	00313319
DIČ:	2020398391

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov:	SIROŇ plus s.r.o.
Sídlo:	M. R. Štefánika 2, 962 12 Detva
Zastúpený:	Ing. Jozef Fekiač, konateľ
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
IČO:	36 004 073
DIČ:	2020473851
IČ DPH:	SK2020473851
Zapísaný registri:	Okresného súdu v Banskej Bystrici, Oddiel: s.r.o., Vložka číslo: 3598/S

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Čl. I.
Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili medzi sebou dňa 30.05.2022 Zmluvu o dielo č.541/2022-OI-I-ZOD (ďalej len „zmluva“). Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy tak, ako je uvedené nižšie v tomto Dodatku č.1 k zmluve (ďalej len „dodatok“).
2. Mesto Brezno na základe súčasných mimoriadnych udalostí vydalo „Usmernenie mesta Brezna pre dodávateľov k úprave cien ako dôsledku pandémie Covid-19 a vojnového konfliktu na Ukrajine“ zo dňa 10.08.2022. Usmernenie vychádza zo Všeobecného usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie, z Metodického pokynu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a zároveň z podkladov/databáz spoločnosti CENEKON, ako štátom uznávanej a špecializovanej na cenotvorbu a kalkulácie v jednotlivých

odvetviach a gestora pre programové prostredie CENKROS. Cieľom „Usmernenia“ je upraviť ceny uvedené v existujúcich zmluvných vzťahoch transparentne, hospodárne a reflektujú na súčasnú situáciu.

V nadväznosti na čl. 14 bod 14.3. Zmluvy o dielo a v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a v súlade s „Usmernením mesta Brezna pre dodávateľov k úprave cien ako dôsledku pandémie Covid-19 a vojnového konfliktu na Ukrajine“ sledujúc spoločné záujmy a ciele sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy o dielo č.541/2022-OI-I-ZOD zo dňa 30.05.2022 nasledovne:

Čl. II. Predmet dodatku

1. Článok 5. „Cena“ v bode 5.2 Zmluvy o dielo č. 541/2022-OI-I-ZOD sa v celom znení nahrádza novým znením:

5.2 Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

<i>Cena bez DPH:</i>	<i>625 714,07 EUR, slovom: šesťstodvadsaťpäťtisíc sedemstoštrnásť EUR a sedem centov</i>
<i>DPH:</i>	<i>125 142,81 EUR, slovom: jednotodvadsaťpäťtisíc jednoštyridsaťdva EUR a osemdesiatjeden centov</i>
<i>Cena s DPH:</i>	<i>750 856,88 EUR, slovom: sedemstopäťdesiatšesť EUR a osemdesiatosem centov</i>

Čl. III. Záverečné ustanovenia

1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č.541/2022-OI-I-ZOD ostávajú bez zmeny.
2. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č.541/2022-OI-I-ZOD.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v CRZ a po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu kontroly verejného obstarávania predmetného dodatku zo strany Poskytovateľa grantu, pričom za deň schválenia sa považuje doručenie správy z kontroly verejného obstarávania predmetného dodatku s kladným výsledkom.
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právny účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 je:
Príloha č.1 – rozpočet

V Brezne dňa

za objednávateľa:

V Detve dňa

za zhotoviteľa:

.....
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
primátor mesta

.....
Ing. Jozef Fekiač
konateľ

Príloha č.1 – rozpočet