

**Dodatok č. 1**

k Zmluve o dielo č. 6600000065 zo dňa 16.5.2022  
(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

uzatvorený medzi

**1. Objednávateľom**

Obchodné meno: **MH Teplárenský holding, a.s.**  
Sídlo: Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

IČO: 36 211 541  
DIČ: 2020048580

IČ DPH: SK2020048580

IBAN:

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel SA, vložka č. 7386/B  
v mene spoločnosti konajú

Ing. Marcel Vrátný, generálny riaditeľ

a

Ing. Viliam Mrvečka, výrobný riaditeľ

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

**2. Zhotoviteľom**

Obchodné meno: **ECONS ENERGY, a.s.**  
Sídlo: Zádielska 3, 040 01 Košice  
Konajúci: Ing. Marek Andraščík, člen a predseda predstavenstva  
Ing. Andrea Dolná, člen predstavenstva

IČO : 31 654 924  
DIČ: 2020480858

IČ DPH SK2020480858

IBAN:

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddiele Sa vo vložke č. 1563/V  
v mene spoločnosti na základe poverenia konajú :

Ing. Marek Andraščík, predseda predstavenstva

a

Ing. Andrea Dolná, člen predstavenstva

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej tiež ako „**strany dodatku**“)

nasledovne

týmto uzatvárajú v zmysle článku 10 bod 10.3 Zmluvy o dielo č. 6600000065 zo dňa 16.5.2022 (ďalej len „**zmluva**“) tento Dodatok č. 1, ktorým sa mení zmluva nasledovne:

**Článok I.**  
**Predmet dodatku**

1. Doterajšie znenie článku 2 bod 2.4 zmluvy sa mení tak, že sa v plnom rozsahu nahrádza nasledovným novým znením:

*„Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať do šiestich (6) mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy, pričom sa zhotoviteľ zaväzuje dodržať nasledovné čiastkové termíny :*

- a) odovzdať objednávateľovi DSP „Akumulácia tepla“ 2x v tlačenej forme a 1x na CD do **15.11.2022***
- b) odovzdať objednávateľovi potrebné vyjadrenia k DSP „Akumulácia tepla“ od všetkých dotknutých orgánov, úradov najmä, ale nie výlučne od TI SR, URSO, MH SR, ZSE, ZSD, atď. do **15.11.2022**“*
- c) odovzdať objednávateľovi DSP „Výstavba technológie na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla ako náhrady za súčasné zdroje v SZCT východ“ do **15.12.2022***
- d) odovzdať objednávateľovi potrebné vyjadrenia k DSP „Výstavba technológie na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla ako náhrady za súčasné zdroje v SZCT východ“ od všetkých dotknutých orgánov, úradov najmä, ale nie výlučne od TI SR, URSO, MH SR, ZSE, ZSD, atď. do **15.12.2022**.“*

2. Doterajšie znenie článku 6 bod 6.1 zmluvy sa mení tak, že sa v plnom rozsahu nahrádza nasledovným novým znením:

*„Cena za dielo bola v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách zmluvnými stranami určená dohodou na sumu vo výške **247 000,00 € bez DPH**, slovom **dvestoštyridsaťsedemtisíc eur bez DPH**. Takto stanovená cena za dielo je maximálna, aplikuje sa počas celej doby trvania tejto zmluvy a môže byť zmenená len dohodou zmluvných strán vo forme písomného dodatku k tejto zmluve.“*

3. Doterajšie znenie článku 6 bod 6.2 zmluvy sa mení tak, že sa v plnom rozsahu nahrádza nasledovným novým znením:

*„Zmluvnými stranami dohodnutá cena za dielo sa skladá z:*

- *Z ceny za vypracovanie DSP 180 000,00 € bez DPH*
- *Z ceny za vykonanie inžinierskogeologického prieskumu 7 000,00 € bez DPH*
- *Z ceny za spracovanie zámeru EIA podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 9 000,00 € bez DPH*
- *Z ceny za spracovanie hlukovej štúdie 3 000,00 € bez DPH*
- *Z ceny za spracovanie rozptylovej štúdie 3 000,00 € bez DPH*
- *Z ceny za spracovanie energetického auditu v zmysle zákona č. 321/2014 Z. z. 6 000,00 € bez DPH*
- *Z ceny za vypracovanie DSP pre „Akumulácia tepla“ vrátane podania príslušných návrhov a žiadostí na dotknuté úrady a získanie potrebných vyjadrení od všetkých dotknutých orgánov, úradov najmä, ale nie výlučne od TI SR, URSO, MH SR, ZSE, ZSD, atď., ktorá predstavuje 39 000,00 € bez DPH. Zo stavebno-technického hľadiska bude DPS „Akumulácia tepla“ obsahovať najmä:*
  - *Návrh nosného ocelového skeletu objektu strojovne akumulácie*
  - *Zakladanie objektu strojovne akumulácie*
  - *Statické posúdenie jestvujúceho základu pod novú nádrž akumulácie, všetky potrebné statické výpočty a posúdenia nových ocelových, betónových konštrukcií vrátane zakladania podľa požiadaviek technologickej časti projektu, posúdenie úprav jestvujúcich*

*konštrukcií z hľadiska statiky, 3D modely statických konštrukcií – oceľ a BK podľa statických výpočtov*

- *Samostatný prevádzkový súbor prevádzkový rozvod silnoprúdu a MaR vyčlenený z projektu silnoprúdovej časti KGJ*
- *Cestné komunikácie*
- *Požiarna ochrana*
- *Projekt organizácie výstavby*
- *Výkaz Výmer Rozpočet.“*

4. Príloha č. 1 zmluvy sa v plnom rozsahu nahrádza novým znením, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1. Ak zmluva odkazuje na prílohu č. 1, použije sa príloha, ktorá je súčasťou tohto Dodatku č. 1, a to účinnosťou tohto Dodatku č. 1.
5. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nedotknuté.

## **Článok II.**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých jedno (1) vyhotovenie obdrží zhotoviteľ a jedno (1) vyhotovenie obdrží objednávateľ.
3. Strany dodatku týmto spoločne prehlasujú, že sú si vedomé skutočnosti, že tento Dodatok č. 1 je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami dodatku a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto Dodatku č. 1 v Centrálnom registri zmlúv. Tento Dodatok č. 1 sa zverejňuje nepretržite počas existencie záväzkov vzniknutých zo zmluvy, minimálne však po dobu 5 rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
5. Strany dodatku prehlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 1 pred jeho podpisom oboznámili, ich prejav, ktorý prejavili určite a zrozumiteľne, je slobodný a vážny, s obsahom Dodatku č. 1 súhlasia, na znak čoho ho podpisujú.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je nasledovná príloha:  
Príloha č. 1 – Špecifikácia diela

V Bratislave dňa: 26.9.2022

V Košiciach dňa: 4.9.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

---

Ing. Marcel Vrátny  
generálny riaditeľ  
MH Teplárenský holding, a.s.

---

Ing. Marek Andraščík  
člen a predseda predstavenstva  
ECONS ENERGY, a.s.

---

Ing. Viliam Mrvečka  
výrobný riaditeľ  
MH Teplárenský holding, a.s.

---

Ing. Andrea Dolná  
člen predstavenstva  
ECONS ENERGY, a.s.