

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 224/2022
na zhotovenie diela – stavby „Materská škola Komenského, Rekonštrukcia kotolne“
(ďalej aj len ako „**Dodatok**“)

uzatvorený medzi:

Objednávateľom:

Obec Bernolákovo

so sídlom: Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo
IČO: 00304662
DIČ: 2020662028
Zastúpený: Bc. Miroslav Turenič, MBA, LL.M., starosta obce
(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľom:

Ľuboš Macháček M-INSTAL

so sídlom: Sládkovičova 17, 900 27 Bernolákovo
IČO: 52167186
DIČ: 1124962410
IČ DPH: SK1124962410
Zapísaný v živnostenskom registri Slovenskej republiky OU-SC-OZP-2019/002499-2, číslo živnostenského registra: 140-23205
(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „**Strany**“ a každý a ktorýkoľvek z nich aj len ako „**Strana**“.

Článok I
Úvodné ustanovenia

- 1.1 Strany uzavreli dňa 10.8.2022 Zmluvu o dielo č. 224/2022, ktorej predmetom je zhotovenie diela Zhotoviteľom ako zhotoviteľom pre Objednávateľa ako objednávateľa, a to diela „Materská škola Komenského, Rekonštrukcia kotolne“, podľa podmienok stanovených zmluvou (ďalej aj len ako „**Zmluva**“).
- 1.2 Súčasťou diela podľa Zmluvy nie je dodanie výmenníkovej stanice a to ani podľa súťažných podkladov v rámci verejného obstarávania, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy.
- 1.3 Zhotoviteľ identifikoval riziko poškodenia diela podľa Zmluvy s ohľadom na stav existujúcich rozvodov kúrenia v objekte materskej školy, ku ktorým sa dielo podľa Zmluvy má pripojiť.

- 1.4 Zhotoviteľ identifikoval riešenie v podobe zabezpečenia výmenníkovej a odovzdávajúcej stanice v objekte materskej školy, ktorá je kompatibilná s dielom, aké si Objednávateľ vymienil podľa Zmluvy (ďalej aj len ako „**Doplňujúce zariadenie**“) a ochráni dielo podľa Zmluvy pri jeho prevádzke.
- 1.5 Strany sa dohodli, že Doplnujúce zariadenie a jeho inštaláciu zabezpečí Zhotoviteľ a to tak, že nedôjde k predĺženiu času na vyhotovenie Diela podľa Zmluvy.
- 1.6 Vzhľadom na predchádzajúce body sa tak Strany dohodli na zmene Zmluvy podľa tohto Dodatku, a to v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej aj len ako „**Zákon**“) a to podľa § 18 ods. 3 Zákona.

Článok II Dodatok k Zmluve

- 2.1 Strany sa dohodli, že čl. 5 (Cena) ods. 2. sa mení tak, že znie nasledovne:

„2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: 26 494,10 EUR, slovom: dvadsaťšesťtisícštyristodeväťdesiatštyri 10/100 EUR

DPH: 5 298,82 EUR, slovom: päťtisícdeväťdesiatosem 82/100 EUR

Cena s DPH: 31 792,92 EUR, slovom: tridsaťjedentisícšedemstodeväťdesiatdva 92/100 EUR“

- 2.2 Strany sa dohodli, že príloha č. 1 k Zmluve, podrobný rozpočet v písomnej podobe (ďalej aj len ako „**Pôvodný rozpočet**“) sa mení tak, že Pôvodný rozpočet sa dopĺňa o doplnok k rozpočtu, ktorý je prílohou k tomuto Dodatku a ktorý bol predložený Zhotoviteľom Objednávateľovi v súlade s čl. 5 (Cena) ods. 5. Zmluvy (ďalej aj len ako „**Doplnok k rozpočtu**“). Pre odstránenie pochybností sa Strany dohodli, že celková suma Pôvodného rozpočtu a celková suma Doplnku k rozpočtu sa sčítavajú dohromady a predstavujú sumu podľa čl. 5 (Cena) ods. 2 Zmluvy v znení podľa tohto Dodatku.
- 2.3 Strany sa dohodli, že ostatné, týmto Dodatkom výslovne nezmenené ustanovenia Zmluvy zostávajú platné a účinné v pôvodnom znení Zmluvy, najmä, nie však výlučne Zhotoviteľ vyhlasuje, že uzavretie tohto Dodatku a dodanie Doplnujúceho zariadenia nespôsobí omeškania s vyhotovovaním diela podľa Zmluvy v termíne stanovenom Zmluvou v pôvodnom znení.

Článok III Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť jeho podpísaním každej zo Strán a účinnosť nadobudne po zverejnení.
- 4.2 Strany vyhlasujú, že ich prejavy sú určité, vážne, slobodné a zrozumiteľné, a že tento Dodatok uzavierajú dobrovoľne, nie v tiesni, nie pod nátlakom alebo za inak nápadne nevýhodných podmienok.

4.3 Strany tohto Dodatku vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a že sú oprávnené s predmetom dohody nakladať.

4.4 Tento Dodatok sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch s povahou originálu pre každý rovnopis Dodatku a každá zo Strán obdrží jeden (1) rovnopis Dodatku.

4.5 Strany si Dodatok riadne prečítali, jej obsahu bez výhrad porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.

4.6 Zoznam príloh:

- Doplnok k rozpočtu zo dňa 26.8.2022

V Bernolákove, dňa 09.09.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Obec Bernolákovo
Bc. Miroslav Turenič, MBA, LL.M., starosta
obce

Ľuboš Macháček M-INSTAL
Ľuboš Macháček