



DODATOK Č.3 K ZMLUVE O DIELO
uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

ČLÁNOK I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov verejného obstarávateľa: **Obec Gregorovce**
Sídlo: Gregorovce 88, 082 66 Uzovce
Štatutárny zástupca: Ing. Slavomíra Daráková
IČO: 00327051
DIČ: 2020543118
Internetová stránka: www.gregorovce.eu
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
Číslo účtu: SK14 5600 0000 0004 2189 6001

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: **CBR s. r. o**
Sídlo: Hollého 29, 083 01 Sabinov
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Bujňák
IČO: 45 562 776
DIČ: 2023045255
Tel.: +421915814024
E-mail: cbr@cbr.sk
Internetová stránka: www.cbr.sk
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: SK24 0900 0000 0050 4248 6080

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

V súlade s článkom 16.2 zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 17. 9. 2019 a dodatku č. 1, 2, ktorým sa mení článok V. Cena diela, bod 5.4 takto:

Záväzná cena v € za predmet zmluvy:

Cena bez DPH	43 680,48 €
DPH 20%	8 736,10 €
Cena spolu s DPH	52 416,58 €

Cena je doložená naceněným výkazom výmer, ktorý predložil zhotoviteľ ako súčasť dodatku č. 3 a tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 k dodatku.

Pri realizácii diela sa vyskytli odchýlky od rozpočtu podľa projektovej dokumentácie a reálneho stavu čo viedlo zmluvné strany k dohode o navýšení položiek rozpočtu o viac práce. Z dôvodu lehoty, ktorá uplynula od podpísania ZoD po začiatok realizácie diela došlo k významnému nárastu cien materiálov, ktoré pri dodržaní § 18 ods.1 písm. c ZVO a metodického usmernenia Úradu verejného obstarania k aplikácii uvedeného paragrafu sa jedná o nepredvídateľné okolnosti.

Celkové navýšenie sa upravuje o 44,57 %.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom zverejnenia.

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

V Gregorovciach dňa 12. 10. 2022

V Gregorovciach dňa 12. 10. 2022

.....
Ing. Slavomíra Daráková
starostka obce

.....
Ing. Peter Bujňák
konateľ spoločnosti