

## **DODATOK č. 8 k Zmluve o dielo na realizáciu stavby „Nájomný bytový dom č. 4 - Dolinky, Detva“**

uzavr. podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obch. zákonník v znení neskorších predpisov

---

### **Zmluvné strany**

**Objednávateľ:** Mesto Detva  
Koná prostredníctvom: Ing. Jánom Šufliarským, primátorom mesta  
Sídlo: J. G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva  
Osoba oprávnená jednať  
v zmluvných veciach: Ing. Ján Šufliarský, primátor mesta  
Osoba oprávnená jednať  
v technických veciach: Ing. Jaroslav Ďurčík, referent oddelenia výstavby rozvoja a  
komunálnych služieb  
IČO: 00319805  
DIČ: 2021318651  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. retailová pobočka Detva  
Číslo účtu v tvare IBAN: SK9702000000000019724412  
Telefón: 045/37 00 446  
e-mail: [jaroslav.durcik@detva.sk](mailto:jaroslav.durcik@detva.sk)  
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

**Zhotoviteľ:** ASTA – STAV s.r.o Vígľaš  
Koná prostredníctvom: p. Ján Jombík – konateľ spoločnosti  
Sídlo: ul. Zvolenská 603/90A , 96202 Vígľaš  
Osoba oprávnená jednať  
v zmluvných veciach: p. Ján Jombík – konateľ spoločnosti  
Osoba oprávnená jednať  
v technických veciach: p. Zuzana Pohorelcová  
IČO: 48289175  
DIČ: 2120120552  
IČ DPH: SK 2120120552  
Bankové spojenie: VUB Banka Zvolen  
Číslo účtu v tvare IBAN: SK74 0200 0000 0043 0877 6057  
SK66 0200 0000 0035 5314 7559  
Zapísaný: Obchodný súd B. Bystrica, Oddiel Sro, vložka 28554/S  
Telefón: 0905 493 741  
e-mail: [jombik@astastav.sk](mailto:jombik@astastav.sk)

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

( spoločne ďalej aj ako „ **Zmluvné strany**“)

## I.

### Predmet Dodatku č. 8

Zmluvné strany sa podľa článku XIV., bod 4. Zmluvy o dielo č. 74/2018, uzavretej medzi Zmluvnými stranami dňa 26.02.2018, ( ďalej len Zmluva) dohodli na uzavretí tohto **Dodatku č. 8** , ktorým sa mení **Číslo účtu v tvare IBAN Zmluvnej strany Zhotoviteľ, bod 2. Článku III Miesto a čas plnenia a body 2. a 3. Článku IV Cena za dielo** predmetnej Zmluvy , v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 13.12.2019, Dodatku č. 2 zo dňa 31.03.2020, Dodatku č. 3 zo dňa 15.07.2020, Dodatku č. 4 zo dňa 25.06.2021, Dodatku č. 6 zo dňa 22.09.2021 ( ktorým sa zrušil Dodatok č. 5 zo dňa 14.09.2022) a Dodatku č. 7 zo dňa 09.3. 2022, a to nasledovne :

### Zmluvné strany

#### Zhotoviteľ:

*Pôvodné znenie:*

Číslo účtu v tvare IBAN: SK74 0200 0000 0043 0877 6057

#### sa nahrádza novým znením:

Číslo účtu v tvare IBAN: SK74 0200 0000 0043 0877 6057  
SK66 0200 0000 0035 5314 7559

### Článok III

#### Miesto a čas plnenia

2. Termín ukončenia realizácie diela : najneskôr do 21.10.2022.

### Článok IV

#### Cena za dielo

2. Celková cena diela predstavuje :

cena diela bez DPH 2 032 750,60 Eur

DPH vo výške 20 % 406 550,12 Eur

**cena diela vrátane DPH 2 439 300,72 Eur**

slovom : dvamiliónyštyristotridsaťdeväťtristo Eur a sedemdesiatdva centov

3. Cena diela, ktorú predložil Zhotoviteľ v postavení uchádzača vo svojej ponuke v rámci procesu verejného obstarávania je navýšená o vzájomne dohodnutú zmluvnú cenu a to z dôvodu nepriaznivých dopadov pandémie COVID 19, vojny na Ukrajine, celosvetovej energetickej krízy a s tým spojeným rastom cien stavebných materiálov a prác na trhu. Do ceny sú premietnuté aj naviac práce a nevykonané práce spôsobené chybami v projektovej dokumentácii ( nesúlad medzi výkresovou časťou a výkazom výmer). Zmeny rozpočtu sú zapracované do Prílohy č.1. tohto Dodatku č.8.

### **III. Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok č.8 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 26.02.2018 v znení jej Dodatkov č. 1 až 7. na realizáciu stavby „Nájomný bytový dom č.4 – Dolinky, Detva“, a mení sa jej znenie len vo vyššie uvedenom rozsahu.
2. Dodatok č.8 k Zmluve o dielo zo dňa 26.02.2018 nadobudne platnosť dňom jeho podpísania poslednou zo zmluvných strán. V súlade s §47a ods.1 Občianskeho zákonníka v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády SR. Zverejnenie Dodatku č.8 vykoná Objednávateľ.
3. Dodatok č.8 k Zmluve je vyhotovený v 4 exemplároch, po dvoch vyhotoveniach pre každú zmluvnú stranu, v súlade s čl. XIV bod 6. Zmluvy o dielo zo dňa 26. 02. 2018.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č. 8 uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatok č. 8 si riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Detve, dňa .....

Vo Vígľaši, dňa .....

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Ján Šufliarský  
primátor mesta

p. Ján Jombík  
konateľ spoločnosti

Príloha č. 1 Dodatku č. 8 : Rozpočet diela vypracovaný v znení obsahu Dodatku č. 8.