

Č.515/2022

**Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo**

uzavretej podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka dňa 9. 8. 2022
(ďalej len „zmluva“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: **Mesto Rožňava**
Zastúpený: Michalom Domikom, primátorom
Kontaktná osoba vo veciach technických: Ing. Alica Kolesárová, PhD.
Sídlo: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
IČO: 00328758
DIČ: 2020937116
IČ DPH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie: VÚB a. s.
IBAN: SK40 0200 0000 0000 2722 8582
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **PERLEŤ s.r.o.**
Zastúpený: konateľom Martinom Zubkom
Sídlo: Nadabula 190
IČO: 46812539
DIČ: 2023590151
IČ DPH: SK2023590151
Bankové spojenie: Tatra banka a. s.
IBAN: SK42 1100 0000 0029 2988 1838

(ďalej ako „zhotoviteľ“)
(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“)

I.

1. Dňa 9. 8. 2022 uzavreli zmluvné strany zmluvu o dielo na realizáciu stavebných prác na predmet zákazky „Chodník Rožňavská Baňa.“

II.

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s ustanovením 11.1 zmluvy sa ustanovenie 4.1 zmluvy mení nasledovne:
„Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. 2 sú nasledovné: Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť v termíne najneskôr do 30. 11. 2022.“

2. Dôvodom uzavretia tohto dodatku je skutočnosť, že počas zhotovovania diela sa zhotoviteľ musel vysporiadať s nasledovnými problémami:

2

- a) výrub drevín z dôvodu ich zlého zdravotného stavu resp. ohrozovania zdravia alebo majetku občanov,
- b) časovo náročná oprava konštrukčných vrstiev po odstránení pôvodných železobetónových panelov,
- c) nedostatok materiálu.

III.

- 1. Týmto dodatkom zostávajú ostatné ustanovenia zmluvy nezmenené.
- 2. Tento dodatok sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane 2 rovnopisy a zhotoviteľ 1 rovnopis.
- 3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nasledujúci deň po dni jeho uverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Rožňave dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Michal Domik
primátor

.....
Martin Zubko
konateľ