

ZMLUVA O DIELO č. 22014/2022

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“)

ev. č. objednávateľa:

ev. č. zhotoviteľa: 22014/2021

na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom:

„Rekonštrukcia SOŠ služieb a lesníctva Banská Štiavnica – moderná vzdelávacia infraštruktúra pre lesníctvo 21. storočia“

(ďalej len „**Zmluva**“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: Stredná odborná škola služieb a lesníctva
Sídlo: Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica
Právna forma: Rozpočtová organizácia
Štatutárny orgán: PhDr. Viera Gregáňová, riaditeľka Strednej odbornej školy služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici
IČO: 42317673
DIČ: 2024134453
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu: 7000661812/8180
IBAN: SK57 8180 0000 0070 0066 1812
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach Zmluvy: PhDr. Viera Gregáňová, riaditeľka Strednej odbornej školy služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici

Osoby oprávnené rokovať
v technických

(realizačných) veciach: Mgr. Ladislav Lupták, hlavný majster Strednej odbornej školy služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici

Telefón/ fax: 0911240901

E mail: sekretar@sosbs.sk

(ďalej ako „**objednávateľ**“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Šaliga s.r.o.
Sídlo: A. Sládkoviča 820/25, 966 81 Žarnovica
Zapísaný v: OR OS Banská Bystrica, oddiel Sro vložka 28096/S
Štatutárny orgán: Andrej Šaliga, konateľ
IČO: 48 163 279
DIČ: 2120072493
IČ DPH : SK 2120072493
Bankové spojenie: VÚB Žiar nad Hronom
Číslo účtu: SK 44 0200 0000 0035 0773 5659

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- zmluvných: Ing. Elena Kováčová

- technických: Ing. Peter Ciglan

E mail: saliga@saliga.sk

(ďalej ako „**zhotoviteľ**“ v príslušnom gramatickom tvare a spolu s objednávatelom ďalej ako „**Zmluvné strany**“ v príslušnom gramatickom tvare)

Preambula

1. Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania realizovaného postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky „**Rekonštrukcia SOŠ služieb a lesníctva Banská Štiavnica – moderná vzdelávacia infraštruktúra pre lesníctvo 21. storočia**“ (ďalej iba „verejné obstarávanie“). Dňa 03.05.2022 bol zhotoviteľ identifikovaný ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní a táto zmluva je uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania.
2. Nevyhnutným predpokladom k plneniu podľa tejto Zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretá medzi poskytovateľom pomoci, ktorým je **Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky** (ďalej len „poskytovateľ NFP“), a objednávatelom a to na základe jeho žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP).
3. Realizácia diela definovaného v čl. III. tejto Zmluvy bude spolufinancovaná z nenávratného finančného príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi objednávatelom a poskytovateľom NFP, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.
4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude financované zo štrukturálnych fondov Európskej únie na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „**NFP**“) uzavretej medzi objednávatelom a poskytovateľom NFP, a to **kombináciou predfinancovania a refundácie**.
5. Zmluvné strany berú na vedomie, že cena za dielo je hradená na základe zmluvy o poskytnutí NFP a faktúry budú zaplatené zhotoviteľovi po pripísaní NFP na účet objednávatela.

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

1. Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37828100 ako zriaďovateľ objednávatela je výlučným vlastníkom nehnuteľností, v ktorých, resp. na ktorých bude zhotoviteľ realizovať dielo definované špecifikované v čl. III. Zmluvy, v Prílohe č. 1 Zmluvy (Rozpočet/Ocenený Výkaz výmer zhotoviteľa) a v Prílohe č. 2 Zmluvy (projektová dokumentácia).
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je obchodnou spoločnosťou s právnou subjektivitou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť v rozsahu požadovanom súťažnými podmienkami verejného obstarávania, teda spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti po materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke, na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie.
3. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä/nie však výlučne predpisy a normy v platnom znení vymenované v Zmluve.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil prichádzajúce riziká spojené s realizáciou diela, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, služieb potrebných na dokončenie diela ako celku a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov,

náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby, náklady na bankovú záruku, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela objednávateľom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou diela) a tieto zahrnul do ceny diela.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, s povahou diela, charakterom prác a s účelom, ktorý má dielo po jeho riadnom vykonaní plniť, že sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.

Čl. II.

Predmet Zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok dohodnutých v zmysle tejto Zmluvy, najmä v rozsahu prác a dodávok materiálov, technologickým postupom a spôsobom špecifikovaným v tejto Zmluve a v dokumentácii vzťahujúcej sa na dielo v zmysle článku III tejto Zmluvy, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a podľa pokynov objednávateľa riadne vykonať a objednávateľovi včas odovzdať dielo uvedené v článku III tejto Zmluvy bez väd a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite požadovanej právnymi predpismi a technickými normami.

2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené a včas odovzdané dielo podľa tejto Zmluvy prevziať spôsobom dohodnutým v Zmluve a zaplatiť zaň cenu dohodnutú v článku V. tejto Zmluvy.

Čl. III.

Členenie a rozsah diela, všeobecné požiadavky na dielo

1. Dielom sa na účely Zmluvy rozumie realizácia stavebných prác na stavbe:

Názov stavby: „Rekonštrukcia SOŠ služieb a lesníctva Banská Štiavnica – moderná vzdelávacia infraštruktúra pre lesníctvo 21. storočia“

- a) Objekt A – Škola – opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy
- b) Objekt Spojovacia chodba – novostavba objektu
- c) Objekt Telocvičňa - výmena športového povrchu
- d) Multifunkčné ihrisko – výstavba

Miesto stavby: Obec Banská Štiavnica, okres Banská Štiavnica, Kolpašská 9, parcelné čísla:

- a) 5385/2, 5390/2, 5390/6, 5390/7 – objekt A škola,
- b) 5386/1, 5387 – spojovacia chodba,
- c) 5386/6 – telocvičňa,
- d) 5389, 5390/1, 5404/6 – multifunkčné ihrisko

podľa špecifikácie, v rozsahu a spôsobom určeným nasledovnými dokumentami:

1.1. ponuka zhotoviteľa predložená vo verejnom obstarávaní

1.2. projektové dokumentácie špecifikované v ods. 2 tohto článku Zmluvy

1.3. rozpočty/ocenené Výkaz výmer

1.4. tento dokument označený ako „zmluva o dielo“

1.5. súťažné podklady z verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzavretie tejto Zmluvy

Uvedené dokumenty sú záväzné a vzájomne sa dopĺňujúce. V prípade rozporov medzi nimi platí poradie ich záväznosti (od 1.1. po 1.5., pričom najvyššiu prioritu má dokument s označením 1.1.) tak ako sú uvedené vyššie v tomto odseku.

2. Dielo je podrobne vymedzené

- a) dokumentáciou na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP a DRS) s názvom: Zlepšenie vzdelávacej a odbornej infraštruktúry v SOŠ, vyhotovenou projektantom Orbita Motors, a.s. Ing. arch. Peter Varga Autorizovaný architekt SKA – 0254AA, Bohrova 1, 851 01 Bratislava;
- b) dokumentáciou na stavebné povolenie s názvom: Spojovacia chodba, vyhotovenou projektantom Ing. Peter Ivanič, I. Krasku 15, Banská Štiavnica;
- c) projektom stavby pre ohlásenie drobných stavebných úprav s názvom: Výmena športového povrchu v telocvični pri SOŠ služieb a lesníctva, vyhotovenou projektantom Ing. Vladimír Kmeť;
- d) projektom stavby pre stavebné povolenie: Multifunkčné ihrisko v areáli pri SOŠ služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici, vyhotovenou projektantom Ing. Vladimír Kmeť, Ving s.r.o., 9. mája 14, 974 01 Banská Bystrica;
(ďalej len „dokumentácia“)

3. Na realizáciu diela (resp. dotknutej časti diela) boli vydané nasledovné povolenia a doklady:

- a) Stavebné povolenie č. 2909/2017/Výst.
Stavebné povolenie č. 2530/2020/Výst. (predĺženie lehoty)
- b) Stavebné povolenie č. 2404/2017/Výst.
Stavebné povolenie č. 1837/2021/Výst. (predĺženie lehoty)
- c) Ohlásenie
- d) Stavebné povolenie č. 985/2022/Výst.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s podmienkami určenými v jednotlivých povoleniach/ v povolení a oznámeniach/oznámení špecifikovaných/špecifikovanom v čl. III. ods. 3 tejto Zmluvy a podmienkami uvedenými vo vyjadreniach dotknutých orgánov a organizácií.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať len tie stavebné objekty a stavebné práce z oceneného výkazu výmer, ktoré budú schválené Riadiacim orgánom pre IROP a ktoré budú zahrnuté v zmluve o poskytnutí NFP ako oprávnené výdavky projektu.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa stavebno-technických požiadaviek a technologických postupov predpísaných príslušnými právnymi predpismi (zákonnými i podzákonnými) a technickými normami Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúcimi sa k dielu.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú všetky podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi a technickými normami. Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, ibaže takáto zmena bude písomne vopred schválená stavebným dozorom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku materiálu alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitatívne vlastnosti, pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené príslušnými právnymi a technickými normami.

8. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou a striktné dodržiavať ustanovenia najmä zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov, zákona č. 56/2018 Z. z. **o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto Zmluvy, neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. **o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uložené pokuty, iné sankcie alebo škodu spôsobenú objednávateľovi porušením povinností zhotoviteľa stanovených vyššie uvedenými právnymi predpismi, uhradí v plnom rozsahu zhotoviteľ.

Čl. IV.

Termíny realizácie diela

1. Termíny realizácie diela:
 - 1.1. **prevzatie staveniska zhotoviteľom: do desiatich pracovných dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy,
 - 1.2. **začiatok realizácie:** bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska zhotoviteľom, najneskôr **do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska**
 - 1.3. **dokončenie realizácie:** najneskôr **do 390 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom.**

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v súlade s harmonogramom prác, ktorý obsahuje časový rozvrh všetkých činností potrebných na vykonanie diela (príloha č. 3 Zmluvy). V prípade, ak zhotoviteľ riadne vykoná dielo pred termínom špecifikovaným v ods. 1 bod 1.3. tohto článku Zmluvy, bude objednávateľ povinný takto vykonané dielo prevziať.

3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však tri pracovné dni po vzniku akejkolvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom hrozby omeškania s odovzdaním diela v termíne podľa ods. 1 bod 1.3. tohto článku Zmluvy, resp. v zmysle prílohy č. 3 tejto Zmluvy - harmonogramu prác, písomne informovať objednávateľa o tejto skutočnosti, a to záznamom v stavebnom denníku a prostredníctvom elektronickej pošty na adresy: sekretar@sosbs.sk, nora.oravcova@bbsk.sk a marta.skalosova@bbsk.sk.

Čl. V.

Cena za dielo

1. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy výslovne prehlasuje, že:
 - do ceny diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov, noriem, opatrení a úradných podmienok a podmienok orgánov verejnej moci,
 - pri zostavovaní svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a počítal s tým, že počas vykonávania diela nie je povolená žiadna zmena cien,
 - do ceny diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky výdavky potrebné pre úplné, kvalitné a odborné vykonanie diela,
 - do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj práce v projektovej dokumentácii alebo vo Výkaze výmer neobsiahnuté, ale podľa skúsenosti zhotoviteľa pre riadne vykonanie diela nutné alebo potrebné,
 - u všetkých položiek Rozpočtu/oceneného Výkazu výmer platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne súvisiacich výkonov a činností vrátane všetkých potrebných pomocných, montážnych, spojovacích, kompletizačných a iných materiálov,
 - mu je úplne a presne známy rozsah diela, a že (i) nebude účtovať žiadne nepredvídateľné výdavky, náklady a práce navyč, že (ii) porozumel zadaniu predmetu a rozsahu diela vrátane príloh k Zmluve a zodpovedne a dôkladne s vynaložením odbornej starostlivosti si ich overil, pričom znenie zadania mu nebolo nezrozumiteľné, alebo nejednoznačné, že (iii) obdržal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje prípadné otázky a (iv) overil si všetky ostatné faktory ovplyvňujúce cenu diela, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny Diela aj pre prípad nepredvídateľných okolností príslušnú rezervu kalkulovaného rizika.

2. Cena za dielo je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní ako súčet jednotlivých ocenených položiek uvedených v prílohe č. 1 Zmluvy, a na základe podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

3. Celková cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 738 992,32 Eur

DPH vo výške 20%: 147 798,47 Eur

Cena s DPH: 886 790,79 Eur

(slovom: osemstoosemdesiatšesťtisíc sedemstodeväťdesiat eur sedemdesiatdeväť centov s DPH)

Konečná cena diela v rozdelení na časti stavby:

Názov časti stavby	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena vrátane DPH
a) Objekt A – Škola	529 440,55	105 888,11	635 328,66
b) Objekt Spojovacia chodba	60 536,09	12 107,22	72 643,31
c) Objekt Telocvičňa	99 820,00	19 964,00	119 784,00
d) Objekt Multifunkčné ihrisko	49 195,68	9 839,14	59 034,82

4. Cena za dielo dohodnutá zmluvnými stranami podľa ods. 3. tohto článku Zmluvy je cena konečná, maximálna a platná počas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahŕňa všetky náklady a réžie súvisiace s realizáciou diela, ktoré vyplývajú pre zhotoviteľa z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, skúška a dokumentácia kvality materiálov a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentácia priebehu realizácie diela, vyhotovenie dokumentácie vykonávaných prác a výrobnotechnickej dokumentácie, vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a iné).

5. Príloha č. 1 k Zmluve je Rozpočet/Ocenený Výkaz výmer vo všetkých položkách pre všetky stavebné objekty jednotlivo. V prípade, ak zhotoviteľ niektorú položku neocení, má sa za to, že takéto práce, montáže, dodávky materiálov, materiály atď. budú zhotoviteľom realizované a dodané a ich cena je už zahrnutá v niektorých iných položkách.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vzniku sporu sa má za to, že zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutej cene diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady.

Čl. VI.

Platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytuje zálohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry za vykonané dodávky a práce na diele v zmysle tejto Zmluvy maximálne v troch fakturačných celkoch, ktoré musia byť v súlade s akceptovaným plnením stavebných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy, po dosiahnutí predpísanej výšky plnenia podľa odseku 2. tohto článku, po kontrole súladu s vykonanými prácami a dodávkami na diele a podľa skutkového stavu. Podkladom pre vystavenie každej jednotlivej faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok na diele a zisťovací protokol odsúhlasený stavebným dozorom a zaevidované v stavebnom denníku. Stavebný dozor pred odsúhlasením podkladov pre vystavenie faktúry zabezpečí kontrolu ich súladu so Zmluvou o NFP. Povinnou prílohou poslednej vystavenej

faktúry podľa tohto odseku je preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný obidvomi zmluvnými stranami.

Definovanie výšky jednotlivých faktúr:

2.1 Cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci prvého fakturačného celku bude minimálne 50 % a maximálne 55 % z celkovej ceny diela s DPH podľa čl. V. ods. 3. tejto Zmluvy,

2.2 Cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci druhého fakturačného celku bude minimálne 35 % a maximálne 40 % z celkovej ceny diela s DPH podľa čl. V. ods. 3. tejto Zmluvy,

2.3 cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci tretieho fakturačného celku (konečná faktúra) bude minimálne 5 % z celkovej ceny diela s DPH podľa čl. V. ods. 3. tejto Zmluvy.

3. Faktúra bude predložená na úhradu **v troch vyhotoveniach vrátane krycieho listu**. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok na diele aj v elektronickej verzii na CD výlučne vo formáte „microsoft excel: prípona - .xlsx -)“ a zisťovací protokol podpísaný oprávnenou osobou zhotoviteľa a stavebným dozorom objednávateľa, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce a dodávky na diele boli skutočne realizované podľa schválenej dokumentácie a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách. Prílohou faktúry bude zároveň doklad preukazujúci úhradu všetkých splatných záväzkov zhotoviteľa voči svojim subdodávateľom. Okrem toho sú prílohou faktúry:

- a) fotodokumentácia zachytávajúca fakturované práce a dodávky,
- b) dokumentácia preukazujúca odvoz a uskladnenie odpadu na skládke/ poplatok za skládku (ak relevantné);
- c) licencie k prístrojom a technológiám (ak relevantné);

Súpis vykonaných prác a dodávok tvorí prílohu každej faktúry vystavenej zhotoviteľom v súlade s nižšie uvedenými požiadavkami:

- položky súpisu vykonaných prác musia byť v súlade s položkami prác uvedenými v stavebnom rozpočte/ocenenom výkaze výmer,
- súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstva prác vykonaných/tovarov dodaných zhotoviteľom v súlade rozpočtom/oceneným výkazom výmer,
- súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany stavebného dozoru, súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny fakturovaných prác v súlade so zmluvou.

4. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela spolupracovať pri monitorovaní pokroku realizácie stavebných prác a to aj prostredníctvom evidencie naplňovania monitorovacích údajov, na ktorú bude vyzvaný objednávateľom v stanovených termínoch a spravidla pri fakturácii.

5. Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť konečnú faktúru celého diela po riadnom vykonaní celého diela, jeho odovzdaní a prevzatí v Zápise o odovzdaní a prevzatí diela a odstránení všetkých väd a nedorobkov na diele uvedených v preberacom protokole, a to do 30 dní odo dňa splnenia podmienok uvedených v tomto odseku. Povinnými prílohami konečnej faktúry sú protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov diela podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a doklad preukazujúci úhradu všetkých splatných záväzkov zhotoviteľa voči svojim subdodávateľom.

6. Faktúra bude uhrádzaná formou bezhotovostného platobného styku, a to na transparentný bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

7. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na transparentný bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

8. Zhotoviteľ je v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, oprávnený účtovať objednávateľovi úroky omeškania vo výške uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.

9. Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je **60 dní** odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

10. Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

11. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, objednávateľ bude oprávnený takto vystavenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade začne nová lehota splatnosti plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.

12. K zmene dohodnutej ceny môže dôjsť iba výnimočne, z dôvodov hodných osobitného zreteľa a nepredvídateľných v čase uzavretia Zmluvy, výlučne so súhlasom objednávateľa, formou písomného dodatku k Zmluve a len za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení a ostatnými právnymi predpismi.

13. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude zhotoviteľ zverejnený v príslušnom zozname osôb (tzv. zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o DPH“) vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, je objednávateľ oprávnený v deň zverejnenia zhotoviteľa v takomto zozname, zadržať sumu vo výške zodpovedajúcej DPH z nezaplatených faktúr. Takto zadržaná suma bude buď na výzvu príslušného daňového úradu uhradená v zmysle § 69b zákona o DPH, alebo bude zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr deň nasledujúci po dni predloženia:

- originálu písomného potvrdenia príslušného daňového úradu, že zhotoviteľ ako daňový subjekt nemá nedoplatok na DPH, pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie ako tri dni a
- preukázania skutočnosti, že zhotoviteľ nie je uvedený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona o DPH.

14. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplattnú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplattnou, ktorá vznikne z tejto Zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry zhotoviteľa.

15. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa.

Čl. VII.

Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ bude objednávateľom vyzvaný formou e-mailu zaslaného na adresu saliga@saliga.sk na prevzatie staveniska. Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska **do desiatich pracovných dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, pričom zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v termíne uvedenom vo výzve.

- 2.** Objednávateľ sa zaväzuje, že k termínu odovzdania staveniska poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie tým, že zabezpečí:
- dokumentáciu
 - stavebné povolenie a oznámenie k ohláseniu stavebných úprav špecifikované v odseku 3 čl. III. tejto Zmluvy
 - oznámenie o tom, kto bude vykonávať stavebný dozor spolu s identifikačnými údajmi tohto subjektu.
- 3.** O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie osobu zodpovednú za stavebný dozor. Súčasťou Protokolu o odovzdaní staveniska budú všetky doklady a rozhodnutia, ktoré sú potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdaní staveniska zmluvné strany jednoznačne a nezameniteľne vymedzia rozsah odovzdávaného staveniska.
- 4.** V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi, nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku, a to o počet dní omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska.
- 5.** Odo dňa odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpovedá za stavenisko zhotoviteľ.
- 6.** Zhotoviteľ je povinný stavenisko na vlastné náklady označiť spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným právnym predpisom SR.
- 7.** Zhotoviteľ berie na vedomie, že po začatí realizácie stavebných prác objednávateľ zabezpečí označenie stavebného objektu v súlade s podmienkami Zmluvy o NFP (v koordinácii so zhotoviteľom).
- 8.** Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavenisku a stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií a za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pri vykonávaní diela. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi a odsekom 26. tohto článku Zmluvy na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri vykonávaní diela, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania.
- 9.** Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na stavenisku a je povinný zabezpečiť na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
- 10.** Zhotoviteľ je povinný dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými pracovníkmi a dodávateľmi zhotoviteľa.
- 11.** Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál a dodávky iných subdodávateľov a preskúšať jeho, resp. ich úplnosť, vlastnosti a použiteľnosť. Za prípadné nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
- 12.** Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa poveriť realizáciou diela alebo jeho časti tretiu osobu.
- 13.** Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predložiť objednávateľovi:
- 13.1.** harmonogram prác (príloha č. 3 tejto Zmluvy);
 - 13.2.** kontrolný skúšobný plán.
- 14.** Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne tri pracovné dni vopred. V prípade, ak je to vzhľadom na technologické podmienky vykonávania diela potrebné, vyzve zhotoviteľ objednávateľa na kontrolu

prác na diele pred termínom uvedeným v predchádzajúcej vete. Zároveň je zhotoviteľ povinný zhotoviť fotodokumentáciu celého postupu prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác na diele, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác na diele, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať, a to na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác na diele, zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta - autorský dozor a stavebný dozor.

15. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok je zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam, ktorí podpíšu všetci zúčastnení.

16. Kontrolu prác na diele za objednávateľa budú vykonávať oprávnené osoby objednávateľa, a to stavebný dozor objednávateľa a projektant - autorský dozor.

17. Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska viesť **stavebný denník** v súlade s § 46d stavebného zákona. Stavebný denník s dvomi prepismi bude obsahovať všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku počas realizácie diela podľa tejto Zmluvy, najmä údaje o stavebných prácach na diele, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonaním stavby/diela, autorského dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce na diele a priebeh stavby/realizácie diela. Stavebný denník počas vykonávania diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, a to až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela bez väd a nedorobkov. Zhotoviteľ je oprávnený viesť digitálny/elektronický stavebný denník v súlade s § 46d stavebného zákona a objednávateľ je povinný vedenie digitálneho/elektronického stavebného denníka akceptovať.

18. Objávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca projektanta - autorský dozor.

19. Za celý priebeh výstavby/realizácie diela, za odborné a včasné vykonanie diela podľa tejto Zmluvy a za vedenie stavebného denníka je za zhotoviteľa zodpovedný hlavný stavbyvedúci: Ing. Peter Ciglan, telefonický kontakt: 0948 521 239.

20. Stavebný dozor za objednávateľa bude vykonávať:,
telefonický kontakt:

21. V prípade, ak dôjde k zmene osoby stavbyvedúceho, zhotoviteľ je povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď uvedená zmena nastala.

22. Zmeny odsúhlasenej dokumentácie je zhotoviteľ oprávnený vykonať na základe záväzného stanoviska projektanta - autorského dozoru a stavebného dozoru a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela a zároveň tieto zmeny je nevyhnutné bezodkladne oznámiť objednávateľovi a to na adresu uvedenú v článku IV, bod 3 a musia byť ním odsúhlasené.

23. Pred zahájením konkrétnych stavebných prác na diele bude objednávateľovi predložený plán kontrol a skúšok s uvedením kontrolných a preukazných skúšok. Preukazné skúšky budú vypracované akreditovanou skúšobňou pred začatím príslušných stavebných prác na diele. Kontrolné skúšky sa vykonávajú v skúšobných laboratóriách zhotoviteľa alebo na požiadanie stavebného dozoru v akreditovanom laboratóriu. Výsledky týchto skúšok budú bezprostredne po ich vykonaní odovzdávané stavebnému dozoru objednávateľa. Preberacie skúšky sa vykonajú za účasti stavebného dozoru objednávateľa a za účasti zhotoviteľa v rozsahu príslušných STN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ. Úspešné vykonanie predpísaných skúšok je podmienkou odovzdania a prevzatia diela.

24. Kvalita použitých materiálov na diele sa dokladuje značkou CE v zmysle platných STN EN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ a kvalita vykonávaných stavebných prác na diele certifikátom systému vnútro podnikovej kontroly. Pre stavebné práce na diele, na ktoré nie je vydaná harmonizovaná norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikátom kvality v zmysle normy ISO 9001: 2000 č. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ.

25. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 14 dní, resp. podľa osobitnej požiadavky. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád, pokiaľ budú objednávateľom organizované.

26. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že stavebný odpad z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom (v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi), o čom predloží zhotoviteľ objednávateľovi doklad, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené.

27. Objednávateľ požaduje od zhotoviteľa uzatvorenie osobitných poistných zmlúv; **poistnú zmluvu na stavebno-montážne poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zhotoviteľom v súvislosti s výkonom stavebných prác v/na diele, resp. na časti diela.** Zhotoviteľ je povinný v súlade s príslušnou výzvou na predkladanie ponúk a v súlade s touto Zmluvou a súťažnými podkladmi vo verejnom obstarávaní uzatvoriť poistné zmluvy podľa tohto odseku, ktoré predloží najneskôr ku dňu prevzatia staveniska objednávateľovi (alebo ich overenú kópiu na toto dielo), a to konkrétne:

A. Stavebno-montážne poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pričom poistenie sa bude vzťahovať aj na zhotoviteľom protokolárne odovzdané časti diela objednávateľovi ako spolupoistenému, vrátane poistenia testovania, a to až do uplynutia požadovanej záručnej doby podľa tejto Zmluvy, alebo min. 24 mesiacov. Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť túto poistnú zmluvu minimálne:

- v rozsahu poistenia hodnoty diela podľa tejto Zmluvy, vrátane krytia na všetky riziká/Allrisk (najmä krytie škôd na diele spôsobené poškodením, zničením, stratou, odcudzením častí diela, vrátane testovania, a i.) a
- v rozsahu poistenia okolitého majetku Objednávateľa ako spolupoisteného vo výške poistnej sumy minimálne 200 000,00 EUR a
- poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do diela, alebo slúžia k realizácii diela,

- B. Zhotoviteľ je povinný v súlade s príslušnou výzvou na predkladanie ponúk a v súlade s touto Zmluvou a súťažnými podkladmi vo verejnom obstarávaní uzatvoriť **poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zhotoviteľom v súvislosti s výkonom, uskutočnením stavebných prác v/na diele, resp. na časti diela**, vo výške poistnej sumy 200 000,00 EUR a to minimálne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotoviteľa a objednávateľa ako spolupoisteného za škody spôsobené na majetku objednávateľa a tretích osôb, a poistenia zodpovednosti za škody spôsobené pri odstraňovaní väd diela počas záručnej doby, vrátane pripoistenia regresných nárokov Sociálnej poisťovne a Zdravotnej poisťovne pri pracovnom úraze.
28. Zhotoviteľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto článku Zmluvy platné poistenia na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela. Vo vyššie uvedených poistných zmluvách či vo všeobecných poistných podmienkach viažucich sa k poistným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k dielu.
29. Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzavretých alebo pripravovaných poistných zmlúv v zmysle tohto odseku Zmluvy. V prípade, že poistné zmluvy nebudú poskytovať požadované poistné krytie, je zhotoviteľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od výzvy objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval.
30. Uvedené povinnosti sa od zhotoviteľa vyžadujú pre celkové poistenie, pričom sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní diela počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí zhotoviteľ v plnom rozsahu.
31. Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti.

Čl. VIII.

Prerušenie prác

1. Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného dozoru upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré môžu mať za následok prerušenie prác na diele.
2. Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce na diele vždy, ak pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci, alebo by vznikla ťažko odstrániteľná ujma na majetku, ujma na živote alebo zdraví osôb alebo by bol ohrozený verejný záujem (najmä nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokračovanie v stavebných prácach).
3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne objednávateľa upozorniť na všetky **nedostatky, nesprávnosti alebo chyby (vady)** najmä dokumentácie, inej dokumentácie predloženej mu objednávateľom, ktoré počas vykonávania diela výjdu najavo. Objednávateľ prostredníctvom stavebného denníka je následne povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od upozornenia:
 - prerušiť práce na diele,
 - určiť lehotu na odstránenie takýchto **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (väd)**,
 - určiť ďalší postup do doby odstránenia **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (väd)** dokumentácie alebo inej dokumentácie a prípadne

- predĺžiť zhotoviteľovi lehotu na odovzdanie diela o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa tohto bodu objektívne nemohlo pokračovať vo vykonávaní diela, ak sa v jeho vykonávaní nepokračovalo.
4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o vzniku akejkolvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela alebo môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v harmonograme prác (príloha č. 3) alebo v článku IV. Zmluvy.
 5. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať pri riešení situácie, ktorá nastane podľa bodov 2,3 a to v prospech pokračovania realizácie diela.
 6. Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením zhotoviteľovi zastaviť realizáciu diela podľa tejto Zmluvy. Doručením oznámenia o zastavení realizácie je zhotoviteľ povinný zastaviť akékoľvek práce na realizácii diela s výnimkou prác, bez vykonania ktorých hrozí vznik bezprostrednej škody na diele a s výnimkou prác, ktoré objednávateľ uvedie v oznámení o zastavení realizácie diela. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté zhotoviteľovi v dôsledku zastavenia realizácie diela. Objednávateľ je povinný vznik dôvodu na zastavenie realizácie diela zhotoviteľovi preukázať.

Čl. IX.

Zmena záväzkov zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku/ov v prípadoch, ak sa po uzavretí Zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa alebo zhotoviteľa (najmä „Naviac práce“) alebo nastanú iné skutočnosti nezávislé od vôle zmluvných strán, ktoré si objektívne vyžadujú zmenu práv a povinností dohodnutých v tejto Zmluve za účelom naplnenia účelu Zmluvy. K takejto zmene môže dôjsť iba na základe písomného dodatku k Zmluve a iba pokiaľ jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.
2. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác má výkresová časť dokumentácie pred Výkazom výmer.
3. Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravených všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä/nie však výlučne zákon o verejnom obstarávaní) a súčasne tak iba na základe vopred zmluvnými stranami podpísaných dodatkov k tejto Zmluve. Súčasťou takéhoto dodatku, predmetom ktorého je na vykonanie naviac prác, musí byť vyjadrenie zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov na diele, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Všetky prípadné naviac práce budú riadne vyjadrené v aktualizácii Rozpočte/Ocenenom Výkazu výmer (príloha č. 1) v neoddeliteľnej prílohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda zmluvných strán o prácach naviac. Takýto dodatok sú zmluvné strany povinné uzatvoriť vopred, t.j. ešte pred tým ako dôjde k realizácii naviac prác na diele, v opačnom prípade nesie náklady na naviac práce zhotoviteľ.
4. Vykonané naviac práce, pôvodne nezahrnuté v Rozpočte/Ocenenom Výkaze výmer (príloha č. 1), musia byť fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. Skutočnosť, že sa objednávateľ a zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene dodatočných prác a dodávok materiálov, neopravňuje zhotoviteľa spomaliť alebo odoprieť žiadané výkony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť

samostatne a oddelene. Ak je predmetom prác navyiac taký typ prác na diele, ktoré nie sú obsiahnuté vo výkaze výmer, zhotoviteľ takého práce ocení podľa jednotkových cien uvedených vo výkaze výmer za práce, ktoré sú svojou povahou najbližšie vykonaným prácam alebo podľa obvyklých trhových cien za rovnaký typ prác (CENKROS).

Čl. X

Využitie subdodávateľov

- 1.** Zoznam subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 5 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ ku každému subdodávateľovi zároveň predkladá doklad o oprávnení na príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a doklad o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela a súčasne predložiť doklad, že subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase začatia plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a doklad o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje.
- 2.** Povinnosti uvedené v odseku 1. tohto článku Zmluvy nie je zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.
- 3.** Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.

Čl. XI

Odobzdanie a prevzatie diela

- 1.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) dielo podľa tejto Zmluvy, predovšetkým v rozsahu podľa článku III. ods. 1. Zmluvy a prílohy č. 1 a prílohy č. 2 Zmluvy, odovzdá objednávateľovi najneskôr v lehote podľa článku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy.
- 2.** Zmluvné strany sa dohodli, že riadne zhotovené jednotlivé časti diela môže zhotoviteľ odovzdať a objednávateľ prevziať aj pred dohodnutým termínom plnenia podľa článku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy, ak to povaha časti diela pripúšťa.
- 3.** V prípade postupu podľa odseku 2. tohto článku Zmluvy, sa musí vyhotoviť protokol o odovzdaní a prevzatí dokončenej časti diela pre každý stavebný objekt zvlášť. Ostatné ustanovenia tohto článku Zmluvy sa vzťahujú aj na postup podľa odseku 2. tohto článku Zmluvy s tým, že dielom sa rozumie aj jeho dokončená časť (stavebný objekt).
- 4.** Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť najmenej päť (5) dní vopred pripravenosť diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia si zmluvné strany dohodnú časový postup preberacieho konania.
- 5.** Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predložiť objednávateľovi všetky doklady, ktoré mal objednávateľovi priebežne odovzdávať, ak ich neodovzdal už skôr, a to najmä:
 - 5.1.** dve kópie stavebných denníkov,
 - 5.2.** dve vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu, zoznam zariadení (vybavenia) spolu s certifikátmi o kvalite platnými v SR a návodmi na použitie,
 - 5.3.** doklady a atesty od zabudovaných materiálov a technologických zariadení,

- 5.4. certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú certifikačnej povinnosti, certifikáty o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, vyhlásenia o zhode konštrukčných materiálov, potvrdené záručné listy,
- 5.5. doklady o vykonaní predpísaných skúšok diela alebo jeho častí, revízne správy, prevádzkové predpisy na obsluhu diela alebo jeho častí
- 5.6. ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na dielo alebo jeho časť podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem,
- 5.7. doklady o uložení prebytočného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku,
- 5.8. dokumentácia priebehu výstavby/realizácie diela chronologicky zoradená podľa jednotlivých stavebných objektov a položiek rozpočtu (fotografie, videozáznamy).

Absencia niektorého z dokladov je dôvodom na nezačatie preberacieho konania.

Doklady uvedené v bode 5.1. až 5.8. je zhotoviteľ povinný odovzdať v editovateľnej aj needitovateľnej forme.

6. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo ak zhotoviteľ nedoložil všetky doklady uvedené v odseku 5. tohto článku.

7. O odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia zmluvné strany protokol. **Protokol o odovzdaní a prevzatí diela** bude obsahovať najmä vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdaných dokladov, fotodokumentáciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bude vyhlásenie objednávateľa, či dielo alebo jeho časť preberá. V prípade, ak objednávateľ dielo alebo jeho časť nepreberie, bude súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela uvedenie dôvodov, pre ktoré dielo alebo jeho časť neprebral.

8. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ má právo rozhodnúť, či dielo (príslušnú časť diela) prevezme s drobnými chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole určí lehotu na odstránenie drobných chýb/väd alebo nedorobkov. O tom, či má dielo vady alebo nedorobky a aký majú vplyv na užívanie diela, rozhoduje objednávateľ.

9. Zhotoviteľ je pri preberacom konaní povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby objednávateľ mohol vykonané dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení nutných na odstránenie prípadných väd a nedorobkov.

10. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami alebo má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela, a to až do ich odstránenia.

11. Riadnym odovzdaním diela (príslušnej časti diela), tzn. okamihom podpisu oprávnenej osoby konajúcej za objednávateľa na protokole o odovzdaní a prevzatí diela, prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na diele. Za poškodenie alebo zničenie diela alebo jeho časti zodpovedá zhotoviteľ až do času riadneho odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa počas zhotovovania diela na majetku objednávateľa a tretích osôb, ako aj za škodu na zdraví a živote osôb na stavenisku.

12. Vlastníkom zhotovovaného diela je od počiatku objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým zhotoviteľom nadobúda objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.

Čl. XII.

Zodpovednosť za vady a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, podľa technických noriem, dokumentácie, stavebných povolení a všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
2. Dielo má vady, ak dielo alebo jeho ktorákolvek časť, nezodpovedá **rozsahu alebo kvalite vymedzenej v tejto Zmluve, právnym predpisom alebo technickým požiadavkám, technickým normám alebo je zhotovené postupom zhotoviteľa, ktorý nezodpovedá zákonným požiadavkám kladeným na dielo alebo jeho časť.**
3. Záručná doba diela je **60 mesiacov** a začne plynúť po odstránení poslednej vady a nedorobku uvedenej v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
4. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania diela, zhotoviteľom objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
5. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
7. Objednávateľ je povinný oznámiť vadu (ďalej len „**reklamácia**“) bezodkladne po jej zistení. Zhotoviteľ je povinný do troch pracovných dní odo dňa nahlásenia reklamácie podľa tohto odseku vyjadriť sa k oprávnenosti, resp. neoprávnenosti reklamácie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznámiť objednávateľovi.
8. Počas plynutia záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje vady, vrátane kontrol kvality, označené v oprávnenej reklamácií objednávateľa, bezplatne odstrániť do 10 dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Iný termín odstránenia väd si zmluvné strany dohodnú písomne.
9. V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v lehote podľa odseku 8. tohto článku napriek tomu, že ich oprávnenosť bola objektívne zistená, je objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.
10. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným konaním počas svojich pracovných postupov, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela a za škody s tým súvisiace. Pokiaľ zhotoviteľ použije na vykonanie diela alebo jeho časti tretie osoby bez súhlasu objednávateľa, v plnej miere zodpovedá za ich činnosť, akoby túto vykonával sám.
11. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa alebo pokynov od objednávateľa a:
 - a) ak zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti a úsilia nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo
 - b) ak na ich nevhodnosť preukázateľne písomne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použitie napriek tomu trval.

12. Ostatné nároky zo zodpovednosti zhotoviteľa za akosť, množstvo a kvalitu diela sa uplatnia v zmysle platných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného zákonníka, ak nie je dohodnuté inak.

13. Uplatnením nárokov z vád diela nie sú dotknuté nároky objednávateľa na zmluvnú pokutu, náhradu škody alebo na odstúpenie od Zmluvy.

Čl. XIII.

Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:

- 1.1. v prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím staveniska od objednávateľa v lehote uvedenej vo výzve objednávateľa podľa čl. VII. ods. 1 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.2. v prípade omeškania zhotoviteľa so začatím stavebných prác na diele v lehote podľa čl. IV. bod 1.2. Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.3. v prípade nedodržania termínov postupu prác na diele podľa harmonogramu prác (v zmysle prílohy č. 3 tejto Zmluvy), objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.4. v prípade porušenia/nesplnenia akejkoľvek povinnosti uvedenej v čl. VII. ods. 6, 7 a 9 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **500,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.5. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII. ods. 12 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.6. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa zúčastniť sa prostredníctvom stavbyvedúceho a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov zhotoviteľa kontrolných dní zvolaných objednávateľom podľa čl. VII. ods. 24, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.7. v prípade nesplnenia/porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa pri vedení stavebného denníka podľa čl. VII. ods. 16 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.8. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII. ods. 20 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
- 1.9. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením overenej kópie uzatvorenej platnej poisťnej zmluvy/poisťných zmlúv na dielo podľa čl. VII. ods. 27 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.10. v prípade nesplnenia/porušenia ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa čl. X. tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.11. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením alebo doplnením bankovej záruky objednávateľovi podľa čl. XV. tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

- 1.12. za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania diela zhotoviteľom podľa čl. IV. ods. 1.3. tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
 - 1.13. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti podľa čl. XI. ods. 5 tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
 - 1.14. v prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov diela vyplývajúcich z protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov;
 - 1.15. v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky diela reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných vád a nedorobkov
 - 1.16. v prípade nevypratania staveniska v lehote podľa čl. XI. ods. 9 tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
 - 1.17. v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti;
 - 1.18. za nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených STN a/alebo požadovanými dokumentáciou a/alebo ktoré boli zmluvnými stranami dohodnuté a ktorých nedodržanie bolo preukázané skúškami realizovanými odborne spôsobilými osobami, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,1% z ceny diela bez DPH** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnuté výšky zmluvných pokút uvedených v čl. XI. tejto Zmluvy za primerané, pretože pri rokovaniach o dohode o výške týchto zmluvných pokút prihliadali na hodnotu a význam týmito zmluvnými pokutami zabezpečovaných zmluvných povinností zhotoviteľa.
3. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti odovzdať dielo alebo jeho časť.

Čl. XIV.

Osobitné ustanovenia

1. Táto Zmluva zaniká :
 - 1.1. riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
 - 1.2. písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v dohode,
 - 1.3. jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany objednávateľa titulom jej podstatného porušenia zo strany zhotoviteľa, ak:
 - 1.3.1 zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
 - 1.3.2 zhotoviteľ včas nesplní akúkoľvek povinnosť, bez splnenia ktorej nie je možné začať zhotovovať dielo,
 - 1.3.3 zhotoviteľ nezačne s realizáciou stavebných prác na diele v lehote uvedenej v čl. IV. bod 1.1. tejto Zmluvy,
 - 1.3.4 zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane je v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie diela uvedeného v harmonograme prác (príloha č. 3 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalendárnych dní,

- 1.3.5** je na základe odborného posúdenia technického dozoru a stavebného dozoru z technického riešenia a postupu uskutočnenia diela zrejmé, že zhotoviteľ nedokáže zhotoviť dielo podľa termínov uvedených v harmonograme prác (príloha č. 3 tejto Zmluvy),
 - 1.3.6** zhotoviteľ neplní kvalitatívno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania diela určené dokumentáciou, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,
 - 1.3.7** zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním a odovzdaním diela o viac ako 10 kalendárnych dní,
 - 1.3.8** zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení/zhotovovaní diela,
 - 1.3.9** zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady diela, vadu diela neodstránil,
 - 1.3.10** objednávateľom oznámená vada diela je neodstrániteľná,
 - 1.3.11** zhotoviteľ opakovane nesplní alebo poruší zákonné alebo zmluvné povinnosti pri vedení stavebného denníka (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),
 - 1.3.12** zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti stanovené v článku XIII. Zmluvy,
 - 1.3.13** zhotoviteľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v článku VII. ods. 12 (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),
 - 1.3.14** zhotoviteľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy objednávateľa,
 - 1.3.15** voči zhotoviteľovi bol vyhlásený konkurz, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
 - 1.3.16** ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve bude nepravdivé ku dňu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie diela.
- 1.4.** jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany zhotoviteľa, ak objednávateľ poruší Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany objednávateľa je omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 30 dní.
- 1.5.** ak nedôjde k nadobudnutiu účinnosti tejto zmluvy v zmysle článku XVI do 1.1.2023.

2. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane a Zmluva sa zrušuje od tohto dňa (ex nunc) a nie od jej počiatku.

3. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku Zmluvy odstúpením.

4. V prípade odstúpenia od Zmluvy vykoná zhotoviteľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamžité a riadne ukončenie vykonávania diela tak, aby objednávateľovi nevznikla žiadna škoda.

5. V prípade zastavenia alebo ukončenia prác na diele z dôvodov vzniknutých na strane objednávateľa budú už vykonané stavebné práce uhradené podľa stupňa rozpracovanosti ku dňu zastavenia prác na diele alebo ukončenia prác na diele a podľa skutočne preukázaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

6. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy pre porušenie povinností zhotoviteľom, má objednávateľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na diele je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k dodaným hmotám, materiálom, výrobkom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

Čl. XV.

Banková záruka/Poistenie záruky/Zmluvná (realizačná a garančná) zábezpeka

1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdať objednávateľovi Bankovú záruku/Poistenie záruky za riadne vykonanie diela podľa podmienok tejto Zmluvy (výkonová banková záruka) na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „banková záruka/poistenie záruky“).
2. Banková záruka/Poistenie záruky bude vystavená/é v prospech objednávateľa „bez výhrad“ a bude vystavená/é bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v platnom znení, alebo poisťovňou podľa zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Banková záruka /Poistenie záruky obsahuje záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka/poisťovňa akúkoľvek sumu až do výšky 5 % z ceny diela bez DPH, ak nárok na jej vyplatenie vznikol v súvislosti s realizáciou diela v období od okamihu prevzatia staveniska zhotoviteľom až do odovzdania celého diela objednávateľovi.
4. Objávateľ je oprávnený použiť Bankovú záruku/Poistenie záruky alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ:
 - 4.1. poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,
 - 4.2. nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality diela, termínu riadneho dokončenia diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu.
5. V prípade využitia Bankovej záruky/Poistenia záruky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť Bankovú záruku/Poistenie záruky do plnej výšky, t.j. 5 % z ceny diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho splnenia Zmluvy sa Banková záruka/Poistenie záruky vráti zhotoviteľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného diela.
6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí zhotoveného diela odovzdať objednávateľovi záručnú listinu - doklad preukazujúci poskytnutie Bankovej záruky/Poistenia záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky/poisťovne uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady (a nedorobky) diela podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 5 % z ceny diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej Bankovej záruky/Poistenia záruky môže byť podmienené len doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky/poisťovne na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky/poisťovne z Bankovej záruky/Poistenia záruky) (ďalej len „garančná banková záruka“). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej Bankovej záruky/Poistenia záruky voči banke/poisťovni objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje.
7. Garančná Banková záruka/Poistenie záruky musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto Zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej Bankovej záruky/Poistenia záruky objednávateľom doplniť garančnú

Bankovú záruku/Poistenie záruky do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej Bankovej záruky/poistenia záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou/poistovňou):

- a) rozšírenie garančnej Bankovej záruky/Poistenia záruky na jej pôvodnú výšku alebo
- b) zriadenie novej garančnej Bankovej záruky/poistenia záruky, pričom zhotoviteľ alebo banka/poistovňa doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.

8. Obsahom garančnej bankovej záruky musí byť okrem iného aj záväzok banky vystavujúcej garančnú bankovú záruku predĺžiť platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.

Alternatíva.:

1. Zhotoviteľ predložil najneskôr ku dňu podpisu zmluvy doklad o zložení finančných prostriedkov na účet objednávateľa, slúžiacich ako zábezpeka na realizáciu diela (ďalej len „realizačná zábezpeka“).

2. Zhotoviteľ súhlasí s tým, že realizačná zábezpeka slúži na uspokojenie objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za realizáciu diela podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 5 % z ceny diela bez DPH, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka.

3. Objednávateľ si v lehote 15 dní po doručení písomného oznámenia zhotoviteľovi uplatní akúkoľvek sumu z realizačnej zábezpeky až do výšky 5 % z ceny príslušnej etapy Diela bez DPH, a to v období odo dňa podpisu preberacieho protokolu/zápisu o odovzdaní staveniska do dňa vrátenia realizačnej zábezpeky na účet zhotoviteľa podľa Zmluvy.

4. Objednávateľ je povinný realizačnú zábezpeku v lehote najneskôr do 15 dní po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela vrátiť zhotoviteľovi prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

5. Zhotoviteľ predloží najneskôr ku dňu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela predložiť doklad o zložení finančných prostriedkov na účet objednávateľa, slúžiacich ako zábezpeka najmä na garančné vady (ďalej len „garančná zábezpeka“).

6. Zhotoviteľ súhlasí s tým, že garančná zábezpeka slúži na uspokojenie objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za garančné vady diela podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 5 % z ceny diela bez DPH, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka.

7. Objednávateľ si v lehote 15 dní po doručení písomného oznámenia zhotoviteľovi uplatní akúkoľvek sumu z garančnej zábezpeky až do výšky 5 % z ceny Diela bez DPH, a to v období odo dňa podpisu preberacieho protokolu/zápisu o odovzdaní staveniska do dňa nasledujúceho po dni uplynutia záručnej doby podľa Zmluvy.

8. Objednávateľ je povinný garančnú zábezpeku vo výške k času uplynutia záručnej doby na Dielo v lehote najneskôr do 15 dní od uplynutia záručnej doby na Dielo vrátiť zhotoviteľovi prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

9. Objednávateľ je oprávnený použiť zmluvnú (realizačnú a garančnú) zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ:

9.1. poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,

9.2. nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd Diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávatelovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu.

10. V prípade využitia zmluvnej zábezpeky alebo jej časti objednávatelom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť zmluvnú zábezpeku do plnej výšky, t.j. 5 % z ceny Diela bez DPH (pri realizačnej zábezpeke) a 5 % z ceny Diela bez DPH (pri garančnej zábezpeke), a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávatelä na jej doplnenie. Doplnením zmluvnej zábezpeky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie zloženie finančných prostriedkov na účet objednávatelä tak, aby celková suma takto doplnenej zmluvnej zábezpeky dosiahla minimálne stanovenú hodnotu z ceny Diela bez DPH.

Pozn.: použije sa podľa toho, či zhotoviteľ predloží bankovú záruku/poistenie záruky alebo zloží finančné prostriedky na účet verejného obstarávatelä (objednávatelä).

Čl. XVI.

Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po splnení nasledovných kumulatívnych podmienok:

a) dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy na webovom sídle objednávatelä v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,

b) uzavretím platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi poskytovateľom NFP a objednávatelom, na projekt: „SOŠ služieb a lesníctva Banská Štiavnica – moderná vzdelávacia infraštruktúra pre lesníctvo 21. storočia“ podľa, ktorej budú stavebné práce za predmetnú stavbu považované za oprávnený náklad (schválené v rámci vyhodnotenia schvaľovacieho procesu tohto projektu),

c) doručením stanoviska poskytovateľa NFP s kladným výsledkom overenia procesu verejného obstarávania alebo iným výsledkom akceptovateľným zo strany objednávatelä, výsledkom ktorého bolo podpísanie tejto Zmluvy, zhotoviteľovi, ak sa takéto schválenie v súvislosti s poskytnutím NFP na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi poskytovateľom NFP a objednávatelom, na projekt: SOŠ služieb a lesníctva Banská Štiavnica – moderná vzdelávacia infraštruktúra pre lesníctvo 21. storočia“ vyžaduje,

d) predložením bankovej záruky podľa Čl. XV. tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa objednávatelovi.

2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je možné robiť len písomne, očíslovanými dodatkami, schválenými a riadne podpísanými obidvomi zmluvnými stranami, a to v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a ustanoveniami ostatných platných právnych predpisov.

3. Práva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

- 4.** Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, pričom štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 5.** Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy si ako partner sektoru verejného sektora splnil povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 6.** Pokiaľ zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní inou osobou, je povinný plnenie, resp. jeho príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať.
- 7.** Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých zhotoviteľovi, zhotoviteľ namietal alebo oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky do verejného obstarávania.
- 8.** Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto Zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.
- 9.** Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
- 10.** Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o RPVS“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o RPVS boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť všetky zmluvy so svojimi subdodávateľmi. Porušenie ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa podľa tohto ustanovenia Zmluvy je jej podstatným porušením a zakladá právo objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy s právnymi účinkami ukončenia Zmluvy ex tunc, a/alebo právo objednávateľa požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške ceny diela dohodnutej podľa tejto Zmluvy, čím nie je nijako dotknutý nárok objednávateľa požadovať od zhotoviteľa náhradu škody vzniknutej objednávateľovi v dôsledku nesplnenia vyššie uvedených povinností zhotoviteľa. Zmluvné strany prehlasujú, že výšku zmluvnej pokuty považujú za primeranú, pretože pri rokovaniach o dohode o výške zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a význam touto zmluvnou pokutou zabezpečovanej zmluvnej povinnosti.
- 11.** Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať záväzok mlčanlivosti na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktorý sa vzťahuje na všetky citlivé informácie vrátane osobných údajov, s ktorými sa môže pri plnení svojich zmluvných povinností oboznámiť, a to v akejkoľvek forme (najmä písomnej, elektronickej, alebo ústnej). Zmluvné strany sa zaväzujú, že citlivé informácie, alebo osobné údaje s ktorými sa oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov nijako zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou reprodukovať alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám.

12. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s touto Zmluvou ju podpisujú.

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou tovaru, vykonaním diela a poskytovaním služieb kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetných tovarov, diela a služieb, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej zmluvy o NFP a jej príloh vrátane všeobecných zmluvných podmienok pre takéto zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti zhotoviteľa je podstatným porušením Zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od Zmluvy odstúpiť. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje vyjadriť k zisteným nedostatkom súvisiacim s realizáciou diela a spolupracovať na ich odstránení vzájomne dohodnutým spôsobom

Prílohami tejto Zmluvy sú alebo sa postupne stanú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1: Rozpočet/Ocenený Výkaz výmer zhotoviteľa (Príloha č. 2a, 2b a 2c SP)

Príloha č. 2: Projektová dokumentácia v elektronickej podobe na pamäťovom médiu (Príloha č. 3 SP)

Príloha č. 3: Vecný a časový harmonogram realizácie prác

Príloha č. 4: Poistná zmluva

Príloha č. 5: Zoznam všetkých subdodávateľov/Čestné vyhlásenie o nevyužití subdodávateľov

Príloha č. 6: Potvrdenie o vystavení Bankovej záruky/Poistenia záruky/Doklad o zložení realizačnej zábezpeky na účet

Príloha č. 7: Potvrdenie o zriadení transparentného bankového účtu zhotoviteľa

Príloha č. 8: Zoznam expertov, ktorí budú k dispozícii na plnenie zmluvy v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO

Obsah príloh je neoddeliteľnou súčasťou obsahu záväzkového vzťahu založeného touto Zmluvou.

V Banskej Štiavnici, dňa: 17.10.2022

V Žarnovici, dňa: 14.10.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
PhDr. Viera GREGÁŇOVÁ
riaditeľka Strednej odbornej školy
služieb a lesníctva Banská Štiavnica

.....
Andrej Šaliga
konateľ spoločnosti

REKAPITULÁCIA

Stavba: SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica - SO 01 Objekt A, zlepšenie vzdelávacej a odbornej infraštruktúry

Objednávateľ: SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica

Zhotoviteľ: Šaliga, s.r.o.

Dátum:

P.Č.	Popis	cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1	2	3	4	5

POPIS

1	Objekt A Škola	529 440,550	105 888,110	635 328,660
2	SO 01 - Multifunkčné ihrisko	49 195,680	9 839,140	59 034,820
3	Objekt spojovacia chodba	60 536,090	12 107,220	72 643,310
4	SO 01 Telocvičňa s vybavením	99 820,000	19 964,000	119 784,000
	Cena celkom	738 992,320	147 798,470	886 790,790

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 17-068A

Stavba: SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica - SO 01 Objekt A, zlepšenie vzdelávacej a odbornej infraštruktúry

JKSO:
Miesto: Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Orbita Motors, a.s.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Žarnovický

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **529 440,55**

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižovaná	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	529 440,55	105 888,11

Cena s DPH **v** **EUR** **635 328,66**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 17-068A

Stavba: SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica - SO 01 Objekt A, zlepšenie vzdelávacej a odbornej infraštruktúry

Miesto: Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica

Dátum:

Objednávateľ: SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica

Projektant:

Orbita Motors, a.s.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Žarnovický

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		529 440,55	635 328,66
01	Navrhovaný stav a búracie práce	446 395,44	535 674,53
02	Elektroinštalácie	79 001,82	94 802,18
03	Vykurovanie	4 043,29	4 851,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica - SO 01 Objekt A, zlepšenie vzdelávacej a odbornej infraštruktúry

Objekt:

01 - Navrhovaný stav a búracie práce

JKSO:

Miesto: Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Orbita Motors, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Žarnovický

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné nastudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ naceniť rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

Cena bez DPH

446 395,44

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	446 395,44	20,00%	89 279,09

Cena s DPH

v EUR

535 674,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica - SO 01 Objekt A, zlepšenie vzdelávacej a odbornej infraštruktúry

Objekt: **01 - Navrhovaný stav a búracie práce**

Miesto: Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica

Dátum:

Objednávateľ: SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica

Projektant: Orbita Motors, a.s.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Žarnovický

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

446 395,44

HSV - Práce a dodávky HSV

347 714,56

1 - Zemné práce

1 965,94

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

11 730,55

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

256 262,72

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

66 923,24

99 - Presun hmôt HSV

10 832,10

PSV - Práce a dodávky PSV

98 680,88

712 - Izolácie striech

52 683,39

713 - Izolácie tepelné

40 017,21

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

478,00

764 - Konštrukcie klampiarske

2 960,08

766 - Konštrukcie stolárske

0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2 194,75

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

347,46

784 - Dokončovacie práce - maľby

0,00

ROZPOČET

Stavba:

SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica - SO 01 Objekt A, zlepšenie vzdelávacej a odbornej infraštruktúry

Objekt:

01 - Navrhovaný stav a búracie práce

Miesto:

Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica

Dátum:

Objednávateľ:

SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica

Projektant:

Orbita Motors, a.s.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Žarnovický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

446 395,440

D	HSV		Práce a dodávky HSV				347 714,556
D	1		Zemné práce				1 965,939
1	K	132111101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	28,980	55,000	1 593,900
2	K	181301104	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 250 mm	m2	115,900	3,210	372,039
D	3		Zvislé a kompletné konštrukcie				11 730,550
3	K	311273119	Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 400 mm, na MVC	m3	60,350	185,000	11 164,750
4	K	342948113	Ukotvenie stien a priečok k betónovým konštrukciám, ocelové trne	m	188,600	3,000	565,800
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				256 262,723
6	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zábrubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	1 165,340	1,500	1 748,010
7	K	622462401	Vonkajšia opravná omietka stien, prednástrek, krytie 25%	m2	952,220	1,000	952,220
8	K	622462411	Vonkajšia opravná omietka stien, hr. 20 mm, krytie 25%	m2	952,220	2,000	1 904,440
9	K	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien, podkladný náter	m2	3 808,890	0,500	1 904,445
10	K	622463257	Ochrana, čistenie konštrukcií, saponát na čistenie fasády	m2	3 808,890	0,400	1 523,556
11	K	622464143	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, roztieraná hr. 2,0 mm, stredoazná	m2	3 636,260	12,500	45 453,250
12	K	622466114	Príprava vonkajšieho podkladu stien, regulátor nasiakavosti	m2	3 636,260	1,000	3 636,260
13	K	624601121b	Pretmelenie polyuretánovým tmelom styk okolo otvorov a parapiet	m	2 519,650	1,000	2 519,650
14	K	624601121c	Pretmelenie polyuretánovým tmelom	m	1 253,000	1,100	1 378,300
16	K	625251335	Kontaktný zatepľovací systém stien hr. 80 mm (MW), výstužná vrstva s armovacou tkaninou, kotvy	m2	25,500	44,520	1 135,260
17	K	625251338	Kontaktný zatepľovací systém stien hr. 140 mm (MW), výstužná vrstva s armovacou tkaninou, kotvy	m2	2 617,700	51,500	134 811,550
18	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm (MW), výstužná vrstva s armovacou tkaninou	m2	510,750	34,000	17 365,500
19	K	625251381	Kontaktný zatepľovací systém stien, stien hr. 30 mm (XPS), výstužná vrstva s armovacou tkaninou	m2	30,720	27,790	853,709
20	K	625251382	Kontaktný zatepľovací systém stien, riešenie pre sokel hr. 50 mm (XPS), výstužná vrstva s armovacou	m2	321,390	32,510	10 448,389
21	K	625251386	Kontaktný zatepľovací systém stien, riešenie pre sokel hr. 120 mm (XPS), výstužná vrstva s armovacou tkaninou	m2	130,200	44,000	5 728,800
22	K	625251422	Kontaktný zatepľovací systém ostenia, parapet hr. 30 mm (XPS), výstužná vrstva s armovacou tkaninou	m2	172,640	32,210	5 560,734
23	K	627991003b	Tesnenie škár obvodového plášťa butylkaučukovým tmelom	m	201,000	3,210	645,210
24	K	631313711	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm	m3	7,630	150,000	1 144,500
25	K	632200060	Montáž dlažby 50x50 kladená na sucho na rektifikačné terče výšky do 25 mm na plochých strechách, ter	m2	827,000	10,000	8 270,000
26	M	5922901190	Záhradná betónová platňa pre dlažbu 50/50/5 cm, spotreba: 4 ks/m2, sivá	ks	843,540	11,000	9 278,940
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				66 923,244
27	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhrnutím zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	16,780	35,000	587,300
28	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	152,500	8,000	1 220,000
29	M	5921954660	Obrubník parkový 1000x200x50 mm	ks	154,030	3,000	462,090

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	941942013	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m	m2	3 609,000	2,000	7 218,000
31	K	941942813	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m	m2	3 609,000	1,000	3 609,000
32	K	941942913	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m	m2	7 218,000	0,500	3 609,000
P			<i>Poznámka k položke: Uvažované s prenájomom lešenia na 2 mesiace</i>				
33	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	100,000	3,200	320,000
34	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	3 609,000	0,200	721,800
35	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	m2	3 609,000	0,200	721,800
36	K	944945013	Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	13,000	11,940	155,220
37	K	944945193	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnej striešky nad 2 m	m	26,000	2,280	59,280
P			<i>Poznámka k položke: Uvažované s prenájomom na 2 mesiace</i>				
38	K	944945813	Demontáž záchytnej striešky zriadovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	13,000	2,640	34,320
39	K	952902110	Čistenie budov zametáním	m2	1 190,880	2,500	2 977,200
40	K	953945101	Soklový profil SL 14 (hliníkový)	m	201,000	7,200	1 447,200
41	K	953995117	Dilatačný profil	m	53,600	9,230	494,728
42	K	953995183	Okenný a dverový dilatačný profil APU (plastový)	m	1 459,250	3,540	5 165,745
43	K	953995201	Rohová lišta flexibilná (plastová)	m	1 541,300	3,000	4 623,900
44	K	953996621	Nadokenný profil s priznanou okapničkou (plastový)	m	532,950	3,000	1 598,850
45	K	965024121	Búranie podláh alebo dlažieb z dosiek, -0,19200t	m2	807,000	3,540	2 856,780
46	K	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	7,630	85,000	648,550
49	K	978015291b	Otlčenie omietok vonkajších stien jednoduchých, s vyškríbaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 15 %, -0,05900t	m2	571,330	1,200	685,596
50	K	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	m2	697,500	5,210	3 633,975
51	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	237,350	6,000	1 424,100
52	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	949,420	4,000	3 797,680
P			<i>Poznámka k položke: Uvažované so zvislou dopravou sutiny 4 podlaží</i>				
53	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	237,350	11,210	2 660,694
54	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 373,540	0,400	949,416
P			<i>Poznámka k položke: Uvažované s odvozom do vzdialenosti 10 km</i>				
55	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	237,350	10,000	2 373,500
56	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 186,770	1,000	1 186,770
P			<i>Poznámka k položke: Uvažované s vnútrostavenským presunom sutiny do vzdialenosti 25 m</i>				
57	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	237,350	45,000	10 680,750
58	K	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	20,000	50,000	1 000,000
D	99		Presun hmôt HSV				10 832,100
59	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	361,070	30,000	10 832,100
D	PSV		Práce a dodávky PSV				98 680,884
D	712		Izolácie striech				52 683,388
60	K	712300841	Očistenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10°	m2	1 625,000	0,200	325,000
61	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	1 809,720	8,000	14 477,760
62	M	2832990650	Kotviaca technika - vrut	ks	5 682,520	0,960	5 455,219
63	M	2833000150	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech, š. 1,3m, farba sivá	m2	2 081,180	7,000	14 568,260
64	K	712391175	Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi páskami, uholníkmi	m	923,600	1,800	1 662,480
65	M	2455162162a	Kotviace profily k PVC-P fólii striech	m	969,780	2,100	2 036,538

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	712973231	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 51 – 100 mm	ks	20,000	15,000	300,000
67	M	2833000150	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech, š.1,3m, farba sivá	m2	2,300	7,000	16,100
68	K	712973234	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 401 – 600 mm	ks	5,000	20,000	100,000
69	M	2833000150	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech, š.1,3m, farba sivá	m2	3,150	7,000	22,050
70	K	712973240	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	ks	65,000	10,000	650,000
71	M	2832990410	Odvetrávací komín-výška 225mm, priemer 75mm	ks	65,000	18,000	1 170,000
72	M	2832990650	Kotviaca technika - vrut	ks	325,000	0,960	312,000
73	M	2833000150	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech, š.1,3m, farba sivá	m2	26,000	7,000	182,000
74	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	1 011,720	0,250	252,930
75	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová 300	m2	1 163,480	0,960	1 116,941
76	K	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	325,500	4,000	1 302,000
77	M	2832990650	Kotviaca technika - vrut	ks	2 604,000	0,960	2 499,840
78	M	6072624400	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm, rozmer 2500x1250 mm	m2	201,810	27,000	5 448,870
79	K	998712103	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	9,240	85,000	785,400
D 713 Izolácie tepelné							40 017,213
80	K	713142155	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	1 625,000	3,000	4 875,000
81	M	7653427a	Doska izolačná z tvrdej PIR peny s obojstranne opatrená hliníkovou fóliou hr. 100 mm	m2	1 657,500	20,000	33 150,000
82	K	713144090	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	195,300	3,000	585,900
83	M	2837650240	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m2	199,210	5,300	1 055,813
84	K	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	7,010	50,000	350,500
D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia							478,000
85	K	721230047	Montáž strešného vtoku "izolovaného boxu" pre fóliové izolácie mechanicky kotveného DN 110	ks	13,000	15,000	195,000
86	M	2866300501	Strešný vtok, DN 110, (8,7 l/s), izolačný tanier, vertikálny odtok, záchytný kôš d 180 mm, PP	ks	13,000	21,000	273,000
87	K	998721103	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,050	200,000	10,000
D 764 Konštrukcie klampiarske							2 960,075
90	K	764430460	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	325,500	7,650	2 490,075
91	K	764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš nad 500 mm, -0,00337t	m	325,500	1,000	325,500
92	K	998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	2,890	50,000	144,500
D 766 Konštrukcie stolárske							0,000
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							2 194,750
121	K	767162.ZP1	D+M zábradlia, vrchného madla terás, rovné, oceľová pozinkovaná konštrukcia, vrátane kotvenia, pozinkovaná oceľ + náter	m	189,500	8,000	1 516,000
122	K	7676411.D3	D3 - D+M Sekcionálna garážová brána výsuvná 3000x3200 mm, lamelová výplň hĺbka hr. 67 mm, elek. otváracé, det. vid. výkaz, (resp. podľa výberu investora)	ks	0,000	0,000	0,000
123	K	7676411.D5	D5 - D+M Sekcionálna garážová brána výsuvná 2400x2450 mm, lamelová výplň hĺbka hr. 67 mm, elek. otváracé, det. vid. výkaz, (resp. podľa výberu investora)	ks	0,000	0,000	0,000
124	K	767996.B2	Demontáž zábradlí, s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 75 do 120 kg, -0,00100t	ks	198,500	1,500	297,750
125	K	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	19,050	20,000	381,000
D 769 Montáž vzduchotechnických zariadení							347,458
126	K	769035078	D+M vetracích mriežok	súb.	1,000	194,470	194,470
127	K	769082880a	Demontáž vetracích mriežok	súb.	1,000	150,000	150,000
128	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	1,660	1,800	2,988
D 784 Dokončovacie práce - maľby							0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica - SO 01 Objekt A, zlepšenie vzdelávacej a odbornej infraštruktúry

Objekt:

02 - Elektroinštalácie

JKSO:

Miesto: Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Orbita Motors, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Kollár

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

79 001,82

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	79 001,82	20,00%	15 800,36

Cena s DPH

v EUR

94 802,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica - SO 01 Objekt A, zlepšenie vzdelávacej a odbornej infraštruktúry

Objekt: **02 - Elektroinštalácie**

Miesto: Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica

Dátum:

Objednávateľ: SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica

Projektant: Orbita Motors, a.s.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Kollár

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

79 001,82

D1 - Osvetlenie

59 507,96

D2 - Bleskozvod

16 457,42

D3 - Vyhrievanie strešných vpustí

3 036,44

ROZPOČET

Stavba:

SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica - SO 01 Objekt A, zlepšenie vzdelávacej a odbornej infraštruktúry

Objekt:

02 - Elektroinštalácie

Miesto:

Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica

Dátum:

Objednávateľ:

SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica

Projektant:

Orbita Motors, a.s.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kollár

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

79 001,820

D	D1	Osvetlenie	59 507,962				
1	M	Pol1	Rúrka FXP 20	m	250,000	0,413	103,250
2	M	Pol2	Žlab 20x20 PVC biely	m	880,000	0,648	570,240
3	M	Pol3	Krabica KP 68	ks	0,000	0,000	0,000
4	M	Pol4	Krabica ACID	ks	320,000	5,024	1 607,680
5	M	Pol5	Kábel silový medený N2XH-O 3x1,5	m	0,000	0,000	0,000
6	M	Pol6	Kábel silový medený N2XH-J 3x1,5	m	720,000	1,050	756,000
7	M	Pol7	Kábel silový medený N2XH-J FE 180 PS60 3x1,5	m	240,000	1,429	342,960
8	M	Pol8	Spínač biely č.1 - komplet	ks	0,000	0,000	0,000
9	M	Pol9	Spínač biely č.1 IP44 - komplet	ks	0,000	0,000	0,000
10	M	Pol10	Prepínač biely č.6 - komplet	ks	0,000	0,000	0,000
11	M	Pol11	Bezskrutková svorkovnica 2X1,5	ks	600,000	0,078	46,800
12	M	Pol12	Bezskrutková svorkovnica 3X1,5	ks	800,000	0,078	62,400
13	M	Pol13	Bezskrutková svorkovnica 4X1,5	ks	300,000	0,089	26,700
14	M	Pol14	Bezskrutková svorkovnica 5X1,5	ks	100,000	0,123	12,300
15	M	Pol15	A- Svietidlo LED 45W na povrch IP20, učebňové	ks	538,000	44,514	23 948,532
16	M	Pol16	B- Svietidlo LED 30-40W zapustené, rastrové 60x60 IP20,	ks	94,000	28,795	2 706,730
17	M	Pol17	C- Svietidlo LED 24W na povrch IP44, (WC, umývárky)	ks	60,000	22,821	1 369,260
18	M	Pol18	D- Svietidlo LED 12W na povrch IP44, (nad umývadlá, wc)	ks	48,000	14,715	706,320
19	M	Pol19	E- Svietidlo LED 40-50W na povrch IP44, (dielne s výškou stropu do 4m)	ks	79,000	38,865	3 070,335
20	M	Pol20	F- Svietidlo LED 100-120W na povrch, závesné IP44, HighBay (dielne s výškou stropu 8m)	ks	0,000	0,000	0,000
21	M	Pol21	N- Svietidlo LED 1,5W núdzové nástenné s piktogramom 3h	ks	38,000	26,081	991,078
22	M	Pol22	G- Svietidlo LED 40W uličné	ks	9,000	76,972	692,748
23	M	Pol23	Z- kompletná sada na zavesenie svietidiel	ks	14,000	23,447	328,258
24	M	Pol24	Adaptér spojenia uličného svietidla s exist. Osvetľovacím stĺpom	ks	7,000	17,272	120,904
25	M	Pol25	konzola nástenná na svietidlo uličné	ks	0,000	0,000	0,000
26	M	Pol26	Drážka 20x20 do tehly a betónu stena a strop	m	0,000	0,000	0,000
27	M	Pol27	Drážka 40x20 do tehly a betónu stena a strop	m	0,000	0,000	0,000
28	M	Pol28	Prieraz betón, tehla 30x30 hl. 300	kpl	0,000	0,000	0,000
29	M	Pol29	Vyfrézovanie otvoru na krabice	kpl	0,000	0,000	0,000
30	M	Pol30	Zväzkový držiak Grip M30 FS	ks	0,000	0,000	0,000
31	M	Pol31	Demontáž starej inštalácie	nh	400,000	17,864	7 145,600
32	M	Pol32	Navrtanie otvoru a osadenie hmoždinky	ks	3 600,000	1,340	4 824,000
33	M	Pol33	Ukončenie a pripojenie vodiča (blankovanie, dutinka, káblové oko) do 6mm	ks	40,000	0,670	26,800
34	M	Pol34	Označenie obvodu štítkom	ks	40,000	0,335	13,400
35	M	Pol35	Vnútroštavenisková doprava (vynáška a znáška materiálu)	kpl	1,000	288,058	288,058
36	M	Pol36	Doprava	kpl	1,000	2 211,791	2 211,791
37	M	Pol37	Prenájom pojazdného lešenia	nh	800,000	2,233	1 786,400
38	M	Pol38	Prenájom vysokokozdvižnej plošiny a práca s plošiny	nh	32,000	50,243	1 607,776
39	M	Pol39	Likvidácia demontovaného svietidla vč. Svetelných zdrojov	ks	866,000	2,568	2 223,888
40	M	Pol40	Podružný materiál a podružná práca	kpl	1,000	1 808,854	1 808,854
41	M	Pol41	Revízie elektro, certifikáty, vyhlásenia o zhode	kpl	0,000	0,000	0,000
42	M	Pol42	Sádra	kg	150,000	0,726	108,900
D	D2	Bleskozvod	16 457,416				
43	M	Pol43	AlMgSi 8	m	860,000	1,105	950,300

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	M	Pol44	Podpera na strechu PV21 beton	ks	220,000	1,195	262,900
45	M	Pol45	Podpera na strechu PV32	ks	360,000	1,407	506,520
46	M	Pol46	Svorka SS	ks	132,000	0,614	81,048
47	M	Pol47	Svorka SO	ks	16,000	1,507	24,112
48	M	Pol48	Svorka SZ	ks	13,000	1,597	20,761
49	M	Pol49	Trubka FXP32	m	280,000	1,005	281,400
50	M	Pol50	Krabica bleskozvodová do zateplenia R.8145	ks	13,000	5,281	68,653
51	M	Pol51	Označenie zvodov	ks	13,000	0,648	8,424
52	M	Pol52	Ošetrovanie asf. náterom svoriek v zemi	ks	72,000	1,117	80,424
53	M	Pol53	Tyč zemná ZT2	ks	36,000	26,774	963,864
54	M	Pol54	Svorka SJ02	ks	72,000	1,630	117,360
55	M	Pol55	Drôt FeZn 10	m	60,000	2,300	138,000
56	M	Pol56	Výkop ryhy 0,7x0,35m (výkop, zához)	m	18,000	5,024	90,432
57	M	Pol57	Rozpílenie asfaltovej vrstvy 5-10cm	m	36,000	11,165	401,940
58	M	Pol58	Vybúranie betónovej vrstvy 10-15cm	m2	12,000	23,447	281,364
59	M	Pol59	Betonáž vrstvy 10-15cm	m2	12,000	234,465	2 813,580
60	M	Pol60	Asfaltovanie vrstva 5cm	m2	12,000	346,116	4 153,392
61	M	Pol61	Vnútroštavenisková doprava (vynáška a znáška materiálu)	kpl	1,000	295,873	295,873
62	M	Pol62	Doprava	kpl	1,000	655,387	655,387
63	M	Pol38	Prenájom vysokokozdvižnej plošiny a práca s plošiny	nh	56,000	11,165	625,240
64	M	Pol63	Likvidácia demontovaného materiálu	kpl	1,000	139,563	139,563
65	M	Pol40	Podružný materiál a podružná práca	kpl	1,000	109,417	109,417
66	M	Pol64	Vytýčenie inžinierskych sietí v pásme výkopov (plyn, el, telekom)	kpl	1,000	133,980	133,980
67	M	Pol65	Demontáž starého bleskozvodu	nh	160,000	17,864	2 858,240
68	M	Pol66	Revízia bleskozvodu	kpl	1,000	395,242	395,242

D D3

Vyhrievanie strešných vpustí

3 036,442

69	M	Pol1	Rúrka FXP 20	m	20,000	0,413	8,260
70	M	Pol2	Žľab 20x20 PVC biely	m	160,000	0,648	103,680
71	M	Pol4	Krabica ACID	ks	8,000	5,024	40,192
72	M	Pol6	Kábel silový medený N2XH-J 3x1,5	m	180,000	1,050	189,000
73	M	Pol12	Bezskrutková svorkovnica 3X1,5	ks	16,000	0,078	1,248
74	M	Pol28	Prieraz betón, tehla 30x30 hl. 300	kpl	16,000	13,398	214,368
75	M	Pol67	Doloženie ističa B10/1 do rozvádzača	kpl	1,000	23,447	23,447
76	M	Pol32	Navrtanie otvoru a osadenie hmoždinky	ks	260,000	1,340	348,400
77	M	Pol33	Ukončenie a pripojenie vodiča (blankovanie, dutinka, káblové oko) do 6mm	ks	6,000	0,670	4,020
78	M	Pol34	Označenie obvodu štítkom	ks	6,000	0,335	2,010
79	M	Pol68	Vnútroštavenisková doprava (vynáška a znáška materiálu)	kpl	1,000	358,397	358,397
80	M	Pol69	Doprava	kpl	1,000	602,911	602,911
81	M	Pol37	Prenájom pojazdného lešenia	nh	64,000	11,165	714,560
82	M	Pol70	Podružný materiál a podružná práca	kpl	1,000	139,563	139,563
83	M	Pol71	Revízie elektro, certifikáty, vyhlásenia o zhode	kpl	1,000	279,126	279,126
84	M	Pol42	Sádra	kg	10,000	0,726	7,260

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica - SO 01 Objekt A, zlepšenie vzdelávacej a odbornej infraštruktúry

Objekt:

03 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Orbita Motors, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Čislák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 043,29

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	4 043,29	20,00%	808,66

Cena s DPH

v EUR

4 851,95

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica - SO 01 Objekt A, zlepšenie vzdelávacej a odbornej infraštruktúry

Objekt: **03 - Vykurovanie**

Miesto: Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica

Dátum:

Objednávateľ: SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica

Projektant: Orbita Motors, a.s.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Čislák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 043,29

PSV - Práce a dodávky PSV

2 603,29

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

2 603,29

Ostatné - Ostatné

1 440,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 440,00

ROZPOČET

Stavba: SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica - SO 01 Objekt A, zlepšenie vzdelávacej a odbornej infraštruktúry

Objekt: **03 - Vykurovanie**

Miesto: Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica

Dátum:

Objednávateľ: SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica

Projektant: Orbita Motors, a.s.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Čislák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 043,290

D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 603,290
D	735		Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				2 603,290
1	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	250,000	10,000	2 500,000
2	K	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	62,600	1,650	103,290
D	Ostatné		Ostatné				1 440,000
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				1 440,000
3	K	HZS01	Vykurovacia skúška	hod	72,000	20,000	1 440,000

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Multifunkčné ihrisko v areáli pri SOŠ služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici

Objekt: SO 01 - Multifunkčné ihrisko

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: ÚBBSK, Nám. SNP š. 23, 974 01 BB

SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská 9, 959 56 Banskej Štiavnici

Dátum: 07/2021

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3,00

Multifunkčné ihrisko

Zemné práce	2691,61
Zakladanie	4400,50
Odvodnenie	2783,50
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	5978,18
DODÁVKA A MONTÁŽ ŠPORTOVÉHO POVRCHU Z UMELEJ TRÁVY	10648,71
DODÁVKA A MONTÁŽ ŠPORTOVÉHO NÁRADIA	4540,91
DODÁVKA A MONTÁŽ OPLOTENIA	13945,76
Doprava materiálu a strojov	4206,51
<u>Celkom</u>	<u>49195,68</u>

Výkaz výmer

Stavba: Multifunkčné ihrisko v areáli pri SOŠ služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici
Objekt: SO 01 - Multifunkčné ihrisko
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: ÚBBSK, Nám. SNP š. 23, 974 01 BB
 Zhotoviteľ: SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská 9, 959 56 Banskej Štiavnici
 Dátum: 07/2021

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6
Práce a dodávky HSV					
Zemné práce					2 691,610
1	Odstránenie zeminy do minimálnej hrúbky 200 mm s následným vyhrnutím do 50m	m3	86,800	6,390	554,650
2	Výkop ryhy pre osadenie oporného múru	m3	7,460	15,970	119,140
3	Úprava pláne so zhutnením /min. hodnota hutnenia je 25MPa/	m2	269,000	1,060	285,140
4	Výkop ryhy pre drenáž do zhutnenej zemnej pláne	m3	7,460	15,970	119,140
5	Výkop vsakovacej jamy	m3	8,000	8,520	68,160
6	Vytýčenie a vrtanie otvorov pre stĺpiky a 1* vst.bránička oplotená do hutneného podložia	m3	4,864	85,200	414,410
7	Vytýčenie, výkop a zrovnanie ryhy pre osadenie obrubníkov	m3	5,400	15,970	86,240
8	Vytýčenie a hĺbenie jám pre osadenie pätiiek športového náradia do hutneného a vyrovnaného podložia-volejbal,futbal,basketbal-1*,	m3	1,400	15,970	22,360
9	Odstránenie vzrastlej zelene	ks	3,000	234,290	702,870
10	Odstránenie koreňového systému	ks	3,000	85,200	255,600
11	Náhradná výsadba	kpl	1,000	63,900	63,900
Zakladanie					4 400,500
12	Betón B15- C12/15 pre osadenie stĺpikov a 2* vst.bránička oplotená vrátane dopravy.	m3	4,864	127,790	621,570
13	Osadenie stĺpikov oplotená	ks	36,000	10,650	383,400
14	Osadenie 1* vst.bránička oplotená	ks	1,000	127,790	127,790
15	Betón pre osadenie DT tvárnic; vrátane dopravy	m3	3,900	127,790	498,380
16	Výstuž do DT tváric Ø8; vrátane dopravy	bm	350,000	1,600	560,000
17	Betón pre osadenie cestných obrubníkov; vrátane dopravy	m3	4,320	127,790	552,050
18	Cestné obrubníky; 80x250x1000mm; vrátane dopravy	ks	72,000	4,260	306,720
19	Osadenie cestných obrubníkov	ks	72,000	7,990	575,280
20	Betón B15- C12/15 pre osadenie pätiiek športového náradia vrátane dopravy	m3	1,400	127,790	178,910
21	Osadenie pätiiek športového náradia+dodávka PVC rúr M200,volejbal/nohejbal-2*dl.800mm,futbal-4*dl.500mm,basketbal so zašalovaním 1*	ks	7,000	85,200	596,400
Odvodnenie					2 783,500
22	Geotextília vrátane vsakovacej jamy	m2	122,203	3,190	389,830
23	Pokládka geotextílie	m2	122,203	0,960	117,310
24	Flexodrenážna PVC rúra priemer 80mm	bm	21,000	1,060	22,260
25	Flexodrenážna PVC rúra priemer 65mm	bm	48,000	1,060	50,880
26	Položenie drenážnych rúr do ryhy	bm	69,000	1,060	73,140
27	Štrkodrt' 4 - 8mm (alternatívne 8 - 16mm) na drenáž vrátane dopravy	T	30,920	30,880	954,810
28	Obsypanie drenážnych rúr štrkodrt'ou 4 - 8 mm (alternatívne 8 - 16mm)	T	30,920	30,880	954,810
29	Zhutnenie drenáže valcom	m2	20,700	10,650	220,460
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					5 978,180
30	Štrkodrt' fr.32 - 63mm; vrstva min. hr. 150mm; vrátane dopravy	T	82,000	30,880	2 532,160
31	Rozhrnutie vrstiev frakcie podľa leaserového zamerania	m2	269,000	1,060	285,140
32	Zhutnenie vrstiev valcom po vrstvách max 0,2m /min. hodnota hutnenia je 50MPa/	m2	269,000	1,060	285,140
33	Štrkodrt' fr. 0-16mm, vrstva minimálnej hrúbky 100mm; vrátane dopravy	T	55,000	30,880	1 698,400
34	Rozhrnutie vrstvy podľa leaserového zamerania.	m2	269,000	1,060	285,140
35	Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 50MPa/	m2	269,000	0,210	56,490
36	Štrkodrt' fr. 0-4mm, vrstva minimálnej hrúbky 30mm; vrátane dopravy	T	16,000	30,880	494,080
37	Rozhrnutie vrstvy podľa leaserového zamerania.	m2	269,000	1,060	285,140
38	Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 50MPa/	m2	269,000	0,210	56,490
DODÁVKA A MONTÁŽ ŠPORTOVÉHO POVRCHU Z UMELEJ TRÁVY					10 648,710
39	Umelá tráva ; dĺžka vlákna: 20+2mm; Dtex:od 6600; počet vpichov na m2: 25 000; farba zelená, priepustnosť vody: min.67l/m2,hmotnosť min:2160g/m2	m2	604,000	9,430	5 695,720

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6
40	Lepidlo PU-10set/14,4kg	kg	144,000	3,410	491,040
41	Podlepovacia páska; šírka: 300mm	bm	450,000	0,430	193,500
42	Umelá tráva ; dĺžka vlákna: 20+2mm; Dtex:od 6600; počet vpichov na m2: 25 000; farba biela, priepustnosť vody: min.67l/m2,hmotnosť min:2160g/m2-šírka čiar 50mm volejbal: 81m Tenis: 148m malý futbal - bránkoviská: 60m	bm	289,000	0,530	153,170
43	Kremičitý piesok vrátane dopravy min. 18kg na m2	t	11,000	82,000	902,000
44	Montáž šport.povrchu vrátane zásypu a čiarovania	m2	604,000	5,320	3 213,280
DODÁVKA A MONTÁŽ ŠPORTOVÉHO NÁRADIA					4 540,910
VOLEJBAL:					
45	Volejbalové stípičky ; materiál: hliník; výškovo nastaviteľné;	set	1,000	638,960	638,960
46	Púzdro pre osadenie Volejbalové stípičky; materiál: hliník;	kus	2,000	31,950	63,900
47	Krytka na púzdro pre osadenie Volejbalové stípičky; materiál: plast;	kus	2,000	10,650	21,300
48	Sieť volejbalová hr.4mm; farba-biela/čierna.,	kus	1,000	47,920	47,920
49	Anténky na volejbal s púzdrom pre uchytenie; materiál: sklolaminát; farba	set	1,000	7,450	7,450
50	Montáž športového náradia: volejbal	dielo	1,000	53,250	53,250
BASKETBAL:					
51	Basketbal konštrukcia stacionárna s presklenou doskou (pružná obruč)	kus	1,000	1 544,160	1 544,160
52	Sieťka FE basketbalová do exteriéru	kus	1,000	19,170	19,170
53	Montáž športového náradia: Basketbal	kus	1,000	319,480	319,480
FUTBAL:					
54	Brána futbalová; materiál: hliník; rozmer: 3,2x 2,1 x 1,5m, demotnovateľná-	ks	2,000	736,940	1 473,880
55	Púzdro pre osadenie fut.brány; materiál: hliník; rozmer:120*100*35mm	kus	4,000	31,950	127,800
56	Krytka na púzdro pre osadenie fut.brán; materiál:plast/hliník;	kus	4,000	10,650	42,600
57	Sieť na Futbalové bránky; materiál:PP;oko:12*12cm.,farba:biela rozmer:	kus	2,000	37,270	74,540
58	Montáž športového náradia: futbal	kus	2,000	53,250	106,500
DODÁVKA A MONTÁŽ OPLOTENIA					13 945,760
59	Mantinel sendvičový; materiál: AL+PVC; hrúbka 6mm, farba sivá, rozmer: 2000x1000mm-30kusov	m2	60,000	30,780	1 846,800
60	Madlo profilované ochranné, materiál hliník, komaxitová úprava, farba sivá-15kus*4m	bm	60,000	28,650	1 719,000
61	Stĺpik profilovaný 100x65,4x9,9x1000mm ; materiál hliník; komaxitová úprava; farba sivá-polovičný/dorazový	ks	8,000	37,270	298,160
62	Stĺpik profilovaný 117x111,4x9,9x1000mm ; materiál hliník; komaxitová úprava; farba sivá-rohový	ks	4,000	47,920	191,680
63	Stĺpik profilovaný 140x65,4x9,9x1000mm ; materiál hliník; komaxitová úprava; farba sivá-priamy	ks	28,000	37,270	1 043,560
64	Stĺpik galvanizovaný Ø60mm 1600mm	ks	20,000	15,160	303,200
65	Stĺpik galvanizovaný Ø60mm 4600mm	ks	16,000	43,600	697,600
66	Rúra galvanizovaná Ø48mm; stužujúca-12ks/5,85bm	m	70,200	7,440	522,290
67	PVC krytka na profilovaný stĺpik-rohový	ks	4,000	7,450	29,800
68	PVC krytka na profilovaný stĺpik-doraz/lavý	ks	4,000	5,320	21,280
69	PVC krytka na profilovaný stĺpik-doraz/Pravý	ks	4,000	5,320	21,280
70	PVC krytka na profilovaný stĺpik-priamy	ks	40,000	5,320	212,800
71	PVC krytka na M60,3mm stĺpik	ks	20,000	0,530	10,600
72	Jäcklový profil; galvanizovaný; vystužovací; rozmer: 30x30x2,5mm; materiál: FE -(2" po všetkých stranách)-22kusov *5,85m	bm	62,700	5,320	333,560
73	Vstupná bránička; galvanizovaná; rozmer: 2200x1100mm; materiál: FE	kus	1,000	520,980	520,980
74	Sieť ochranná; oko 45x45 mm; farba: zelená; hr.: 200g/m2; materiál: PP	m2	223,740	4,210	941,950
75	Vrchné stuženie pravouhlé rohové prechodné ; materiál FE galvanizovaná;	ks	4,000	26,620	106,480
76	Vrchné stuženie priame prechodné; materiál FE galvanizovaná;	ks	12,000	26,620	319,440
Spojovací materiál-súpis :					
77	Samolepiaca páska protihluková,hr.3mm,rozmer:30mm*30mdl.),.	kus	8,000	4,150	33,200
78	Oko ART48 so závitom M6*70 (balenie 200kus)	balenie	1,000	0,210	0,210
79	Skrutka nabyt.s plochou hl.M6*120	kus	170,000	0,160	27,200
80	Skrutka nabyt.s plochou hl.M6*80	kus	30,000	0,160	4,800
81	Skrutka nabyt.s plochou hl. na imbuse M6*30	kus	240,000	0,160	38,400
82	Samoistiaca matica M6	kus	900,000	0,060	54,000
83	PP krytka na samoistiacu maticu M6	kus	900,000	0,210	189,000
84	krytka štvorcová na jakle-zátka	kus	100,000	0,210	21,000
85	Sedlová svorka dvojité 5mm	kus	45,000	2,130	95,850
86	Skrutka nábytkárska s plochou hlavou M6*60	kus	330,000	0,160	52,800
87	Lanko poplastované3/4	m	350,000	0,430	150,500

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6
88	Šponovák M6	kus	28,000	2,130	59,640
89	Karabinka hliníková eloxovaná 4*50mm, farba strieborná-(balenie 100kus)	kus	8,000	37,270	298,160
	Montáž oplotenia:				
90	Montáž oplotenia	Dielo	1,000	3 780,540	3 780,540
	Doprava materiálu a strojov				4 206,510
91	Doprava materiálu a strojov	dielo	1	3 727,290	3 727,290
92	Zameranie polohy, výšky a vytýčenie stavby	dielo	1	479,220	479,220
	SPOLU				49 195,680

Odberateľ: Stredná odborná škola služieb a lesníctva
 Projektant: Ing. Peter Ivanič
 Dodávateľ: Šaliga, s.r.o.

Spracoval: Beáta Ivaničová
 JKSO :
 Dátum: 18.08.2021

Stavba : SOŠSaL - Spojovacia chodba

Ivaničová-PADMA

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	58,100	m3	15,00	871,50	0
			"odstránenie násypu" 49,5+"podlaha" 8,6 = 58,100					
2	001	122201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	29,050	m3	1,08	31,37	0
3	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	10,000	m3	15,00	150,00	0
			"základy" 7,5+"drenáž" 2,5 = 10,000					
4	272	132201109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	5,000	m3	1,00	5,00	0
5	272	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 (trativod)	4,000	m3	15,00	60,00	0
6	272	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	2,000	m3	1,12	2,24	0
7	272	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	72,100	m3	1,72	124,01	0
8	272	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	52,100	m3	6,21	323,54	0
9	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	52,100	m3	4,00	208,40	0
10	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	72,100	m3	0,79	56,96	0
11	001	171201205	Uloženie sypaniny na skládky - poplatok za skládku*	93,780	t	15,00	1 406,70	0
12	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	20,000	m3	15,21	304,20	0
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	3 543,92			3 543,92	
2 - ZÁKLADY								
13	002	212531111	Výplň trativodov kamenivom hrubým drveným	4,000	m3	35,00	140,00	0
14	271	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	30,000	m	5,21	156,30	0
15	002	212971110	Zhotovenie opláštenia drenáže a trativodov z geotextílie sklon do 1:2,5	35,000	m2	0,50	17,50	0
16	MAT 693D00108		Geotextília - 300 g/m2 - 101552	36,750	m2	0,96	35,28	0
17	011	274313611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20 $(0,3*0,5+0,5*0,35)*(3,76+4,39+0,515) = 2,816$ $0,4*(0,85*0,6+0,6*1,4)*2+0,5*(0,85*0,6+0,6*1,4) = 1,755$ $(0,3*0,25+0,75*0,35)*(2,91+4,39+1,365) = 2,924$ $0,3*0,5*(1,7+1,26*4) = 1,011$	8,506	m3	115,00	978,19	0
18	011	274351217	Debnenie základových pásov drevené tradičné, zhotovenie $0,5*(3,76+4,39+0,515)*2+0,2*(0,6+1,4)*4+0,25*(2,91+4,39+1,365)*2 = 14,598$ $0,6*(1,7+1,26*3) = 3,288$	17,886	m2	30,00	536,58	0
19	011	274351218	Debnenie základových pásov drevené tradičné, odstránenie	17,886	m2	5,00	89,43	0
20	015	274353122	Debnenie kotev. otvorov v zákl. pásoch 0,02-0,05 m2, hl. 0,5-1,0 m (prestupy pre drenáž-0.5+0.6)	4,000	kus	39,00	156,00	0
			2 - ZÁKLADY spolu:	2 109,28			2 109,28	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
21	011	311231502	Murivo nosné z tehál POROTHERM 30 P+D P12 MVC 2,5	13,044	m3	185,00	2 413,14	0

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			$(2,94*1,25+5,405*2,75+2,6*1,5+3,895*3,25+4,845*4,75)*0,3 = 17,433$					
			$-(1*(2,6*2+3,75+3,145+2,535))*0,3 = -4,389$					
22	011	311231503	Murivo nosné z tehál POROTHERM 25 P+D P12 MVC 2,5	2,770	m3	185,00	512,45	0
			"atika" $(3,785+4,39*2+0,51+1,7)*0,75*0,25 = 2,770$					
23	011	311272203	Murivo nosné z betónových tvárnic DT30 hr. 300mm s výplňou C16/20	5,223	m3	195,00	1 018,49	0
			$8,705*2*0,3 = 5,223$					
24	011	311361721	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10425 (DT)	0,190	t	2 300,00	437,00	0
25	011	317161109	Preklady keramické POROTHERM 238/70/3500 mm	3,000	kus	55,29	165,87	0
26	011	317161132	Preklady keramické POROTHERM 238/80/1500 mm	6,000	kus	45,00	270,00	0
27	011	317321411	Preklady zo železobetónu tr. C20/25	0,260	m3	130,00	33,80	0
			"P1" $0,25*0,4*2,6 = 0,260$					
28	011	317351107	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie	4,230	m2	35,00	148,05	0
			"P1" $(0,25+0,4*2)*2,6 = 2,730$					
			"V1" $0,25*2*3 = 1,500$					
29	011	317351108	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	4,230	m2	5,00	21,15	0
30	011	317361221	Výstuž prekladov, ríms 10216 (P1)	0,006	t	2 300,00	13,80	0
31	011	317361721	Výstuž prekladov, ríms 10425 (P1)	0,010	t	2 300,00	23,00	0
32	011	317998111	Izolácia tepelná z polystyrénu medzi preklady v. 24 hr. 5cm	6,500	m	6,00	39,00	0
			$1,5*2+3,5 = 6,500$					
33	011	346244613	Izolačné primurovky z tehál Porotherm na MC10 hr. 80 mm*	6,580	m2	26,21	172,46	0
			"3.2" $2,8*2,35 = 6,580$					
34	011	346244811	Izolačné primurovky z tehál 29 cm dl. na maltu MC-10 hr. 65 mm	2,100	m2	28,77	60,42	0
			"0.7" $1*2,1 = 2,100$					
35	011	346245999	Prípl. za ochranu zvislej izolácie cementovou maltou MC-10	19,510	m2	9,21	179,69	0
			"DT" $17,41+2,1 = 19,510$					
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	5 508,32			5 508,32	
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
36	011	411321414	Stropy doskové zo železobetónu tr. C20/25 (D1-podesta)	0,400	m3	130,00	52,00	0
37	011	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	3,200	m2	30,00	96,00	0
38	011	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	3,200	m2	5,00	16,00	0
39	011	411354173	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	3,200	m2	10,18	32,58	0
40	011	411354174	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	3,200	m2	2,70	8,64	0
41	011	411362021	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI	0,022	t	2 300,00	50,60	0
42	011	417321515	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C20/25	1,782	m3	130,00	231,66	0
			"V1" $0,25*0,25*(2*4+3,72+4,39*2+0,555+1,635+2,645) = 1,583$					
			"strop" $0,25*0,25*3,18 = 0,199$					
43	011	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	14,104	m2	30,00	423,12	0
			"V1" $0,25*(2*4+3,72+4,39*2+0,555+1,635+2,645)*2 = 12,668$					
			"strop" $(0,25+0,13)*3,78 = 1,436$					
44	011	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	14,104	m2	5,00	70,52	0
45	011	417361221	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10216	0,073	t	2 300,00	167,90	0
46	011	417361721	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10425	0,105	t	2 300,00	241,50	0
47	011	430321313	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C16/20 (P4-ext.)	0,500	m3	150,00	75,00	0

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
48	011	430321414	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C20/25 (P3-int.)	3,100	m3	150,00	465,00	0
49	011	430361721	Výstuž schodišťových konštrukcií 10425 (P3)	0,066	t	2 300,00	151,80	0
50	011	430362021	Výstuž schodišťových konštrukcií zo zvarovaných sietí KARI (P4)	0,011	t	2 300,00	25,30	0
51	011	433351131	Debnenie schodníc priamočiarych s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie (P3)	12,300	m2	35,00	430,50	0
52	011	433351132	Debnenie schodníc priamočiarych s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	12,300	m2	5,00	61,50	0
53	011	434351141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie "P3" 6+"P4" 1,6 = 7,600	7,600	m2	35,00	266,00	0
54	011	434351142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	7,600	m2	5,00	38,00	0
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	2 903,62			2 903,62	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
55	011	610991111	Zakryvanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií $1*(3,5+2,9+2,3)+2,35*2+1,45*2,1+1,4*2 = 19,245$	19,245	m2	1,70	32,72	0
56	014	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	3,300	m2	11,69	38,58	0
57	011	612465111	Príprava podkl.,pod omietky vnút.stien, strojne, nanášanie ručne hr.2 mm	61,577	m2	7,18	442,12	0
58	011	612465136	Vnútrotná omietka stien MVC,MVR Uni,ručné nanášanie,jadrová hr.1,5 cm	61,577	m2	9,94	612,08	0
59	011	612465141	Stierka vnútrotných stien vyrovnávacia, strojne, ručne nanášaná hr.3 mm $(2,785+2+3,615)*3,1-(1,45*2,1+0,84*2,27)+(1+2,35*2)*0,2 = 22,228$ $2*1,75+0,83*4,85+3,42*3,8*2+(0,97+1,53+2+0,68+0,15)*2,6 = 47,376$ - $(0,84*2,27+1,4*2+1*(2,285+2,895+3,5))+(1+2,35*2)*0,2+(1,4+2*2)*0,3 = -10,627$ $(3+3,5)*2*0,2 = 2,600$	61,577	m2	6,00	369,46	0
60	011	620991121	Zakryvanie výplní vonk. otvorov z lešenia $1*(3,5+2,9+2,3)+2,35*2 = 13,400$	13,400	m2	1,70	22,78	0
61	011	622464232	Omietka vonk. stien tenkovrstv. silikónová základ a škrabaná 2 mm (rímša)	5,000	m2	20,00	100,00	0
62	011	622464234	Omietka vonk. stien tenkovrstv. silikónová základ a ryhovaná 2 mm "min. vlna" 60,535+"XPS" 9,321-"mozaika" 7,743+"ostenia" 24,4*0,16 = 66,017	66,017	m2	13,00	858,22	0
63	011	622464311	Omietka vonk. stien šľachtená mozaiková so zákl. náterom, hr.zrna 2 mm $(8,705-1+0,16*2)*0,4+(8,83-1,655)*0,525+"ext. schody" 1,46*0,525 = 7,743$	7,743	m2	21,00	162,60	0
64	011	622481118	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtačeným do tmelu "ext. schody" 1,46*0,525 = 0,767	0,767	m2	7,50	5,75	0
65	011	625000130	Dodávka a montáž profil okenný,dverový dilatačný	24,400	m	9,23	225,21	0
66	011	625000210	Dodávka a montáž lišta rohová (Al, PVC)so sieťkou	37,000	m	3,00	111,00	0
67	011	625253116	Zateplenie vonk. konštr.doskami z min. vlny hr.160mm bez omietky* $3,9*3,675+5,125*5,425-$ $(2,35+1*(3,5+2,895+2,285))+3,1*1,75+0,46*0,88*2 = 37,340$ $2,785*1+6,27*3,63-2,35 = 23,195$	60,535	m2	60,00	3 632,10	0

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
68	011	625253204	Zateplenie vonk. konštr.doskami POLYSTYRÉN hr. 30mm bez omietky (rímsa)	5,000	m2	48,49	242,45	0
69	011	625258114	Zateplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS hr. izol. 160mm*	9,321	m2	58,00	540,62	0
			$(8,705+8,83-1*2)*0,6 = 9,321$					
70	011	625981132	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Kombidoska hr. 50 mm (alt. XPS)	6,429	m2	32,51	209,01	0
			"vence" $0,25*(2,6*2+3,72+4,39*2+0,555+1,635+2,645) = 5,634$					
			"strop" $0,25*3,18 = 0,795$					
71	011	631312611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm	1,177	m3	150,00	176,55	0
			"P1" $7,5*0,063 = 0,473$					
			"P2" $3,7*0,067 = 0,248$					
			"P5" $9,91*0,046 = 0,456$					
72	011	631313611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm	2,609	m3	150,00	391,35	0
			"P1+P5" $8,65*2,6*0,1 = 2,249$					
			"okap. chodník-1.3" $0,4*7,5*0,12 = 0,360$					
73	011	631319151	Príplatok za prehlad. povrchu mazaniny min. tr. C8/10 ocel. hlad. hr. do 8 cm	1,177	m3	47,61	56,04	0
74	011	631319153	Príplatok za prehlad. povrchu mazaniny min. tr. C8/10 ocel. hlad. hr. do 12 cm	2,609	m3	23,82	62,15	0
75	011	631319171	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm	1,177	m3	14,47	17,03	0
76	011	631319173	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	2,249	m3	7,22	16,24	0
77	011	631319183	Príplatok sklon povrchu mazaniny hr. do 12 cm (okap. chodník)	0,360	m3	21,00	7,56	0
78	011	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	1,500	m2	35,00	52,50	0
			"okap. chodník-1.3" $7,5*0,2 = 1,500$					
79	011	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	1,500	m2	5,00	7,50	0
80	011	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,129	t	2 300,00	296,70	0
			"P1" $0,051+"P2" 0,009+"P5" 0,069 = 0,129$					
81	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	3,629	m3	35,00	127,02	0
			"P1" $7,5*0,15 = 1,125$					
			"P4" $2,78*0,15 = 0,417$					
			"P5" $9,91*0,15 = 1,487$					
			"okap. chodník-1.3" $0,4*7,5*0,2 = 0,600$					
82	011	632435115	Penetrácia podláh - základný náter na nesiakavé podklady	33,690	m2	6,88	231,79	0
83	011	634111113	Obvodová dilatácia pružnou tesniacou páskou v 80 mm medzi stenou a mazaninou (alt. EPS hr.1cm)	24,600	m	1,00	24,60	0
			"P1" $18,8+"P2" 5,8 = 24,600$					
84	011	637121113	Odkvapový chodník z dekoračného kameniva hr. 200 mm so zhutnením	3,520	m2	55,00	193,60	0
			$0,4*8,8 = 3,520$					
85	011	637311121	Odkvapový chodník z betónových chodníkových obrubníkov ležatých do lôžka z betónu	8,800	m	13,00	114,40	0
86	011	644941111	M+D ventil. PVC mriežok so sieťkou a prechodkou cez múr a zatepl. 15x15cm (8/kl)*	9,000	kus	10,00	90,00	0
87	011	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	3,000	m	6,00	18,00	0
88	MAT 6119A0202		Parapeta vnútorná komôrkové plastová šír.280 mm (1/st)	3,000	m	2,00	6,00	0
89	MAT 6119A0206		Parapeta vnútorná - koncovka plastová biela	6,000	pár	1,00	6,00	0
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	9 499,73			9 499,73	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
90	011	931982102	Vložky do zvislých dilatačných škár z fasádnych polystyrénových dosiek hr. 20 mm "základy" $2,8*(3,1+1,1)+1,56*1+0,3*(3,1+2,75)*2+2,6*0,25*2 = 18,130$	18,130	m2	10,00	181,30	0
91	011	931982510	Prekrytie dilatačným profilom prierezu 20/20 mm*	30,000	m	13,00	390,00	0
92	221	938909610	Vyčistenie existujúceho rigolu*	5,000	m	55,00	275,00	0
93	003	941211111	Montáž lešenia radového rámového ľahkého, zaťaženie do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	76,500	m2	2,00	153,00	0
94	003	941211211	Príplatok k lešeniu radovému rámovému ľahkému š 0,9 m v do 25 m za prvý a ZKD deň použitia	1 530,000	m2	1,00	1 530,00	0
95	003	941211811	Demontáž lešenia radového rámového ľahkého, zaťaženie do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	76,500	m2	1,00	76,50	0
96	003	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	9,000	m2	3,20	28,80	0
97	003	941955102	Lešenie ľahké prac. pomocné v schodisku výš. do 3,5 m	8,000	m2	8,73	69,84	0
98	003	944944102	Ochranná sieť z umelých vlákien bez obrátkovosti	76,500	m2	1,50	114,75	0
99	011	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	17,410	m2	2,50	43,53	0
100	011	953945110	Profil dilatačný E	15,800	m	9,23	145,83	0
101	013	961043111	Búranie základov z betónu prel. kam. alebo otvorov nad 4 m2 "vstup do telocvične" $0,6*2,45*0,6 = 0,882$	0,882	m3	91,94	81,09	0
102	013	962032231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2 "vstup do telocvične" $0,58*2,24*0,45*2 = 1,169$	1,169	m3	45,00	52,61	0
103	013	962052211	Búranie muriva železobetónového alebo otvorov nad 4 m2 "OM" $4,22*2*0,4 = 3,376$	3,376	m3	121,00	408,50	0
104	013	963051113	Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm "vstup do telocvične" $0,58*2,45*0,17 = 0,242$	0,242	m3	103,92	25,15	0
105	013	968072456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2 "vstup do telocvične" $1,45*2,1 = 3,045$	3,045	m2	17,31	52,71	0
106	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	13,562	t	11,21	152,03	0
107	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	67,810	t	0,40	27,12	0
108	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	13,562	t	10,00	135,62	0
109	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	13,562	t	45,00	610,29	0
110	011	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	106,273	t	10,00	1 062,73	0
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	29 181,270			29 181,27	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
111	711	711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr. "P1+P5" $8,65*2,6 = 22,490$	22,490	m2	0,25	5,62	0
112	711	711112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr. $8,705*(2,3+0,5)+*0,7* 2,1 = 26,474$	26,474	m2	0,30	7,94	0
113	MAT 6282B0753		Náter penetračný / 10 kg	2,500	kus	40,00	100,00	0
114	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	22,490	m2	4,00	89,96	0
115	711	711142559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvislá	26,474	m2	4,75	125,75	0
116	MAT 628322810		Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	57,632	m2	4,00	230,53	0

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
117	711	711161314	Izolácia proti zemnej vlhkosti stien nopovými fóliami	32,300	m2	6,21	200,58	0
118	711	711251114	Tlaková izolácia K11 Flex schlämme grau - cementová báza (DT-základy)	5,500	m2	30,00	165,00	0
119	711	711491171	Zhotovenie izolácie tlakovej položením podkladnej textilie vonor.	20,210	m2	1,94	39,21	0
			"P1" 7,5+"P4" 2,8+"P5" 9,91 = 20,210					
120	MAT 693D00109		Geotextília - 300 g/m2 - 101558	22,231	m2	0,90	20,01	0
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	984,60			984,60	
			712 - Povlakové krytiny					
121	712	712361190	M+D povl. krytiny striech plochých fóliou napr. Fatrafol 810 hr.1,5mm a pod.*	49,258	m2	18,00	886,64	0
			"STR" (20+4*0,6+12*0,7*2+9,3*0,6)*1,1 = 49,258					
122	712	712363312	M+D povl. krytiny striech do 10° fóľ plechy kútová lišta vnút. rš100 (3/kl)	14,700	m	4,10	60,27	0
123	712	712363313	M+D povl. krytiny striech do 10° fóľ plechy kútová lišta vonk. rš100 (2/kl)	15,000	m	4,10	61,50	0
124	712	712363317	M+D povl. krytiny striech do 10° fóľ plechy odkvapnica rš 250mm (4/kl)	5,500	m	10,00	55,00	0
125	712	712391171	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textilie	49,258	m2	0,25	12,31	0
126	MAT 693D00108		Geotextília - 300 g/m2 - 101552	56,647	m2	0,96	54,38	0
127	712	998712101	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	0,199	t	200,00	39,80	0
			712 - Povlakové krytiny spolu:	1 169,90			1 169,90	
			713 - Izolácie tepelné					
128	713	713111131	Montáž tep. izolácie stropov rebrových spodom, pripevnenie drôtom	40,000	m2	6,21	248,40	0
			"STR" 20*2 = 40,000					
129	MAT 6315CA40618		Doska z min. vlny 30kPa hr. 18cm (napr. Isover LAM30 a pod.)*	42,000	m2	25,00	1 050,00	0
130	713	713121121	Montáž tep. izolácie podláh 2 x polozenie	11,200	m2	2,21	24,75	0
			"P1" 7,5+"P2" 3,7 = 11,200					
131	MAT 2831BA233		Doska izolačná eps 150 S-3 hr.30mm	11,760	m2	3,00	35,28	0
132	MAT 2831BA234		Doska izolačná eps 150 S-4 hr.40mm	11,760	m2	4,00	47,04	0
133	713	713131141	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek	44,247	m2	8,00	353,98	0
			"DT" 8,705*2,4+1,655*0,3+8,705*0,65 = 27,047					
			"atiky" 16*1,075 = 17,200					
134	MAT 2831B0307		Polystyrén extrudovaný hr.100 mm	16,452	m2	20,00	329,04	0
			"DT" 8,705*1,8*1,05 = 16,452					
135	MAT 2831B0310		Polystyrén extrudovaný hr.160 mm*	11,947	m2	28,00	334,52	0
			"DT" (8,705*0,6+1,655*0,3+8,705*0,65)*1,05 = 11,947					
136	MAT 6315CA293		Doska z min vlny hr.50mm	18,060	m2	9,00	162,54	0
			"atiky" 16*1,075*1,05 = 18,060					
137	713	713191120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	11,200	m2	3,00	33,60	0
			"P1" 7,5+"P2" 3,7 = 11,200					
138	713	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,435	t	33,35	14,51	0
			713 - Izolácie tepelné spolu:	2 633,66			2 633,66	
			721 - Vnútoraná kanalizácia					
139	721	721171112	Potrubié kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2 (chránička exist. vedení)	12,000	m	22,00	264,00	0
			"0.2" 3,5+"0.3" 3,5+"0.4" 5 = 12,000					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
721 - Vnútna kanalizácia spolu:				264,00			264,00	
762 - Konštrukcie tesárske								
140	762	762311103	Montáž kotevných želiez	24,000	kus	2,39	57,36	0
141	MAT	553000050	Chem. kotva+záv. tyč 16mm (1)*	14,000	kus	4,00	56,00	0
142	MAT	553000090	Oceľ. "L" 100x100x6mm+záv. tyč 16mm+svorník 12mm (2)*	10,000	kus	15,00	150,00	0
143	762	762332120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2 (8/18)	59,900	m	6,00	359,40	0
144	762	762332140	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 288 do 450 cm2 (18/18)	18,600	m	6,00	111,60	0
145	MAT	605151500	Hranol C24 - 8/18, 18/18 vr. impregnácie	1,610	m3	400,00	644,00	0
146	762	762341210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	20,000	m2	8,00	160,00	0
147	MAT	605127900	Doska C24 hr. 25mm vr. impregnácie*	0,550	m3	400,00	220,00	0
148	762	762341610	Montáž debnenia štít. odkvapových ríms z dosiek hrubých hr. do 32 mm	4,700	m2	8,00	37,60	0
149	MAT	605127900	Doska C24 hr. 25mm vr. impregnácie*	0,130	m3	400,00	52,00	0
150	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	2,290	m3	35,00	80,15	0
151	762	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	1,355	t	51,51	69,80	0
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				1 997,91			1 997,91	
763 - Konštrukcie - drevostavby								
152	763	763133280	Podhlady sadr zavesený oceľ profil dosky RF hr. 15 mm	17,410	m2	38,00	661,58	0
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				661,58			661,58	
764 - Konštrukcie klampiarske								
153	764	764317800	Klamp. demont. zastrešenia hladkého zo železobet. dosiek	1,820	m2	2,00	3,64	0
				"vstup do telocvične" 0,7*2,6 = 1,820				
154	764	764332280	Klamp. pofól. pl. lem. múrov tvr. kryt.+krycí pl. rš 350-650+145 (5/kl)	9,300	m	19,00	176,70	0
155	764	764545210	Klamp. Cu pl. dilatácie špár rš 400 (9/kl)	4,800	m	69,00	331,20	0
156	764	764711114	Lakoplast Al oplechovanie parapetov rš 250 (7/kl)	3,000	m	17,21	51,63	0
157	764	764731114	Pofól. plech oplechovanie atiky rš 330 (1/kl)	16,000	m	19,99	319,84	0
158	764	764751111	Lakoplast rúry odkvapové d 80 mm+objímky (6/kl)	5,300	m	30,00	159,00	0
159	764	764751131	Lakoplast koleno rúry odkvapovej d 80 mm (6/kl)	6,000	kus	15,00	90,00	0
160	764	764761121	Lakoplast žľab pododkvapný 120 mm+háky (6/kl)	4,700	m	30,30	142,41	0
161	764	764761171	Lakoplast čelo žľabu 120 mm (6/kl)	4,000	kus	2,00	8,00	0
162	764	764761231	Lakoplast kotlík kruh žľab 120 mm (6/kl)	2,000	kus	24,00	48,00	0
163	764	998764101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,137	t	68,67	9,41	0
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				1 339,83			1 339,83	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
164	767	767161101	M+D nerez madla kotvené do muríva, dl= cca 4,65m (1/z)*	2,000	kus	220,00	440,00	0
165	767	767631510	Montáž okien plastových a dverí Al "1" (1+3,5)*2+"2" (1+2,895)*2+"3" (1+2,285)*2+"4" (1+2,35)*2+"5" (1,45+2,1)*2 = 43,860	43,860	m	12,00	526,32	0
166	MAT	553412360	Dvere Al jednokrídlové presklené 84x227+samozatvárač (4)*	2,000	kus	1 500,00	3 000,00	0
167	MAT	553412450	Dvere Al dvojkridlové zaskl. EW30/D3-C 145x210+samozatvárač (5)*	1,000	kus	2 500,00	2 500,00	0
168	MAT	611430000	Okno plastové 100x350 (1)*	1,000	kus	500,00	500,00	0

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	
169	MAT	611430010	Okno plastové 100x289,5 (2)*	1,000	kus	400,00	400,00	0	
170	MAT	611430020	Okno plastové 100x228,5 (3)*	1,000	kus	350,00	350,00	0	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				7 716,32			7 716,32		
771 - Podlahy z dlaždíc keramických									
171	771	771271102	Montáž obkl. stupňov z dlaždíc keram. do flex. lepidla "P3" 12,5+"P4" 3,78 = 16,280	16,280	m2	32,00	520,96	0	
172	771	771272811	Montáž a dodávka schodiskovej profilovej hrany	31,100	m	6,52	202,77	0	
173	771	771474113	Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 12cm "P1" 14,6+"P2" 3,8 = 18,400	18,400	m	3,50	64,40	0	
174	771	771474133	Montáž soklov keram.stupňov.do flexib.lep.do 12cm "P3" 15+"P4" 3,5 = 18,500	18,500	m	3,50	64,75	0	
175	771	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. do flex. tmelu "P1" 7,5+"P2" 3,7 = 11,200	11,200	m2	30,00	336,00	0	
176	MAT	597637251	Dlažba keramická, protišmyková	33,503	m2	15,00	502,55	0	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				1 691,43			1 691,43		
783 - Nátery									
177	783	783895020	Nátery vnút. omiet. dvojnásobné umývateľné 61,577+17,41 = 78,987	78,987	m2	12,00	947,84	0	
178	783	783895910	Nátery penetračné vnútorné*	78,987	m2	1,21	95,57	0	
179	783	783991221	Bezpečnostné šrafovanie betonového povrchu na rovnej ploche (schody)	2,200	m2	15,00	33,00	0	
783 - Nátery spolu:				1 076,41			1 076,41		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				19 535,640			19 535,64		
PRÁCE A DODÁVKY M									
M21 - 155 Elektromontáže									
180	921	210010000	M+D elektroinštalácie - viď prílohu*	1,000	kpl	0,00	0,00	0	
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				0,00			0,00		
M33 - 162 Montáž dopr., sklad. zariadení a váh									
181	933	330100001	M+D Stoličkového výtahu vr. napojenia*	1,000	kus	8 100,00	8 100,00	0	
M33 - 162 Montáž dopr., sklad. zariadení a váh spolu:				8 100,00			8 100,00		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				8 100,00			8 100,00		
Za rozpočet celkom				56 816,91			56 816,91		

Výkaz výmer

Stavba: Výmena športového povrchu v telocvični pri SOŠ služieb a lesníctva
Objekt: SO 01 Telocvičňa s vybavením
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: Ing. Vladimír Kmeť
Zhotoviteľ: Šaliga, s.r.o.
Dátum: 07/2021


P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	5	6	7	8	9
	ZÁCHYTNÉ SIETE				
1	Demontáž existujúcich podláh a likvidácia odpadu	m2	747,000	2,310	1 725,570
	Montáž športového povrchu,PU 2mm				
2	Materiál -Pružná priepustná podložka / zmes kameniva,gum. granulátu a PU pojiva / hr.30 mm	m2	747,000	19,520	14 581,440
3	Montáž -Pružná priepustná podložka / zmes kameniva,gum. granulátu a PU pojiva / hr.30 mm	m2	747,000	6,930	5 176,710
4	Materiál -Priepustná vyrovnávacia podložka / zmes kameniva a PU pojiva / hr.10 mm	m2	747,000	19,520	14 581,440
5	Montáž -Priepustná vyrovnávacia podložka / zmes kameniva a PU pojiva / hr.10 mm	m2	747,000	6,930	5 176,710
10	Montáž šport.povrchu vrátane výbrusu	m2	747,000	13,860	10 353,420
	Dodávka športového povrchu ako napr.Maró,PU 3mm	m2	747		
6	Rozpis materiálu pre realizáciu diela:				
7	Uzatváracia vrstva pórov (C220 TA +TB-0,7kg/m2)	kg	523,000	10,390	5 433,970
8	Vyrovňavacia vrstva polyuretánu (C227 TA +TB-3,3kg/m2) hr.3mm	kg	2 500,000	9,240	23 100,000
9	Finálna farba (uzatvárací lak)+(C67 TA +TB-0,3kg/m2)-podľa výberu zákazníka a možná aj kombinácia farieb	kg	230,000	30,030	6 906,900
11	Farebné značenie (čiarovanie športov):basketbal,volejbal,	bm	1 080,000	8,080	8 726,400
	Montáž sietí a mantinelov:				
12	Lištovanie obvodu PVC lišta	bm	105,000	3,460	363,300
	Presun hmôt				
13	Presuny hmôt	Dielo	1,000	344,960	344,960
14	Doprava materiálu a strojov	dielo	1,000	3349,18	3349,18
	Celkom				99 820,000

Rekonštrukcia SOŠ služieb a lesníctva Banská Štiavnica - moderná vzdelávacia infraštruktúra pre lesníctvo 21. storočia

Kód položky	Rok	2022 - 2023																																																			
	počet dní	390 dní																																																			
	Mesiac	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13			
	Popis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
		Rekonštrukcia SOŠ služieb a lesníctva Banská Štiavnica - moderná vzdelávacia infraštruktúra pre lesníctvo 21. storočia																																																			
A	SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica - SO 01 Objekt A, zlepšenie vzdelávacej a odbornej infraštruktúry																																																				
1	Navrhovaný stav a búracie práce																																																				
	1 - Zemné práce																																																				
	3 - Zvislé a kompletne konštrukcie																																																				
	6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																																																				
	9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																																				
	99 - Presun hmôt HSV																																																				
	712 - Izolácie striech																																																				
	713 - Izolácie tepelné																																																				
	721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia																																																				
	764 - Konštrukcie klampiarske																																																				
	767 - Konštrukcie doplnkové kovové																																																				
	769 - Montáž vzduchotechnických zariadení																																																				
2	Elektroinštalácia																																																				
3	Vykurovanie																																																				
B	Spojovacia chodba																																																				
1	Stavebná časť																																																				
2	Elektroinštalácia																																																				
C	Telocvičňa																																																				
1	Výmena športového povrchu																																																				
C	Multifunkčné ihrisko v areáli pri SOŠ služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici																																																				
1	Vytvorenie multifunkčnej športovej plochy																																																				

V Žarnovici, dňa 06.04.2022

Andrej Šaliga, konateľ



Poisťovňa

DODATOK

POISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO: 31322051 DIČ: 2020800353
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vl. č. 383/B
IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
(ďalej len „poisťovateľ“)

a

Šaliga s.r.o., A. Sládkoviča 820/25, 966 81 Žarnovica, Slovenská republika
IČO: 48 163 279/ DIČ: 2120072493
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 28096/S
SK NACE: 41209
IBAN: SK44 0200 0000 0035 0773 5659. BIG: SUBASKBX
(ďalej len „poisťník a poistený“)

uzavierajú podľa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov tento **dodatok č. 1 k poisťnej zmluve č. 11-318716** (ďalej len „dodatok“)

Článok 1 Účinnosť a predmet dodatku

Účinnosť dodatku: od 30.08.2022
Predmet dodatku: 1. Navýšenie poisťnej sumy a spoluúčasti pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
2. Aktualizácia tabuľky čl.1 poisťnej zmluvy 11-318716 o rozsahu poistenia

1. Navýšenie poisťnej sumy a spoluúčasti pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Odo dňa účinnosti tohto dodatku sa mení v čl. 1 poisťnej zmluvy 11-318716 poisťná suma a spoluúčasť pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu:

Pôvodná poisťná suma: 300.000,00 EUR za jednu a všetky poisťné udalosti v poisťnom období
Nová poisťná suma: **3.500.000,00 EUR** za jednu a všetky poisťné udalosti v poisťnom období

Pôvodná spoluúčasť: 5% min. 250,00 EUR
Nová spoluúčasť: **10% min. 500,00 EUR**

2. Aktualizácia tabuľky čl.1 poisťnej zmluvy 11-318716 o rozsahu poistenia

Základný rozsah poistenia	Poisťná suma	Spoluúčasť	Ročné poisťné s daňou
Všeobecná zodpovednosť za škodu	3.500.000,00 €	10%, min. 500,00 €	2.802,11 €
Regresné nároky Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní vyplývajúcich z pracovných úrazov alebo choroby z povolania zamestnancov poisteného	*150.000,00 €	250,00 €	
Zodpovednosť za škodu z vlastníctva, držby alebo iného oprávneného užívania nehnuteľnosti za účelom výkonu činností	*150.000,00 €	250,00 €	
Pripoistenia k základnému rozsahu	Sublimit	Spoluúčasť	Ročné poisťné s daňou
Spolupoistení živnostníci	150 000,00 €	5%, min. 250,00 €	212,63 €
Nadzemné a podzemné vedenia bez optických káblov	10 000,00 €	10%, min. 100,00 €	27,00 €
Nadzemné a podzemné vedenia – optické káble	5 000,00 €	10%, min. 100,00 €	27,00 €
Ročné poisťné s daňou spolu			3.068,74 €

* LP – limit poisťného plnenia za jednu a všetky poisťné udalosti počas jedného poisťného obdobia.

Článok 2 Výška a splatnosť poisťného

Aktuálne poisťné obdobie	
Ročné poisťné s daňou za dodatok:	2 206,76 €
Výška splátok do konca aktuálneho poisťného obdobia:	1 534,37 €
Dátumy splatnosti splátok:	30.08.2022 28.02.2023
Nasledujúce poisťné obdobia	
Frekvencia platenia:	polročne
Ročné poisťné s daňou za PZ + D1:	3 068,74 €
Výška splátok:	1 534,37 €
Dátumy splatnosti splátok:	30.08. 28.02. príslušného kalendárneho roka
Účet pre úhradu:	IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
Variabilný symbol:	11318716

Daň z poistenia vo výške 8% bola aplikovaná v zmysle zákona č. 213/2018 Z.z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 1.1.2019.

Článok 3 Záverečné ustanovenia

- Ostatné náležitosti poisťnej zmluvy 11-318716 ostávajú nezmenené.
- Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvom a zmluvnými stranami a účinnosť dňom uvedeným v záhlaví tohto dodatku.

3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je pre nich zrozumiteľný a určitý a je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, nebol uzatvorený v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Žarnovici dňa 26.08.2022

V Bratislave dňa 26.08.2022

poistník/poistený
Andrej Šaliga
konateľ

Saliga s.r.o.

A. Sládkoviča 820/25
966 81 Žarnovica
IČO: 48 163 279
IČ DPH: SK 2120072493

poisťovateľ
Bc. Jozef Vadkerty
manažér upisovania komerčných rizík

 U015
Poisťovňa
Union poisťovňa, a. s.
Karadžičova 10, 813 60 Bratislava

poisťovateľ
Mgr. Terézia Sekerová
upisovateľ korporátnych rizík

Číslo obchodnej zmluvy: 11-MAK-357

Názov sprostredkovateľa: OK GROUP SLOVAKIA, a.s./Mgr. Marta Bartfay

Upisovateľ poistného rizika: Ing. Katarína Bartková

Čestné vyhlásenie o nevyužití subdodávateľov

Zhotoviteľ: Šaliga s.r.o.,
so sídlom A. Sládkoviča 820/25,
966 81 Žarnovica,

Zapísaný v OR OS Banská Bystrica, oddiel Sro vložka 28096/S
IČO: 48 163 279

Štatutárny orgán: **Andrej Šaliga**, konateľ

týmto vyhlasujem, že v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác pod názvom:

„Rekonštrukcia SOŠ služieb a lesníctva Banská Štiavnica – moderná vzdelávacia infraštruktúra pre lesníctvo 21. storočia“

nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám

(tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia podmienok článku Čl. X zmluvy o dielo -
Využitie subdodávateľov)

V Žarnovici, dňa 14.10.2022

.....
Andrej Šaliga, konateľ

**Stredná odborná škola služieb a lesníctva
Kolpašská 1586/9
969 56 Banská Štiavnica**

Bratislava, dňa 10.10.2022

Banková záruka č. 009020300658

1. Boli sme informovaní o tom, že spoločnosť **Šaliga s.r.o.**, so sídlom A. Sládkoviča 820/25, 966 81 Žarnovica, IČO: 48 163 279, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 28096/S (ďalej ako „**Zhotoviteľ**“) má v úmysle uzatvoriť s Vami, Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica, IČO: 42317673 (ďalej ako „**Beneficiant**“) ZMLUVU O DIELO č. 22014/2021, predmetom ktorej je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom: „Rekonštrukcia SOŠ služieb a lesníctva Banská Štiavnica – moderná vzdelávacia infraštruktúra pre lesníctvo 21. storočia“ (ďalej ako „**Zmluva**“). Závazok Zhotoviteľa voči Vám zo Zmluvy zrealizovať dielo má byť zabezpečený bankovou zárukou, pričom prípustnou formou je aj záruka v elektronickej podobe, podpísaná za Ručiteľa jeho kvalifikovaným certifikovaným elektronickým podpisom.
2. Vychádzajúc z vyššie uvedeného a z príkazu Zhotoviteľa Vám týmto my, Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B (ďalej ako „**Ručiteľ**“) dávame svoju bankovú záruku (ďalej len „**Záruka**“), ktorú vystavujeme v elektronickej podobe, a neodvolateľne sa zaväzujeme zaplatiť Vám, Beneficiantovi, akúkoľvek čiastku/čiastky až do výšky

36 949,62 EUR

(slovom: tridsaťšesťtisícdeväťstoštyridsaťdeväť a 62/100 euro)

(ďalej len „**Zaručená suma**“),

po tom, ako nám bude v súlade s podmienkami tejto Záruky doručená Vaša písomná výzva na zaplatenie, identifikujúca Záruku jej číslom, obsahujúca Vaše písomné prehlásenie o tom, že Zmluva uzatvorená so Zhotoviteľom je platná a účinná, a že Zhotoviteľ si nesplnil svoje záväzky voči Vám podľa Zmluvy, a bližšie popíšete, ako si ich nesplnil (ďalej ako „**Výzva na zaplatenie**“), pričom Vám poukážeme požadovanú sumu na účet uvedený vo Výzve na zaplatenie, a to najneskôr piaty pracovný deň nasledujúci po dni, kedy nám bude Výzva doručená.

3. S každou platbou z tejto Záruky sa znižuje výška nášho záväzku z tejto Záruky a vyplatením celej výšky Zaručenej sumy táto Záruka zaniká.
4. Táto Záruka je platná odo dňa jej vystavenia. Platnosť tejto Záruky skončí tým z nižšie uvedených dní, ktorý nastane najskôr (ďalej ako „**Deň uplynutia platnosti záruky**“):
 - a) dňom kedy bude zo Záruky vyplatená celá Zaručená suma; alebo
 - b) dňom kedy nám bude doručené písomné prehlásenie Beneficianta, podľa ktorého sa Beneficiant vzdáva práv z tejto Záruky a nás ako Ručiteľa uvoľňuje zo všetkých našich záväzkov z tejto Záruky (ďalej ako „**Uvoľnenie**“); alebo
 - c) dňom **10.01.2024**.

Vaša Výzva na zaplatenie, v slovenskom jazyku, spĺňajúca podmienky uvedené v tejto Záruke, nám musí byť doručená najneskôr v Deň uplynutia platnosti záruky.

5. Pokiaľ ako Beneficiant budete v súvislosti s touto Zárukou vystavovať a zasielať nám ako Ručiteľovi Vašu Výzvu na zaplatenie, alebo Vaše Uvoľnenie (ďalej pre Výzvu na zaplatenie a Uvoľnenie spoločne aj ako „**Výzva/Uvoľnenie**“), musia byť riadne podpísané osobou oprávnenou konať za Vás, pričom oprávnenosť podpisujúcej osoby na podpísanie Výzvy/Uvoľnenia preukážete predložením originálu alebo overenej kópie dokumentu/dokumentov:
- potvrdenie Vašej banky, ktoré môže byť obsiahnuté vo Výzve/Uvoľnení, o tom, že dokument Výzvy/Uvoľnenia bol podpísaný osobami oprávnenými konať za Vás; alebo
 - dokument preukazujúci oprávnenosť podpisujúcej osoby na podpísanie Výzvy/Uvoľnenia, pričom podpis za Vás na Výzve/Uvoľnení musí byť úradne overený.
6. Dokument Výzvy na zaplatenie spolu s pripojenými dokumentami podľa predchádzajúceho bodu - je možné predložiť nám výhradne v listinnej podobe, ktorú treba doručiť na adresu nášho sídla, ktorá bude v čase doručovania zapísaná v Obchodnom registri. Dokument Uvoľnenia spolu s pripojenými dokumentami podľa predchádzajúceho bodu - je možné predložiť nám alebo listinne (na adresu nášho sídla, ktorá bude v čase doručovania zapísaná v Obchodnom registri), alebo elektronicky. Pokiaľ bude Uvoľnenie spolu s pripojenými dokumentami zaslané elektronicky, musí byť opatrené Vašimi kvalifikovanými (uznávanými) elektronickými podpismi, a doručené od Vás priamo nám ako Ručiteľovi do našej schránky Bankove_zaruky@vub.sk.
7. Táto Záruka ani práva z nej vyplývajúce nie sú postupiteľné ani prevoditeľné na žiadnu tretiu osobu, nemožno ich zaťažiť záložným právom a táto Záruka platí len pre Vás ako Beneficianta.
8. Táto Záruka a právne vzťahy s ňou súvisiace sa spravujú podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a podľa Jednotných pravidiel pre záruky vyplatiteľné na požiadanie, vydanými Medzinárodnou obchodnou komorou publikácia v Paríži ako publikácia č. 758 (ďalej len „**ICC 758**“), pričom pravidlá ICC 758 majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky, a podmienky uvedené v tejto Záruke majú prednosť aj pred pravidlami ICC 758. Všetky zúčastnené strany sa podriaďujú výlučnej právomoci súdov Slovenskej republiky pre prípad akýchkoľvek sporov, otázok a záležitostí, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s touto Zárukou.

Banková záruka č. 009020300658

Všeobecná úverová banka, a.s.

v zastúpení:

Meno: Dana Šmigelská
Funkcia: Vedúca tímu MO Bankové záruky

Všeobecná úverová banka, a.s.

v zastúpení:

Meno: Mgr. Adriana Micháľková
Funkcia: Middle Office špecialista

VOHLÁSENIE O ZRIADENÍ TRANSPARENTNÉHO ÚČTU

PREDMET ZMLUVY O DIELO:

Rekonštrukcia SOŠ služieb a lesníctva Banská Štiavnica – moderná vzdelávacia infraštruktúra pre lesníctvo 21. storočia

OBJEDNÁVATEĽ

Názov: **Stredná odborná škola služieb a lesníctva**
Sídlo: Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica
Zastúpený: PhDr. Viera Gregáňová,
riaditeľka Strednej odbornej školy služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici
IČO: **42317673**

ZHOTOVITEĽ

Názov : **Šaliga s.r.o.**
Sídlo: A. Sládkoviča 820/25, 966 81 Žarnovica
IČO: 48163279
Kontaktná osoba uchádzača: Andrej Šaliga
Telefón: 0908 866 988
e-mail: saliga@saliga.sk

Zhotoviteľ predkladá transparentný účet č. **SK79 0200 0000 0046 7103 5659**, ktorý je vytvorený výlučne k platobným transakciám súvisiacich s predmetom zmluvy o dielo.

Forma predloženého transparentného účtu bude mať stupeň zverejnenia č.1.

Predložený transparentný účet bude vytvorený výlučne k platobným transakciám súvisiacich s predmetom obstarávania a bude poskytovať informácie o tom, že Verejný obstarávateľ zaplatil úspešnému uchádzačovi – dodávateľovi.

Zhotoviteľ udelí prístup na nahliadanie do tohto účtu Verejnému obstarávateľovi až po možnosť zasielania výpisu z tohto účtu kedykoľvek na vyžiadanie Verejného obstarávateľa. Je na Verejnom obstarávateľovi a jeho potrebách, ktorú formu si zvolí. Uchádzač – zhotoviteľ zároveň bude pripravený aj na variantu aplikovania obidvoch foriem kontroly súčasne.

Z prehľadu transparentného účtu budú pri odchádzajúcich platobných transakciách jednoznačne identifikovateľné tieto parametre: výška platobnej transakcie, dátum vykonania platobnej transakcie, IČO alebo meno subjektu, ktorému je platobná transakcia vykonaná, číslo bankového účtu uvedeného subjektu.

Na základe vyššie uvedeného s poukazom na katalóg SZVO č. aspektov SADO0001 vydaný Úradom pre verejného obstarávanie a v súlade so Slovenskými právnymi predpismi najmä zákona č. 343/2015 Z. z. Zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, úspešný Uchádzač konštatuje, že predložený transparentný účet v plnej miere spĺňa sociálny aspekt resp. spoločenskú zodpovednosť úspešného Uchádzača pri plnení svojich záväzkov voči subdodávateľom, so zameraním na dodržiavanie korektných vzťahov v dodávateľskom reťazci, spôsobom kontroly a odsledovateľnosti Verejným obstarávateľom

V Žarnovici, dňa 14.10.2022

.....
Andrej Šaliga, konateľ



VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Obch. reg.: Okresný súd Bratislava 1 Oddiel: Sa
Vložka č.: 341/B, IČO: 31320155
BIC: SUBASKBX, www.vub.sk

Obchodné miesto:
Banková prevádzka
Mlynské nivy 1
82990 Bratislava

(ďalej len "VÚB, a.s." alebo "Banka")

a

Majiteľ účtu:

Obchodné meno: ŠALIGA S.R.O.
Sídlo: A. SLÁDKOVIČA 820/25
96681 ŽARNOVICA, SLOVENSKO
IČO / rodné číslo: 48163279
Číslo klienta: 102382425
Zaregistrovaný: OKRESNÝ SÚD BANSKÁ BYSTRICA
Dokument: VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA ODD:SRO, VL.Č.28096/S
Konajúca prostredníctvom: ANDREJ ŠALIGA
Daňový rezident
Číslo telefónu: Fax:
E-mail: ATB.SALIGA@GMAIL.COM
Ročný obrat v EUR: do 100 000 do 1 mil. do 3,3 mil. do 33 mil. nad 33 mil.

(ďalej len "Majiteľ účtu" alebo "Klient")

(VÚB, a.s. a Majiteľ účtu ďalej spolu ako „zmluvné strany“, jednotlivito ako „zmluvná strana“)

uzatvárajú podľa § 708 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v
znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov

Zmluva o bežnom účte

(ďalej len „zmluva“)

Predmet zmluvy:

Otvorenie a vedenie bežného účtu v zmysle Všeobecných obchodných podmienok VÚB, a.s., pre
depozitné produkty.

Náležitosti bežného účtu:

Číslo: SK79 0200 0000 0046 7103 5659 Mena: EUR

Výpisy z bežného účtu:

Spôsob poskytnutia výpisov: DO INTERNET BANKINGU
Cyklus výpisov: MESAČNE
Jazyk výpisov: SLOVENSKÝ

Záverečné ustanovenia:

- Časť obsahu tejto zmluvy je určená Všeobecnými obchodnými podmienkami VÚB, a. s. pre
depozitné produkty a Cenníkom VÚB, a.s. Podnikatelia a iné právnické osoby (ďalej len „Cenník
VÚB, a.s.“), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Majiteľ účtu podpísaním tejto zmluvy
vyhlasuje a potvrdzuje, že sa s dokumentmi uvedenými v predchádzajúcej vete oboznámil,
porozumel im a súhlasí s ich obsahom. Pokiaľ Majiteľ účtu nepožiadal o zaslanie Všeobecných
obchodných podmienok VÚB, a. s. pre depozitné produkty a Cenníka VÚB, a.s. elektronicky,
potvrdzuje podpísaním tejto zmluvy ich prevzatie v listinnej podobe.
- Majiteľ účtu určí v Podpisovom vzore osoby oprávnené disponovať s účtom a preberať výpisy
z účtu.

- c) Majiteľ účtu záväzne vyhlasuje, že prostriedky, s ktorými bude realizovať jednotlivé obchody s hodnotou najmenej 15 tis. EUR na tomto účte sú jeho vlastníctvom. Tento účet bude zároveň používať na vklady hotovostí zo svojej obchodnej činnosti, realizované vlastnými zamestnancami alebo zmluvnými partnermi.
- d) Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, pričom podpisom oboch zmluvných strán na tejto zmluve sa rozumie:
- v prípade uzavretia zmluvy v listinnej podobe vlastnoručný podpis,
 - v prípade uzavretia zmluvy elektronickými prostriedkami prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie:
 - konkrétne využitím služby Biznis zóna, kvalifikovaný elektronický podpis v zmysle právnych predpisov, alebo
 - vyjadrenie súhlasu, pričom za vyjadrenie súhlasu VÚB, a.s. s uzavretím zmluvy sa považujú aj podpisy nahradené mechanickými prostriedkami alebo elektronické podpisy a za vyjadrenie súhlasu Majiteľa účtu s uzavretím zmluvy sa považuje aj použitie Bezpečnostného prvku
 - v prípade uzavretia zmluvy prostredníctvom elektronických zariadení vyjadrenie súhlasu, pričom za vyjadrenie súhlasu VÚB, a.s. s uzatvorením tejto zmluvy sa považujú podpisy nahradené mechanickými prostriedkami a za vyjadrenie súhlasu Majiteľa účtu s uzatvorením tejto zmluvy sa považuje jeho Biometrický podpis, resp. Biometrický podpis osoby oprávnenej konať v mene Majiteľa účtu. Spracúvanie osobných údajov Majiteľa účtu vrátane jeho biometrických charakteristík, resp. biometrických charakteristík osoby oprávnenej konať v mene Majiteľa účtu, akými sú podpis, rýchlosť, tlak a uhol, pod ktorým sa podpisové pero nachádza v čase vykonávania podpisu na podpisovom zariadení (ďalej len „Biometrický podpis“), je nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na Obchodných miestach a na Webovom sídle www.vub.sk.
- e) Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.
- f) Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluva vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, tak pre jej právne posudzovanie a výklad pojmov je rozhodná verzia v slovenskom jazyku.
- g) Ak Majiteľom účtu je povinná osoba podľa zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, tak podpisom tejto zmluvy sa zaväzuje zverejniť informáciu o uzatvorení zmluvy v súlade s týmto zákonom.

Miesto: Žiar nad Hronom

Dátum: 14.10.2022

Za VÚB, a.s.:

Ing. Drahomira Majerníková
manažér klientských vzťahov senior

(podpis)

Ing. Lenka Jankovová
špecialista podpory FOS

(podpis)

VÚB, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 2F
81500/01

Miesto: Žiar nad Hronom

Dátum: 14. OKT. 2022

Za majiteľa účtu :

(podpis)

(podpis)

Zoznam expertov

Zhotoviteľ: **Šaliga s.r.o.,**
so sídlom A. Sládkoviča 820/25,
966 81 Žarnovica,

Zapísaný v OR OS Banská Bystrica, oddiel Sro vložka 28096/S
IČO: 48 163 279

Štatutárny orgán: **Andrej Šaliga, konateľ**

Na predmet zákazky:

„Rekonštrukcia SOŠ služieb a lesníctva Banská Štiavnica – moderná vzdelávacia infraštruktúra pre lesníctvo 21. storočia“

Expert, ktorý bude k dispozícii na plnenie zmluvy:

Funkcia: **stavbyvedúci**
Meno a priezvisko: **Ing. Peter Ciglan**
kontakt: +421 948 521 239
peterciglan@saliga.sk

V Žarnovici, dňa 14.10.2022

.....
Andrej Šaliga, konateľ