

Dodatok č.1
K Zmluve o dielo č.
č. u zhotoviteľa 298/2022/08421

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Kopčany
sídlo: Kollárova 318
zastúpený: Ing. Dušan Dubecký – starosta obce
IČO : 00309613
DIČ : 2021065739
bankové spojenie: Príma banka Slovensko a.s.
IBAN: SK64 5600 0000 0027 0868 3002
Telefón: +42134 668 1128
e-mail: prednosta@kopcany.sk
Web: www.kopcany.sk
 a

Zhotoviteľ :
Obchodné meno: COLAS Slovakia, a.s.
sídlo: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
zastúpený: Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva
 Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva
 Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva
IČO : 31 651 402
IČ DPH : SK2020492111
bankové spojenie: Komerční banka, a.s., pobočka zahr. banky
číslo účtu: SK11 8100 0001 0700 5747 0257
telefón: +421 904 701 262
e-mail: colas@colas-sk.sk
internetová adresa: www.colas-sk.sk
zapísaný v registri: Okresného súdu Trnava, v odd: Sa, vložka č. 10798/T

V zmysle článku X. Záverečné ustanovenia, bodu 12. ZoD č. 298/2022/08421 (ďalej ako „Zmluva“) na realizáciu stavby: „**Rekonštrukcia miestnej komunikácie Kopčany**“ sa mení a dopĺňa Zmluva týmto Dodatkom č.1 nasledovne:

II. Predmet dodatku

Článok III. Miesto a čas vykonania diela – sa mení bod 3 z dôvodu nepripravenosti staveniska nasledovne:

- ukončenie prác : **31.03.2023** / vrátane vypratania staveniska /

III. Záverečné ustanovenia

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto dodatkom neupravené zostávajú nezmenené v platnosti.

Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávatel' obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.

Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že zneniu a obsahu dodatku porozumeli a že ho uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje podpisy.
