

DODATOK Č. 2

**k Zmluve o dielo č. 12/2021 na uskutočnenie stavebných prác zo dňa 14.10.2021
uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
v znení neskorších predpisov medzi**

Zmluvné strany

Názov spoločnosti:	DARTON s. r. o.
Sídlo:	Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno
Zastúpená:	Ing. Peter Šimon
IČO:	44820551
DIČ:	2022870322
IČ DPH:	SK2022870322
Bankové spojenie:	Tatra banka a. s.
Číslo účtu:	SK75 1100 0000 0029 2484 4616

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

a

Názov:	Obec Imeľ
Sídlo :	Nám. Jozefa Blaskovicsa 507/11, 946 52 Imeľ
Zastúpená :	Ing. František Tyukos, starosta obce
IČO:	00306479
DIČ:	2021029307

(ďalej ako „**objednávateľ**“)

Zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č.2 k Zmluve o dielo č. 12/2021 zo dňa
14.10.2021 pre predmet zákazky:

**„Zvyšovanie bezpečnosti vybudovaním spomaľovacieho prahu na ulici Bajčská v obci
Imeľ“**

*Dodatok sa uzatvára v súlade s § 18, odsek 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní*

(ďalej len „Dodatok“)

*Predmetom Dodatku je úprava článku XIII. Záverečné ustanovenia, bod 13.2 a 13.4, článku III.
Čas plnenia, bod 3.1*

Dodatkom sa vsúva znenie:

Článok III. Čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu a kvalite podľa čl. II. tejto zmluvy v nasledovných termínoch:

a) Termín začatia realizácie: Protokolárnym odovzdaním a prevzatím staveniska, najneskôr však do 30.9.2022

b) Termín ukončenia realizácie: do 3 mesiacov od protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska

c) Protokolárne odovzdanie a prevzatie staveniska najneskôr do 3 dní od prevzatia písomnej objednávky na realizáciu diela zo strany Objednávateľa

Dodatkom budú zmenené nasledovné ustanovenia zmluvy:

Článok XIII. Záverečné ustanovenia

13.2 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly v súvislosti s dodávaným tovarom, uskutočnenými prácami a poskytnutými službami počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a to oprávnenými osobami poverenými Objednávateľom.

Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač (vrátane subdodávateľov) je povinný strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho s realizáciou zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, ktorú má verejný obstarávateľ uzatvorenú na financovanie realizácie diela a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly / auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti Dodávateľa je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/ auditu sú najmä:

- a) Poskytovateľ, s ktorým má objednávateľ uzatvorenú zmluvu o poskytnutí finančného príspevku a ním poverené osoby,
- b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly (audit),
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov ES,
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi ES.

13.4 Táto zmluva podpísaná Objednávateľom a Zhotoviteľom nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po ukončení finančnej kontroly vykonanej miestnou akčnou skupinou, pri ktorej neboli identifikované nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO. Ak boli v rámci finančnej kontroly identifikované nedostatky, ktoré mali/ mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu obce Imeľ s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante

finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO. .

Závěrečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 12/2021 zo dňa 14.10.2021 zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu jeden.
3. Dodatok č.2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zainteresovanými stranami.

Imeľ, dňa 16.9.2022

Za objednávateľa

Ing. František Tyukos
starosta obce Imeľ



V Komárne dňa 16.9.2022

Za zhotoviteľa

DARTON s.r.o.
Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK2022870322
- 5 -

Ing. Peter Šimon
konateľ spoločnosti DARTON s.r.o.