

**Príloha č. 1**

Termíny vykonávania a funkčných skúšok systému PTV vrátane OPaOS

**Príloha č. 1****Termíny vykonávania a funkčných skúšok systému PTV vrátane OPaOS**

| Rok  | 1. štvrťrok | 2. štvrťrok | 3. štvrťrok | 4. štvrťrok    |
|------|-------------|-------------|-------------|----------------|
|      | marec       | jún         | september   | december       |
| 2022 | -           | FS          | FS          | FS + OPaOS PTV |
| 2023 | FS          | FS          | FS          | FS + OPaOS PTV |
| 2024 | FS          | FS          | FS          | FS + OPaOS PTV |
| 2025 | FS          | -           | -           | -              |

FS: funkčná skúška systému PTV

OPaOS PTV: odborná prehliadka a odborná skúška systému PTV

V Cigli dňa 31.5.2022

V Žiline, dňa 31.5.2022

**Objednávateľ:**

**Poskytovateľ:**