

## DODATOK č. 2

### k Zmluve o Dielo

ktorá bola uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“ alebo „ZoVO“)

(ďalej len „Zmluva“ alebo „ZoD“), č. Zmluvy u Objednávateľa, č. Zmluvy Zhotoviteľa, ktorá bola dňa 27.09.2021 uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

---

**Objednávateľ: Obec Ihľany**

Sídlo: Ihľany č.94, 059 94 Ihľany, okr. Kežmarok  
Štatutárny orgán: Ján Turek, starosta obce  
Zastúpený: Ján Turek, starosta obce  
Právna forma: obec  
IČO: 00 326 241  
DIČ: 2020697162  
IČ DPH: SK2020697162 (podľa § 4 zákona o DPH)  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu (IBAN): SK57 0200 0000 0043 6689 9151 (predfinancovanie)  
Číslo účtu (IBAN): SK69 0200 0000 0035 9542 1851 (refundácia)  
Číslo účtu (IBAN): SK79 0200 0000 0017 2815 2853 (bankové spojenie pre zloženie zmluvného depozitu)  
BIC kód banky: SUBASKBX  
Telefón: +421 52 4589 622  
e-mail: ocuihlany@gmail.com

(ďalej len „objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)

a

**Zhotoviteľ: TRUCK TATRY, s.r.o.**

Sídlo: Železničná 1083/7, 058 01 Poprad  
Štatutárny orgán: Andrea Rennerová, konateľ  
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným  
IČO: 36 491 543  
DIČ: 2021794973  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu (IBAN): SK61 0200 0000 0038 8843 7558  
BIC kód banky: SUBASKBX  
Telefón: +421 905 857 592  
e-mail: trucktatry@trucktatry.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej ako „zmluvné strany“)

## Článok 1 Úvodné ustanovenia

- 1.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.9.2021 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom sú stavebné práce s označením „**Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Ihľany**“ v rozsahu podľa predloženej ponuky úspešného uchádzača - zhotoviteľa do verejného obstarávania (ďalej aj „Dielo“).
- 1.2. V priebehu realizácie Diela vyvstala potreba zámény materiálov a riešení oproti podkladom, ktoré boli poskytnuté od Objednávateľa. Dôvodom zámény bola nedostupnosť komponentov a následné zmeny v množstve prác, a to všetko v zmysle obojstranne odsúhlaseného odôvodnenia zmien.
- 1.3. S obojstranne odsúhlasenou záménou súvisiace naviac práce sú preto nevyhnutné a keďže neboli zahrnuté do pôvodnej zmluvy, sú charakterom naviac prác podľa §18 ods. 1, písm. b) zák.č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Zároveň ide o naviac práce v súlade s dojednaním čl.V, bod 5.1. Zmluvy.
- 1.4. Z dôvodu vyššie uvedeného uzatvárajú zmluvné strany v súlade s čl. V, bod 5.4. Zmluvy tento Dodatok č. 2 k Zmluve.

## Článok 2 Predmet Dodatku č. 2

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku č. 2 je dohoda zmluvných strán o druhu, rozsahu a cene zmenených materiálov a riešení oproti pôvodným podkladom.
- 2.2. Ide o zmeny a s tým súvisiace naviac práce, ktoré vykoná Zhotoviteľ pre Objednávateľa nad rámec Zmluvy a ktorých druh, rozsah a vzájomne odsúhlasená cena je uvedená v Rozpočte, ktorý tvorí **Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 2**.
- 2.3. Objednávateľ zaplatí dojednanú cenu naviac prác v súlade s dojednaniami Zmluvy na základe osobitne vystavenej faktúry, podľa čl. V, bod 5.3. Zmluvy.
- 2.4. Obe zmluvné strany potvrdzujú, že realizácia zámény a súvisiacich naviac prác nemá dopad na dohodnutý termín realizácie Diela.
- 2.5. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 2 nedotknuté ostávajú bez zmien.

## Článok 3 Záverečné ustanovenia

- 3.1. Všetci účastníci tohto Dodatku č. 2 prehlasujú, že si tento Dodatok č. 2 pred jeho podpisom celý prečítali, plne mu porozumeli. Všetci účastníci tohto Dodatku č. 2 svojim vlastnoručným podpisom tohto Dodatku č. 2 potvrdzujú, že tento Dodatok č.2 predstavuje ich slobodnú a vážnu vôľu, vyjadrenú dostatočne určito a zrozumiteľne, že sú plne spôsobilí k uzatvoreniu tohto Dodatku č. 2, pričom pri jeho podpise nekonajú v tiesni, v omyle ani v nápadne nevýhodných podmienok.

- 3.2. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme 3 rovnopisy a zhotoviteľ prevezme 2 rovnopisy.
- 3.3. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť jeho podpisom a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka.
- 3.4. Tento Dodatok č. 2 a jeho Prílohy, tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Zoznam príloh: Príloha č. 1 Rozpočet odsúhlasenej zámeny

V Ihľanoch, dňa 18.10.22



Ján Turek  
Starosta Obce Ihľany

v Poprade, dňa 10-10-2022




Andrea Rennerová  
konateľka spoločnosti  
TRUCK TATRY, s.r.o.

# ROZPOČET K ZMENOVÉMU KONANIU

Stavba: Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Iľňany  
 Objekt: SO 01 Materska škola  
 Časť: SO 01.1 ASR  
 Miesto: Obec Iľňany, par. č. 202/1 k.ú. Stoince  
 Objedávateľ: Obec Iľňany, Iľňany č.94 059 94 Iľňany  
 Zhotoviteľ: TRUCK TATRY s r o

Datum: 25.08.2022  
 Projektant: Druprojekt IPZ Prešov  
 Spracovateľ: Ing. Grocký



ZoD								PRÍPOČET		ODPOČET		ZMLUVNÉ MNOŽSTVO A CENA PO ZMENOVOM KONANÍ	
PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MNOŽSTVO	CENA CELKOM	MNOŽSTVO	CENA CELKOM	MNOŽSTVO	CENA CELKOM
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>297 522,58</b>	<b>14 548,11</b>	<b>-12 010,83</b>	<b>300 057,76</b>			
<b>D 1 HS</b> Práce a dodávky HS							<b>131 258,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 258,44</b>			
<b>D 1</b> Zemné práce							<b>2 698,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 698,92</b>			
1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	6,285	5,38	33,71	0,000	0,00	0,000	0,00	6,285	33,71
2	K	122201109	Odkopávka a prekopávka nezapažená Príplatok k cenám za leivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	1,880	0,85	1,60	0,000	0,00	0,000	0,00	1,880	1,60
3	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	6,713	0,31	62,50	0,000	0,00	0,000	0,00	6,713	62,50
4	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov Príplatok za leivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	2,014	0,73	1,47	0,000	0,00	0,000	0,00	2,014	1,47
5	K	132201101	Výkop rýhy do šírky 800 mm v horn. 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	6,173	25,44	157,04	0,000	0,00	0,000	0,00	6,173	157,04
6	K	132201109	Príplatok k cene za leivosť pri hĺbení rýh šírky do 800 mm zapážených / nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m <sup>3</sup>	1,852	7,28	13,48	0,000	0,00	0,000	0,00	1,852	13,48
7	K	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	10,883	15,50	168,69	0,000	0,00	0,000	0,00	10,883	168,69
8	K	132201209	Príplatok k cenám za leivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených / nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m <sup>3</sup>	3,265	0,88	2,81	0,000	0,00	0,000	0,00	3,265	2,81
9	K	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch a naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m <sup>3</sup>	24,419	73,81	1 802,37	0,000	0,00	0,000	0,00	24,419	1 802,37
10	K	162201101	Vodorovné prameštné výkopku z horniny 1-4 do 20m	m <sup>3</sup>	51,260	1,13	57,92	0,000	0,00	0,000	0,00	51,260	57,92
11	K	162401102	Vodorovné prameštné výkopku po spievanej ceste z horniny tr 1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 2000 m	m <sup>3</sup>	29,036	3,12	90,59	0,000	0,00	0,000	0,00	29,036	90,59
12	K	167101100	Nakladanie výkopku tr 1-4 ručne	m <sup>3</sup>	25,417	7,48	190,12	0,000	0,00	0,000	0,00	25,417	190,12
13	K	17101104	Uloženie sypaniny do náspyvu súdržnej horniny s mierou zhrubenej nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	m <sup>3</sup>	25,417	2,08	52,38	0,000	0,00	0,000	0,00	25,417	52,38
14	K	171201101	Uloženie sypaniny do náspyvu s rozprebitím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhrubnutých	m <sup>3</sup>	29,036	0,78	22,65	0,000	0,00	0,000	0,00	29,036	22,65
15	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	25,417	0,61	15,50	0,000	0,00	0,000	0,00	25,417	15,50
16	K	182101101	Svrhovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m <sup>2</sup>	19,081	1,37	26,11	0,000	0,00	0,000	0,00	19,081	26,11
<b>D 2</b> Základanie							<b>1 512,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 512,29</b>			
17	K	271573001	Náryp pod základové konštrukcie so zhrubnutím zo štrkopiesku tr 0-32 mm	m <sup>3</sup>	1,811	36,25	65,65	0,000	0,00	0,000	0,00	1,811	65,65
18	K	274271031 S	Murivo základových pásov (m <sup>3</sup> ) z betónových debnách tvárnc s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m <sup>3</sup>	0,975	146,67	144,95	0,000	0,00	0,000	0,00	0,975	144,95
19	K	274271051 S	Murivo základových pásov (m <sup>3</sup> ) z betónových debnách tvárnc s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 400 mm	m <sup>3</sup>	2,900	145,57	422,15	0,000	0,00	0,000	0,00	2,900	422,15
20	K	274313521	Betón základových pásov, prostý tr C 12/15	m <sup>3</sup>	9,813	73,58	722,14	0,000	0,00	0,000	0,00	9,813	722,14
21	K	274351217	Debné steny základových pásov zhotovené-tradičné	m <sup>2</sup>	9,493	12,55	119,14	0,000	0,00	0,000	0,00	9,493	119,14
22	K	274351218	Debné steny základových pásov, odstránené-tradičné	m <sup>2</sup>	9,493	4,93	38,26	0,000	0,00	0,000	0,00	9,493	38,26
<b>D 3</b> Zvislé a kompletné konštrukcie							<b>30 057,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 057,47</b>			
23	K	310239411	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m <sup>2</sup> v murive nad základného tehlami na maltu cementovú	m <sup>3</sup>	5,360	197,01	1 055,97	0,000	0,00	0,000	0,00	5,360	1 055,97
24	K	311273460	Murivo nosné (m <sup>3</sup> ) z porobetonových tvárnc PDK pevnosť do P2, do 400 kg/m <sup>3</sup> hrúbky 250 mm	m <sup>3</sup>	17,892	202,08	3 631,72	0,000	0,00	0,000	0,00	17,892	3 631,72
25	K	311275631 S	Murivo nosné (m <sup>3</sup> ) z porobetonových tvárnc PDK pevnosť do P2, do 400 kg/m <sup>3</sup> hrúbky 300 mm	m <sup>3</sup>	22,183	147,57	3 273,55	0,000	0,00	0,000	0,00	22,183	3 273,55
26	K	311275641 S	Murivo nosné (m <sup>3</sup> ) z porobetonových tvárnc PDK pevnosť do P2, do 400 kg/m <sup>3</sup> hrúbky 375 mm	m <sup>3</sup>	103,398	137,60	14 227,29	0,000	0,00	0,000	0,00	103,398	14 227,29
27	K	317181312 S	Porobetonový preklad nosný šírky 100 mm, výšky 248 mm, dĺžky 1250 mm	ks	34,000	16,94	575,96	0,000	0,00	0,000	0,00	34,000	575,96
28	K	317181313 S	Porobetonový preklad nosný šírky 125 mm, výšky 248 mm, dĺžky 1250 mm	ks	7,000	19,91	139,37	0,000	0,00	0,000	0,00	7,000	139,37
29	K	317181436 S	Porobetonový preklad nosný šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2700 mm	ks	1,000	38,57	38,57	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	38,57
30	K	317181552 S	Porobetonový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	5,000	53,98	269,90	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	269,90
31	K	317181553 S	Porobetonový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1750 mm	ks	1,000	61,77	61,77	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	61,77
32	K	317181571 S	Porobetonový preklad nosný šírky 375 mm, výšky 248 mm, dĺžky 1250 mm	ks	10,000	56,10	561,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	561,00
33	K	317181572 S	Porobetonový preklad nosný šírky 375 mm, výšky 248 mm, dĺžky 1500 mm	ks	9,000	66,67	600,03	0,000	0,00	0,000	0,00	9,000	600,03
34	K	317181574 S	Porobetonový preklad nosný šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2000 mm	ks	5,000	83,14	415,70	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	415,70
35	K	317181578 S	Porobetonový preklad nosný šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2500 mm	ks	6,000	108,96	653,76	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	653,76
36	K	317321315	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr C 20/25	m <sup>3</sup>	0,949	95,40	90,53	0,000	0,00	0,000	0,00	0,949	90,53
37	K	317351107	Debné preklady vrátane podopornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovené	m <sup>2</sup>	9,395	16,86	158,40	0,000	0,00	0,000	0,00	9,395	158,40
38	K	317351108	Debné preklady vrátane podopornej konštrukcie výšky do 4 m odstránené	m <sup>2</sup>	9,395	6,06	56,93	0,000	0,00	0,000	0,00	9,395	56,93
39	K	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,052	1 353,15	70,36	0,000	0,00	0,000	0,00	0,052	70,36
40	K	317944313	Valcované nosníky dodatočne osádzované do pripravených otvorov bez zamurovania Hlav č. 14 a 22	t	0,149	760,21	113,27	0,000	0,00	0,000	0,00	0,149	113,27
41	K	342272031 S	Prečly z porobetonových tvárnc hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m <sup>3</sup> hrúbky 100 mm	m <sup>2</sup>	114,080	16,36	1 866,35	0,000	0,00	0,000	0,00	114,080	1 866,35
42	K	342272041 S	Prečly z porobetonových tvárnc hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m <sup>3</sup> hrúbky 125 mm	m <sup>2</sup>	94,030	18,58	1 747,08	0,000	0,00	0,000	0,00	94,030	1 747,08
43	K	342948112	Ukrotovne prečok k murovým konštrukciám	m	112,140	3,03	339,78	0,000	0,00	0,000	0,00	112,140	339,78
44	K	349231811	Prímurovka ostenia s ozubom z tehlí vo vyburaných otvoroch nad 80 do 150 mm	m <sup>2</sup>	2,750	40,10	110,28	0,000	0,00	0,000	0,00	2,750	110,28
<b>D 4</b> Vodorovné konštrukcie							<b>4 721,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 721,82</b>			
45	K	411354256	Debné stropu, zabudované s plochou vnútornou pozinkovaným, výšky vln do 50 mm hr. 1,0 m	m <sup>2</sup>	3,150	15,92	50,15	0,000	0,00	0,000	0,00	3,150	50,15
46	K	411354271	Príplatok za látku z cementovej malty pre zabudovanie stropu zabudované s plochou vnútornou pozinkovaným (m <sup>2</sup> debné) (přímurový)	m <sup>2</sup>	0,800	0,61	0,49	0,000	0,00	0,000	0,00	0,800	0,49
47	K	411362412	Výstuž stropov doskových, trámových, väzbových, konzolových, balkónových, zo oceli H40I, hrúbka 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m	3,150	2,13	6,71	0,000	0,00	0,000	0,00	3,150	6,71





## ROZPOČET K ZMENOVÉMU KONANIU

Stavba: Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Iľhany  
 Objekt: SO 01 Materská škola  
 Časť: SO 01.1 ASR  
 Miesto: Obec Iľhany, par.č. 202/1 k.ú. Stobrnec      Datum: 25.08.2022  
 Objednávateľ: Obec Iľhany, Iľhany č.94, 059 94 Iľhany      Projektant: Druprojekt IPZ Prešov  
 Zhotoviteľ: TRUCK TATRY s r.o.      Spracovateľ: Ing. Grocký

ZoD							PRÍPOČET		ODPOČET		ZMLUVNÉ MNOŽSTVO A CENA PO ZMENOVOM KONANÍ		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MNOŽSTVO	CENA CELKOM	MNOŽSTVO	CENA CELKOM	MNOŽSTVO	CENA CELKOM
106	K	642944121	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m <sup>2</sup>	ks	3,000	48,96	145,98	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	145,98
107	M	5333194100	Zárubňa oceľová CgU 80x187x10cm P	ks	1,000	25,13	25,13	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	25,13
108	M	5333194700	Zárubňa oceľová CgU 80x187x10cm P	ks	1,000	26,59	26,59	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	26,59
109	M	5333194400	Zárubňa oceľová CgU 80x187x10cm L	ks	1,000	27,06	27,06	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	27,06
110	K	642945111	Osadenie oceľ. zárubní prstožár. dveri a obetňov jednotkových do 2,5 m <sup>2</sup>	ks	1,000	182,81	182,81	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	182,81
111	M	5333194850	Zárubňa oceľová CgU 80x187x12,5cm L	ks	1,000	31,29	31,29	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	31,29
<b>Ostatné konštrukcie a práce-búvanie</b>							<b>22 439,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 439,20</b>			
112	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového a podlaham šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m <sup>2</sup>	605,169	2,12	1 282,96	0,000	0,00	0,000	0,00	605,169	1 282,96
113	K	941941291	Príprata za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového a podlaham šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m <sup>2</sup>	1 210,336	1,31	1 585,54	0,000	0,00	0,000	0,00	1 210,336	1 585,54
114	K	941941941	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlaham šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m <sup>2</sup>	605,169	1,40	847,24	0,000	0,00	0,000	0,00	605,169	847,24
115	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešerovej podlahy do 1,20 m	m <sup>2</sup>	520,420	2,38	1 238,60	0,000	0,00	0,000	0,00	520,420	1 238,60
116	K	952901111	Vybavenie budov prví vyk. podlaží do 4 m	m <sup>2</sup>	547,760	3,50	1 917,16	0,000	0,00	0,000	0,00	547,760	1 917,16
117	K	953995152	Sokľový profil 10 (plastový)	m	12,300	0,56	117,39	0,000	0,00	0,000	0,00	12,300	117,39
118	K	953995157	Sokľový profil 20 (plastový)	m	72,790	10,69	778,13	0,000	0,00	0,000	0,00	72,790	778,13
119	K	953995184	Okrasný s dverovými dlatacími profil (plastový)	m	388,880	0,65	251,47	0,000	0,00	0,000	0,00	388,880	251,47
120	K	961043111	Búvanie základov z betónu prostého alebo pretročeného kameňom, -2,20000t	m <sup>3</sup>	9,195	70,33	647,14	0,000	0,00	0,000	0,00	9,195	647,14
121	K	962031132	Búvanie znečok z tehál pálených, pánych alebo dutých hr do 150 mm, -0,19600t	m <sup>2</sup>	72,280	2,24	161,91	0,000	0,00	0,000	0,00	72,280	161,91
122	K	962032231	Búvanie murvy nadzákladového z tehál pálených, vápenopeskových, cementových na maľu, -1,90500t	m <sup>3</sup>	17,766	19,79	351,59	0,000	0,00	0,000	0,00	17,766	351,59
123	K	962032631	Búvanie kômnov murva z tehál na akúkoľvek maľu s, 1,83300t	m <sup>3</sup>	5,828	27,20	158,52	0,000	0,00	0,000	0,00	5,828	158,52
124	K	963042819	Búvanie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	14,180	0,77	95,86	0,000	0,00	0,000	0,00	14,180	95,86
125	K	963051113	Búvanie železobetónových stropov doskových hr nad 80 mm, -2,40000t	m <sup>3</sup>	0,261	78,27	20,43	0,000	0,00	0,000	0,00	0,261	20,43
126	K	965042131	Búvanie podkladov pod diaľby, ľatých diaľeb a mazařinbetón alebo ľaty asfalt hr do 100 mm, plochy do 4 m <sup>2</sup> , -2,20000t	m <sup>3</sup>	1,957	93,84	183,64	0,000	0,00	0,000	0,00	1,957	183,64
127	K	965042141	Búvanie podkladov pod diaľby, ľatých diaľeb a mazařinbetón alebo ľaty asfalt hr do 100 mm, plochy nad 4 m <sup>2</sup> , -2,20000t	m <sup>3</sup>	41,556	71,41	2 967,51	0,000	0,00	0,000	0,00	41,556	2 967,51
128	K	965043331	Búvanie podkladov pod diaľby, ľatých diaľeb a mazařinbetón a poterom, teracom hr do 100 mm, plochy do 4 m <sup>2</sup> , -2,20000t	m <sup>3</sup>	0,855	110,07	72,10	0,000	0,00	0,000	0,00	0,855	72,10
129	K	965043341	Búvanie podkladov pod diaľby, ľatých diaľeb a mazařinbetón s poterom, teracom hr do 100 mm, plochy nad 4 m <sup>2</sup> , -2,20000t	m <sup>3</sup>	2,584	61,34	158,50	0,000	0,00	0,000	0,00	2,584	158,50
130	K	965081712	Búvanie diaľeb, bez podklad látky z syokt alebo keramických diaľdic hr do 10 mm, -0,02000t	m <sup>2</sup>	25,080	1,73	43,39	0,000	0,00	0,000	0,00	25,080	43,39
131	K	965081812	Búvanie diaľeb, z kamen cement, terazových, ľadbových alebo keram dlžky, hr nad 10 mm, -0,08500t	m <sup>2</sup>	63,910	3,04	194,29	0,000	0,00	0,000	0,00	63,910	194,29
132	K	965082920	Odstreňovanie nástepu pod podlaham alebo na strechách, hr do 100 mm, -1,40000t	m <sup>3</sup>	23,993	11,61	278,56	0,000	0,00	0,000	0,00	23,993	278,56
133	K	967031132	Přikresanie rovňých osterí, bez odstupu, po hřubom vybúraní otvorov, v murve tehál na maľu, -0,05700t	m <sup>2</sup>	41,252	5,38	221,11	0,000	0,00	0,000	0,00	41,252	221,11
134	K	967031732	Přikresanie plošné, murva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maľu hr do 100 mm, -0,18300t	m <sup>2</sup>	3,640	6,00	23,04	0,000	0,00	0,000	0,00	3,640	23,04
135	K	967031734	Přikresanie plošné, murva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maľu hr do 300 mm, -0,55700t	m <sup>2</sup>	5,442	19,00	103,40	0,000	0,00	0,000	0,00	5,442	103,40
136	K	968081112	Vývesenie dreveného okenného křídla do súb plochy do 1,5 m <sup>2</sup> , -0,01200t	ks	23,000	0,33	7,59	0,000	0,00	0,000	0,00	23,000	7,59
137	K	968081125	Vývesenie dreveného ovrného křídla do súb plochy do 2 m <sup>2</sup> , -0,02400t	ks	15,000	0,54	8,10	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	8,10
138	K	968082355	Výbúvanie drevených rámov okien dvojých alebo zdvojených, plochy do 2 m <sup>2</sup> , -0,08200t	m <sup>2</sup>	21,384	6,15	131,51	0,000	0,00	0,000	0,00	21,384	131,51
139	K	968071125	Vývesenie kovového ovrného křídla do súb plochy do 2 m <sup>2</sup>	ks	1,000	0,74	0,74	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	0,74
140	K	968072455	Výbúvanie kovových dverových zárubní plochy do 2 m <sup>2</sup> , -0,07600t	m <sup>2</sup>	24,800	17,55	435,24	0,000	0,00	0,000	0,00	24,800	435,24
141	K	968081112	Vývesenie plastového okenného křídla do súb plochy do 1,5 m <sup>2</sup> , -0,01400t	ks	5,000	0,36	1,80	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	1,80
142	K	968081125	Vývesenie plastového ovrného křídla do súb plochy do 2 m <sup>2</sup> , -0,02600t	ks	2,000	0,77	1,54	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	1,54
143	K	968082356	Výbúvanie plastových rámov okien dvojých, plochy cez 2 do 4 m <sup>2</sup> , -0,05200t	m <sup>2</sup>	3,500	6,31	22,09	0,000	0,00	0,000	0,00	3,500	22,09
144	K	968082456	Výbúvanie plastových dverových zárubní plochy nad 2 m <sup>2</sup> , -0,05200t	m <sup>2</sup>	4,116	5,35	22,02	0,000	0,00	0,000	0,00	4,116	22,02
145	K	971033251	Výbúvanie otvoru v murve tehál plochy do 0,2225 m <sup>2</sup> hr do 450 mm, -0,01200t	ks	15,000	6,37	95,55	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	95,55
146	K	971033331	Výbúvanie otvoru v murve tehál plochy do 0,09 m <sup>2</sup> hr do 150 mm, -0,02600t	ks	1,000	1,99	1,99	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1,99
147	K	971033441	Výbúvanie otvoru v murve tehál plochy do 0,25 m <sup>2</sup> hr do 300 mm, -0,14600t	ks	1,000	8,59	8,59	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	8,59
148	K	971033451	Výbúvanie otvoru v murve tehál plochy do 0,25 m <sup>2</sup> hr do 450 mm, -0,21900t	ks	1,000	14,42	14,42	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	14,42
149	K	971033541	Výbúvanie otvoru v murve tehál plochy do 1 m <sup>2</sup> hr do 300 mm, -1,87500t	m <sup>3</sup>	0,180	60,11	10,82	0,000	0,00	0,000	0,00	0,180	10,82
150	K	971033561	Výbúvanie otvoru v murve tehál plochy do 1 m <sup>2</sup> hr do 600 mm, -1,87500t	m <sup>3</sup>	0,189	68,72	12,96	0,000	0,00	0,000	0,00	0,189	12,96
151	K	971033631	Výbúvanie otvoru v murve tehál plochy do 4 m <sup>2</sup> hr do 150 mm, -0,27900t	m <sup>2</sup>	6,300	4,00	25,20	0,000	0,00	0,000	0,00	6,300	25,20
152	K	971033641	Výbúvanie otvoru v murve tehál plochy do 4 m <sup>2</sup> hr do 300 mm, -1,87500t	m <sup>3</sup>	1,486	40,33	59,93	0,000	0,00	0,000	0,00	1,486	59,93
153	K	971033651	Výbúvanie otvoru v murve tehál plochy do 4 m <sup>2</sup> hr do 600 mm, -1,87500t	m <sup>3</sup>	1,220	47,06	57,41	0,000	0,00	0,000	0,00	1,220	57,41
154	K	973031525	Výsekanie kápy z tehál plochy do 0,10 m <sup>2</sup> , hr do 300 mm, -0,03100t	ks	2,000	6,04	12,08	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	12,08
155	K	973031812	Výsekanie kápy pre zviažavanie v murve z tehál hr do 100 mm, -0,00700t	m	39,000	4,10	159,90	0,000	0,00	0,000	0,00	39,000	159,90
156	K	973031813	Výsekanie kápy pre zviažavanie v murve z tehál hr do 150 mm, -0,01000t	m	18,000	7,40	133,20	0,000	0,00	0,000	0,00	18,000	133,20
157	K	973031824	Výsekanie kápy pre zviažavanie v murve z tehál hr do 300 mm, -0,01100t	m	23,800	9,58	228,00	0,000	0,00	0,000	0,00	23,800	228,00
158	K	973031825	Výsekanie kápy pre zviažavanie v murve z tehál hr nad 300 mm, -0,02000t	m	12,900	12,04	155,32	0,000	0,00	0,000	0,00	12,900	155,32
159	K	974031264	Výsekanie rýh v murve ľahovým na akúkoľvek maľu v prestroze přífahom k stropnej konštrukcii do hĺbky 150 mm a š do 150 mm, -0,04000t	m	13,980	6,89	96,32	0,000	0,00	0,000	0,00	13,980	96,32
160	K	978059511	Odstreňovanie a odobratie šben z obkladačiek vnútorných do 2 m <sup>2</sup> , -0,06800t	m <sup>2</sup>	53,210	6,17	328,31	0,000	0,00	0,000	0,00	53,210	328,31

# ROZPOČET K ZMENOVÉMU KONANIU

Stavba: Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Iľhany  
 Objekt: SO 01 Materská škola  
 Časť: SO 01.1 ASR  
 Miesto: Obec Iľhany, par.č. 202/1 k.ú. Stobnica Datum: 25.08.2022  
 Objedávateľ: Obec Iľhany, Iľhany č.94, 059 94 Iľhany Projektant: Inžinierka IľZ Prešov  
 Zhotoviteľ: TRUCK TATRY s.r.o. Spracovateľ: Ing. Grocký

ZaD							PRÍPOČET		ODPOČET		ZMLUVNÉ MNOŽSTVO A CENA PO ZMENOVOM KONANÍ		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MNOŽSTVO	CENA CELKOM	MNOŽSTVO	CENA CELKOM	MNOŽSTVO	CENA CELKOM
161	K	978059531	Ošekanie a odbráse stien z ošekadaček vnútorných nad 2 m2 -0 06800t	m2	85,962	3,170	272,50	0,000	0,00	0,000	0,00	85,962	272,50
162	K	978081111	Odvoz sušny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	273,272	10,640	2 907,81	0,000	0,00	0,000	0,00	273,272	2 907,81
163	K	978081121	Odvoz sušny a vyburaných hmôt na skládku za každý deň 1 km	t	3625,808	0,330	1 282,52	0,000	0,00	0,000	0,00	3625,808	1 282,52
164	K	978082111	Vnútroštátnosková doprava sušny a vyburaných hmôt do 10 m	t	273,272	8,260	2 257,23	0,000	0,00	0,900	0,00	273,272	2 257,23
<b>D 99 Presun hmôt HSV</b>							<b>3 172,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 172,44</b>		
165	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801 803, 812), zväčš kontrž z tehál, kvámc. z kovu výšky do 12 m	t	462,455	8,680	3 172,44	0,000	0,00	0,900	0,00	462,455	3 172,44
<b>D PSV Práca a dodávky PSV</b>							<b>157 648,92</b>	<b>14 546,11</b>	<b>-12 010,93</b>	<b>160 184,10</b>			
<b>D 711 Izolácie prúto vodu a vlhkosti</b>							<b>4 271,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 271,77</b>			
166	K	711131102	Zhotovenie geotextíle alebo tkaniny na plochu vodovodnú	m2	258,590	0,39	100,85	0,000	0,00	0,000	0,00	258,590	100,85
167	M	69311002000 S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 gm2	m2	341,988	0,47	160,73	0,000	0,00	0,000	0,00	341,988	160,73
168	K	711133001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosť PVC fólou položenou voľne na vodovodnej ploche so zvarným švom	m2	264,390	3,22	851,34	0,000	0,00	0,000	0,00	264,390	851,34
169	M	2633000210	Izol. základov proti vlhkosti: fóla vodu, radon, hydroizolácia Nika	m2	304,049	5,74	1 562,81	0,000	0,00	0,000	0,00	304,049	1 562,81
170	K	711211501	Jednozvrst. hydroizol. hmota, kúpeľňová, membránová dvojvrstevná, vodovodná	m2	49,790	5,74	285,79	0,000	0,00	0,000	0,00	49,790	285,79
171	K	711212501	Jednozvrst. hydroizol. hmota, kúpeľňová, membránová dvojnásobná, vodovodná	m2	19,800	6,82	137,02	0,000	0,00	0,000	0,00	19,800	137,02
172	K	711491171	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodovodnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podzemkové a bakovej vode	m2	264,390	1,48	391,30	0,000	0,00	0,000	0,00	264,390	391,30
173	M	69311002000 S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 gm2	m2	304,049	0,46	139,86	0,000	0,00	0,000	0,00	304,049	139,86
174	K	711491172	Zhotovenie ochranných vrstiev izolácie z textílie na ploche vodovodnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podzemkové a bakovej vode	m2	264,390	1,79	473,26	0,000	0,00	0,000	0,00	264,390	473,26
175	M	69311002000 S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 gm2	m2	304,049	0,47	142,90	0,000	0,00	0,000	0,00	304,049	142,90
176	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu prúto vodu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,968	26,77	25,91	0,000	0,00	0,000	0,00	0,968	25,91
<b>D 712 Izolácie striech</b>							<b>354,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354,24</b>			
177	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	280,650	0,67	188,04	0,000	0,00	0,000	0,00	280,650	188,04
178	M	2832208026	Parozábrana Al. 170	m2	322,748	0,51	164,60	0,000	0,00	0,000	0,00	322,748	164,60
179	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej kúžny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,055	29,15	1,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,055	1,60
<b>D 713 Izolácie tepelné</b>							<b>9 603,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 603,51</b>			
180	K	713000010	Odstřnenie tepelnej izolácie stropov kladených voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0 00192t	m2	229,410	0,83	190,41	0,000	0,00	0,000	0,00	229,410	190,41
181	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vchom kladenou voľne	m2	1 052,600	1,18	1 221,02	0,000	0,00	0,000	0,00	1 052,600	1 221,02
182	M	6314153451	Tepelné izolácie skálnych stiech, sklená minerálna izolácie - roľka 180x1200x4000 mm	m2	536,826	2,62	1 406,48	0,000	0,00	0,000	0,00	536,826	1 406,48
183	M	6314153461	Tepelné izolácie skálnych stiech, sklená minerálna izolácie - roľka 180x1200x3500 mm	m2	536,826	2,93	1 572,90	0,000	0,00	0,000	0,00	536,826	1 572,90
184	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou vazacím drôtom	m2	280,650	3,19	895,27	0,000	0,00	0,000	0,00	280,650	895,27
185	M	6314153405	Tepelné izolácie skálnych stiech, sklená minerálna izolácie - roľka 60x1200x9000 mm	m2	286,263	0,99	283,40	0,000	0,00	0,000	0,00	286,263	283,40
186	K	713120010	Zakryvanie tepelnej izolácie podlah fólou	m2	528,030	0,66	348,50	0,000	0,00	0,000	0,00	528,030	348,50
187	M	2630010800	Fóla PE	m2	607,235	0,18	109,30	0,000	0,00	0,000	0,00	607,235	109,30
188	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podlah polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	258,850	0,80	207,08	0,000	0,00	0,000	0,00	258,850	207,08
189	M	2837630005	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 20 mm	m2	264,027	1,66	512,21	0,000	0,00	0,000	0,00	264,027	512,21
190	K	713122121	Montáž tepelnej izolácie podlah polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	269,180	1,63	438,76	0,000	0,00	0,000	0,00	269,180	438,76
191	M	2837630020	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 40 mm	m2	549,127	3,90	2 141,80	0,000	0,00	0,000	0,00	549,127	2 141,80
192	K	713132121	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, s úpravou vazacím drôtom	m2	2,544	2,54	6,48	0,000	0,00	0,000	0,00	2,544	6,48
193	M	2837633402	EPS 705 pevnosť polystyrén hrúbka 100 mm	m2	2,593	4,36	11,31	0,000	0,00	0,000	0,00	2,593	11,31
194	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	8,906	29,06	258,81	0,000	0,00	0,000	0,00	8,906	258,81
<b>D 762 Konštrukcie tesárske</b>							<b>8 354,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 354,30</b>			
195	K	762331811	Demontáž vazaných konštrukcií krovv so sklonom do 60° pneraz plochy do 120 cm2, -0 00600t	m	229,400	1,62	371,63	0,000	0,00	0,000	0,00	229,400	371,63
196	K	762331812	Demontáž vazaných konštrukcií krovv so sklonom do 60° pneraz plochy 120 - 224 cm2, -0 01400t	m	301,400	2,11	635,95	0,000	0,00	0,000	0,00	301,400	635,95
197	K	762331813	Demontáž vazaných konštrukcií krovv so sklonom do 60° pneraz plochy 224 - 268 cm2, -0 02400t	m	206,100	2,36	486,40	0,000	0,00	0,000	0,00	206,100	486,40
198	K	762331815	Demontáž vazaných konštrukcií krovv so sklonom do 60° pneraz plochy nad 450 cm2, -0 04000t	m	107,900	2,61	281,62	0,000	0,00	0,000	0,00	107,900	281,62
199	K	762341201	Montáž letanava jednotlucnych stiech pre sklon do 60°	m	1 533,260	0,74	1 134,61	0,000	0,00	0,000	0,00	1 533,260	1 134,61
200	M	6051506300	Hranol mákké rezvo - omeňané smrek hranolček 25-100 cm2 mákké rezvo	m3	4 769	285,26	1 285,02	0,000	0,00	0,000	0,00	4 769	1 285,02
201	K	762341251	Montáž kontrlát pre sklon do 22°	m	443,240	0,66	292,54	0,000	0,00	0,000	0,00	443,240	292,54
202	M	6051506900	Hranol mákké rezvo - omeňané smrek hranolček 25-180 cm2 mákké rezvo	m3	0,718	265,15	190,38	0,000	0,00	0,000	0,00	0,718	190,38
203	K	762342611	Demontáž letanava stiech so sklonom do 60 st, pri osovej vzdialenosť lát do 0, 22 m, -0 00700t	m2	415,390	0,76	315,79	0,000	0,00	0,000	0,00	415,390	315,79
204	K	762343811	Demontáž debnena odšvapov a štítových rím z dosek hrubých, hofbovanych hr. do 32 mm, -0 01700t	m2	45,621	1,35	61,59	0,000	0,00	0,000	0,00	45,621	61,59
205	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre vazané konštrukcie krovv, debnena a letovane, nadstředné kontrž, späčovské klany svarky, dosky, klince pásovej oceľ vrtvy	m3	4 345	49,32	214,33	0,000	0,00	0,000	0,00	4 345	214,33
206	K	762421305	Oloženie stropov alebo strešnych podřadov z dosek OSB skřutkovanych na zřaz hr dosky 22 mm	m2	93,229	31,51	2 937,65	0,000	0,00	0,000	0,00	93,229	2 937,65
207	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	4,085	40,66	166,91	0,000	0,00	0,000	0,00	4,085	166,91
<b>D 763 Konštrukcie drevoštavby</b>							<b>29 965,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 965,66</b>			
208	K	763127211	Bytová stena sadrokartónová na OK, izolácie hr 75 mm, hr stěny 220 mm, dosky RB 12,5 mm	m2	43,982	63,71	2 802,06	0,000	0,00	0,000	0,00	43,982	2 802,06





# ROZPOČET K ZMENOVÉMU KONANIU

Stavba Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Iľňany

Objekt SO 01 Materská škola

Časť SO 01.1 ASR

Miesto Obec Iľňany, par.č. 202/1 k.ú. Stobce

Datum 25.08.2022

Objedávateľ Obec Iľňany, Iľňany č.94, 039 94 Iľňany

Projektant Dopravky IPZ Prešov

Zhotovateľ TRUCK TATRY s.r.o.

Späcovateľ Ing. Grocký

ZoD							PRÍPOČET		ODPOČET		ZMLUVNÉ MNOŽSTVO A CENA PO ZMENOVOM KONANÍ		
PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MNOŽSTVO	CENA CELKOM	MNOŽSTVO	CENA CELKOM	MNOŽSTVO	CENA CELKOM
264	M	6114124021	Plastové okno jednokrižové S, rozmer 1200x900 mm (vrš), izolačné trojsklo, pol 06	ks	3,000	117,14	351,42	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	351,42
265	M	6114124101	Plastové okno dvojkrižové S, rozmer 1200x900 mm (vrš), izolačné trojsklo, pol 07	ks	1,000	151,43	151,43	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	151,43
266	M	6114124141	Plastové okno dvojkrižové O+S s prečnickom, rozmer 1750x1100 mm (vrš), izolačné trojsklo, pol 02	ks	11,000	182,80	2 010,80	0,000	0,00	0,000	0,00	11,000	2 010,80
267	M	6114124143	Plastové okno dvojkrižové O+S s prečnickom, rozmer 1750x900 mm (vrš), izolačné trojsklo, pol 04	ks	21,000	169,52	3 559,92	0,000	0,00	0,000	0,00	21,000	3 559,92
268	M	6114124145	Plastové okno štvorkrižové O+S s prečnickom, rozmer 1750x1470 mm (vrš), izolačné trojsklo, pol 03	ks	2,000	280,38	560,76	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	560,76
269	M	6114124146	Plastové okno osemkrižové O+S s prečnickom, rozmer 1750x2680 mm (vrš), izolačné trojsklo, pol 03	ks	1,000	541,57	541,57	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	541,57
270	M	6114124144	Plastové okno dvojkrižové O+S s prečnickom, rozmer 1750x2000 mm (vrš), izolačné trojsklo, pol 01	ks	5,000	318,41	1 592,05	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	1 592,05
271	K	766541072	Montáž zasklenených prôpachových sten, za 1 m obvodu dveri	m	18,440	20,82	383,92	0,000	0,00	0,000	0,00	18,440	383,92
272	M	5334126310	Zasklená kovová požiarne stena s nadsvetlíkom a dvojkrižovými dverami, spodná časť piná, drôtosklo EW3003-C 2 12 8 m (4x), pol 013	ks	1,000	2 922,23	2 922,23	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2 922,23
273	M	5334126311	Zasklená kovová požiarne stena s nadsvetlíkom a dvojkrižovými dverami, spodná časť piná, drôtosklo EW3003-C 1 942 38 m (4x), pol 014	ks	1,000	2 763,24	2 763,24	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2 763,24
274	K	766541161	Montáž dveri plastových, vchodových, 1 m obvodu dveri	m	48,480	9,28	449,80	0,000	0,00	0,000	0,00	48,480	449,80
275	M	61141229015	Plastové dvere jednokrižové s nadsvetlíkom zasklené izolačným trojskлом, dola hore piná, s otvorom pre VZT H/B 2800/1500 mm, pol 08	ks	1,000	530,48	530,48	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	530,48
276	M	61141229016	Plastové dvere jednokrižové s nadsvetlíkom zasklené izolačným trojskлом, dola piná, H/B 2800/1500 mm, pol 011	ks	1,000	498,55	498,55	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	498,55
277	M	61141229019	Plastové dvere dvojkrižové s nadsvetlíkom zasklené izolačným trojskлом, dola piná, H/B 2800/1500 mm, pol 09	ks	2,000	877,78	1 755,56	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	1 755,56
278	M	611412290191	Plastové dvere dvojkrižové s nadsvetlíkom zasklené izolačným trojskлом, dola piná, H/B 2680/1500 mm, pol 010	ks	2,000	608,24	1 212,48	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	1 212,48
279	K	76662112	Montáž dverového kridla otočného jednokrižového potkrižkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	35,000	15,80	553,00	0,000	0,00	0,000	0,00	35,000	553,00
280	M	5491502040	Kovane - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB FAB	ks	35,000	13,84	477,40	0,000	0,00	0,000	0,00	35,000	477,40
281	M	6116011190	Dvere vnútorné hladké piné jednokrižové 80x197 cm	ks	10,000	46,40	464,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	464,00
282	M	6116017100	Dvere vnútorné hladké piné jednokrižové 80x197 cm	ks	8,000	54,93	439,44	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	439,44
283	M	6116020100	Dvere vnútorné hladké piné jednokrižové 80x197 cm	ks	2,000	60,00	120,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	120,00
284	M	6116069100	Dvere vnútorné hladké jednokrižové zasklené z 2/3 80x197 cm piná	ks	14,000	84,72	1 186,08	0,000	0,00	0,000	0,00	14,000	1 186,08
285	M	6117201005	Dvere drevené prôpachové piné beže ľavé EW3003-C 1 970 900 (vrš), pol 9	ks	1,000	293,18	293,18	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	293,18
286	K	766662811	Demontáž dverového prahu dveri jednokrižových, 0-00100t	ks	14,000	1,40	19,60	0,000	0,00	0,000	0,00	14,000	19,60
287	K	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	25,000	5,50	137,50	0,000	0,00	0,000	0,00	25,000	137,50
288	K	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	13,000	7,14	92,82	0,000	0,00	0,000	0,00	13,000	92,82
289	K	766694143	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1800-2600 mm	ks	6,000	9,48	56,76	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	56,76
290	M	6119000960	Vnútorné parapetné dosky plastové komorové B=700mm beže	m	52,229	10,01	522,81	0,000	0,00	0,000	0,00	52,229	522,81
291	K	766694980	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1800 mm, -0 003t	ks	17,000	1,01	17,17	0,000	0,00	0,000	0,00	17,000	17,17
292	K	766694981	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1800 mm, -0 008t	ks	3,000	1,54	4,62	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	4,62
293	K	766694985	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1800 mm, -0 003t	ks	1,000	1,01	1,01	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1,01
294	K	766695212	Montáž prahu dveri jednokrižových	ks	35,000	6,36	223,30	0,000	0,00	0,000	0,00	35,000	223,30
295	M	6118733200	Prah bukový L=82 B=7 cm	ks	10,000	5,38	53,80	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	53,80
296	M	6118739200	Prah bukový L=82 B=7 cm	ks	16,000	7,27	116,32	0,000	0,00	0,000	0,00	16,000	116,32
297	M	6118739800	Prah bukový L=82 B=10 cm	ks	6,000	7,23	43,38	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	43,38
298	M	6118741200	Prah bukový L=92 B=7 cm	ks	2,000	7,98	15,96	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	15,96
299	M	6118741600	Prah bukový L=92 B=10 cm	ks	1,000	7,97	7,97	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	7,97
300	K	998768102	Prasun hmôt pre konštrukcie stôlarske v objektoch výšky nad 6 a do 12 m	t	2,271	31,28	71,04	0,000	0,00	0,000	0,00	2,271	71,04
<b>0 769 Montáž vzduchotechnických zariadení</b>							<b>3 619,65</b>	<b>2 748,77</b>	<b>-2 748,77</b>	<b>3 619,65</b>			
301	K	769011205	Montáž ventilátora malého radálneho na stenu veľkosť 170	ks	1,000	13,39	13,39	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	13,39
302	M	42900132650	Malý radálny ventilátor 125 s časovým dobehom	ks	1,000	94,71	94,71	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	94,71
303	K	769021003	Montáž spiro potrubie DN 125-140	m	1,400	3,14	4,40	0,000	0,00	0,000	0,00	1,400	4,40
304	M	4290035027	Spiro potrubie L=1000 mm DN 125	m	1,400	4,01	5,61	0,000	0,00	0,000	0,00	1,400	5,61
305	K	769021319	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	1,000	4,85	4,85	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	4,85
306	M	4290039126	Koleno KS 90 DN 125	ks	1,000	4,12	4,12	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	4,12
307	K	769021334	Montáž spojky na spiro potrubie DN 80-150	ks	3,000	1,72	5,16	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	5,16
308	M	4290035131	Spojka DN 125	ks	3,000	0,93	2,79	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	2,79
309	K	769035000	Montáž dvernej mriežky do prerazu 0 080 m2	ks	2,000	3,80	7,60	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	7,60
310	M	4290042463	Hliníkové dverové mriežka 225x125	ks	2,000	15,85	31,70	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	31,70
311	K	769035030	Montáž mriežky na odvod vzduchu do prerazu 0 078 m2	ks	1,000	3,09	3,09	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3,09
312	M	4297201000	Veršičná mriežka hliníková, hranatá so vetvou 150x150 mm	ks	1,000	12,39	12,39	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	12,39
313	K	769053000	Montáž rekuperačnej jednotky na stenu prerazu do 150 m3/h	ks	13,000	47,95	623,35	0,000	0,00	0,000	0,00	13,000	623,35
314	M	42900117400	Jednotkový rekuperátor RASO s nadsacím panelom a vrátane napojenia na ELI rozvody	ks	13,000	211,29	2 746,77	0,000	0,00	-13,000	-2 748,77	0,000	0,00
314	M	Zmenové položka	Jednotkový rekuperátor RESPIRO s nadsacím panelom a vrátane napojenia na ELI rozvody	ks	13,000	211,29	0,00	13,000	2 748,77	0,000	0,000	13,000	2 748,77
315	K	998769203	Prasun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	35,597	1,69	60,16	0,000	0,00	0,000	0,00	35,597	60,16
<b>0 771 Podlahy z dlaždíc</b>							<b>6 255,52</b>	<b>174,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6 430,21</b>			
316	K	771275107	Montáž obkladov schodskových stupňov dlaždicami do hrúbky veľ 300 x 300 mm	m2	13,404	16,58	222,24	0,000	0,00	0,000	0,00	13,404	222,24
317	K	771275901	Montáž profilu schodskovej hrany	m	22,000	1,03	22,66	0,000	0,00	0,000	0,00	22,000	22,66
318	M	5338200100	Schodová hrana	m	23,100	3,70	85,47	0,000	0,00	0,000	0,00	23,100	85,47

# ROZPOČET K ZMENOVÉMU KONANIU

Stavba: Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Inčany

Objekt: SO 01 Materská škola

Časť: SO 01.1 ASR

Mesto: Obec Inčany, par.č. 202/1 k.ú. Stobnice

Datum: 25.08.2022

Objedávateľ: Obec Inčany, Inčany č.94, 059 94 Inčany

Projektant: Druprojekt IPZ, Prešov

Zhotoviteľ: TRUCK TATRY s.r.o.

Spriacovateľ: Ing. Grocký

ZoD						PRÍPOČET		ODPOČET		ZMLUVNÉ MNOŽSTVO A CENA PO ZMENOVOM KONANIU			
PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MNOŽSTVO	CENA CELKOM	MNOŽSTVO	CENA CELKOM	MNOŽSTVO	CENA CELKOM
318	K	771415018	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmeľu veľ. 150 x 300 mm	m	127,950	2,74	350,58	4,600	12,60	0,000	0,00	132,550	363,18
320	K	771415036	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmeľu schodskových stupňových do tmeľu veľ. 300 x 150 mm	m	15,720	4,52	71,05	0,000	0,00	0,000	0,00	15,720	71,05
321	K	771541115	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmeľu veľ. 300 x 300 mm	m2	110,070	14,73	1 621,33	0,000	0,00	0,000	0,00	110,070	1 621,33
322	M	5978498341	Dlaždice keramické - gres protišmykové mrazuvzdorné 300x300	m2	151,955	17,95	2 727,59	0,000	0,00	0,000	0,00	151,955	2 727,59
323	K	771541116	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmeľu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	2,940	16,19	47,60	0,000	0,00	0,000	0,00	2,940	47,60
324	K	771575105	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmeľu veľ. 150 x 150 mm	m2	23,230	14,62	339,62	0,000	0,00	0,000	0,00	23,230	339,62
325	K	771575108	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmeľu veľ. 300 x 300 mm	m2	52,720	12,55	661,64	0,000	0,00	0,000	0,00	52,720	661,64
326	K	771575125	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmeľu v obmedzenom priestore veľ. 150 x 150 mm	m2	3,030	15,02	46,24	0,000	0,00	0,000	0,00	3,030	46,24
327	M	5978453000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom kca sprava 1 A 150x150 ja	m2	30,981	16,63	515,21	0,000	0,00	0,000	0,00	30,981	515,21
328	K	771575129	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmeľu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	17,820	13,80	244,21	5,337	73,97	0,000	0,00	22,957	318,18
329	M	5978600325	Keramické dlaždice 300/300	m2	73,857	18,51	1 367,30	5,337	88,11	0,000	0,00	79,194	1 307,49
330	K	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,377	17,98	78,70	0,000	0,00	0,000	0,00	4,377	78,70
<b>D 775 Podlahy výškové a parketové</b>							<b>9 921,81</b>		<b>11 824,86</b>		<b>-9 133,15</b>		<b>12 413,11</b>
331	K	775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových skrutkovaním	m	153,470	2,20	337,63	0,000	0,00	0,000	0,00	153,470	337,63
332	M	6119800950	Lišta soklová, KLASIK - drevená lišta typ riadok drevený masiv buk (20x10 mm)	m	155,005	2,03	314,76	0,000	0,00	0,000	0,00	155,005	314,76
333	K	775550110	Montáž podlahy z laminátových a drevených parket, očk späť, položení voľne	m2	280,200	5,89	1 650,58	0,000	0,00	-280,200	-1 650,38	0,000	0,00
333.1	K	Zmenové položky	Montáž podlahy z vinylové podlahy, lepením	m2	280,200	16,65		280,200	4 665,33	0,000	0,00	280,200	4 665,32
334	M	6119805830	Veľkoplátové parkety buk, resp. dub hr. 13 mm	m2	285,804	24,35	6 958,33	0,000	0,00	-285,804	-6 959,33	0,000	0,00
334.1	M	Zmenové položky	Vinylové podlahy gentor 2mm	m2	285,804	24,35		285,804	6 959,33	0,000	0,00	285,804	6 959,33
335	K	775592111	Montáž penozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m2	280,200	0,58	158,91	0,000	0,00	-280,200	-158,81	0,000	0,00
336	M	2837712000	Podložka pod plávajúce podlahy hr. 2 mm	m2	288,606	1,27	366,53	0,000	0,00	-288,606	-366,53	0,000	0,00
337	K	998775102	Presun hmôt pre podlahy výškové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,412	30,16	133,07	0,000	0,00	0,000	0,00	4,412	133,07
<b>D 787 Konštrukcie doplnkové kovové</b>							<b>17 442,79</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>17 442,79</b>
338	K	787133211	Montáž stien a pracob. záber. jednoduchých	m2	7,920	5,08	40,23	0,000	0,00	0,000	0,00	7,920	40,23
339	M	6149505900	Šikmá oceľová doska z DTD dosky v Al profile 800/1200 mm	ks	11,000	122,02	1 342,22	0,000	0,00	0,000	0,00	11,000	1 342,22
340	K	787182110	Montáž zábradla rovného z profilovej ocele do murva, s hmotnosťou 1 m zábradla do 20 kg	m	2,810	16,51	46,39	0,000	0,00	0,000	0,00	2,810	46,39
341	M	5534687071	Zábradlie 2/2	ks	2,000	222,33	444,66	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	444,66
342	K	787222110	Montáž zábradlí schodskových z profilovej ocele do murva s hmotnosťou 1m zábradlie do 20 kg	m	8,875	16,63	147,56	0,000	0,00	0,000	0,00	8,875	147,56
343	M	5534687076	Schodskové zábradlie 1/2	ks	1,000	1 326,50	1 326,50	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1 326,50
344	K	787222210	Montáž zábradlí schodskových z profilovej ocele na oceľovú konštr. s hmotn. 1 m zábradlie do 20 kg	m	21,385	16,56	354,14	0,000	0,00	0,000	0,00	21,385	354,14
345	M	5534687079	Zábradlie 3/2	ks	1,000	3 146,18	3 146,18	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3 146,18
346	K	787330307	Montáž oblie. alebo pochy. strešný od steny nad vchodové dvere z komarového polykarbonátu resp. akrylátu nad 1500 do 1900 mm	ks	2,000	71,62	143,24	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	143,24
347	M	2838003153	Streška z akrylátu 183x141cm bezfarebná	ks	2,000	228,40	456,80	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	456,80
348	K	787661500	Montáž interierovej žalúzie hánikovej štandardnej	m2	54,250	3,52	190,96	0,000	0,00	0,000	0,00	54,250	190,96
349	M	5534313590	Interierová žalúzia hániková STANDARD brete 18/25 bez vedenia	m2	54,250	12,78	692,23	0,000	0,00	0,000	0,00	54,250	692,23
350	M	5534313610	Bočné vedenie pre žalúzie STANDARD - základové lanko	ks	60,000	17,13	1 027,80	0,000	0,00	0,000	0,00	60,000	1 027,80
351	K	787832100	Montáž rebrikov do murva	m	5,900	144,55	852,85	0,000	0,00	0,000	0,00	5,900	852,85
352	M	55301000015	Podumy rebriky 4/2	ks	1,000	1 443,31	1 443,31	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1 443,31
353	K	787995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	600,064	1,51	906,10	0,000	0,00	0,000	0,00	600,064	906,10
354	M	553468310	Kryt radiátoru 7/2 komplet	ks	18,000	129,87	2 337,66	0,000	0,00	0,000	0,00	18,000	2 337,66
355	K	787995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	570,320	1,35	769,93	0,000	0,00	0,000	0,00	570,320	769,93
356	M	553468330	Kryt radiátoru 8/2 komplet	ks	10,000	194,41	1 944,10	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	1 944,10
357	K	998787102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,128	37,78	80,28	0,000	0,00	0,000	0,00	2,128	80,28
<b>D 776 Podlahy povlakové</b>							<b>1 681,54</b>		<b>0,00</b>		<b>-131,61</b>		<b>1 539,53</b>
358	K	778401800	Demontáž soklíkov alebo lišt	m	67,550	0,98	64,85	0,000	0,00	0,000	0,00	67,550	64,85
359	K	778420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	64,980	1,83	118,88	0,000	0,00	-4,600	-8,42	60,380	110,46
360	M	2843103098	Soklové lišty PVC	m	66,909	1,28	85,64	0,000	0,00	-4,800	-5,88	62,309	79,76
361	K	778511820	Ostránenie povlakových podláh z náľapnej plochy lepených a podložkou - 0 00100	m2	118,550	2,45	290,45	0,000	0,00	0,000	0,00	118,550	290,45
362	K	778541100	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	47,320	6,41	303,32	0,000	0,00	-5,130	-32,88	42,190	270,44
363	M	2841303019	Podlahy PVC heterogénne	m2	48,740	13,71	668,71	0,000	0,00	-3,130	-80,59	43,610	688,11
364	K	778990110	Penetrovanie podláh pred kladením povlakových podláh	m2	47,320	0,83	39,29	0,000	0,00	-5,130	-3,23	42,190	36,06
365	K	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,194	14,63	2,84	0,000	0,00	0,000	0,00	0,194	2,84
<b>D 781 Dokončovacie práce a obklady</b>							<b>6 240,01</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>6 240,01</b>
366	K	781445017	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmeľu	m2	189,748	14,90	2 827,23	0,000	0,00	0,000	0,00	189,748	2 827,23
367	M	5978382110	Obkladačky keramické glazované jednotarebné hladké ja	m2	199,235	16,68	3 325,23	0,000	0,00	0,000	0,00	199,235	3 325,23
368	K	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,820	18,18	87,53	0,000	0,00	0,000	0,00	4,820	87,53
<b>D 783 Dokončovacie práce - nátery</b>							<b>4 596,39</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>4 596,39</b>
369	K	783225100	Nátery kov stáv doplnk. konštr. syntetické na vzduchu suchou dvojvr. 1x s emalov. - 105µm	m2	234,735	6,86	1 610,28	0,000	0,00	0,000	0,00	234,735	1 610,28
370	K	783226100	Nátery kov stáv doplnk. konštr. syntetické na vzduchu suchou základný - 31µm	m2	277,722	2,41	669,31	0,000	0,00	0,000	0,00	277,722	669,31

# ROZPOČET K ZMENOVÉMU KONANIU

Stavba Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Ihľany

Objekt SO 01 Materská škola

Časť SO 01.1 ASR

Miesto Obec Ihľany, par. č. 202/1 k.ú. Stotince

Datum 25.08.2022

Objedávateľ Obec Ihľany, Ihľany č.94, 039 94 Ihľany

Projektant Dnuprojekt IPZ Prešov

Zhotoviteľ TRUCK TATRY s.r.o.

Spracovateľ Ing. Grochý

ZoD								PRÍPOČET		ODPOČET		ZMLUVNÉ MNOŽSTVO A CENA PO ZMENOVOM KONANÍ	
PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MNOŽSTVO	CENA CELKOM	MNOŽSTVO	CENA CELKOM	MNOŽSTVO	CENA CELKOM
371	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia proti škodcom a hubám	m2	474,013	2,85	1 258,13	0,000	0,00	0,000	0,00	474,013	1 258,13
372	K	783812100	Nátery olejové farby bielej emetik sben dvojnásobné	m2	40,853	4,68	190,37	0,000	0,00	0,000	0,00	40,853	190,37
373	K	783812110	Nátery olejové farby bielej emetik sben dvojnásobné 1x emal a 2x plným trnel	m2	71,815	9,42	674,61	0,000	0,00	0,000	0,00	71,815	674,61
374	K	783812190	Nátery olejové farby bielej emetik sben napustaním	m2	112,468	1,74	195,69	0,000	0,00	0,000	0,00	112,468	195,69
<b>o 784 Dokončovacie práce - maľby</b>							<b>3 969,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 969,38</b>			
375	K	784410100	Penetrované jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 217,532	0,77	1 707,50	0,000	0,00	0,000	0,00	2 217,532	1 707,50
376	K	784452271	Maľby z maľarských zmesí ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	2 217,532	1,02	2 261,88	0,000	0,00	0,000	0,00	2 217,532	2 261,88
<b>o 786 Dokončovacie práce - čalúnčenie</b>							<b>178,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178,80</b>			
377	K	786041113	Sieťka proti hmyzu v ráme - montáž	m2	10,448	3,73	38,97	0,000	0,00	0,000	0,00	10,448	38,97
378	M	8114122950	Sieťka proti hmyzu na okno 1750/900 (vrš)	ks	5,000	20,71	103,55	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	103,55
379	M	8114122951	Sieťka proti hmyzu na okno 1750/1470 (vrš)	ks	1,000	33,72	33,72	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	33,72
380	K	998786102	Prístup hmot pre čalúnčenie úpravy v objektoch výšky (vrchný) nad 8 do 12 m	t	0,021	26,54	0,56	0,000	0,00	0,000	0,00	0,021	0,56
<b>o M Práce a dodávky M</b>							<b>8 615,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 615,22</b>			
<b>o 43-M Montáž oceľových konštrukcií</b>							<b>8 615,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 615,22</b>			
381	K	430881005	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová kvóta do 2 000 kg vrátane	kg	1 186,000	0,37	438,82	0,000	0,00	0,000	0,00	1 186,000	438,82
382	M	1418213000	Vonkajšie oceľové schody	ks	1,000	8 176,40	8 176,40	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	8 176,40

# ROZPOČET

Objekt:

Rozšírenie kapacít kanalizačnej siete v obci Ihfany

Objekt:

## SO 04 Kanalizačná prípojka

Miesto: Obec Ihfany, par.č. 202/1 k.ú. Stotince

Datum: 23.08.2021

Dopodávateľ: Obec Ihfany, Ihfany č.94, 059 94 Ihfany

Projektant: Druprojekt IPZ Prešov

Zhotoviteľ: TRUCK TATRY s.r.o

Stavovateľ: Ing. Grocký

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	3 000	1,17	3,51
24	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	23 000	1,48	34,04
25	K	894431133	Montáž revíznej šachty z PVC DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.) tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1700mm	ks	1 000	61,65	61,65
26	M	2861421270	Vinocová šachtová rúra s hrdlom DN 425 L=3 m kanalizačná, materiál: PP	ks	1,000	53,02	53,02
27	M	2866112760	Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte 425 - prietochné DN 160x90°, materiál: PP	ks	1,000	39,77	39,77
28	M	2867107420	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej revíznej šachte	ks	2,000	18,57	37,14
29	M	2866200110	Plastový PP poklop A15 typ 425 na vinocovú šachtovú rúru	ks	1,000	17,15	17,15
30	M	2866200135	Betónový roznášací prstenec ku kanalizačnej šachte 425	ks	1,000	45,23	45,23
31	K	894431153	Montáž revíznej šachty z PVC DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1800mm	ks	1 000	17,76	17,76
32	M	2861421270	Vinocová šachtová rúra s hrdlom DN 425 L=3 m kanalizačná, materiál: PP	ks	1,000	53,02	53,02
33	M	2866112690	Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte 425 - DN 200 a prípojkou, materiál: PP	ks	1,000	39,77	39,77
34	M	2867107420	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej revíznej šachte	ks	1,000	18,57	18,57
35	M	2866200110	Plastový PP poklop A15 typ 425 na vinocovú šachtovú rúru	ks	1,000	17,15	17,15
36	M	2866200135	Betónový roznášací prstenec ku kanalizačnej šachte 425	ks	1,000	45,23	45,23
37	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1 000	17,76	17,76
38	M	5524180260	Liatinový poklop D600 B125	ks	1,000	106,94	106,94
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				45,70
39	K	962042321	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného. - 2 20000t	m3	0,756	60,45	45,70
	D	99	Presun hmôt HSV				660,05
40	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hibené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	26,701	24,72	660,05
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				33,25
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				33,25
41	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcii do 50 kg. -0 00100t	kg	25,000	1,33	33,25