

Žiadosť o zmenu projektu

Názov prijímateľa	Obec Zemplínska Široká
Názov projektu	Vybudovanie brezového parku v obci Zemplínska Široká
Registračné číslo zmluvy o poskytnutí dotácie	DS02/17/2022
Výzva	DS02/2022

Týmto žiadam o nasledovnú zmenu projektu:

1. Pôvodné znenie projektu	2. Navrhované znenie projektu
<i>Prijímateľ uvedie pôvodné znenie príslušnej časti Žiadosti o poskytnutie dotácie. V prípade, že predmetom zmeny sú položky rozpočtu projektu v tejto časti žiadateľ uvedie pôvodné rozpočtové položky.</i>	<i>Prijímateľ uvedie navrhované znenie príslušnej časti Žiadosti o poskytnutie dotácie. V prípade, že predmetom zmeny sú položky rozpočtu projektu v tejto časti žiadateľ uvedie navrhované rozpočtové položky.</i>
Dátum ukončenia projektu: 31.10.2022	Dátum ukončenia projektu: 15.12.2022

3. Zdôvodnenie zmeny

Prijímateľ uvedie dôvody zmeny. Prijímateľ odôvodní vplyv zmeny na dosiahnutie cieľa projektu a na rozpočet projektu.

Dôvodom zmeny dátumu ukončenia projektu je časové obmedzenie na strane dodávateľov dodať žiadaný tovar do konca októbra 2022. Dodávatelia sú schopný dodať tovar najskôr do 8 týždňov od vydania objednávky zo strany žiadateľa.

Predĺženie dátumu ukončenia projektu nemá vplyv na dosiahnutie cieľov projektu a ani na rozpočet projektu.

4. Podpis

Ing. Miroslav Čičák
štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa:

Podpis štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa

Miesto podpisu: Zemplínska Široká

Dátum podpisu: 3.10.2022