

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 20/2022 zo dňa 08.08.2022 na zhotovenie diela:
„Premostenie koryta potoka Smrečianka“

Obec Smrečany	
Dátum:	24. 10. 2022
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	

1 Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Smrečany
Sídlo: 032 05 Smrečany 48
Zastúpený: Ing. Ladislav Hološ, starosta obce
IČO: 00315753
DIČ: 2020581662
IČ DPH: nie je platca DPH
Bankové spojenie: PRIMA Banka a.s.
IBAN : SK80 5600 0000 0081 0491 6001
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: STAVPOČ s.r.o.
Sídlo: Vojenské 812, 029 01 Námestovo
Zapísaný v: Obchodný register OS v Žiline, Oddiel: Sro, Vložka č.: 20310/L
Zastúpená: Ing. František Jendroľ, konateľ
Ing. Dominik Jendroľ, konateľ

Osoba oprávnená rokovať
IČO: 44 033 087
DIČ: 2022568449
IČ DPH: SK2022568449
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2411542559/0200
IBAN: SK86 0200 0000 0024 1154 2559
(ďalej len „zhotoviteľ“)

2 Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany uzavreli dňa 08.08.2022 zmluvu o dielo č. 20/2022, predmetom ktorej je realizácia diela „Premostenie koryta potoka Smrečianka“ (ďalej len „zmluva o dielo“).

3 Čas plnenia

Z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok a nastupujúceho zimného obdobia sa zmluvné strany dohodli na úprave času plnenia uvedeného v bode 2. článku III. zmluvy o dielo nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy najneskôr do 30.06.2023.

4 Odstúpenie od zmluvy

V prípade, že objednávateľ odstúpi od zmluvy o dielo, je povinný uhradiť zhotoviteľovi cenu za práce a dodávky zrealizované ku dňu odstúpenia od zmluvy. Objednávateľ sa zároveň zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za materiál, ktorý zhotoviteľ zakúpil za účelom realizácie diela ku dňu odstúpenia od zmluvy.

5 Záverečné ustanovenia

V ostatných ustanoveniach týmto dodatkom nedotknutých zostáva základná zmluva o dielo č. 20/2022 uzavretá dňa 08.08.2022 nezmenená v platnosti.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 20/2022 uzavretej dňa 08.08.2022 a je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach s určením dve vyhotovenia pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa.

V Námestove dňa 6.10.2022

V Smrečanoch dňa 3. okt. 2022

Za zhotoviteľa:

STAVPOČ s.r.o.
Vojenské 812,029 01 Námestovo
Pošta: 029 41 KLIN
IČO: 44 033 087 IČ DPH: SK2022568449

Ing. František Jendroľ
konateľ

Za objednávateľa :

Ing. Ladislav Hološ
starosta obce



Ing. Dominik Jendroľ
konateľ