

40/2022

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
medzi zmluvnými stranami:

I.	Technické služby mesta Nová Baňa – verejný obstarávateľ
sídlo:	Dlhá lúka č.18, 968 01 Nová Baňa
V zastúpení:	Ing. Lucia Beřková, MBA, riaditeľka TS
Email:	tsnb.riaditel@gmail.com
IČO:	00185221
DIČ:	2021111345
IČ DPH:	SK2021111345
na strane jednej účastník I zmluvy (ďalej len ako „ Objednávateľ “)	

a

II.	RENOVIA s.r.o.
sídlo:	Lieskovská cesta 488, 962 21 Lieskovec
V zastúpení:	Jaroslav Krnáč, konateľ
Email:	krnac@renovia.sk
IČO:	31627684
DIČ:	2020476667
IČ DPH:	SK2020476667
na strane druhej účastník II zmluvy (ďalej len ako „ Zhotoviteľ “) a spolu s Objednávateľom (ďalej aj spoločne ako „ Zmluvné strany “)	

Článok I.

1. **Zmluvné strany** sa dohodli na základe čl. IX. bod 9.3 Zmluvy o dielo č. 39/2022 uzatvorenej dňa 13.10.2022 na **uzatvorení tohto Dodatku č. 1** („ďalej len **Dodatok č. 1**“) z dôvodu **navýšenia ceny pre navyiac práce - spevneniu podložia a vyspádovaniu miestnej komunikácie.**

Článok II. Čas plnenia

2. Zmluvné strany sa dohodli zmysle Článku III. Bod 3.1. Zmluvy o dielo č. 39/2022 na navýšení pevnej ceny o 14 316 EUR s DPH, slovom (štrnásťtisícristošesť eur), na základe predloženého výkazu výmer – **príloha č. 1**

Článok III. Záverečné ustanovenia

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy č. 39/2022 zostávajú nezmenené.
3.1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť deň po jeho zverejnení.

V Novej Bani, dňa 21.10.2022

V Novej Bani, dňa 21.10.2022

Účastník I:

Objednávateľ

Účastník II:

Zhotoviteľ

Technické služby mesta Nová Baňa

v zastúpení: Ing. Luciou Beťkovou, MBA
riaditeľka TS

RENOVIA s.r.o., Lieskovec

V zastúpení: Jaroslav Krnáč
konateľ Renovia s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - NAVIAC PRÁCE

Stavba:

Oprava ciest Nová Baňa

Objekt:

002 - Ulica Štefankova cesta

JKSO:

Miesto: Nová Baňa

KS:

Dátum: 20.10.2022

Objednávateľ:

Nová Baňa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

RENOVIA s.r.o. Lieskovská cesta 488 , 962 21 Lieskovec

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				11 930,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	11 930,00	20,00%	2 386,00	
Cena s DPH		v EUR		14 316,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Technická služba [1]

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Oprava ciest Nová Baňa

Objekt: **002 - Ulica Štefankova cesta**

Miesto: Nová Baňa

Dátum: 20.10.2022

Objednávateľ: Nová Baňa

Projektant:

Zhotoviteľ: RENOVIA s.r.o. Lieskovská cesta 488 , 962 21 Lieskovec

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 930,00

D HSV Práce a dodávky HSV

D 5 Komunikácie

1	K	565121111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 000,000	11,93	11 930,00
---	---	-------------	---	----	-----------	-------	-----------