

**Časový harmonogram realizácie stavebných prác na stavbe Oprava miestnych komunikácií v rómskej osade v obci Vechec II etapa**

|                                         | 30 pracovných dní /2022 |  |  |  |  |          |  |  |  |  |          |  |  |  |  |          |  |  |  |  |          |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|
|                                         | 1 týždeň                |  |  |  |  | 2 týždeň |  |  |  |  | 3 týždeň |  |  |  |  | 4 týždeň |  |  |  |  | 5 týždeň |  |  |  |  | 6 týždeň |  |  |  |  |
| Oprava miestnych komunikácií Prvý úsek  |                         |  |  |  |  |          |  |  |  |  |          |  |  |  |  |          |  |  |  |  |          |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
| Zemné práce                             |                         |  |  |  |  |          |  |  |  |  |          |  |  |  |  |          |  |  |  |  |          |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
| Komunikácie                             |                         |  |  |  |  |          |  |  |  |  |          |  |  |  |  |          |  |  |  |  |          |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
| Oprava miestnych komunikácií Druhý úsek |                         |  |  |  |  |          |  |  |  |  |          |  |  |  |  |          |  |  |  |  |          |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
| Zemné práce                             |                         |  |  |  |  |          |  |  |  |  |          |  |  |  |  |          |  |  |  |  |          |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
| Komunikácie                             |                         |  |  |  |  |          |  |  |  |  |          |  |  |  |  |          |  |  |  |  |          |  |  |  |  |          |  |  |  |  |

Mgr. Adrián Zacharský