

Dodatok č. 2 ako Zmluva č. 426/2022-11901 ku Zmluve o dielo č. 58-2709/S/2021 zo dňa 21.10.2021

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ

Názov
Sídlo
Osoba oprávnená konať
IČO
DIČ
Bankové spojenie:
Bankové spojenie č. 1:
Bankové spojenie č. 2:
IBAN č. 1:
IBAN č. 2:
(ďalej len „objednávateľ“)

Mesto Partizánske
Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske
doc. PaedDr. Jozef Božík PhD., primátor
00310905
202 127 8028

a

Zhotoviteľ

Názov
Sídlo
Osoba oprávnená konať
IČO
DIČ
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu , odd. Sa, vložka číslo 10044/N
(ďalej len „zhotoviteľ“)

ViOn, a. s.
Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
Ing. Martin Ondrejka, predseda predstavenstva
36 526 185
2020146084
SK2020146084

Preambula

Zmluvné strany sa v zmysle článku IV. bodu 4.6 Zmluvy o dielo č. 2709/S/2021 (526/2021) zo dňa 21.10.2021, v znení dodatku č. 1 (ďalej len „Zmluva o dielo“) dohodli, že uzatvárajú tento Dodatok č. 2. Predmetom tohto dodatku je úprava celkovej ceny v EUR s DPH, nakoľko pri výpočte celkovej ceny v EUR bez DPH a celkovej ceny v EUR s DPH došlo k matematickej chybe pri písaní a počítaní. Predmetom tohoto dodatku je aj zmena ceny diela z dôvodu zmien projektu, ktoré vznikli po vypracovaní realizačnej projektovej dokumentácie – zapracovanie zmien v napojení zvodov a odpadových vôd - objekt SO 401 Kanalizácia a naviac prác pri príprave územia, ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu stavby. Dodatok k Zmluve o dielo sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko ide o zmenu, ktorej hodnota je nižšia ako 15 % z hodnoty pôvodnej zmluvy a ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. Na základe uvedených skutočností sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

Čl. 1

Zmeny a doplnenia

1. V Článku IV. Cena diela sa znenie bodu 4.1 ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:

Celková cena za kompletne zrealizované dielo je :

Cena bez DPH :	1 396 565,73 €
DPH 20%	279 313,15 €
Cena celkom vrátane DPH	1 675 878,88 €

Cena za zmeny v objekte SO 401 Kanalizácia :

Cena navyše prác bez DPH	53 493,38 €
<u>Cena menej prác bez DPH</u>	<u>- 30 454,60 €</u>
Spolu bez DPH	23 038,78 €

Cena za navyše práce pri príprave územia :

Cena bez DPH	16 590,71 €
--------------	-------------

Celková cena diela bez DPH	1 436 195,22 €
DPH 20%	287 239,04 €
Cena diela s DPH	1 723 434,26 €

Slovom: jeden milión sedemsto dvadsaťtri tisíc štyristotridsaťštyri euro dvadsať šesť centov.

2. Ďalej sa týmto dodatkom menia a dopĺňajú nasledovné prílohy Zmluvy o dielo:

- OCENENY_VYKAZ_VYMER, v ktorej je odstránená chyba pri písaní a počítaní a je v nej uvedený správny celkový výpočet DPH v rekapitulácii objektov stavby
- OCENENY_VYKAZ_VYMER_7 pri SO 107 cestná váha, v ktorej je odstránená chyba pri písaní a počítaní, je v nej uvedený správny celkový výpočet DPH a jednotková cena pol. č. 33 Mostná váha združená 30t
- OCENENY_VYKAZ_VYMER_401, v ktorej sú uvedené zmeny rozpočtu objektu SO 401 Kanalizácia.
- OCENENÝ_VYKAZ_VYMER_PRIPRAVA_UZEMIA, v ktorom sú uvedené navyše práce, týkajúce sa prípravy územia stavby Kompostárne

3. Prílohy uvedené v bode 2. tohto článku tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Čl. II. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky a po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu kontroly verejného obstarávania predmetného dodatku zo strany Poskytovateľa NFP, pričom za deň schválenia sa považuje doručenie správy z kontroly verejného obstarávania predmetného dodatku s kladným výsledkom. Objednávateľ má povinnosť informovať Zhotoviteľa o doručení kladnej hodnotiacej správy z kontroly verejného obstarávania bezodkladne a preukázateľne.

3. Táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

4. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.

5. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpísali.

V Partizánskom dňa:

V Zlatých Moravciach dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.
primátor

.....
Ing. Martin Ondrejka
predseda predstavenstva