

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

číslo: Z41/2022

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení nasledovne:

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Sídlo: Svätý Anton 34, 969 72 Svätý Anton
zastúpený: Martinom Kminiakom, starostom obce
IČO: 00320471
DIČ: 2021107275
E-mail: starosta@svatyanton.sk
Telefón: 0903 966 044
vo veciach zmluvných: Martin Kminiak
vo veciach technických: Martin Kminiak
(ďalej len objednávateľ)

Obec Svätý Anton

2. Zhotoviteľ:

Sídlo: Trate mládeže 9/A, 96901 Banská Štiavnica
zastúpený : Miloš Šimek, konateľ spoločnosti
IČO: 36 014 354
IČ DPH : SK2020066180
DIČ: 2020066180
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka
IBAN: SK 60 0200 0000 0018 1129 3059
Zapísaný : Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica odd. Sro,
vl.č. 3980/S
Telefón : 045/6949111-120, 045/6949115
E-mail: simkor@simkor.sk
Oprávnené osoby na rokovanie:
vo veciach technických : Miroslav Jelcha, stavbyvedúci, tel.č.0911 449 496
vo veciach zmluvných : JUDr. Ing. Marta Šimeková, prokurista

SimKor s.r.o.

(ďalej len zhotoviteľ)

Preambula

Z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok v mesiaci september a október znemožňujúcich realizáciu diela obvyklým technologickým postupom sa mení termín plnenia.

I. Predmet dodatku

1. Čl.III Termín zhotovenia diela sa ods.2 mení tak, že dátum 31.10.2022 sa nahrádza **30.11.2022**, a to v prípade, že poveternostné podmienky nebudú brániť kvalitnému zrealizovaniu diela (najmä nízka teplota, mráz, alebo dážď).
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú bezo zmeny.

II. Závěrečné ustanovenia

1. Túto zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len písomnými dodatkami k nej, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. To sa týka predovšetkým prípadov obmedzenia rozsahu diela alebo jeho rozšírenia nad rámec tejto zmluvy. V oboch prípadoch je predchádzajúca zmena zmluvy nevyhnutnou podmienkou, bez splnenia ktorej nie je možné požadovať zmenu ceny.
2. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v 2 vyhotoveniach, pričom každý z nich je originálom, z ktorých objednávateľ dostane 1 vyhotovenie a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
3. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle obce.

V Svätom Antone, dňa 26.10.2022

V Banskej Štiavnici, dňa 26.10.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa

.....
Martin Kminiak
starosta obce Svätý Anton

.....
Miloš Šimek
konateľ spoločnosti