

**Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
zo dňa 19.10.2022**

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, na zhotovenie diela
„Nabíjacie stanice pre elektrobicykle“
(ďalej aj „Dodatok“)

**Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY**

Objednávateľ: Mesto Pezinok
Sídlo: Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO: 00 305 022
DIČ: 2020662226
Právna forma: Obec
Štatutárny orgán: Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok
Osoby oprávnené konať vo veciach:
a/ zmluvných: Ing. arch. Igor Hianik - primátor mesta Pezinok
b/ technických: referent výstavby a realizácie
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Pezinok
IBAN: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001
Číslo telefónu: 033/6901401

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: ejoin, s.r.o.
Sídlo: Štúrova 1,018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 51 900 921
DIČ: 2120826081
IČ DPH: SK2120826081
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán: Michal Vašek, konateľ
Osoby oprávnené konať vo veciach:
a/ zmluvných: Bc. Lucia Kutišová
b/technických: Viliam Popelka
Bankové spojenie: Unicredit bank Czech Republic & Slovakia, a.s.
IBAN: SK02 1111 0000 0015 3262 5006
Mobil: +420 904 446 869
e-mail: vasek@ejoin.eu

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej len ako „zmluvné strany“)

uzatvárajú v zmysle Článku XVI. Záverečné ustanovenia bodu 16.2. Zmluvy o dielo zo dňa 19.10.2022 „Nabíjacie stanice pre elektrobicykle“ (ďalej len „Zmluva“) a v súlade s § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tento Dodatok:

Článok I. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 19.10.2022 Zmluvu, predmetom ktorej je zhotovenie diela označeného ako „Nabíjacie stanice pre elektrobicykle“.
2. Zhotoviteľ sa v zmysle Článku V. bodu 5.1. Zmluvy zaviazal dielo dodať do 30.10.2022 a objednávateľ sa za vykonanie diela v zmysle Článku IV. bodu 4.1. Zmluvy zaviazal zaplatiť cenu vo výške 12 860,00 Eur bez DPH / 15 432,00 Eur s DPH.

Článok II. Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku sú
 - a) práce navyiac v hodnote 400,00 Eur bez DPH / 480,00 Eur s DPH, ktorými sa mení cena diela z pôvodnej zmluvnej ceny 12 860,00 Eur bez DPH / 15 432,00 Eur s DPH na sumu 13 260,00 Eur bez DPH / 15 912,00 Eur s DPH. Rozpočet prác navyiac tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku.
 - b) Zmena termínu dodania diela uvedeného v Článku V. bodu 5.1. Zmluvy.
2. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve, predmetom ktorého je
 - a) zmena Článku IV. Cena diela bodu 4.1. Zmluvy, ktorý novo znie nasledovne:

„Zmluvné strany sa dohodli na cene diela, ktorá zodpovedá predloženej ponuke, a je v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>13 260,00 EUR</i>
<i>DPH 20%</i>	<i>2 652,00 EUR</i>
<i>Cena diela celkom s DPH</i>	<i>15 912,00 EUR</i>

(slovom: pätnásťtisícdeväťstodvanásť Eur a nula centov)“

- b) zmena Článku V. Termín a čas plnenia bodu 5.1. Zmluvy, ktorého posledná veta novo znie nasledovne (vo zvyšnej časti zostáva ustanovenie nezmenené):

„Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo do dvoch týždňov od odovzdania miesta zhotovenia (všetky lokality uvedené v bode 2.3. a v bode 2.4. zmluvy).“

3. V súvislosti so zmenou ceny diela sa zmluvné strany dohodli na zmene existujúcej Prílohy č. 1 k Zmluve „Rozpočet (výkaz výmer) vrátane cenovej ponuky“ tak, že doterajšia Príloha č. 1 k Zmluve sa dopĺňa o prílohu „Rozpočet prác navyiac“, ktorá tvorí Prílohu č. 1 k tomuto Dodatku. Zmluvné strany tak zhodne vyhlasujú, že pôvodná Príloha č. 1 k Zmluve „Rozpočet (výkaz výmer) vrátane cenovej ponuky“ zostáva v platnosti v celom rozsahu a súčasne je doplnená o dokument „Rozpočet prác navyiac“, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tomuto Dodatku.
4. Ostatné ustanovenia a prílohy Zmluvy ostávajú nedotknuté.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

1. Prílohami tohto Dodatku je dokument „Rozpočet prác navyiac“, ktorý ako Príloha č. 1 ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že svoje zmluvné prejavy urobili na základe ich pravej vôle, slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne.
4. Zmluvné strany tiež vyhlasujú, že sa podrobne oboznámili s celým obsahom tohto Dodatku, že mu rozumejú a nemajú k nemu výhrady, pripomienky alebo návrhy na doplnenie a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
5. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Je vyhotovený v troch vyhotoveniach rovnakej platnosti a záväznosti, dve vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.

Prílohy:

Príloha č. 1 – Rozpočet prác navyiac

V Pezinku, dňa..

V Dubnici nad Váhom, dňa....

Objednávateľ:
Mesto Pezinok
Ing. arch. Igor Hianik
primátor mesta Pezinok

Zhotoviteľ:
ejoin, s.r.o.
Michal Vašek
konateľ

Príloha č. 1

Rozpočet prác navyč

Nabíjacie stanice pre elektrobicykle

Číslo položky	Popis položky	Jednotka	Počet kusov	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH
1	Kompresor	ks	4	75,00	300,00
2	Náradie na opravu (toolkit)	ks	4	25,00	100,00
CELKOM CENA BEZ DPH				100,00	400,00
DPH 20%				0,00	80,00
CELKOM CENA S DPH				0,00	480,00

V Dubnici nad Váhom, dňa

.....
Michal Vašek