

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 10.03.2022

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO), (ďalej v texte len „Dodatok“)

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:**Obec Vinica**

Sídlo: Cesta slobody 466/44, 991 28 Vinica
Zastúpený: Ing. Kristián Baksa, starosta obce
Mobil: +421 918 984 087
E-mail: starosta@vinica.sk
IČO: 00 319 678
DIČ: 2021173264
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK36 7500 0000 0040 3015 8405

Zhotoviteľ:**BVT – STAV s.r.o.**

Sídlo: Kamenné Kosihy 129, 991 27 Kamenné Kosihy
Zastúpený: Ing. Vincent Bojtos, Ing. Tomáš Bojtoš
Mobil: +421 917 550 061
E-mail: bojtos@bvt-stav.sk
IČO: 44404506
DIČ: 2022688261
IČ DPH: SK2022688261
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK39 7500 0000 0040 2484 0520

Preambula

Zmluvné strany dňa 10.03.2022 uzatvorili Zmluvu o dielo na základe výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ďalej sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2. Pri realizácii došlo k zmenám pri stavebných prácach, v dôsledku čoho sa predlžuje lehota na plnenia predmetu zmluvy a uzatvára sa tento dodatok.

II. Predmet dodatku

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok IV. Čas plnenia zmluvy, bod 4.2 sa mení nasledovne:
„Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v lehote najneskôr do 30.9.2022 odo dňa prevzatia staveniska. V prípade nedodržania termínov podľa tohto bodu Objednávateľ tieto skutočnosti bude považovať za porušenie zmluvných podmienok.“

III. Záverečné ustanovenie

- 3.1. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok pred jeho podpisom riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, uzatvárajú ho na základe slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, nie pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim podpisom.
- 3.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
- 3.4. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) originálnych rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obdrží objednávateľ tri (3) vyhotovenia a zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie.
- 3.5. Dodatok nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť s nadobudnutím účinnosti Zmluvy o dielo.

Vo Vinici, dňa 29.07.2022

.....
Ing. Kristián Baksa
starosta obce
Objednávateľ

.....
Ing. Vincent Bojtos, Ing. Tomáš Bojtoš
konatelia
Zhotoviteľ