

DODATOK č. 1
k ZMLUVE O DIELO č. OVŽPaRR2-5/2022

uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.

I.
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: **Mesto ŠAHY**
Adresa: Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy
Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Gregor
IČO: 00 307 513
DIČ: 2021020716
Bankové spojenie: VUB Banka a.s.
Číslo účtu / IBAN: SK6902000000000023526152
Kontaktná osoba: Ing. Róbert Rigó
Tel. kontakt: 036 6373 611
E-mailová adresa: sahy@sahy.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **Kalixstav s.r.o.**
Adresa: 94360 Nána, 1. mája 6
Štatutárny zástupca: Ladislav Mezei
IČO: 47510633
DIČ: 202 393 8367
Zapísaný: OR Nitra, vložka č. 35802/N
Bankové spojenie: TatraBanka
Číslo účtu / IBAN: SK14 1100 0000 0029 4703 7956
Kontaktná osoba: Ladislav Mezei
Tel. kontakt: 0918 567 496
Pre veci technické : Ing. Štefan Volkovics – projekt manager
Tel. kontakt : 0915 772 002
E-mailová adresa: stefan.volkovics@gmail.com
(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Počas realizácie stavebných prác vznikli nové nepredvídateľné skutočnosti spočívajúce v zvýšenej náročnosti pri výkopoch stĺpov – odhalený bol betónový základ po celej dĺžke oplotenia. Zhotoviteľ upozornil na túto skutočnosť objednávateľa a zároveň požiadal o predĺženie termínu odovzdania diela do 30.11.2022. Objednávateľ po obhliadke miesta realizácie a zváženia skutočností s uvedeným návrhom súhlasil. Tento dodatok zohľadňuje zmenu termínu realizácie po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.

Týmto dodatkom sa nahrádza pôvodné znenie bodu 1.b) článku III. novým znením:

III. ČAS ZHOTOVENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje :
 - a) ukončiť dielo do: **30.11.2022**

Ostatné časti pôvodnej zmluvy o dielo ostávajú nezmenné.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami, a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých po vzájomnom podpísaní objednávateľ si ponechá tri exempláre a zhotoviteľ jeden exemplár.

Šahách 25.10.2022
V, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Štefan Gregor
primátor mesta

.....
Ladislav Mezei
konateľ spoločnosti