

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo číslo Spr 331/18 zo dňa 23. 7. 2018  
uzavretej podľa § 269 ods. 2, § 261 ods. 2 a 36 a nasl. Obchodného zákonníka**

**Článok 1**

**Zmluvné strany**

**1.1. Objednávateľ:** Okresný súd Dolný Kubín, Ulica radlinského 36, 026 25 Dolný Kubín

Štatutárny orgán : JUDr. Rastislav Plutinský, predseda okresného súdu

Osoba oprávnená na rokovanie o zmluve a k uzavretiu zmluvy : JUDr. Rastislav Plutinský,  
predseda okresného súdu

IČO : 00165751

DIČ: 2020565195

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu :

IBAN :

**(ďalej len „objednávateľ“)**

**1.2. Zhotoviteľ :** LEMONT-SLOVAKIA ŽILILNA, s.r.o., 013 62 Veľké Rovné 586

V zastúpení : Ing. Róbert Škrkoň, konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená na rokovanie a k uzavretiu zmluvy : Ing. Róbert Škrkoň, konateľ

IČO : 31600042

DIČ : 2020442600

Bankové spojenie : VÚB a.s.

Číslo účtu :

IBAN :

**(ďalej len „zhotoviteľ“)**

**Článok 2**

**Úvodné ustanovenia**

2.1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. Spr 331/18 zo dňa 23. 07. 2018 (ďalej len

„Zmluva“) na zhotovenie diela: „**Oprava strechy budovy Okresného súdu Dolný Kubín**“ (ďalej len „**Dielo**“).

2.2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene označeného záväzku spôsobom vymedzeným

v čl. III. tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „**Dodatok 1**“)

### **Čl. 3**

#### **Predmet zmluvy**

3.1. Predmetom Dodatku 1 sú navyše práce, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku.

#### **3.2. Mení sa čl. 6 Zmluvy – Cena predmetu zmluvy, platobné podmienky:**

6.1. Cena za vykonanie diela je medzi zmluvnými stranami stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, vychádza zo záväzného oceneného výkazu výmer, ktorý bol predložený v ponuke uchádzača vo verejnom obstarávaní a tvoril prílohu č. 2 Zmluvy o dielo a s ocenením navyše prác, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku 1 a je vo výške :

**125 344,49 EUR bez DPH,**

**25 068,90 EUR DPH,**

**150 413,39 EUR s DPH.**

Slovom : Jednostonáťdesiatštyristottrinásť EUR tridsaťdeväť centov

### **Čl. 4**

#### **Spoločné a záverečné ustanovenia**

- 4.1. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli v tomto Dodatku 1 vypustené, nahradené alebo inak zmenené alebo upravené, zostávajú nedotknuté.
- 4.2. Dodatok 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Objednávateľ po jeho podpise obdrží dve vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 4.3. Dodatok 1 nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri.

V Dolnom Kubíne, dňa

Objednávateľ:

.....

Prílohy:

Príloha č. 1 – Ocenené navyše práce

V Žiline , dňa

Zhotoviteľ:

.....