

Dodatok č. 1
ku Kúpnej zmluve č. Z20229255_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
na „Nákup a dodávka kompostérov vyprodukovaného BRO“

ČLÁNOK I.
ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ:** **Mesto Martin**
Zastúpený: Ján Danko, primátor
Sídlo: Námestie S. H. Vajanského 1, Martin 036 49
IČO: 00 316 792
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných: Mgr. Alžbeta Laučeková
vo veciach technických: RNDr. Mária Rovňáková
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. Martin
č. účtu: IBAN SK 53 0900 0000 0051 0865 8958
BIC kód banky: GIBASKBX
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Dodávateľ:** **IJK – CONSULTING, s.r.o.**
Zastúpený : Marek Hajdúch
Sídlo/Miesto podnikania: Klincová 35, 821 08 Bratislava
Osoba oprávnená na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Marek Hajdúch
vo veciach technických: Marek Hajdúch
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.,
Číslo účtu:
(IBAN): SK53 3100 0000 0010 0014 4594
IČO: 47459514
DIČ pre DPH: SK20203925409
Telefón: 0944 181130
Zapísaný : OR OS Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 93959/B
zo dňa: 06.11.2013
(ďalej len „dodávateľ“)

I.
PREDMET DODATKU

Objednávateľ a dodávateľ sa v súlade s čl. V. bod 5.5 kúpnej zmluvy č. Z20229255_Z zo dňa 02.09.2022 (ďalej len "zmluva") a v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") dohodli na zmene a doplnení zmluvy, ktorú ako zmluvné strany spoločne uzavreli, a to formou dodatku č. 1 k zmluve.

Potreba zmeny zmluvy vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti v čase uzavretia zmluvy predvídať (Spoločnosť IJK – CONSULTING, s.r.o. žiada s odvolaním na bod 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie odsek 10 nadobudnutie účinnosti Kúpnej zmluvy po splnení odkladacej podmienky, za predpokladu, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy s Environmentálnym fondom o predĺženie lehoty plnenia zmluvy. Spoločnosti vznikla krátka lehota plnenia zmluvy, z dôvodu krátkeho časového úseku medzi účinnosťou zmluvy s Environmentálnym fondom a lehotou na plnenie kúpnej zmluvy).

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia zmluvu týmto dodatkom č. 1 (ďalej aj ako „dodatok“) nasledovne:

1. Článok III. Zmluvné podmienky, bod 3.2 Čas/ lehota plnenia zmluvy: 31.10.2022 00:00:00 sa mení nasledovne:
3.2 Čas/ lehota plnenia zmluvy: 22.11.2022 00:00:00

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, tri (3) vyhotovenia dostane objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie dodávateľ.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok bol uzavretý na základe ich pravej a slobodnej vôle, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a že si ho pred jeho podpisom prečítali.

V Martine dňa:

V Bratislave, dňa:

Za objednávateľa :

Za dodávateľa :

.....
Ján Danko
primátor mesta

.....
Marek Hajdúch
konateľ spoločnosti