

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 4.8.2022

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

(ďalej len „Dodatok č.1“)

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Veľké Leváre

Sídlo: Štefánikova 747, 90873 Veľké Leváre

IČO: 00310115

DIČ: 2021039878

Číslo účtu: SK 83 5600 0000 0033 1082 5001

Za ktorého koná: Ing. Richard Nimsch, starosta

(ďalej aj len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: LUMA-SK, spol. s r.o.

Sídlo: Dolná Tižina 221, 013 04 Dolná Tižina

IČO: 36428001

DIČ: 2021957113

IČ DPH: SK2021957113

Bankové spojenie: SLSP a.s.

SK06 0900 0000 0004 2330 9253,

SK27 0900 0000 0051 1589 3104,

SK09 0900 0000 0051 4913 4552,

SK28 0900 0000 0051 3611 0893,

SK60 0900 0000 0051 5390 6519.

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,

Číslo zápisu: Oddiel: Sro, Vložka č. 15959/L

Za ktorého koná: Vladimír Bačinský, konateľ

(ďalej aj len „zhotoviteľ“)

(ďalej zhotoviteľ a objednávateľ spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany uzatvorili dňa 4.8.2022 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo „ZpSDS – služobný byt“.

V priebehu plnenia Zmluvy o dielo vznikla potreba vykonania prác naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo a ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu diela, a tiež k zabezpečeniu dosiahnutia vykonania diela v plnom rozsahu.

Nepredvídateľné okolnosti, ktoré vznikli po podpísaní zmluvy a začatí stavebných prác, spôsobili v dôsledku plnenia diela mimo zodpovednosti zhotoviteľa práce naviac. Nepredvídateľnými okolnosťami sú vynútené stavebné práce na elektroinštalácii objektu z dôvodov neúplnosti výkazu výmer.

Dodatkom č. 1 sa zmení článok 4, bod 1 Zmluvy o dielo, v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z dôvodu nepredvídateľných okolností.

Vzhľadom na uvedené, zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.

Článok II.

Práce naviac

2.1 Pri realizácii diela vznikla potreba realizácie nevyhnutných prác pre riadne dokončenie a sprevádzkovanie diela, ktoré neboli zahrnuté v projekte stavby a vo výkaze výmer v uzatvorenej Zmluve o dielo a ktoré boli vyžiadané objednávatelom. Práce sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1. Jedná sa o:

- Elektromontáže – rozvádzač, vedenia, osvetlenie, zásuvky, vypínače,
- Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

2.2 Vykonanie prác naviac, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 1, je nevyhnutné k riadnemu dokončeniu, sprevádzkovaniu a riadnemu užívaniu diela, pričom s ohľadom na charakter týchto prác by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie prác naviac, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletne dielo v plnom rozsahu.

2.3 Hodnota vyžiadaných prác naviac a zmeny technického riešenia predstavuje sumu:

Cena vrátane DPH: 4 945,39 €.

Článok III.

Celková cena

3.1 Nakoľko pôvodne dohodnutá cena má byť zmenená podľa článku II. tohto Dodatku č. 1 o hodnotu vykonaných prác naviac, dohodli sa zmluvné strany na zmene článku 4. bod 1 Zmluvy o dielo tak, že článok 4. bod 1 Zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením nasledovne:

„1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za realizáciu predmetu plnenia tejto zmluvy je stanovená nasledovne:

Celková cena bez DPH: 25 220,73 EUR

DPH 20%: 5 044,15 EUR

Celková cena s DPH: 30 364,88 EUR“

3.2 V ostatných článkoch a bodoch zostáva zmluva bez zmien.

3.3 Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 546/2010 Z.z.

Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.

Veľké Leváre, 07.10.2022

Veľké Leváre, 07.10.2022

Za objednávateľa:

Ing. Richard Nimsch
starosta obce



LUMA - SK, spol. s r.o.
DOLNÁ TIŽINA 221
IČO: 33 428 001
DIČ: 2021957112

Za zhotoviteľa:

Vladimír Bačinský
konateľ

KRYCÍ LIST


Názov stavby	Zariadenie pre seniorov Veľké Leváre	JKSO	
Názov objektu	Služobný byt - elektroinštalácia	EČO	
		Miesto	Veľké Leváre
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Veľké Leváre	310115	2021039878
Projektant			
Zhotoviteľ	LUMA-SK, spol. s r.o.	36428001	2021957113
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	6.10.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	1 353,35				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	2 767,81				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 121,16	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	4 121,16
Objednávateľ		24 DPŤ 20,00 % z 4 121,13	824,23
		25 Cena s DPH (r. 23-24)	4 945,39
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochy a odpochy	
Zhotoviteľ		26 Dodávky zadávateľa	0,00
		27 Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA

Stavba: Zariadenie pre seniorov Veľké Leváre
Objekt: Služobný byt - elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Veľké Leváre
Zhotoviteľ: LUMA-SK, spol. s r.o.
Miesto: Veľké Leváre

Spracoval:
Dátum: 6.10.2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
M	Práce a dodávky M	1 353,35	2 767,81	4 121,16	0,053	0,000
21-M	Elektromontáže	782,66	1 299,63	2 082,29	0,022	0,000
22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	570,69	1 468,18	2 038,87	0,030	0,000
Celkom		1 353,35	2 767,81	4 121,16	0,053	0,000

LUMA - SK, spol. s r.o.
DCLNÁ TIŽINA 221
IČO: 38 428 001 ③
DIČ: 2021957113

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zariadenie pre seniorov Veľké Leváre

Objekt: Služobný byt - elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Veľké Leváre

Zhotoviteľ: LUMA-SK, spol. s r.o.

Miesto: Veľké Leváre

Spracoval:

Dátum: 6.10.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
M		Práce a dodávky M				4 121,16
21-M		Elektromontáže				2 082,29
1	210172208.S	Montáž rozvádzača pod omietku	ks	1,000	51,62	51,62
2	383180000100.S	Rozvádzač pod omietku 48M	ks	1,000	56,78	56,78
3	210220001.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn drôt zvodový O 8-10	m	8,050	2,53	20,37
4	354410054700.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm	kg	5,000	2,97	14,85
5	210110081.S	Sporáková prípojka nástenná vrátane tlejivky	ks	1,000	14,68	14,68
6	345320003610.S	Sporáková prípojka 400VAC. IP 20/25A nástenná, biela	ks	1,000	24,20	24,20
7	210201912.S	Montáž svetidla prisadeného	ks	7,000	20,40	142,80
8	130001100.S	Svietidlo prisadené	ks	5,000	54,00	270,00
9	130002400.S	Svietidlo prisadené IP44	ks	2,000	42,00	84,00
10	895793330.S	Montáž zásuvky	ks	23,000	5,40	124,20
11	510001900	Zásuvka 230V	ks	23,000	4,44	102,12
12	895793340.S	Montáž zásuvky dvojitej IP44	ks	3,000	6,60	19,80
13	510001980	Zásuvka 230V IP44 dvojité	ks	3,000	13,38	40,14
14	895793341.S	Montáž zásuvky dvojitej RJ45	ks	1,000	13,20	13,20
15	510001990	Zásuvka RJ45 dvojité	ks	1,000	22,78	22,78
16	220733041.S	Montáž zásuvky TV-SAT	ks	1,000	13,20	13,20
17	270000500.S	Zásuvka tv-sat	ks	1,000	17,18	17,18
18	210072126.S	Montáž vypínača IP44 č.1	ks	2,000	9,00	18,00
19	320000900.S	Vypínač č.1 ip44	ks	1,000	10,32	10,32
20	320000700.S	Vypínač č.6 ip44	ks	1,000	10,39	10,39
21	210072139.S	Montáž vypínača č.6	ks	6,000	7,08	42,48
22	320000701.S	Vypínač č.6	ks	5,000	6,43	32,16
23	320000712.S	Vypínač č.5	ks	1,000	7,96	7,96
24	220320201.S	Montáž zvončeka	ks	1,000	9,00	9,00
25	170000200.S	Tlačidlo zvonček IP44	ks	1,000	7,72	7,72
26	733167415.S	Montáž záslepky do rámy	ks	1,000	5,40	5,40
27	590002900.S	Záslepka do rámy	ks	1,000	3,72	3,72
28	150002000	Rámik jednoduchý	ks	23,000	0,96	22,08
29	150002000	Rámik jednoduchý	ks	11,000	1,10	12,14
30	150002320	Rámik dvojité	ks	11,000	2,27	24,95
31	150002361	Rámik 5 násobný	ks	1,000	8,20	8,20
32	210192555.S	Montáž svorkovnice	ks	1,000	22,80	22,80
33	890001200	Ekvipotencialna svorkovnica	ks	1,000	33,05	33,05
34	210193009.S	Dodávka a montáž rozvádzača	kpl.	1,000	780,00	780,00
22-M		Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				2 038,87
35	220511026.S	Montáž kábla CHKE-R do 1.5mm2	m	135,000	1,00	135,00
36	341230000828.S	Kábel medený CHKE-R 3J x 1.5 mm2, bezhalogénový	m	100,000	1,10	110,00
37	341230000827.S	Kábel medený CHKE-R 3O x 1.5 mm2, bezhalogénový	m	35,000	1,10	38,50
38	220511028.S	Montáž kábla CYA H07V-K do 6mm2	m	20,000	0,80	16,00
39	341230000842.S	Kábel medený CYA H07V-K x 6 mm2, bezhalogénový	m	20,000	0,94	18,80

LUMA-SK, spol. s r.o.

DOLNÁ TIŽINA 221

IČO: 36 428 001

DČ: 2021957113

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zariadenie pre seniorov Veľké Leváre

Objekt: Služobný byt - elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Veľké Leváre

Zhotoviteľ: LUMA-SK, spol. s r.o.

Miesto: Veľké Leváre

Spracoval:

Dátum: 6.10.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
40	220511029.S	Montáž kábla CHKE-R do 2.5mm2	m	200,000	1,09	218,00
41	341230000826.S	Kábel medený CHKE-R 3J x 2.5 mm2, bezhalogénový	m	190,000	1,64	311,60
42	341230000832.S	Kábel medený CHKE-R 5J x 2.5 mm2, bezhalogénový	m	10,000	2,45	24,50
43	220733042.S	Montáž inštalačnej krabice na stenu	ks	36,000	3,56	128,16
44	384290000100.S	Krabica plastová elektroinštalačná prázdna	ks	36,000	0,33	11,88
45	220733043.S	Montáž prístrojovej krabice na stenu	ks	1,000	17,21	17,21
46	384290000122.S	Krabica plastová prístrojová KO 150 prázdna	ks	1,000	5,16	5,16
47	711712018.S	Sekanie drážky pre káblové rozvody v stene	m	85,000	5,74	487,90
48	711712019.S	Sekanie drážky pre káblové rozvody v strope	m	10,000	9,18	91,80
49	713530950.S	Prestup kábla cez stenu do 0,006 m2	ks	10,000	4,59	45,90
50	001	Príprava uzemnenia (prestup + výkop)	hod.	5,000	17,21	86,05
51	002	Demontáže + vypratávanie	hod.	10,000	17,21	172,10
52	MAT	Podružný materiál (4%)	%	0,040	616,62	24,66
53	PPV	Pomocné podružné výkony (4%)	%	0,040	1 466,32	58,65
54	001	Doprava materiálu (6%)	%	0,060	616,62	37,00

Celkom

4 121,16

LUMA - SK, spol. s r.o.

DOLNÁ TIŽINA 221

IČO: 38 123 001

DIČ: 202

