

**Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. DOD/003/2022**

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZVO**“)

(ďalej v texte len ako „**Dodatok**“ v príslušnom gramatickom tvare)

**Objednávateľ:**

**Názov:** Mestská časť Bratislava-Rusovce  
**Adresa:** Vývojová 8, 851 10 Bratislava  
**Bankové spojenie:**  
**Číslo účtu:**  
**IČO:** 00304611  
**DIČ:** 2020910870  
**Konajúci:** PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD., starostka

(ďalej ako „**objednávateľ**“ vo všetkých gramatických tvaroch)

a

**Zhotoviteľ:**

**Obchodné meno:** PS STAVBY, s. r. o.  
**Sídlo:** Letná 5, Bratislava 831 03  
**Príslušný register:** OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 30462/B  
**Bankové spojenie:** VÚB, a. s.  
**Číslo účtu (IBAN):** SK48 0200 0000 0027 7368 5856  
**IČO:** 35 873 612  
**IČ DPH:** SK2021769970  
**Konajúci:** Miloš Milanovič, konateľ

(ďalej ako „**zhotoviteľ**“ vo všetkých gramatických tvaroch)

**1. Preambula**

1.1 Zmluvné strany uzatvorili na základe verejného obstarávania dňa 17. 01. 2022 Zmluvu o dielo č. DOD/003/2022, ktorá nadobudla účinnosť dňa 18. 01. 2022 (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa zrealizovať pre objednávateľa dielo „**Rekonštrukcia a dostavba objektu jedálne ZŠ Rusovce s rozšírením účelu**“ v rozsahu a za podmienok podľa zmluvy o dielo (ďalej len „**Dielo**“). Zmluvné strany uzatvorili tiež dňa 23. 05. 2022 dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len „**Dodatok č. 1**“), predmetom ktorého je realizácia nepredvídateľných prác navyše súvisiacich s realizáciou diela. Zmluva o dielo je preto pred uzatvorením Dodatku účinná v znení Dodatku č. 1. Na predmet zmluvy je poskytnutý NFP na základe zmluvy o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302071BGC5-74-73.

Pretože podľa bodu 3.6 Zmluvy o dielo je možné cenu za dielo zmeniť len písomným dodatkom k Zmluve o dielo, pokiaľ je index cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve vydávaný Štatistickým úradom SR, účinný v mesiaci, v ktorom Zmluva o dielo nadobudla účinnosť, vyšší najmenej o 10 % (desať percent) v porovnaní s jeho hodnotou v

mesiaci, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk, pričom v skutočnosti je daný nárast indexu, predpokladaný v bode 3.6 Zmluvy o dielo, vo výške 13,6 % pre materiály, je potrebné upraviť znenie bodu 3.2 Zmluvy o dielo, ako aj nahradiť prílohu č. 3 Zmluvy o dielo tak, aby tieto úpravy zodpovedali spravodlivému usporiadaniu zmluvných vzťahov v čase plnenia Zmluvy o dielo.

## 2. Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodné znenie bodu 3.2 Zmluvy o dielo, upravujúce celkovú cenu diela, ako aj odkaz na jej kalkuláciu, sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:

*„Celková cena, ako aj ceny za jednotlivé položky sú uvedené v nacenenom výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto Zmluvy, ktorá je v súlade s cenovou ponukou úspešného uchádzača a predstavuje sumu celkom:*

**Cena bez DPH: 1 841 239, 86 EUR**

*(slovom: jeden milión osemstoštyridsaťjeden tisíc dvestotridsaťdeväť EUR a osemdesiatšesť centov*

**DPH 20%: 368 247,92 EUR**

*(slovom: tristošesťdesiatosem tisíc dvestoštyridsaťsedem EUR a deväťdesiatdva centov)*

**Cena s DPH: 2 209 487,60 EUR**

*(slovom: dva milióny dvestodeväť tisíc štyristoosemdesiatšedem Eur a šesťdesiat centov)*

- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodné znenie bodu 13.8 Zmluvy o dielo, upravujúce prílohy Zmluvy o dielo, sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:

*„Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:*

- Príloha č. 1 Zoznam subdodávateľov vrátane súhlasu subdodávateľa/subdodávateľov so spracovaním osobných údajov v zmysle príslušnej legislatívy,*
- Príloha č. 2 Projektová dokumentácia (Príloha č. 9 súťažných podkladov),*
- Príloha č. 3 Rozpočet zhotoviteľa, ktorý je výsledkom verejného obstarávania v znení dodatku č. 1 a úpravy zmluvnej ceny spôsobom podľa bodu 3.6 tejto Zmluvy,*
- Príloha č. 4 Záväzný vecný, časový a finančný harmonogram realizácie diela,*
- Príloha č. 5 Zoznam ekvivalentných výrobkov,*
- Príloha č. 6 Osoby splnomocnené na zastupovanie vo veciach technických,*
- Príloha č. 7 Vzor protokolu o odovzdaní a prevzatí diela/časti diela,*
- Príloha č. 8 Projekt organizácie výstavby.*

- 2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodná príloha č. 3 Zmluvy o dielo „Rozpočet zhotoviteľa, ktorý je výsledkom verejného obstarávania“ sa v celom rozsahu nahrádza novou prílohou č. 3 Zmluvy o dielo „Rozpočet zhotoviteľa, ktorý je výsledkom verejného obstarávania v znení dodatku č. 1, a úpravy zmluvnej ceny spôsobom podľa bodu 3.6 tejto Zmluvy“.

## 3. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom tohto Dodatku, tento Dodatok bol spísaný na základe pravdivých údajov a ich slobodnej vôle a nebol dojednaný a uzavretý v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si Dodatok prečítali a na znak súhlasu Dodatok podpisujú.

- 3.2 V prípade, že akékoľvek ustanovenie Dodatku je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Dodatku, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tohto Dodatku je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli strán v čase uzatvorenia Dodatku. Do uzavretia takého ďalšieho dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek právne vzťahy spojené s týmto Dodatkom, jeho výklad a aplikácia sa spravujú rovnakým rozhodným právom ako Zmluva o dielo. Príslušnosť na riešenie akýchkoľvek sporov podľa tohto Dodatku je daná rovnako, ako pre Zmluvu o dielo.
- 3.4 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
- 3.5 Meniť alebo doplňovať obsah Zmluvy o dielo vrátane Dodatku je možné len formou očíslovaných písomných dodatkov potvrdených obidvoma Zmluvnými stranami.
- 3.6 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
- 3.7 Tento Dodatok je vyhotovený v piatich (5) originálnych rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane tri (3) vyhotovenia a Zhotoviteľ dostane dve (2) vyhotovenia.
- 3.8 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia a bude zverejnený podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Nadobudnutie účinnosti Dodatku je podmienené jeho schválením zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, preto Dodatok v zmysle § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka nadobudne účinnosť neskôr po jeho zverejnení, a to dňom nasledujúcim po dni doručenia Správy z kontroly objednávateľovi, s výsledkom kontroly, ktorý umožní financovanie predmetu obstarávania v súlade s Dodatkom. Objednávateľ zverejní informáciu o doručení Správy z kontroly najneskôr deň po jej doručení.

Štatutárne orgány zmluvných strán podpisom tohto Dodatku vyjadrujú svoj súhlas s jeho zverejnením v plnom rozsahu.

V Bratislave dňa 28. 10. 2022

28 OKT. 2022  
V Bratislave dňa .....

Za objednávateľa:

PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.  
starostka



Za zhotoviteľa:

PS STAVBY  
PS STAVBY, s.r.o., Letná 5, 831 03 Bratislava  
IČO: 35 873 612, IČ DPH: SK2021769970

Miloš Milanovič  
konateľ

