

Dodatok č. 1
k
ZMLUVE O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE Č. DS/0221/2022

medzi

Poskytovateľom: Košický samosprávny kraj
Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
štatutárny orgán: Ing. Rastislav Trnka, predseda
IČO: 35541016
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK22 8180 0000 0070 0027 1435

(ďalej len „poskytovateľ“)

a

Prijímateľom: Obec Betlanovce
sídlo: Betlanovce, Betlanovce 23
IČO: 00328952
DIČ: 2020717600
Štatutárny orgán: Ing. Zoltán Varga, starosta obce

Bankové spojenie: 0900 - Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK55 0900 0000 0051 8695 0532
Osoba zodpovedná
za realizáciu projektu: Ing. Zoltán Varga
telefón: +421904688184
e-mail: starosta@betlanovce.sk

(ďalej len „prijímateľ“)

(poskytovateľ a prijímateľ spolu ďalej len „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzavreli dňa 27.6.2022 Zmluvu o poskytnutí dotácie č. DS/0221/2022 (ďalej len „zmluva“). V súlade s ust. Čl. XI bod 5 zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto dodatku.

Čl. I

Predmet Dodatku

1. V čl. I bod 3 zmluvy sa vypúšťa text „31.10.2022“ a nahrádza sa nasledovne: „30.11.2022“.
2. V čl. III bod 4 zmluvy sa vypúšťa text „31.10.2022“ a nahrádza sa nasledovne: „30.11.2022“.

3. V čl. IV bod 2 zmluvy sa vypúšťa text „31.10.2022“ a nahrádza sa nasledovne: „30.11.2022“.
4. V prílohe č. 1 zmluvy v časti Sumár projektu, dátum ukončenia projektu sa vypúšťa text „30.9.2022“ a nahrádza sa nasledovne: „30.11.2022“.

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
2. Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých jeden dostane prijímateľ a dva poskytovateľ.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto dodatkom nedotknuté, ostávajú nezmenené.
4. Zmluvné strany vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že tento dodatok nebol uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že jeho jednotlivým ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť.

Poskytovateľ

M. P.

Miesto a dátum:


NOŠICE, 25. 10. 2022



Prijímateľ

BETLANOVCE, 14. 10. 2022

Miesto a dátum:



Úrad Kollároho samosprávneho kraja	
PODIATROŠA	
Prírodné číslo:	42 934
Dátum:	12-10-2022 DS/221/2022
Číslo spisu:	4205/2022
Prílohy/lidy:	Výbavuje:

Žiadosť o zmenu projektu

Názov prijímateľa	Obec Betlanovce
Názov projektu	Pohybom pre zdravý životný štýl- Vonkajšie fitness
Registračné číslo zmluvy o poskytnutí dotácie	DS/0221/2022
Výzva	DS/2022

Týmto žiadam o nasledovnú zmenu projektu:

1. Pôvodné znenie projektu	2. Navrhované znenie projektu
Prijímateľ uvedie pôvodné znenie príslušnej časti Žiadosti o poskytnutie dotácie. V prípade, že predmetom zmeny sú položky rozpočtu projektu v tejto časti žiadateľ uvedie pôvodné rozpočtové položky.	Prijímateľ uvedie navrhované znenie príslušnej časti Žiadosti o poskytnutie dotácie. V prípade, že predmetom zmeny sú položky rozpočtu projektu v tejto časti žiadateľ uvedie navrhované rozpočtové položky.
Termín ukončenia projektu 30.9.2022, realizácia projektu musí byť ukončená najneskôr do 31.10.2022 . Prijímateľ je povinný po ukončení projektu vypracovať a predložiť vyúčtovanie celej dotácie do 10 kalendárnych dní odo dňa ukončenia realizácie projektu poskytovateľovi. Pre fitness stroje je navrhovaná dopadová plocha zatravnená plocha- rastlý terén.	Termín ukončenia projektu 30.11.2022 . Prijímateľ je povinný po ukončení projektu vypracovať a predložiť vyúčtovanie celej dotácie do 10 kalendárnych dní odo dňa ukončenia realizácie projektu poskytovateľovi. Pre fitness stroje je navrhovaná dopadová plocha zámková dlažba.



3. Zdôvodnenie zmeny

Prijímateľ uvedie dôvody zmeny. Prijímateľ odôvodní vplyv zmeny na dosiahnutie cieľa projektu a na rozpočet projektu.

Dôvodom zmeny sú prebiehajúce stavebné práce na osadenie outdoorových prvkov. Došlo k navýšeniu osadenia prvkov oproti pôvodnému terénu o 40 cm. Po obvodě plánovaného ihriska budú osadené obrubníky, medzi obrubníkmi bude vysypaný štrk a uložená zámková dlažba. Následne sa osadia fitness prvky. Ciele projektu ostanú nezmenené: výstavbou ihriska vytvoriť vhodný priestor pre športové využitie a pohyb, odpútať deti a mladých ľudí od mobilných telefónov, tabletov, internetu, vylákať ich na čerstvý vzduch, kde budú môcť vykonávať rôzne športové aktivity, dôsledkom čoho sa zvýši ich pohybová aktivita.

4. Podpis

Titul, meno a priezvisko

štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa: Ing. Zoltán Varga, starosta

Podpis štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa

Miesto podpisu: Betlanovce

Dátum podpisu: 10.10.2022