

Dodatok č. 1 ako Zmluva č. 588/2022-12063 ku Zmluve č. 421/2022-11896

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

Objednávateľ: Mesto Partizánske
Sídlo: Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske
Zastúpený: doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD., primátor mesta
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Andrea Bencelová
vo veciach technických: Ing. Peter Minárik
Ing. Igor Fábry
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT KÓD (BIC):
IČO: 00310905
DIČ: 2021278028
Telefón: 038/5363052
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: CESTY Nitra, s. r. o.
Sídlo: Nitrianska 2, 949 01 Nitra
Právna forma: Zapísal: Okresný súd v Nitre OR, Oddiel: Sro, vl.č. 50792/N
Štatutárny orgán: Anton Kmeť – konateľ
- vo veciach zmluvných: Anton Kmeť – konateľ
- vo veciach technických: Ing. Radko Heriban, Anton Kmeť
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
IČO: 52 959 511
DIČ: 2121212511
IČ DPH: SK2121212511
E-mail: cestynitrasro@gmail.com
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany sa v zmysle čl. 10 bodu 10.3 Zmluvy o dielo č. 421/2022-11896 zo dňa 22.07.2022 (ďalej len „Zmluva o dielo“) dohodli, že uzatvárajú tento Dodatok č. 1, ktorým sa mení rozsah predmetu zmluvy na základe požiadavky objednávateľa, na potrebu realizácie opráv na komunikáciách pružnými zálievkami vo väčšom rozsahu. Na základe týchto skutočností sa Zmluva o dielo týkajúca sa „Opravy na miestnych komunikáciách v Partizánskom pružnými zálievkami“, mení a dopĺňa nasledovne:

Čl. 1

Zmeny a doplnenia

1. V Čl. 3 Cena predmetu zmluvy sa znenie bodu 3.2 ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:
„ 3.2 Cena za opravu 1 bm miestnych komunikácií je 4,95 € bez DPH (5,94 € s DPH), fakturované na základe skutočne vykonaných prác, predpokladaný rozsah prác je 1 552,50 bm.“
2. V Čl. 2 Čas plnenia sa znenie bodu 2.2 ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:

Zhotoviteľ dokončí dielo pod bodom 1.1 bez zjavných nedostatkov a pripraví dielo na odovzdanie objednávateľovi do 15.09.2022 (v prípade nepriaznivého počasia, počas ktorého nemohol Zhotoviteľ dielo uskutočňovať, sa termín dodania posúva o počet dní, počas ktorého sa nedalo dielo uskutočňovať). Zhotoviteľ dokončí časť diela – zvýšený obsah prác vyplývajúcich z tohto dodatku, bez zjavných nedostatkov a pripraví dielo na odovzdanie do 31.10.2022.

Čl. 2 **Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.
4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpísali.

V Partizánskom, dňa:

V Nitre, dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.
primátor

.....
Anton Kmeť
konateľ CESTY Nitra, s.r.o.