

DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O DIELO č ISS: 321/2022
uzatvorenej podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Číslo dohody o ukončení v ISS: 667/2022

Čl. I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov: Mesto Hlohovec

Sídlo: M. R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec

Štát: Slovenská republika

Zastúpený: Ing. Miroslav Kollár, primátor mesta

IČO: 00 312 509

DIČ: 2021279436

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.

IBAN: SK75 5600 0000 0010 0354 9001

BIC – kód banky: KOMASK2X

Zástupca objednávateľa vo veciach

a/ technických: Ing. Pavol Zlámala, Ing. Jana Hulinová, PhD. Ing. Igor Kováč, Alexandra Miháliková

b/ zmluvných: JUDr. Mária Petříková

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ing. Martina Miklovičová

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: ELINSS s.r.o.

Sídlo: Žilinská cesta 507, 013 11 Lietavská Lúčka

IČO: 44899831

IČ DPH: SK2022876427

DIČ: 2022876427

Zapísaný: Obchodný register Okresný súd Žilina, vložka č. 51682/L

Zapísaný: v Registri partnerov verejného sektora č. vložky 24202

IBAN: SK85 1100 0000 0026 2285 9089

telefónne číslo: 0905 976 535, 0905 429 811

e-mail: elinss@elinss.sk

Zástupca zhotoviteľa vo veciach:

a/ technických: Pavel Kurej

b/ zmluvných: Pavel Kurej

(Objednávateľ a Zhotoviteľ sa ďalej označujú spoločne aj ako iba „zmluvné strany“)

Čl. II.
Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany Mesto Hlohovec ako objednávateľ a spoločnosť ELINSS s.r.o. ako zhotoviteľ uzatvorili dňa 25.06.2022 Zmluvu o dielo č. ISS 321/2022, predmetom ktorej je adaptácia priestorov pre potreby zriadenia verejných toaliet; priestory rekonštrukcie sa nachádzajú vo vnútro-dvorovom priestore, bočnom krídle Mestskej knižnice na Námestí sv. Michala v Hlohovci (ďalej len „Zmluva o dielo“).

2. Zhotoviteľ na základe uvedenej Zmluvy o dielo prevzal stavenisko dňa 01.08.2022 s tým, že termín dokončenia realizácie diela bol Zmluvou o dielo stanovený na 45 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom, t.j. do 15.09.2022.

3. V dohodnutej dobe však nebolo možné celé dielo dokončiť riadne a včas, a to pre nedostatočné personálne kapacity zhotoviteľa ako aj z dôvodu nedodania okien určených na zhotovenie a dokončenie diela. Zhotoviteľ z uvedených dôvodov zhotovil dielo iba čiastočne v hodnote 19 712,11 € s DPH, pričom túto časť diela Objednávateľ prevzal Protokolom dňa 18.10.2022

4. Na základe vzájomného rokovania zmluvných strán sa tieto dohodli na ukončení Zmluvy o dielo za podmienok dohodnutých v tejto dohode.

Čl. III. Predmet dohody

1. Zmluvné strany sa vzájomne **dohodli na ukončení Zmluvy o dielo dohodou v celom rozsahu**, keďže predpokladaný čas dodania okien je stanovený až na december 2022. Zmluvné strany sa dohodli, že za časť diela, ktorú Zhotoviteľ zrealizoval a ktorú Objednávateľ prevzal v hodnote 19 712,11 € s DPH, uhradí Zhotoviteľovi cenu za časť diela v sume 19 712,11 € s DPH. Zhotoviteľ vystaví faktúru na úhradu zrealizovanej časti diela a doručí ju bezodkladne Objednávateľovi.

2. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že Objednávateľ si uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu podľa čl. 10.1 Zmluvy o dielo a to vo výške 1.688,61 eur. Táto zmluvná pokuta vychádza z hodnoty neodovzdanej časti diela, ktorú Zhotoviteľ mohol v termíne podľa Zmluvy o dielo dokončiť riadne a včas a nemalo na ňu vplyv omeškanie s dodávkou okien, pričom vychádza aj z počtu dní omeškania za obdobie od 15.09.2022 do 18.10.2022 (t.j. za obdobie 33 dní). Objednávateľ vystaví sankčnú faktúru na úhradu zmluvnej pokuty podľa 10.1 Zmluvy o dielo a tejto dohody.

3. Súčasne sa zmluvné strany dohodli, že nárok Zhotoviteľa na úhradu ceny za časť odovzdaného diela vo výške 19 712,11 € s DPH podľa ods. 1 tohto článku Dohody, sa započíta voči nároku Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 1.688,61 eur podľa ods. 2 tohto článku Dohody, s tým, že zvyšnú časť nároku Zhotoviteľa vo výške 18.023,50 Eur uhradí Objednávateľ v lehote 15 dní od dňa nadobudnutia účinnosti tejto Dohody.

4. Objednávateľ súčasne vyhlasuje, že nezádá negatívnu referenciu k tejto zákazke.

5. Táto dohoda o ukončení zmluvy nemá vplyv na prípadné uplatňovanie práv Objednávateľa z väd, ktoré môžu vzniknúť vo vzťahu k odovzdanej časti diela.

Čl. IV. Záverečné ustanovenia

1. Dohoda je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

2. Dohodu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.

3. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s §47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Zverejnenie tejto dohody v Centrálnom registri zmlúv zabezpečí Objednávateľ.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná a vážna, prejav vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná voľnosť nie je obmedzená

a právny úkon je urobený v predpísanej forme. Zmluvné strany si dohodu prečítali, jej ustanoveniam rozumejú a bez výhrad súhlasia s jej obsahom, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Hlohovci dňa:

V Hlohovci dňa:

Objednávateľ :
Mesto Hlohovec

Zhotoviteľ:
ELINSS s.r.o.

.....
Ing. Miroslav Kollár, primátor

.....
Pavel Kurej, konateľ