

ZMLUVA O DIELO č. 797/256/2022/UNL

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
(ďalej len „zmluva“)

I.

Zmluvné strany

1. **ZHOTOVITEĽ:** LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.
Sídlo: Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 31 395 830
IČ DPH: SK2020324515
DIČ: 2020324515
Zapísaná v: OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 9014/B
Zastúpená: *Ing. Marek Skalský - konateľ*
IBAN: [REDAKOVANÉ]
Telefón: [REDAKOVANÉ]
E-mail: [REDAKOVANÉ]
(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

2. **OBJEDNÁVATEĽ:** Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo: Komenského 50, 042 48 Košice
Právna forma: Akciová spoločnosť
IČO: 36 570 460
IČ DPH: SK2020063518
DIČ: 2020063518
Zapísaná v: OR Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1243/V
Zastúpená: *Ing. Stanislav Prcúch - podpredseda a člen predstavenstva*
Ing. Richard Majza, MBA - člen predstavenstva
Telefón: [REDAKOVANÉ]
(ďalej len „objednávateľ“ alebo „VVS, a.s.“)

(ďalej spolu tiež ako „zmluvné strany“)

II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela „Kanalizácia a ČOV Rakovec nad Ondavou“ (ďalej len ako „dielo“ alebo „predmet zmluvy“). Špecifikácia a rozsah jednotlivých prác na diele sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy - „Cenová ponuka, pozostávajúca z „Rekapitulácia stavby“, „Rekapitulácia objektov stavby“, „Krycí list rozpočtu“, „Rozpočet“ (Objekt: SO 01, 02 - SO 01 - splašková kanalizácia, SO 02 - Kanalizačné odbočky, Objekt: SO 03 - SO 03 - Výtlačné potrubie, Objekt: SO 04 - SO 04 - Prečerpávací stanica PČS, Objekt: SO 05 - SO 05 - NN prípojka k PČS, Objekt: PS-1 - PS-1 - Technologické vybavenie ČS, Objekt: Príloha - všeobecné položky) vrátane súhlasného e-mailu doručeného na Útvar nákupu a logistiky dňa 27.9.2022 z investičného úseku k „Typové označenie výrobku“ relevantného vo vzťahu k predmetu zákazky: „Kanalizácia a ČOV Rakovec nad Ondavou“ (ďalej spoločne len „Príloha č. 1“), ktoré sú nedielnou súčasťou tejto zmluvy. Vykonaním diela sa rozumie zhotovenie a odovzdanie diela bez vád a nedorobkov.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo dielo v požadovanom rozsahu a kvalite, podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. Pri vykonávaní diela bude postupovať zhotoviteľ samostatne.
3. Súčasťou záväzku zhotoviteľa vykonať dielo je odovzdať najneskôr pri odovzdaní diela taktiež všetky povinné doklady k výrobkom a zariadeniam (dodacie listy od použitých materiálov množstvo a druh), certifikáty, elaboráty kvality, osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, prehlásenia zhody materiálov a technologických dokladov k revíziám, atestom a protokolom o skúškach diela (napr. skúšky vodotesnosti, tlakové skúšky, individuálne skúšky použitých materiálov a strojnotechnologických zariadení, záznam skúšok a súhlasných stanovísk ohľadne telekomunikačných, vodovodných, kanalizačných plynových alebo podobných prípojk, revízne správy elektrotechnických zariadení, dokumentácia komplexných skúšok), protokoly o vyskúšaní zmontovaných strojov a zariadení, prípadné odborné skúšky vyhradeného technického zariadenia, návody na montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zariadení, ktoré sú súčasťou diela, záručné listy, zoznamy náhradných dielov a vyhlásení o zhode či iných dokladov potrebných podľa právnych predpisov a ďalších dokladov požadovaných v záväzných rozhodnutiach, stanoviskách alebo iných opatreniach orgánov verejnej moci alebo nevyhnutné ku kolaudácii stavby či k užívaniu diela. Okrem vyššie uvedeného zhotoviteľ odovzdá najneskôr pri odovzdaní diela vytýčenie stavby, dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela, geodetickú dokumentáciu, geodetický elaborát (porealizačné zameranie stavby), vrátane polygóneho ťahu, prevádzkové a manipulačné poriadky, úradne osvedčené GP trvale osadených objektov za účelom vkladu na kataster, úradne overené GP líniovej stavby pre potreby zriadenia vecného bremena. Ďalej odovzdá stavebný denník, preberacie protokoly - záznamy od správcov ciest, SVP, ŽSR, potvrdenie skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) a nepoužiteľného výkopu, zoznamy strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej stavby alebo časti stavby a pre všetky stroje a zariadenia osvedčenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR a návody na montáž, údržbu a obsluhu.
4. Súčasťou záväzku zhotoviteľa je vykonanie Úradnej skúšky s vydaním Inšpekčného záznamu, Odborného stanoviska a Osvedčenia k Vyhradným technickým zariadeniam podľa Zákona č. 124/2006 Z. z. a Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a to najneskôr pri odovzdaní diela.
5. Vlastníkom objednávateľom odovzdaných podkladov zhotoviteľovi ostáva objednávateľ. Zhotoviteľ je oprávnený ich použiť len za účelom vykonania diela a je povinný ich objednávateľovi vrátiť najneskôr pri odovzdaní a prevzatí diela alebo po zániku záväzku dielo zhotoviť, ak zanikne inak ako splnením.
6. Objávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo a alebo časť, ktorá musí byť plne funkčná, bez väd a nedorobkov a vykonané v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo a/alebo jeho časť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Článok VII. Bod 12. tejto zmluvy tým nie je dotknutý.
7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s projektovou dokumentáciou a/alebo ostatnými podkladmi týkajúcimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku, že tieto sú postačujúce pre zhotovenie diela v rozsahu tejto zmluvy. Objávateľ odovzdá zhotoviteľovi po podpise tejto zmluvy projektovú dokumentáciu v 1 vyhotovení v tlačenej forme a/alebo v prípadoch, ak objednávateľ disponuje projektovou dokumentáciou v digitálnej forme odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v 1 vyhotovení na CD nosiči.

III.

Miesto plnenia

1. Miestom vykonávania diela je „Kanalizácia a ČOV Rakovec nad Ondavou“, [REDAKOVANÉ] (kontaktná osoba vo veciach stavebných, [REDAKOVANÉ]) a [REDAKOVANÉ] (kontaktná osoba vo veciach technologických, [REDAKOVANÉ]).

2. Zhotoviteľ prevzatím miesta vykonávania diela (ďalej aj „stavenisko“) potvrdí stavebnú pripravenosť staveniska potrebnú pre zhotovenie diela.
3. Zhotoviteľ bude zodpovedať za to, že nepovolané osoby nebudú mať jeho zavinením prístup na stavenisko a povolané osoby sa obmedzia na zamestnancov a subdodávateľov zhotoviteľa, personál objednávateľa a ďalšie osoby oznámené a schválené objednávateľom zhotoviteľovi.

IV.

Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy v lehote:
Začatie: **do 10 dní od účinnosti zmluvy**
Vykonanie: **do 31.12.2022**
Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 5 dní od účinnosti zmluvy.
2. Termín stanovený na vykonanie diela v zmysle bodu 1. tohto článku zahŕňa aj lehotu na úradne schválenie Geometrických plánov trvale osadených objektov a úradne overené geometrické plány líniovej stavby za účelom zriadenia vecného bremena po ukončení stavebných prác.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť túto zmluvu riadne a včas, postupovať pri vykonávaní diela s potrebnou odbornou starostlivosťou a v súlade s jemu známymi záujmami objednávateľa.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, počas ktorej nemohol vykonávať dielo z dôvodov na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty na vykonanie diela uvedenej v bode 1. tohto článku o túto dobu počas ktorej nemohol vykonávať dielo z dôvodov na strane objednávateľa.
5. Zhotoviteľ je povinný prerušiť vykonávanie diela:
 - na základe písomnej dohody s objednávateľom;
 - na základe písomného pokynu objednávateľa a v prípade takto vyvolaného prerušenia na základe ďalšieho písomného pokynu objednávateľa vykonávanie diela opäť začať.Lehota na vykonanie diela sa v takomto prípade predlžuje o dobu, po ktorú zhotoviteľ podľa pokynu objednávateľa vykonávanie diela prerušil. Ak však dôvodom pokynu objednávateľa k prerušeniu vykonávania diela bolo porušenie povinností zhotoviteľa, právo na predĺženie lehoty plnenia nevzniká. Počas prerušenia bude zhotoviteľ na svoje náklady chrániť, uchovávať a zabezpečovať dielo pred akýmkoľvek chátraním, stratou alebo poškodením. Zápis o prerušení vykonávania diela je súčasťou stavebného denníka.
6. Ak preruší zhotoviteľ vykonávanie diela bez toho, aby ho k tomu objednávateľ vyzval, zaväzuje sa túto skutočnosť najneskôr do 24 hodín potom oznámiť objednávateľovi spolu so správou o jeho príčinách. Ak nie sú s ohľadom na príčinu dojednané či stanovené iné práva a povinnosti strán, je zhotoviteľ povinný vynaložiť všetko úsilie k tomu, aby boli dôvody, ktoré viedli k prerušeniu vykonávania diela odstránené a v správe o prerušení je rovnako povinný uviesť predpokladanú dĺžku prerušenia a konkrétne požiadavky spolupôsobenia objednávateľa zabezpečujúce najúčelnejšie opätovné vykonávanie diela.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že v čase zhotovovania diela budú uskutočňovať pravidelné pracovné stretnutia (kontrolné dni), ktorých účelom bude postupné pripomienkovanie a akceptácia už spracovaných častí diela objednávateľom, z ktorých bude vyhotovený písomný záznam.
8. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ môže toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

V.

Vlastnícke právo k uzatvorenej veci

1. Vlastníkom diela je zhotoviteľ. Nebezpečenstvo za škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ, a to od odovzdania a prevzatia miesta vykonávania diela do odovzdania diela a vypratania miesta vykonávania diela.

2. V prípade, ak objednávateľ poskytne zhotoviteľovi akékoľvek materiály, výrobky alebo zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdaním prechádza na zhotoviteľa vlastnícke právo k nim. Zhotoviteľ je povinný prevzatý materiál, výrobok alebo zariadenie od objednávateľa bezodkladne prezrieť a prípadné vady ihneď u objednávateľa reklamovať. Na neskôr oznámené vady sa nebude prihliadať. Prevzatím materiálu, výrobku alebo zariadenia prechádza na zhotoviteľa nebezpečenstvo škody na ňom. Objednávateľ vystaví zhotoviteľovi faktúru na odovzdané materiály, výrobky a zariadenia, na základe obojstranne potvrdeného dokladu o odovzdaní a prevzatí materiálu, výrobku, zariadenia.

VI.

Cena diela

1. Cena za zhotovenie diela sa považuje za pevnú (fixnú) a nemennú počas trvania tejto zmluvy a je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Prílohy č. 1 nasledovne:
 - 1.1. Cena bez DPH za SO 01 - Splašková kanalizácia, SO 02 - Kanalizačné odbočky 42 117,35 Eur
 - 1.1.1. Cena bez DPH za Zberač B5 - km 0,000 - km 0,060 12 420,42 Eur
 - 1.1.2. Cena bez DPH za Zberač B5-A - km 0,000 - km 0,162 29 696,93 Eur
 - 1.2. Cena bez DPH za SO 03 - Výtlačné potrubie 3 086,78 Eur
 - 1.3. Cena bez DPH za SO 04 - Prečerpávacía stanica PČS 21 288,53 Eur
 - 1.4. Cena bez DPH za SO 05 - NN prípojka k PČS 1 720,62 Eur
 - 1.5. Cena bez DPH za PS-1 - Technologické vybavenie ČS 33 973,55 Eur
 - 1.6. Cena bez DPH za Príloha - Všeobecné položky 11 600,00 Eur
 - 1.7. Cena celkom bez DPH za body 1.1. až 1.6. spolu: 113 786,83 Eur**
2. DPH bude účtovaná podľa platných zákonov a predpisov SR.
3. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že Príloha č. 1 tejto zmluvy obsahuje všetky položky, ktoré sú potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podľa tejto zmluvy.
4. V cene sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie diela vrátane dodania dokumentov v zmysle článku II. bod 3. tejto zmluvy, ktoré sú potrebné na úplnú realizáciu všetkých zmluvných povinností zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy. Má sa za to, že osobitne neuvedené položky v Prílohe č. 1 sú obsiahnuté (rozpustené) v cene iných v Prílohe č. 1 uvedených položiek.
5. V prípade potreby navyše prác je zhotoviteľ povinný použiť, pokiaľ je to možné, už odsúhlasený materiál a jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 1.
6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť v rámci ceny za dielo všetky povolenia, súhlasy, a iné potrebné dokumenty vrátane poplatkov, ktoré sú potrebné k riadnemu vykonaniu diela (napr. súhlas so vstupom na pozemok, súhlas k umiestneniu informačných tabúl, zabezpečenie pripojenia na elektrickú energiu, zabezpečenie PD dopravného značenia, dopravné značenie, náklady súvisiace so zabezpečením úplného alebo čiastočného uzavretia a obmedzenia užívania verejných komunikácií, ak je nutné pre zhotovenie diela, vrátane poplatkov pre povofujúce orgány, dočasný záber ornej pôdy a pod.).

VII.

Podmienky platby

1. Za zrealizované práce zhotoviteľ vystaví faktúru na základe vopred odsúhlaseného súpisu skutočne vykonaných a prevzatých prác potvrdeného určeným zástupcom objednávateľa.
2. Cenu za zrealizované práce objednávateľ uhradí na základe faktúr/faktúry (ďalej len „faktúra“), ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane, faktúra môže byť vystavená najviac za obdobie 12 kalendárnych mesiacov. Doba splatnosti faktúry je 60 dní od

jej preukázateľného doručenia (poštou, osobne) objednávateľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že zasielanie faktúry elektronickou poštou je možné a prípustné len na základe predchádzajúceho písomného odsúhlasenia takéhoto spôsobu doručovania faktúry obidvomi zmluvnými stranami po splnení podmienok zverejnených na webe <http://www.vodarne.eu/spolocnost/dodavatelvia-e-faktury> súčasťou ktorých je vzor Dohody o elektronickom prijímaní faktúr.

3. Zhotoviteľ v čase uzatvárania zmluvy a jej trvania nesmie mať podližnosti voči Finančnej správe, poisťovniam a ostatným orgánom štátnej správy a ich inštitúciám. Ak je zrejme z verejne dostupných zdrojov, že zhotoviteľ má dlhy a pohľadávky voči vyššie uvedeným inštitúciám je povinný na výzvu objednávateľa predložiť potvrdenie o zaplatení predmetných dlhov a pohľadávok, resp. potvrdenie, že sa o úhrade dlhov a pohľadávok dohodol s príslušnými inštitúciami (odklad povinnosti platenia voči štátu, napríklad daň, poisťné,.... sa nepovažuje za splnenie podmienky účasti).
4. Ak sa zhotoviteľ bude v rozhodnom období nachádzať v Zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, priebežne aktualizovanom Finančnou správou (ďalej len „Zoznam“), objednávateľ nie je povinný zaplatiť časť ceny fakturovanú zhotoviteľom ako DPH, a to až do okamihu výmazu zo Zoznamu alebo do okamihu predloženia potvrdenia vydaného Daňovým úradom, že zhotoviteľ nie je daňovým dlžníkom (ďalej len „potvrdenie daňového úradu“). Rozhodným obdobím sa pre účely tejto zmluvy rozumie obdobie odo dňa preukázateľného doručenia faktúry objednávateľovi až po uhradenie ceny diela objednávateľom zhotoviteľovi. V takomto prípade sa doba splatnosti faktúry pre časť zodpovedajúcu DPH prerušuje a nová doba splatnosti 60 dní začína plynúť odo dňa oprávneného písomného oznámenia zhotoviteľa o výmaze zo Zoznamu, alebo odo dňa predloženia potvrdenia daňového úradu zhotoviteľom objednávateľovi.
5. Každá faktúra musí obsahovať okrem náležitostí podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z.:
 - a) číslo zmluvy, objednávky,
 - b) dátum splatnosti,
 - c) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý je potrebné realizovať úhradu.
6. Posledná vystavená a doručená faktúra musí okrem náležitostí uvedených v bode 5. tohto článku obsahovať aj informáciu o odpočítaní zádržného a informáciu o sume k úhrade.
7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti 60 dní začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť každej faktúry.
9. Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad o prevzatí diela/časti diela.
10. Objednávateľ sa zaväzuje, že po obdržaní faktúry bezodkladne skontroluje všetky náležitosti faktúry, aby nedochádzalo k nežiaducemu predĺžovaniu lehoty splatnosti faktúry.
11. Súčasťou faktúry bude súpis vykonaných prác, preberací protokol alebo ekvivalentný doklad, kde bude čitateľný podpis zodpovedného zamestnanca, ktorý za VVS, a.s. prebral vykonané práce.
12. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zadrží z poslednej a doručenej faktúry 10% z celkovej ceny diela uvedenej v článku VI. bod 1 tejto zmluvy v prípade prevzatia diela s vadami a/alebo nedorobkami (ďalej len „zádržné“).
13. Zádržné bude uhradené objednávateľom zhotoviteľovi do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o uvoľnenie zádržného a protokolu o odstránení vád a nedorobkov.
14. Objednávateľ si vyhradzuje právo jednostranne započítať zádržné proti akýmkoľvek splatným pohľadávkam, zmluvným pokutám, nákladom a pod. zhotoviteľa voči objednávateľovi.

15. Posledná vystavená a doručená faktúra musí byť minimálne vo výške 10% z celkovej ceny diela uvedenej v článku VI. bod 1. tejto zmluvy Vecné plnenie zhotoviteľ prispôsobí povinnosti uvedenej v predchádzajúcej vete tohto bodu.
16. Faktúra bude zaslaná na adresu: **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice.**

VIII.

Povinnosti zmluvných strán

1. Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude rešpektovať pokyny objednávateľa. Plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov donucovacej povahy a zo záväzných rozhodnutí, stanovísk alebo iných opatrení orgánov verejnej moci majú v prípade rozporu s povinnosťami zhotoviteľa vždy prednosť.
2. Zhotoviteľ vymenuje pri prevzatí staveniska k riešeniu otázok spojených so zhotovením diela a zaisteniu koordinácie prác zodpovedného zamestnanca.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník, ktorý sa prehlasuje za právny dokument a odsúhlasené záznamy v denníku sú záväzné. Za riadne vedenie stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa. Do stavebného denníka je zhotoviteľ povinný okrem požiadaviek daných právnymi predpismi zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a spôsobe vykonávania, o stave miesta vykonávania diela, odchýlky od projektovej dokumentácie prerokované a odsúhlasené určenými osobami zmluvných strán na kontrolných dňoch, údaje o opatreniach urobených v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia, údaje o mimoriadnych udalostiach, pracovných úrazoch, škodách.
4. Zhotoviteľ obmedzí svoju činnosť na stavenisko a na akékoľvek ďalšie priestory, ktoré môže zhotoviteľ získať, a ktoré budú uvedené v projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ podnikne všetky potrebné opatrenia na to, aby zariadenie zhotoviteľa, zamestnanci a subdodávateľa zhotoviteľa zostali na stavenisku a v týchto ďalších priestoroch, a aby nezaberali príľahlé pozemky.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať na stavenisku poriadok a po skončení prác v daný deň upratať stavenisko tak, aby nedochádzalo k nebezpečenstvu úrazu, a aby sa zabránilo znečisťovaniu okolia stavby.
6. Zhotoviteľ nie je oprávnený žiadať od objednávateľa zabezpečenie a náhradu nákladov na dopravu, ubytovanie a stravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich subdodávateľov.
7. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, resp. zhotoviteľ nerealizuje dielo v požadovanej kvalite, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ diela ihneď odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej objednávateľom považuje sa to za podstatné porušenie tejto zmluvy s právom objednávateľa od zmluvy odstúpiť. V prípade, ak objednávateľ toto právo na odstúpenie od zmluvy nevyužije, je objednávateľ oprávnený vykonať na náklady zhotoviteľa všetky nevyhnutné opatrenia smerujúce k zaisteniu včasného a riadneho zhotovovania diela, najmä môže vykonať potrebné činnosti alebo odstrániť vzniknuté vady sám alebo tretími osobami, bez toho aby tým bola dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za splnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy.
8. Nezhotovenie diela ako celku je podstatným porušením tejto zmluvy.
9. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie a súčinnosť.
10. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh vykonávania diela zhotoviteľom nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

11. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác a dodržiavanie predpisov o bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení, za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach, v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 147/2013 Z. z. v platnom znení, za ochranu pred požiarmi, v zmysle Zákona č. 314/2001 Z. z. v platnom znení, za plnenie ustanovení vyhlášky Ministerstva vnútra č. 121/2002 Z. z. v platnom znení pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, v prípade potreby na vlastné náklady za zaistenie bezpečnostného dozoru s požadovanou kvalifikáciou v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z. v platnom znení, za zabezpečenie uzatvorenia dohody o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so svojimi subdodávateľmi, v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpísanými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (ďalej OOPP), za používanie OOPP všetkými jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdodávateľov, ktoré sú pre dané pracovisko a pracovné činnosti predpísané, na svoje náklady za odstránenie ním spôsobených nedostatkov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi a za zachovanie poriadku na pracovisku. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje dodržiavať Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, Nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov ako aj všetky právne predpisy, ktoré súvisia s právnymi predpismi uvedenými v tomto bode.
12. Zhotoviteľ je povinný manipulovať s materiálom, náradím a technickým vybavením tak, aby nedošlo k poškodeniu práv, objektov, majetku objednávateľa a už zrealizovaných a odovzdaných prác. Za prípadnú škodu a/alebo akékoľvek náklady spôsobené objednávateľovi alebo tretím osobám zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu, bez ohľadu na to či tieto boli spôsobené jeho zamestnancami alebo ním poverenými tretími osobami alebo subdodávateľmi. Zhotoviteľ je povinný akékoľvek náklady uhradiť v plnom rozsahu dotknutej strane a škodu odstrániť na vlastné náklady. Zhotoviteľ bude zodpovedný aj za všetky škody na cestách, odvodňovacích kanáloch, potrubiach, kábloch a ostatných inžinierskych sieťach spôsobené ním alebo jeho subdodávateľmi počas vykonávania diela a takéto škody musí v rámci zmluvnej ceny odstrániť do doby, ktorá bude určená na ich odstránenie objednávateľom.
13. Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné a nadzemné vedenia, ako sú kanalizácia, vodovod, telekomunikačné a iné káble, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinný na svoje náklady oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich inžinierskych sietí.
14. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu pred požiarmi a za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb na stavenisku.
15. Zhotoviteľ zabezpečí plnenie Zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi (Dohoda - uzavretá a podpísaná medzi zhotoviteľom a objednávateľom tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy (ďalej len „Príloha č. 3“). Osobou oprávnenou podpísať predmetnú dohodu za objednávateľa je „Určený zástupca objednávateľa vo veciach stavebných“ uvedený v článku XV. bod 2. tejto zmluvy) a Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a určí menovite koordinátora bezpečnosti. **Koordinátora BOZP a OPP na tejto stavbe bude vykonávať [REDAKOVANÉ], preukázateľne vyškolený bezpečnostný technik resp. autorizovaný bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany.** Objednávateľ je oprávnený okamžite zastaviť práce, ak dôjde k ohrozeniu života a zdravia jeho zamestnancov zo strany zhotoviteľa. V zmysle právnych predpisov za škody takto vzniknuté zodpovedá zhotoviteľ. Zamestnanci zhotoviteľa a zamestnanci jeho subdodávateľov sú povinní podrobiť sa na vyzvanie orientačnej dychovej skúšky, ktorú vykonajú určení zamestnanci objednávateľa. Odmietnutie podrobiť sa na vyzvanie orientačnej dychovej skúšky

- sa považuje za podstatné porušenie povinností v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci.
16. Zhotoviteľ bude na vlastné náklady odstraňovať odpady, ktoré sú výsledkom činností pri zhotovovaní diela. Do prevzatia staveniska zhotoviteľ predloží určenému zástupcovi objednávateľa fotokópiu potvrdenia o registrácii na príslušnom orgáne štátnej správy odpadového hospodárstva v mieste sídla alebo mieste podnikania v zmysle ustanovení § 98 odst. 1 a ods. 4 Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení a/alebo fotokópiu potvrdenia o registrácii každého subdodávateľa, ktorý bude túto činnosť vykonávať.
 17. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť nakladanie s odpadom, vzniknutým pri zhotovovaní stavby/diela v súlade so Zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. **Plánované odovzdanie odpadu je nutné vopred konzultovať s objednávateľom. Až po písomnom odsúhlasení konkrétneho prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov zo strany VVS, a.s. môže zhotoviteľ odovzdať tento odpad do týchto zariadení.** Po odovzdaní odpadu zhotoviteľ odovzdá všetky doklady: vážne lístky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady, ktoré obdrží pri odovzdaní odpadu, vzniknutého pri realizácii prác neodkladne (do 3 pracovných dní) určenému zástupcovi objednávateľa uvedenému v článku XV. bod 2. tejto zmluvy. **Povinnosťou zhotoviteľa stavby je skontrolovať správnosť a úplnosť predkladaných dokladov ohľadne odovzdaných odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby.** Pri porušení tejto povinnosti má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi nárok na regresnú náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, pričom škodou sa rozumejú aj akékoľvek pokuty alebo iné majetkové sankcie uložené orgánmi verejnej správy objednávateľovi z dôvodu alebo v súvislosti s nedodržaním tejto povinnosti zhotoviteľom.
 18. V prípade ak zhotoviteľ zabezpečuje nakladanie s vzniknutým stavebným odpadom v zmysle bodu 17. tohto článku má povinnosť písomne oznámiť plánované miesto uloženia takýchto odpadov objednávateľovi najneskôr v deň prevzatia staveniska. Súčasťou písomného oznámenia o plánovanom mieste uloženia odpadov budú platné vydané súhlasy pre dané miesta nakladania s odpadmi - zneškodnenie, príp. zhodnotenie.
 19. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť nakladanie s vzniknutým stavebným odpadom - výkopová zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) tak, že využije prednostne uloženie týchto odpadov na skládku odpadov na inertný odpad v súlade s položkou č. 1 uvedenou v Prílohe č. 2 k Nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z. V prípade, že to nebude možné, využije možnosť uložiť tento odpad v súlade s položkou č. 2 uvedenou v Prílohe č. 2 k Nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.
 20. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku prevzatiu staveniska doložiť objednávateľovi prehlásenie a/alebo potvrdenie a/alebo Zmluvu a/alebo Zmluvu o budúcej zmluve a/alebo iný relevantný doklad o možnosti uskladnenia stavebného odpadu od subjektu, kde bude stavebný odpad vyvázaný a uskladnený. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 Eur bez DPH za každý aj začatý deň omeškania. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody.
 21. V prípade ak k vykonaniu diela majú byť použité nebezpečné chemické látky a/alebo zmesi je zhotoviteľ povinný pred začatím vykonávania diela oznámiť objednávateľovi aké nebezpečné chemické látky a zmesi bude používať a zároveň je povinný v prípade ich použitia doložiť k nim karty bezpečnostných údajov. Zhotoviteľ zabezpečí aby všetky obaly chemických látok a zmesí, ktoré používa boli označené výstražnými symbolmi a popisnými štítkami v slovenskom jazyku. Zároveň sa zaväzuje, že nebezpečné látky a nebezpečné odpady bude skladovať len v priestoroch, ktoré sú na to určené a v súlade s platnou legislatívou (napr. protipožiarna ochrana, environment, BOZP a pod.).
 22. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa minimálne 3 dni dopredu k prevereniu všetkých stavebných prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté. Zo stavebných prác, materiálov, výrobkov a/alebo zariadení, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté, zhotoviteľ vyhotoví písomný a obrazový záznam, ktorý bude súčasťou preberacieho protokolu a na požiadanie sprístupní na nahliadnutie doklady preukazujúce nákup zabudovaného, resp. zakrytého materiálu a/alebo výrobkov a/alebo zariadení. V prípade, ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie stavebných

- prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady v takomto prípade bude znášať zhotoviteľ.
23. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa na zhotovenie diela materiály, výrobky a zariadenia najvyššej možnej kvality. Objednávateľ si vyhradzuje právo schvaľovať všetky materiály, výrobky a zariadenia, ktoré zhotoviteľ na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpečil, a ktoré nie sú presne identifikované v Prílohe č. 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovaním do diela. Za týmto účelom zhotoviteľ predloží objednávateľovi certifikáty a prehlásenia zhody týchto výrobkov, materiálov a/alebo zariadení.
 24. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa na zhotovenie diela stavebné materiály a technológiu v najvyššej možnej energetickej výhodnosti pri súčasnom zachovaní hospodárnosti a ostatných požiadaviek objednávateľa v zmysle tejto zmluvy.
 25. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
 26. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil so všetkými relevantnými informáciami týkajúcimi sa vykonávania diela, najmä s rozsahom a povahou diela, vykonal obhliadku miesta vykonávania diela a je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať dielo v požadovanom rozsahu.
 27. Zhotoviteľ sa zaväzuje podať určenému zástupcovi objednávateľa správu bez zbytočného odkladu, hneď ako sa dozvie (najneskôr však 2 týždne pred termínom dohodnutým pre vykonanie diela v zmysle článku IV. bod 1. tejto zmluvy), že vznikli/vzniknú akékoľvek prekážky pri vykonávaní diela, ktoré bránia alebo budú brániť v plnení povinností majúcich vplyv na cenu, lehotu vykonania diela a/alebo rozsah diela (tzn. okrem zmien, pri ktorých postačuje zápis v stavebnom denníku) a o dôsledkoch takejto skutočnosti. Bezodkladne po doručení takejto správy určený zástupca zhotoviteľa v súčinnosti s objednávateľom vyplní Prílohu č. 2 - Dôvodová správa (ďalej len „Príloha č. 2“).
 28. Ak po odovzdaní diela objednávateľovi bude na diele prebiehať skúšobná prevádzka (v prípade jej nutnosti a/alebo vyžiadania a/alebo z iného dôvodu), zhotoviteľ sa zaväzuje vyhodnotiť energetickú náročnosť dodanej technológie a zabezpečiť merania dosiahnutej energetickej účinnosti významných zariadení vrátane porovnania s výrobcou garantovanou hodnotou resp. legislatívne určenou minimálnou hodnotou.
 29. Zhotoviteľ vykoná všetky primerané kroky na ochranu životného prostredia (tak na stavenisku ako aj mimo neho) a na obmedzenie škôd a ohrozenia ľudí a majetku. Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje, že pri vykonávaní diela a ani po jeho ukončení nespôsobí ekologickú haváriu alebo škodu na životnom prostredí.
 30. O všetkých fosíliách, minciach, cenných alebo starožitných predmetoch a objektoch, a iných pozostatkoch alebo predmetoch geologicky a archeologicky zaujímavých nájdených na stavenisku oboznámi zhotoviteľ bezodkladne objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vykonať potrebné opatrenia na zabránenie zamestnancom a subdodávateľom zhotoviteľa alebo iným osobám, aby vybrali alebo poškodili niektoré z týchto nálezov a je povinný uzavrieť v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. zmluvu s právnickou osobou, ktorá má príslušné oprávnenie na vykonanie záchranného archeologického výskumu/prieskumu a zabezpečiť archeologický výskum/prieskum v potrebnom rozsahu.
 31. Zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa odstrániť zo staveniska a nahradiť akékoľvek technologické zariadenie alebo materiály, ktoré nie sú v súlade s touto zmluvou, a ktoré súčasne nerealizoval na pokyn objednávateľa a/alebo odstrániť a znovu vykonať akékoľvek práce, ktoré nie sú v súlade s touto zmluvou a ktoré súčasne nerealizoval na pokyn objednávateľa. Ustanovenia o cene tým nie sú dotknuté, prípadné náklady hradí zhotoviteľ.
 32. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s vhodnosťou a dostupnosťou prístupových ciest na stavenisko. Zhotoviteľ je povinný počínať si tak, aby sa predišlo poškodeniu každej cesty alebo mostu v dôsledku dopravy zhotoviteľa, činnosti zamestnanca alebo subdodávateľa zhotoviteľa. Uvedené zahŕňa najmä správne používanie vhodných vozidiel a trás. Zhotoviteľ je zároveň

zodpovedný za každú údržbu vrátane čistenia použitých komunikácií, ktorá môže byť požadovaná v dôsledku používania prístupových ciest zhotoviteľom a je povinný zriadiť všetky potrebné dopravné značky alebo smerové tabule a získať všetky povolenia, ktoré môžu byť požadované príslušnými úradmi.

33. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a tretích osôb, ktoré preukázateľne spôsobil svojou činnosťou pri zhotovovaní diela bez zavinenia objednávateľa.
34. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela dodržať technologické postupy stanovené výrobcom použitých materiálov, výrobkov, zariadení a pod.
35. Pred uvedením stavby do trvalej prevádzky, zhotoviteľ vypracuje kompletný návrh prevádzkového poriadku v zmysle príslušných platných právnych noriem a predloží ho objednávateľovi v 2 vyhotoveniach v papierovej forme a 1x na CD nosiči k posúdeniu a pripomienkam najneskôr 28 dní pred plánovaným uvedením stavby do prevádzky. Objednávateľ sa vyjadrí k návrhu prevádzkového poriadku do 14 dní. Pripomienky objednávateľa zapracuje zhotoviteľ do doby uvedenia príslušnej časti stavby do trvalej prevádzky.

IX.

Odovzdanie a prevzatie

1. Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa písomne najmenej 5 pracovných dní dopredu. K tejto výzve je povinný odovzdať najmä podklady v súlade s článkom III. bod 2. tejto zmluvy. Prípadné chýbajúce podklady doloží bezodkladne, najneskôr však ku dňu prevzatia a odovzdania diela.
2. O odovzdaní diela bude spísaný odovzdávací a preberací protokol, z ktorého bude zrejmý stav diela v okamihu jeho prevzatia objednávateľom. Odovzdávací a preberací protokol spíšu zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zápis bude obsahovať minimálne:
 - a) označenie stavby a popis diela,
 - b) označenie zmluvných strán,
 - c) vyjadrenie objednávateľa k prevzatiu diela,
 - d) prílohy,
 - e) podpisy.
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať skúšky za prítomnosti určeného zástupcu objednávateľa a príslušného zástupcu závodu, ktorého sa Zmluva/dielo týka. Ak vykonané skúšky nie sú úspešné, je objednávateľ oprávnený nariadiť zhotoviteľovi opakovanie skúšok. Náklady na opakovanie skúšok znáša zhotoviteľ. Ak aj opakovaná skúška bude neúspešná, objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
4. Dielo je vykonané až vo chvíli podpisu odovzdávacieho a preberacieho protokolu.
5. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko do 30 dní odo dňa prevzatia a odovzdania diela. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 Eur bez DPH za každý začatý deň omeškania s vyprataním staveniska. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody a povinnosť zhotoviteľa vypratať stavenisko.
6. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť preberanie diela, kontrolu, rozsah, akosť dodávok a prác v súlade s touto zmluvou, povereným zodpovedným pracovníkom/zamestnancom.
7. V prípade, ak má dielo pri jeho odovzdávaní vady a/alebo nedorobky, ktoré sťažujú a/alebo bránia riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu diela, objednávateľ nemá povinnosť ho prevziať a podpísať preberací a odovzdávací protokol. Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo, uvedie v zápise dôvody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotoviteľ oprávnený uviesť svoje stanovisko. Zmluvné strany si následne stanovujú deň opätovného prevzatia a odovzdania diela. Článok IV. bod 1. tejto zmluvy týmto nie je dotknutý.
8. Objednávateľ je oprávnený prevziať dielo aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nesťažujú a nebránia riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto drobné vady a nedorobky na svoje náklady

riadne a včas, t. j. za podmienok a v lehotách oznámených objednávateľom a uvedených v preberacom protokole, v opačnom prípade má objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Lehoty musia byť určené tak, aby odstránenie drobných vád a/alebo nedorobkov bolo objektívne technicky zrealizovateľné.

9. Zhotoviteľ nie je oprávnený poskytnúť akúkoľvek dokumentáciu a ani iné výsledky svojej činnosti, ktorá súvisí s vykonávaním diela iným osobám ako objednávateľovi.
10. Pokiaľ sa zistí pri kolaudačnom konaní nutnosť dodania ďalších dokladov od zhotoviteľa, zaväzuje sa zhotoviteľ tieto doklady bezplatne dodať objednávateľovi v lehote minimálne 5 pracovných dní pred termínom určeným príslušným orgánom. V prípade porušenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10-násobku správneho poplatku vyrubeneho v predmetnom kolaudačnom konaní. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.
11. Objednávateľ môže prevziať dielo ako celok, alebo po častiach, pokiaľ tvoria funkčný a samostatný celok. Prevzatie prác súpisom vykonaných prác sa nepovažuje za prevzatie diela, resp. časti diela.
12. Ustanovenia o prevzatí diela platia primerane aj pre prevzatie časti diela.

X.

Zodpovednosť za vady, záruka za zhotovené dielo

1. Vady existujúce pri preberaní diela je objednávateľ povinný vytknúť pri prevzatí diela, najneskôr však bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil. Týmto nie je dotknutý článok IX. bod 7. a 8. tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zákonníka.
2. Nárok objednávateľa zo zodpovednosti za vady sa bude spravovať § 564 Obchodného zákonníka.
3. Ak objednávateľ v prípade vady diela (vrátane spornej vady) zvolí nárok odstránenia vady opravou, zhotoviteľ zodpovedá za bezplatné odstránenie vád a je povinný nastúpiť na odstraňovanie vád do 5 dní od nahlásenia a vytknuté vady odstrániť v termíne určenom objednávateľom.
4. Ak zhotoviteľ neodstráni vytknuté vady v zmysle bodu 3. tohto článku v určenom a ani náhradnom termíne, môže objednávateľ nechať vady odstrániť na náklady zhotoviteľa sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Odstránením vady na náklady zhotoviteľa nezaniká jeho zodpovednosť za vady či záruka za akosť, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu za omeškanie s odstránením vád stanovenú v článku XI. bod 3. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom odstránenia vady v zmysle vyššie uvedeného.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené neodborným zásahom objednávateľa do diela po jeho ukončení.
6. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu (vrátane finančných strát), ktorá vznikla objednávateľovi v dôsledku vád na diele, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7. Zhotoviteľ poskytne záruku za úplné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadení, materiálov a výrobkov, za dosiahnutie kvalitatívno-technických parametrov celého diela podľa tejto zmluvy, a to po dobu **60 mesiacov** na stavbu a 24 mesiacov na technológiu od podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku, a že toto dielo bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, inak obvyklé pre dané dielo počas záručnej doby. V prípade, ak bude dielo prevzaté s vadami a/alebo nedorobkami, záručná doba začína plynúť odo dňa odstránenia poslednej z vád a/alebo nedorobkov.
8. Zhotoviteľ neposkytuje záruku na vykonané práce, ktoré vykoná na pokyn objednávateľa, len ak na nevhodnosť pokynu objednávateľa vopred upozornil, resp. upozornil objednávateľa na rozpor s platnými technologickými postupmi.

9. Ak záväzok zhotoviteľa zhotoví dielo celkom alebo z časti zanikne inak ako splnením, zodpovedá zhotoviteľ za vady prác, ktoré pri zhotovovaní diela už uskutočnil a objednávateľ ich prevzal, v rozsahu a za podmienok obdobne ako keby záväzok zhotoviteľa zhotoví dielo zanikol splnením. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi vady takýchto prác bez zbytočného odkladu potom čo ich zistil, najneskôr však do uplynutia záručnej doby, ktorá začína plynúť dňom, kedy záväzok zhotoviteľa zhotoví dielo celkom alebo z časti zanikol inak ako splnením.
10. Ak by práce na odstraňovaní niektorej vady alebo poškodenia mohli ovplyvniť výkonnosť a/alebo funkčnosť diela, môže objednávateľ vyžadovať opakovanie akýchkoľvek už vykonaných súvisiacich skúšok. Táto požiadavka musí byť objednávateľom oznámená zhotoviteľovi do 15 dní od odstránenia vady alebo poškodenia. Vzniknuté náklady hradí zhotoviteľ.

XI.

Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ objednávateľovi fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,025 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
2. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd, objednávateľ má právo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,025% za každý deň prekročenia náhradného termínu podľa článku X. bod 3. tejto zmluvy. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody v plnom rozsahu a povinnosť zhotoviteľa odstrániť vady.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo v požadovanom rozsahu a/alebo v dojednanej cene a/alebo v dojednanej kvalite a/alebo akosti, má objednávateľ právo uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny diela. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete tohto bodu.
4. Zhotoviteľ znáša všetky sankcie a škody, ktoré boli uplatnené voči objednávateľovi tretími osobami, za porušenie povinností zhotoviteľa v súvislosti s vykonávaním diela.
5. Ak zhotoviteľ postúpi pohľadávku v rozpore s článkom XIX. bod 21. tejto zmluvy, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Zároveň týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnom rozsahu.
6. Objednávateľ má právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“).

XII.

Zadávanie subdodávok a postúpenie zmluvy

1. Zhotoviteľ nesmie postúpiť celú túto zmluvu alebo jej časť alebo akúkoľvek výhodu alebo podiel v nej alebo podľa nej bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
2. Zhotoviteľ nesmie zadať subdodávateľom zhotovenie celého diela.
3. Zhotoviteľ nie je oprávnený práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy previesť na tretiu osobu, bez vopred daného písomného súhlasu objednávateľa (schvaľovanie subdodávateľov viď. Príloha č. 4 tejto zmluvy). Zhotoviteľovi subdodávateľia nie sú oprávnení práva a povinnosti vyplývajúce z subdodávateľskej zmluvy so zhotoviteľom ako objednávateľom previesť na tretiu osobu, bez vopred daného písomného súhlasu objednávateľa. To isté platí pre subdodávateľov zhotoviteľových subdodávateľov atď. Požiadavka na schválenie subdodávateľa sa predkladá určenému zástupcovi objednávateľa. Za vykonanie diela, časti diela a/alebo akýchkoľvek prác subdodávateľom, má zhotoviteľ zodpovednosť akoby dielo vykonával sám.
4. Objednávateľ neudelí súhlas v zmysle bodu 3. tohto článku, najmä ak nominovaný subdodávateľ bol uchádzačom o zákazku, ktorá je predmetom tejto zmluvy a z akéhokoľvek dôvodu neuspel

- a/alebo nespĺňa povinnosti vyplývajúce mu zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Objednávateľ má právo kedykoľvek odvolať jeho súhlas podľa bodu 3. tohto článku v prípade, že práce subdodávateľa nie sú vykonávané v súlade s touto zmluvou a/alebo k spokojnosti objednávateľa.
 6. Ak zhotoviteľ v súlade s touto zmluvou zadá časť diela subdodávateľovi je povinný mu za riadne a včas vykonané práce a/alebo službu a/alebo dodanie tovaru v zmysle subdodávateľskej zmluvy zaplatiť. Zhotoviteľ nie je oprávnený viazať platby subdodávateľovi na zaplatenie faktúry objednávateľom zhotoviteľovi (zákaz odkladacej podmienky na platby).
 7. Ak budú práce na spoločnom pracovisku vykonávať viacerí subdodávatelia zhotoviteľa, koordináciu úloh a vzájomnú informovanosť pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje zhotoviteľ.

XIII.

Vyššia moc

1. Vyššia moc sa vzájomne stanovuje podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

XIV.

Zánik zmluvy

1. Objednávateľ či zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov stanovených v obchodnom zákonníku najmä ak:
 - bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz, bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok, alebo dôjde k akémukoľvek činu alebo udalosti, ktorá by mala (podľa platných zákonov) podobný efekt ako ktorýkoľvek z uvedených činov alebo udalostí, alebo
 - druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie.
2. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy najmä ak:
 - pokiaľ zhotoviteľ podstatným spôsobom poruší svoje povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, najmä ak takýmto porušením ohrozí život alebo zdravie osôb,
 - ak zhotoviteľ opustí dielo, alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v konaní svojich povinností podľa tejto zmluvy,
 - ak zhotoviteľ zadá celé dielo ako subdodávku,
 - ak zhotoviteľ postúpi celú túto zmluvu, alebo jej časť alebo akúkoľvek výhodu alebo podiel v nej, alebo podľa nej v rozpore s článkom XII.,
 - ak z dôvodu existencie vyššej moci, ktorá má dosah na dielo, nebude mať záujem naďalej zotrvať v tomto zmluvnom vzťahu,
 - ak bude zhotoviteľ právoplatne odsúdený za niektorý z trestných činov korupcie podľa Trestného zákona a/alebo zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb (ďalej len „korupcia“),
 - bez uvedenia dôvodu s tým, že v takomto prípade za zánik tejto zmluvy vždy zodpovedá výhradne objednávateľ,
 - sa ocitne druhá zmluvná strana v omeškaní so splnením svojho záväzku po dobu dlhšiu než 14 dní,
 - ak sa zhotoviteľ stane spoločnosťou v kríze,
 - ak zhotoviteľ predá svoj podnik alebo časť podniku a podľa objednávateľa sa tým zhorší vymožitelnosť práv a povinností zo zmluvy.

3. Pre účely tejto zmluvy sa podstatným porušením zmluvy rozumie najmä omeškanie zhotoviteľa s vykonaním diela o viac ako 14 dní, alebo vykonanie diela v inej ako dohodnutej akosti, alebo v inej ako dohodnutej kvalite alebo v inej ako dohodnutej cene, alebo v prípade korupcie alebo ak nastanú okolnosti uvedené v 1. tohto článku.
4. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastanú v súlade s § 349 odsek 1 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, dňom doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
5. Rozhodnutím odstúpiť od tejto zmluvy alebo vypovedaním tejto zmluvy objednávateľom sa objednávateľ nevzdáva žiadnych jeho ostatných práv. Ak objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy a/alebo ju vypovie nezodpovedá zhotoviteľovi za stratu zisku, stratu inej zákazky alebo za inú nepriamu alebo následnú stratu alebo škodu, ktorá mu môže vzniknúť v súvislosti s odstúpením. Uvedené platí aj pre zánik zmluvy dohodou.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné vypovedať aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 3 mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné zrušiť aj vzájomnou dohodou zmluvných strán.
8. V prípade okolností vylučujúcich zodpovednosť, ak tieto trvajú dlhšie ako 3 mesiace, ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená jednostranne od zmluvy odstúpiť.

XV.

Zástupcovia zmluvných strán

1. Určeným zástupcom objednávateľa vo veciach zmluvných je [REDACTED]
2. Určeným zástupcom objednávateľa vo veciach stavebných je [REDACTED]
3. Určeným zástupcom objednávateľa vo veciach technologických je [REDACTED]
4. Určeným zástupcom zhotoviteľa vo veciach zmluvných je [REDACTED]
5. Určeným zástupcom zhotoviteľa vo veciach stavebných je [REDACTED]
6. Určeným zástupcom zhotoviteľa vo veciach technologických je [REDACTED]
7. Určení zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa vo veciach zmluvných, stavebných a technologických sú oprávnení na odovzdávanie a prijímanie písomností/žiadostí/výziev a pod. podľa tejto zmluvy a to v závislosti od ich povahy (t.j. či sa týkajú zmluvnej, stavebnej alebo technologickej časti).
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje po dobu zhotovovania diela zaistiť trvalú prítomnosť určeného zástupcu zhotoviteľa na stavenisku.
9. Určení zástupcovia zmluvných strán pri zhotovovaní diela najmä jedajú za zmluvné strany v technických veciach súvisiacich so zhotovovaním diela, vykonávajú zápisy v stavebnom denníku a podpisujú protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy/diela. Určení zástupcovia objednávateľa pri zhotovovaní diela tiež vykonávajú kontrolu objednávateľa pri zhotovovaní diela, vrátane súvisiacich opatrení a vyjadrujú za objednávateľa stanovisko k súpisu prác, ktorý je podkladom k vystaveniu faktúry.
10. Zmena určenia zástupcov zmluvných strán nevyžaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvná strana o ktorého zástupcu ide, je však povinná takúto zmenu bez zbytočného odkladu oznámiť druhej zmluvnej strane.
11. Určením zástupcu objednávateľa nie je dotknuté právo objednávateľa kontrolovať vykonávanie diela tiež ďalšími osobami, najmä v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany životného prostredia a požiarnej ochrany.

XVI.

Doručovanie

1. Adresou pre doručovanie písomností je adresa uvedená v tejto zmluve alebo adresa, ktorú zmluvná strana po uzavretí tejto zmluvy ako takúto písomne oznámi druhej zmluvnej strane.
2. Ak to nie je v rozpore s právnymi predpismi, tak prejav vôle odosielateľa je voči adresátovi riadne uplatnený aj okamihom, kedy adresát prijatie prejavu vôle odmietne alebo doručenie inak úmyselne zmarí (znemožní), alebo ak zásielka bude vrátená odosielateľovi ako nedoručená.

XVII.

Zmena zmluvy

1. Zmeniť dielo (t.j. zmeniť formu, kvalitu či rozsah diela, vrátane zmien vyvolaných napr. projektovou dokumentáciou inými podkladmi predloženými pri uzatváraní tejto zmluvy) či inak zmeniť či zrušiť túto zmluvu môžu strany výhradne prostredníctvom osôb oprávnených k uzavretiu tejto zmluvy. Kontaktné osoby vo veciach zmluvných ani určení zástupcovia pri zhotovovaní diela nie sú oprávnení za zmluvné strany meniť či rušiť túto zmluvu, môžu len pripravovať jej zmeny. Drobné zmeny a upresnenia diela, ktoré nemajú vplyv na cenu, lehotu plnenia ani vlastnosti diela, však môžu byť rozhodnuté a potvrdené určeným zástupcom objednávateľa pri zhotovovaní diela. Zhotoviteľ je povinný tieto drobné zmeny uvedené v stavebnom denníku vykonať bez zbytočného odkladu.
2. Pri požiadavke na zmenu tejto zmluvy sa dotýčny navrhovateľ zaväzuje predložiť druhej strane príslušnú písomnú zmenovú požiadavku. Strana, ktorej bola požiadavka určená je povinná v lehote 5 pracovných dní sa k nej vyjadriť.
3. Do doby uzavretia príslušnej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinná plniť zmluvu v zmenenom rozsahu ani oprávnená od druhej strany takéto plnenie vyžadovať. Ak strany neuzavrú zmenu tejto zmluvy do 5 pracovných dní od predloženia ponuky, obe zmluvné strany pokračujú v plnení tejto zmluvy v pôvodnom, nezmenenom rozsahu. Pokiaľ požadovaná zmena nebráni plneniu tejto zmluvy, je strana navrhujúca zmenu povinná plniť zmluvu priebežne bez prerušenia. Ak vyžaduje dohodnutá zmena diela povolenie zo strany príslušného orgánu, nastáva účinnosť takejto zmluvy najskôr dňom nadobudnutia právoplatnosti takéhoto povolenia.

XVIII.

Ochrana informácií

1. Zmluvné strany sa zaväzujú nakladať s akýmikoľvek údajmi, informáciami alebo dokumentmi, ktoré boli druhej zmluvnej strane poskytnuté alebo druhou zmluvnou stranou akýmkoľvek spôsobom získané v súvislosti s plnením predmetu objednávky, ako s informáciami dôverného charakteru a/alebo s informáciami, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva (ak spĺňajú náležitosti podľa § 17 Obchodného zákonníka).
2. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa uvádzať objednávateľa ako svojho obchodného partnera a/alebo používať obchodné meno alebo logo objednávateľa pri propagácii seba alebo svojej činnosti alebo vo vyhláseniach pre médiá, a to v akejkoľvek forme.
3. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie získaných dôverných informácií spôsobom obvyklým pre utajovanie takýchto informácií, ak nie je výslovne dojednané inak. Táto povinnosť platí bez ohľadu na ukončenie účinnosti tejto zmluvy.
4. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie dôverných informácií aj u svojich zamestnancov, zástupcov, ako aj iných spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takéto informácie boli poskytnuté. V takomto prípade sa poskytnutie dôverných informácií týmto osobám nepovažuje za porušenie tejto zmluvy, pokiaľ je nevyhnutné pre naplnenie účelu tejto zmluvy a došlo k nemu len v nevyhnutnom rozsahu.

5. Právo užívať, poskytovať a sprístupniť dôverné informácie majú obe strany len v rozsahu a za podmienok nevyhnutných pre riadne plnenie práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
6. Zmluvná strana, ktorá poruší povinnosti vyplývajúce z tohto článku ohľadne ochrany dôverných informácií je povinná nahradiť druhej zmluvnej strane vzniknutú škodu.
7. Všetky informácie, ktoré neboli už niektorou zo zmluvných strán zverejnené, alebo nie sú všeobecne známe, sa považujú za dôverné. Za dôverné informácie sa nepovažujú informácie, ktoré sa stali verejne známymi, pokiaľ sa tak nestalo porušením povinnosti ich ochrany, ďalej informácie, ktoré sú sprístupnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, alebo ktoré je zhotoviteľ/kupujúci podľa tohto zákona povinný sprístupniť.

XIX.

Záverečné ustanovenia

1. Pre účely tejto zmluvy:
 - dňom sa rozumie kalendárny deň, ak nie je ustanovené inak,
 - odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená odkaz na taký právny predpis v znení neskorších predpisov, ak nie je stanovené inak,
 - odkaz na článok, odstavec, písmeno alebo prílohu znamená odkaz na článok, odstavec, písmeno alebo prílohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,
 - názvy jednotlivých článkov a príloh sú uvedené len z dôvodu lepšej prehľadnosti a neovplyvňujú interpretáciu tejto zmluvy,
 - výrazy v jednotnom čísle môžu byť podľa okolností interpretované aj ako výrazy v množnom čísle,
 - v prípade rozporu má prednosť vyjadrenie slovami pred číslami,
 - náklady znamenajú všetky odôvodnené vynaložené výdavky (alebo ktoré majú byť vynaložené) či už na stavenisku alebo mimo neho, vrátane réžie a podobných poplatkov, avšak nezahrňujúce zisk.
2. Ak z kontextu textácie tejto zmluvy nevyplýva inak, každý odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená príslušný právny predpis v znení jeho neskorších zmien (vrátane rekodifikácií) a každý odkaz na paragraf právneho predpisu predstavuje označenie obsahu ustanovenia ku dňu podpisu tejto zmluvy a znamená príslušný obsah ustanovenia predmetného paragrafu právneho predpisu aj v prípade jeho neskorších zmien, resp. zmeny číslovania.
3. V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku je veriteľ oprávnený fakturovať dlžníkovi úrok z omeškania vo výške podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka, ako aj paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“).
4. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť ustanovenia neplatné alebo neúčinné ustanoveniami platnými a účinnými, ktoré najlepšie zodpovedajú pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do tej doby platí úprava príslušných právnych predpisov.
5. Túto zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť len písomne, ak nevyplýva z jej ustanovení niečo iné. Meniť, doplňovať alebo rušiť text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pokiaľ sa zmena tejto zmluvy týka ceny diela alebo termínu ukončenia diela, je zhotoviteľ povinný bezodkladne po zistení rozhodných okolností (najneskôr však 2 týždne pred termínom dohodnutým pre ukončenie diela v zmysle článku IV. bod 1. tejto zmluvy) postupovať v zmysle článku VIII. bod 27. tejto zmluvy.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas zhotovovania diela dozvie, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán. Riadne zabezpečenie takéhoto prechodu je povinnosťou dotknutej zmluvnej strany.
8. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil a je si vedomý, v zmysle Všeobecných podmienok pre interné kvalifikačné systémy VVS, a.s., že porušenie ktorejkoľvek z klauzúl uvedených v Doložke o partnerstve zo strany zhotoviteľa alebo uznanie za vinného zo spáchania trestných činov uvedených v Doložke o partnerstve zhotoviteľom, ktorým je fyzická osoba alebo štatutárny orgán/zástupca, výkonný riaditeľ/akcionár zhotoviteľa priamo zapojený do činností súvisiacich so spoločnosťou VVS, a.s. sa považuje za podstatné porušenie záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody a oprávňuje objednávateľa k odstúpeniu od tejto zmluvy s okamžitou platnosťou v súlade s § 345 ods. 2 Zákona NR SR číslo 513/2001 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších noviel s nárokom na náhradu akejkoľvek škody spôsobenej objednávateľovi, vrátane náhrady sankcií uložených zo strany verejných orgánov.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania diela nebudú jeho zamestnanci a zamestnanci subdodávateľov pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a nebudú prinášať ani požívať alkoholické nápoje na mieste vykonávania diela. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto zmluvy, pričom objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
10. Zamestnanci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí sa správajú neprístojne alebo v rozpore s predpismi BOZP, na požiadanie objednávateľa musia opustiť miesto vykonávania diela. Na účely tejto zmluvy sa pod pojmom „neprístojne“ rozumie - špinenie v priestoroch stavby, požívanie alkoholických nápojov alebo omamných látok a pod. Zhotoviteľ zabezpečí zámenu takýchto zamestnancov na svoje náklady a zhotoviteľ nemá nárok takéto náklady vyúčtovať objednávateľovi. Ak zhotoviteľ nezabezpečí zámenu zamestnancov a/alebo nezabezpečí konanie zamestnancov podľa predpisov BOZP, má objednávateľ, resp. ním poverený zamestnanec právo zastaviť práce na stavbe. Za každý deň zastavenia prác na stavbe z vyššie uvedených dôvodov má objednávateľ právo zhotoviteľovi účtovať zmluvnú pokutu v sume 200,- EUR. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody.
11. Objávateľ je rovnako oprávnený počas zhotovovania diela na mieste vykonávania diela vykonávať dychové skúšky zamestnancov zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľov na požitie alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok. Ak sa zamestnanec zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľ odmietne dychovej skúške podrobiť, je to závažné porušenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa a objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
12. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní“). Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že neporušuje a počas trvania tejto zmluvy nebude porušovať zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona o nelegálnom zamestnávaní.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje kedykoľvek počas vykonávania diela na žiadosť objednávateľa poskytnúť mu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých dodáva prácu alebo poskytuje službu podľa tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.
14. V prípade uloženia pokuty objednávateľovi kontrolným orgánom podľa § 7b ods. 7 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu podľa § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní je zhotoviteľ povinný pokutu v plnej výške uhradiť objednávateľovi, na základe výzvy objednávateľa na jej úhradu, najneskôr do 5 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uhradením pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu prípadnej škody. Objávateľ je povinný bezodkladne zhotoviteľa informovať o konaní vedenom kontrolným orgánom, ktorého výsledkom môže byť uloženie pokuty.
15. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom uhradenia pokuty uloženej právoplatným rozhodnutím podľa § 7b ods. 7 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní voči pohľadávke

zhotoviteľa, ktorú je objednávateľ povinný vyplatiť zhotoviteľovi. Toto ustanovenie má prednosť pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporujú.


16. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že neporušuje a počas trvania tejto zmluvy nebude porušovať sadzby minimálnych mzdových nárokov pre stupne náročnosti pracovných miest vypočítané z minimálnej mzdy prostredníctvom koeficientov minimálnej mzdy v zmysle príslušných právnych predpisov.
17. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa Objednávateľ mal stať ručiteľom za daň podľa § 69 ods. 14 v nadväznosti na § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH.
18. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci zhotoviteľa a zamestnanci zhotoviteľových subdodávateľov mali na ošatení viditeľné označenie svojho zamestnávateľa. Pod označením sa pre účely tohto ustanovenia rozumie názov spoločnosti a/alebo logo spoločnosti.
19. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiace zákony (ďalej len „zákon o RPVS“). V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa byť zapísaný v registri v súlade s § 4 ods. 1 zákona o RPVS má objednávateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť.
20. V prípade uloženia pokuty objednávateľovi v zmysle zákona o RPVS za porušenie povinnosti zavinením zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný pokutu v plnej výške uhradiť objednávateľovi, na základe výzvy objednávateľa na jej úhradu, najneskôr do 5 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uhradením pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu prípadnej škody. Objednávateľ je povinný bezodkladne zhotoviteľa informovať o konaní vedenom kontrolným orgánom, ktorého výsledkom môže byť uloženie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom uhradenia pokuty v zmysle vyššie uvedeného.
21. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek pohľadávky, ktoré vzniknú na základe tejto zmluvy jednej strane zmluvy /veriteľovi/ voči druhej strane zmluvy /dlžníkovi/, nebudú postupovať iným osobám /zákaz postúpenia pohľadávky/ bez predchádzajúceho písomného súhlasu dlžníka.
22. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať a ani založiť akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávkam objednávateľa.
23. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú dodržiavať zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade, ak mu predmet zákazky podlieha.
24. Zmluvné strany vyhlasujú, že pre účely prípravy a plnenia tejto zmluvy spracúvajú osobné údaje fyzických osôb v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a dodržiavajú ho v celom rozsahu.
25. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorupčnú politiku objednávateľa, ktorá je plne v súlade s medzinárodnou normou ISO 37001:2016 o Systémoch manažérstva proti korupcii a je verejne prístupná na jeho webovej stránke (<https://www.vodarne.eu/index.php?id=protikorupna-politika>).
26. Zhotoviteľ prehlasuje, že preukázateľným spôsobom bude informovať/informoval subdodávateľa v ktoromkoľvek rade o dokumente protikorupčnej politiky (ďalej ako „PKP“) objednávateľa v súlade s ISO 37001:2016 uvedenom na webovom sídle VVS, a.s. (<https://www.vodarne.eu/index.php?id=protikorupna-politika>). Splnenie tejto povinnosti zhotoviteľ preukazuje písomným potvrdením Prehlásením o subdodávateľoch, ktoré je nedielnou súčasťou žiadosti o schválenie príslušného subdodávateľa. (Príloha č. 5). Uvedeným nie je dotknuté právo objednávateľa informovať (kedykoľvek) zhotoviteľovho subdodávateľa, v ktoromkoľvek rade o PKP v súlade s ISO 37001:2016. Zhotoviteľov subdodávateľ v ktoromkoľvek rade túto skutočnosť písomne potvrdí objednávateľovi podpisom „Čestného

vyhlásenia pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa dokumentom: „Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“ (Príloha č. 6).


27. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že zmluvné podmienky podľa tejto zmluvy nie sú v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tohto záväzkového vzťahu pre zhotoviteľa, nie sú v rozpore so zásadou poctivého obchodného styku a takéto zmluvné dojednania odôvodňuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivý dôvod.
28. Všetky doklady a dokumenty odovzdávané zhotoviteľom objednávateľovi sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
29. Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušný súd Slovenskej republiky.
30. Pre vzťahy medzi objednávateľom a zhotoviteľom platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
31. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia.
32. Táto zmluva je v zmysle § 5 a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
33. Zánikom tejto zmluvy nezaniká účinnosť tých ustanovení, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy pre zhotoviteľa a tých ustanovení, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.

V Košiciach dňa 2. 11. 2022

Za objednávateľa:



Za zhotoviteľa:



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: **Kanalizácia a ČOV Rakovec nad Ondavou**

JKSO:
Miesto: **Rakovec nad Ondavou**

KS:
Dátum: **31. 5. 2022**

Objednávateľ:
Obec Rakovec nad Ondavou

ICO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
LK Pumpservise Bratislava, s.r.o.

ICO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing. Stefan Čizmár

ICO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov			102 186,83
Ostatné náklady zo súhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			102 186,83
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
DPH znížená	20,00%	102 186,83	20 437,37
Cena s DPH	v	EUR	122 624,20

Projektant _____ Spracovateľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ _____ Zhotoviteľ _____

Dátum a podpis: _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: **Kanalizácia a ČOV Rakovec nad Ondavou**Miesto: **Rakovec nad Ondavou**Dátum: **31. 5. 2022**Objednávateľ: **Obec Rakovec nad Ondavou**Projektant: **Ing. Stefan Cizmár**Zhotoviteľ: **LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.**

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		102 186,83	122 624,20
SO 01, 02	SO 01 - Splašková kanalizácia, SO 02 - Kanalizačné odbočky	42 117,35	50 540,82
1	Zberač B5 - km 0,000 - km 0,060	12 420,42	14 904,50
2	Zberač B5-A - km 0,000 - km 0,162	29 696,93	35 636,32
SO 03	SO 03 - Výtlačné potrubie	3 086,76	3 704,14
1	Výtlačné potrubie V1	3 086,76	3 704,14
SO 04	SO 04 - Prečerpávacia stanica PČS	21 288,53	25 546,24
SO 05	SO 05 - NN prípojka k PČS	1 720,62	2 064,74
PS-1	PS-1 - Technologické vybavenie ČS	33 973,55	40 768,26
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		102 186,83	122 624,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia a ČOV Rakovec nad Ondavou

Objekt:

SO 01, 02 - SO 01 - Splašková kanalizácia, SO 02 - Kanalizačné odbočky

Časť:

1 - Zberač B5 - km 0,000 - km 0,060

JKSO:

Miesto:

Rakovec nad Ondavou

KS:

Dátum:

31. 5. 2022

Objednávateľ:

Obec Rakovec nad Ondavou

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Štefan Čížmár

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				12 420,42
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				12 420,42
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	12 420,42	20,00%	2 484,08	
Cena s DPH		v EUR		14 904,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kanalizácia a ČOV Rakovec nad Ondavou
Objekt: SO 01, 02 - SO 01 - Splašková kanalizácia, SO 02 - Kanalizačné odbočky
Časť: 1 - Zberač B5 - km 0,000 - km 0,060

Miesto: Rakovec nad Ondavou
Objednávateľ: Obec Rakovec nad Ondavou
Zhotoviteľ: LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.

Dátum: 31. 5. 2022
Projektant: Ing. Štefan Čizmár
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	12 420,42
HSV - Práce a dodávky HSV	12 420,42
1 - Zemné práce	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	#ODKAZ!
5 - Komunikácie	#ODKAZ!
8 - Rúrové vedenie	8 874,39
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	#ODKAZ!
99 - Presun hmôt HSV	3 546,03
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	12 420,42

ROZPOČET

Stavba: Kanalizácia a ČOV Rakovec nad Ondavou
 Objekt: SO 01, 02 - SO 01 - Splašková kanalizácia, SO 02 - Kanalizačné odbočky
 Časť: 1 - Zberač B5 - km 0,000 - km 0,060

Miesto: Rakovec nad Ondavou
 Objednávateľ: Obec Rakovec nad Ondavou
 Zhotoviteľ: LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.

Dátum: 31. 5. 2022
 Projektant: Ing. Štefan Čizmár
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							12 420,42
o HSV Práce a dodávky HSV							12 420,42
D 8 Rúrové vedenie							8 874,39
1	K	871374011.S	Montáž kanalizačného PVC potrubia hladkého plnostenného SN 8 DN 300	m	60,000	2,53	151,80
2	M	286110001000.S	Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x9,2 mm, dl. 5m, SN8	ks	13,116	197,45	2 589,75
3	K	877324076.S	Montáž kanalizačnej PVC zátky DN 150	ks	4,000	5,17	20,68
4	M	286520015200.S	Zátka PVC vnútorná do hrdie DN 150 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	4,000	1,79	7,16
5	K	877374034.S	Montáž kanalizačnej PVC odbočky DN 300	ks	4,000	8,25	33,00
6	M	286540118700.S	Odbočka 45° PVC, DN 315/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	4,000	57,75	231,00
7	K	877374108.S	Montáž kanalizačnej PVC presuvky DN 300	ks	4,000	8,25	33,00
8	M	286540153200.S	Presuvka PVC, DN 315 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	4,000	26,95	107,80
9	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	60,000	3,19	191,40
10	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov kanalizačného potrubia pri skúškach DN do 300	ks	2,000	137,50	275,00
11	K	894118001.S	Pripíslak za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	2,000	77,00	154,00
12	K	894810015.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty, priemeru 1000 mm, výška šachty 2,5 m, s rozšáracím prstencom a poklopom	ks	2,000	132,00	264,00
13	M	286610041100.S	Šachtové dno prietokné DN 315x0°-90° s výklyvom, ku kanalizačnej revíznej vinocovej šachte 1000 mm, pre hladké potrubie, PP	ks	2,000	869,00	1 738,00
14	M	286610045201.S	Vinocová šachtová rúra kanalizačné 1000 mm, dĺžka 345 mm, PP	ks	1,000	1 089,00	1 089,00
15	M	286610045202.S	Vinocová šachtová rúra kanalizačné 1000 mm, dĺžka 220 mm, PP	ks	1,000	698,50	698,50
16	M	286610046100.S	Prechodový kónus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm, PP	ks	2,000	324,50	649,00
17	M	286710036000.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm	ks	6,000	46,20	277,20
18	K	899103111.S	Osadenie poklopu listinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	2,000	33,00	66,00
19	M	552410002300.S	Poklop listinový D=400 priemer 600 mm	ks	2,000	149,05	298,10
D 99 Presun hmôt HSV							3 546,03
20	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	161,183	22,00	3 546,03

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kanalizácia a ČOV Rakovec nad Ondavou
Objekt: SO 01, 02 - SO 01 - Splašková kanalizácia, SO 02 - Kanalizačné odbočky
Casf: 2 - Zberač B5-A - km 0,000 - km 0,162

JKSO: Rakovec nad Ondavou
Miesto: Rakovec nad Ondavou

KS: 31. 5. 2022
Dátum: 31. 5. 2022

Objednávateľ: Obec Rakovec nad Ondavou

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant: Ing. Štefan Čizmár

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				29 696,93
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				29 696,93
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	29 696,93	20,00%	5 939,39	
Cena s DPH		v EUR		35 636,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kanalizácia a ČOV Rakovec nad Ondavou
Objekt: SO 01, 02 - SO 01 - Splešková kanalizácia, SO 02 - Kanalizačné odbočky
Časť: 2 - Zberač B5-A - km 0,000 - km 0,162

Miesto: Rakovec nad Ondavou
Objednávateľ: Obec Rakovec nad Ondavou
Zhotoviteľ: LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.

Dátum: 31. 5. 2022
Projektant: Ing. Štefan Čížmar
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	29 696,93
HSV - Práce a dodávky HSV	29 696,93
1 - Zemné práce	#ODKAZ!
4 - Vodorovné konštrukcie	#ODKAZ!
5 - Komunikácie	#ODKAZ!
8 - Rúrové vedenie	16 961,02
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 607,95
99 - Presun hmôt HSV	7 127,96
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	29 696,93

ROZPOČET

Stavba: Kanalizácia a ČOV Rakovec nad Ondavou
 Objekt: SO 01, 02 - SO 01 - Splašková kanalizácia, SO 02 - Kanalizačné odbočky
 Casť: 2 - Zberač B5-A - km 0,000 - km 0,162

Miesto: Rakovec nad Ondavou
 Objednávateľ: Obec Rakovec nad Ondavou
 Zhotoviteľ: LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.

Dátum: 31. 5. 2022
 Projektant: Ing. Štefan Čizmár
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							29 696,93
D HSV Práce a dodávky HSV							29 696,93
D 8 Rúrové vedenie							16 961,02
1	K	871374011.S	Montáž kanalizačného PVC potrubia hladkého ploštenného SN 8 DN 300	m	162,000	5,29	856,98
2	M	286110001000.S	Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x9,2 mm, dl. 5m, SN8	ks	35,413	197,45	6 992,30
3	K	877354078.S	Montáž kanalizačnej PVC zátky DN 200	ks	6,000	5,50	33,00
4	M	286540147800.S	Zátka vnútorná PVC, DN 200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	6,000	5,06	30,36
5	K	877374034.S	Montáž kanalizačnej PVC odbočky DN 300	ks	4,000	8,25	33,00
6	M	286510014900.S	Odbočka 45° PVC, DN 315/200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	4,000	83,05	332,20
7	K	877374108.S	Montáž kanalizačnej PVC presuvky DN 300	ks	8,000	8,25	66,00
8	M	286540153200.S	Presuvka PVC, DN 315 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	8,000	26,95	215,60
9	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	162,000	3,19	516,78
10	K	892372111.Š	Zabezpečenie koncov kanalizačného potrubia pri skúškach DN do 300	ks	2,000	137,50	275,00
11	K	894118001.S	Príplatok za každý ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	4,000	77,00	308,00
12	K	894810015.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty, priemeru 1000 mm, výška šachty 2,5 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	4,000	759,00	3 036,00
13	M	286610041100.S	Šachtové dno prietokné DN 315x0°-90° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej vlnovcovej šachte 1000 mm, pre hladké potrubie, PP	ks	2,000	869,00	1 738,00
14	M	286610046100.S	Prechodový kónus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm, PP	ks	4,000	324,50	1 298,00
15	M	286710036000.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm	ks	8,000	46,20	369,60
16	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	4,000	33,00	132,00
17	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	4,000	182,05	728,20
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							5 607,95
18	K	919411111.S	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	4,000	605,00	2 420,00
19	K	919513112.S	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 500	m	12,000	71,50	858,00
20	M	592220000530.S	Rúra železobetónová hrdlová DN 500, dĺžky 2500 mm	ks	5,333	324,50	1 730,56
21	K	919535558.S	Obetónovanie rúrového priepustu DN 600, betónom jednoduchým tr. C 20/25, vrátane debnenia	m3	0,700	170,50	119,35
22	K	919541114.S	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových korugovaných hrdlových alebo spojkových DN 600	m	2,000	9,02	18,04
23	M	286140012009.S	Rúra PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 10, DN 600 dl. 2 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	462,00	462,00
D 99 Presun hmôt HSV							7 127,96
24	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	323,998	22,00	7 127,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Kanalizácia a ČOV Rakovec nad Ondavou
Objekt:
SO 03 - SO 03 - Výtlačné potrubie
Časť:
1 - Výtlačné potrubie V1

JKSO:
Miesto: Rakovec nad Ondavou

KS:
Dátum: 31. 5. 2022

Objednávateľ:
Obec Rakovec nad Ondavou

ICO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.

ICO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing. Štefan Čizmár

ICO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			3 086,78
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			3 086,78
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	20,00%	0,00
	3 086,78	20,00%	617,36
Cena s DPH	v EUR		3 704,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kanalizácia a ČOV Rakovec nad Ondavou

Objekt: SO 03 - SO 03 - Výtlačné potrubie

Časť: 1 - Výtlačné potrubie V1

Miesto: Rakovec nad Ondavou

Dátum: 31. 5. 2022

Objednávateľ: Obec Rakovec nad Ondavou

Projektant: Ing. Štefan Čizmár

Zhotoviteľ: LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	3 086,78
HSV - Práce a dodávky HSV	2 690,78
1 - Zemné práce	#ODKAZ!
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	#ODKAZ!
4 - Vodorovné konštrukcie	#ODKAZ!
5 - Komunikácie	#ODKAZ!
8 - Rúrové vedenie	1 925,84
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	#ODKAZ!
99 - Presun hmôt HSV	764,94
M - Práce a dodávky M	396,00
23-M - Montáže potrubia	396,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 086,78

ROZPOČET

Stavba: Kanalizácia a ČOV Rakovec nad Ondavou

Objekt: SO 03 - SO 03 - Výtlačné potrubie

Časť: 1 - Výtlačné potrubie V1

Miesto: Rakovec nad Ondavou
Objednávateľ: Obec Rakovec nad Ondavou
Zhotoviteľ: LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.

Dátum: 31. 5. 2022
Projektant: Ing. Štefan Čížmár
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 086,78
D HSV Práce a dodávky HSV							2 690,78
D 8 Rúrové vedenie							1 925,84
1	K	230204193.S	Montáž nákrúžku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 do D 110 mm	ks	1,000	7,15	7,15
2	M	286530153900.S	Elektrovarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 90/80	ks	1,000	154,00	154,00
3	K	871251066.S	Montáž potrubia kanalizačného PE 100 SDR17/PN10 zvráňaných natupo D 90x5,4 mm	m	35,000	0,99	34,65
4	M	286130031200.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 m	m	38,255	7,04	269,32
5	K	877255010.S	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE 100 zvráňanej natupo D 90 mm	ks	3,000	13,75	41,25
6	M	286530021700.S	Oblík 90° na tupo PE 100, na kanalizáciu, SDR 17 D 90 mm	ks	1,000	52,25	52,25
7	M	286530026200.S	Koleno 30° na tupo PE 100, na kanalizáciu, SDR 11 D 90 mm	ks	1,000	53,79	53,79
8	M	286530028900.S	Koleno 15° na tupo PE 100, na kanalizáciu, SDR 11 D 90 mm	ks	1,000	50,60	50,60
9	K	877255070.S	Montáž elektrovarovky pre kanalizačné potrubia z PE 100 D 90 mm	ks	1,000	9,24	9,24
10	M	286530227600.S	Elektrospojka PE 100, na kanalizáciu, SDR 11, D 90 mm	ks	1,000	12,32	12,32
11	K	877374246.1.S	Montáž kanalizačného prechodu z D 315/D 90 mm - prepojenie kanalizačnej šachty s výtlačným potrubím	ks	1,000	8,86	8,86
12	M	286540132PC.01.S	Univerzálna spojka, DN 300/315 - DN 80/90 mm, pre kanalizáciu	ks	1,000	24,15	24,15
13	K	879231191.S	Príplatok za montáž kanalizačného potrubia v otv. výkope v sklone nad 20 % DN od 40 do 550	m	35,000	3,52	123,20
14	K	892351111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky kanalizačného potrubia DN 200mm	m	35,000	1,10	38,50
15	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	137,50	275,00
16	K	899623151.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope	m3	0,648	116,05	75,20
17	K	899643111.S	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	4,320	16,06	69,38
18	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	2,000	10,12	20,24
19	K	899721122.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN 200	m	35,000	2,20	77,00
20	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	35,000	0,77	26,95
21	M	283230008200.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba hnedá	m	35,000	0,61	21,35
22	K	769021599.1.S	Montáž manžety pre potrubné systémy priemeru d90-160 mm	ks	2,000	4,40	8,80
23	M	429850029999.S	Manžeta pružná prechodová d90/160mm	ks	2,000	83,60	167,20
24	K	899912131.S	Montáž klznej diaľničnej objímky montovanej na potrubie DN 50 - 100	ks	16,000	9,79	156,64
25	M	42985009PC.03.S	Klzné diaľničné objímky RACI F 19, typ A výška 19mm, vonkajší priemer rúry 90-315mm	ks	8,000	9,30	74,40
26	M	42985009PC.04.S	Klzné diaľničné objímky RACI E 19, typ A výška 19mm, vonkajší priemer rúry 90-315mm	ks	8,000	9,30	74,40
D 99 Presun hmôt HSV							764,94
27	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	34,770	22,00	764,94

Strana 3 z 4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	o	M	Práce a dodávky M				396,00
	o	23-M	Montáže potrubia				396,00
28	K	230200120.1.S	Nasunutie potrubnej sekcie do HDPE chráničky DN 150	m	8,000	49,50	396,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Kanalizácia a ČOV Rakovec nad Ondavou
Objekt:
SO 04 - SO 04 - Prečerpávacía stanica PČS

JKSO:
Miesto: Rakovec nad Ondavou

KS:
Dátum: 31. 5. 2022

Objednávateľ:
Obec Rakovec nad Ondavou

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing. Štefan Čížmár

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				21 288,53
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				21 288,53
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	21 288,53	20,00%	4 257,71	
Cena s DPH		v EUR		25 546,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia a ČOV Rakovec nad Ondavou

Objekt:

SO 04 - SO 04 - Prečerpávacia stanica PČS

Miesto:

Rakovec nad Ondavou

Dátum:

31. 5. 2022

Objednávateľ:

Obec Rakovec nad Ondavou

Projektant:

Ing. Štefan Čizmár

Zhotoviteľ:

LK Pumpservise Bratislava, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	21 288,53
D1 - Práce a dodávky HSV	20 559,53
1 - Zemné práce	#ODKAZ!
2 - Zakladanie	2 528,03
4 - Vodorovné konštrukcie	766,41
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	300,85
8 - Rúrové vedenie	12 767,31
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 011,55
99 - Presun hmôt HSV	1 185,38
PSV - Práce a dodávky PSV	729,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	128,35
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	600,65
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	21 288,53

ROZPOČET

Stavba:

Kanalizácia a ČOV Rakovec nad Ondavou

Objekt:

SO 04 - SO 04 - Prečerpávací stanica PČS

Miesto:

Rakovec nad Ondavou

Dátum:

31. 5. 2022

Objednávateľ:

Obec Rakovec nad Ondavou

Projektant:

Ing. Štefan Čizmár

Zhotoviteľ:

LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							21 288,53
o D1 Práce a dodávky HSV							20 559,53
o 2 Zakladanie							2 528,03
1	K	242111113	Osadenie plášťa vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 1000 v prípade vysokej hladiny spodnej vody	m	3,000	61,22	183,66
2	M	592240002000	Skruž betónová rovná TBS 1000/1000-S, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x1000x100 mm	ks	3,000	143,00	429,00
3	K	271521111.S	Vankúše zhuňené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 32 mm	m3	4,232	64,48	272,88
4	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	4,196	115,50	484,64
5	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	4,488	18,15	81,46
6	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	4,488	5,50	24,68
7	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	l	0,254	2 365,00	600,71
8	K	279100105.S	Prestup v stene šachty hr.120mm z rúr, DN 50, potrubie vonk.pr. 63 mm	ks	2,000	44,00	88,00
9	K	279100110.S	Prestup v stene šachty hr.120mm z rúr, DN 80, potrubie vonk.pr. 90 mm	ks	2,000	66,00	132,00
10	K	279100230.S	Prestup v stene šachty hr.120mm z rúr, DN 300, potrubie vonk.pr. 315 mm	ks	1,000	231,00	231,00
D 4 Vodorovné konštrukcie							786,41
11	K	452311141	Podkladný betón hr.50mm v otvorenom výkope tr. C 18/20	m3	0,703	117,70	82,74
12	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0,750	17,16	12,87
13	K	273362021.1.S	Výstuž podkl. bet. zo zvr. sietí KARI	l	0,127	2 365,00	300,36
14	K	457313811.S	Tešniaca vrstva stien šacht z vodovzdornej tesniacej malty	m2	25,905	14,30	370,44
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							300,85
15	K	625452111.S	Vnútroš. úpravy povrchov šacht z vodotesnej malty	m2	27,475	10,95	300,85
D 8 Rúrové vedenie							12 767,31
16	K	894102112.S	Osadenie železobetónovej nádrže prečerpávacej stanice, skruž hmotnosti nad 4 do 10 t	ks	2,000	715,00	1 430,00
17	M	594310008400.1.S	Prefabrikované železobetónové skruž rovná, výška 3000 mm s hrúbkou steny 120mm a dnom hr.200mm, DN 2500mm, z bet. C35/45-XC2(SK)-XA2	ks	1,000	4 400,00	4 400,00
18	M	594310008700.1.S	Prefabrikované železobetónové skruž rovná, výška 500 mm s hrúbkou steny 120mm, DN 2500mm, z betónu C35/45-XC2(SK)-XA2	ks	1,000	2 090,00	2 090,00
19	K	894102212.S	Osadenie železobetónového stropu prečerpávacej stanice, hmotnosti nad 1 t	ks	1,000	495,00	495,00
20	M	594310008500.1.S	Prefabrikované železobetónové stropné doska hr.220mm, z betónu C35/45-XC2(SK)-XA2, navrhnutá na prejazdné zaťaženie do 40 t	ks	1,000	2 035,00	2 035,00
21	K	894201115.S	Dno alebo steny šacht armatúrnych hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 18/20 - vytvarovanie dna do konusovitého tvaru	m3	0,676	126,50	85,51
22	K	899304111.S.1	Osadenie poklopu vrátane rámu akékoľvek hmotnosti	ks	3,000	27,50	82,50
23	M	552410002699.S	Plastový poklop uzamykateľný, vodotesný, rozmer otvoru 600x600mm a zaťaženie do 40t	ks	3,000	409,20	1 227,60
24	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového šupátkového	ks	2,000	27,50	55,00
25	M	552410000100.S	Poklop šupátkový	ks	2,000	33,00	66,00

Strana 3 z 4

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	899623151	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope	m3	5,087	115,50	587,55
27	K	899643111	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	11,744	18,15	213,15
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 011,55
28	K	931991112.S	Zhotovenie tesnenia dilatáčnej škáry gumovým profilovým pásom alebo pásom z PVC v stene	m	24,492	99,00	2 424,71
29	M	273230000400.S	Pás tesniaci gumový vyťahovaný, pryžový	m	28,288	17,49	494,76
30	K	933901112.S	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom nad 1000 m3	m3	17,172	1,32	22,67
31	M	082110000200.S	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	19,456	1,21	23,54
32	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	4,906	9,35	45,87
D 99			Presun hmôt HSV				1 185,38
33	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hibené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	53,881	22,00	1 185,38
D PSV			Práce a dodávky PSV				729,00
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				128,35
34	K	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	30,113	0,33	9,94
35	M	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	l	0,026	2 145,00	55,77
36	K	711761624.S	Zhotovenie detailov, uzáver dilatáč.škár vodor.gumovým pásom r.š. 400 alebo 500 mm gumeným klinom	m	24,492	0,94	23,02
37	M	231710001100.S	Pena polyuretánová, 750 ml	ks	5,000	7,81	39,05
38	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,026	22,00	0,57
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				600,65
39	K	76783210PC.03.S	Výroba a montáž gđvetrávacieho potrubia DN 50	m	3,000	159,50	478,50
40	M	14000047PC.04.S	Rúrka bezšvová nerez DN 50 hrúbka steny 5,0 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304	m	3,000	40,70	122,10
41	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,006	7,70	0,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Kanalizácia a ČOV Rakovec nad Ondavou
Objekt:
SO 05 - SO 05 - NN prípojka k PČS

JKSO:
Miesto: Rakovec nad Ondavou

KS:
Dátum: 31. 5. 2022

Objednávateľ:
Obec Rakovec nad Ondavou

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing. Štefan Čížmár

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 720,62
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				1 720,62
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	1 720,62	20,00%	344,12	
Cena s DPH		v EUR		2 064,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kanalizácia a ČOV Rakovec nad Ondavou
Objekt: SO 05 - SO 05 - NN prípojka k PČS
Miesto: Rakovec nad Ondavou
Objednávateľ: Obec Rakovec nad Ondavou
Zhotoviteľ: LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.

Dátum: 31. 5. 2022
Projektant: Ing. Štefan Čizmár
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 720,62
M - Práce a dodávky M	1 720,62
21-M - NN rozvody	1 720,62
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 720,62

ROZPOČET

Stavba:

Kanalizácia a ČOV Rakovec nad Ondavou

Objekt:

SO 05 - SO 05 - NN prípojka k PČS

Miesto:

Rakovec nad Ondavou

Dátum: 31. 5. 2022

Objednávateľ:

Obec Rakovec nad Ondavou

Projektant: Ing. Stefan Čiznár

Zhotoviteľ:

LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 720,62
D	M		Práce a dodávky M				1 720,62
D	21-M		NN rozvody				1 720,62
1	K	21001-0135	Rúrka PE uložená pevne 80mm	m	40,000	2,93	117,20
2	M	345658K004	Chránička HDPE1LDPE kábelová chybná KF 09075 : KOPOFLEX 75	m	40,000	1,74	69,60
3	K	21001-0066	Rúrka tuhá kovová, závitová, uložená pevne 42mm	m	2,000	3,73	7,46
4	M	345 6501506	Rúrka el-in št Fe tuhá 019916 : GSR 40 LA, so závitom, lakované čierna	m	2,000	27,16	54,32
5	K	21090-1045	Kabel 750V pevne uložený AYKY 4x16	m	25,000	1,33	33,25
6	M	341400M140	Kabel AI 750V : AYKY-J 4x16	m	25,000	2,75	68,75
7	K	21010-0252	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x16-25	kus	4,000	9,27	37,08
8	M	3543506R03	Terplom zmršťiteľná rozdeľovacia hlava 1kV: 502K033/S, 4x(4-35mm ²)	kus	4,000	3,21	12,84
9	K	21010-0003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	kus	8,000	2,46	19,68
10	K	21019-0002	Montáž rozvodnice do 50kg	m	1,000	33,76	33,76
11	K	46027-00r1	Montáž piliera pre elektromerový rozvádzač	kus	1,000	38,50	38,50
12	M	357539H109	Rozvodnica elektromerová ER 2.0 F403 - 32A PO, IP43/20 (P)	kus	1,000	495,00	495,00
13	K	46001 0011	Vytýčenie trasy M21 NN vedenia v prehľadnom teréne	km	0,020	275,00	5,50
14	K	46049-0011	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	m	25,000	0,65	16,25
15	M	2832F0507	Fólie výstražná Červená, Šír.300, hr.0,075 mm - 84 30 60	m	25,000	0,18	4,50
16	K	22178-0051	Prirážka pre podružný materiál	%	5,044	13,97	70,46
17	K	22178-0053	Doprava	%	5,044	11,00	55,48
18	K	22178-0055	Pridružené výkony	%	10,772	5,94	63,99
19	K	21328-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	6,000	49,50	297,00
20	K	21999-vsđ	Elektromontáže, siloprúd HZS D2	ks	1,000	220,00	220,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Kanalizácia a ČOV Rakovec nad Ondavou
Objekt:
PS-1 - PS-1 - Technologické vybavenie ČS

JKSO:
Miesto: Rakovec nad Ondavou

KS:
Dátum: 31. 5. 2022

Objednávateľ:
Obec Rakovec nad Ondavou

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing. Štefan Čizmár

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				33 973,55
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				33 973,55
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
znižená	0,00	20,00%	0,00	
	33 973,55	20,00%	6 794,71	
Cena s DPH		v EUR		40 768,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kanalizácia a ČOV Rakovec nad Ondavou
Objekt: PS-1 - PS-1 - Technologické vybavenie ČS
Miesto: Rakovec nad Ondavou
Objednávateľ: Obec Rakovec nad Ondavou
Zhotoviteľ: LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.

Dátum: 31. 5. 2022
Projektant: Ing. Štefan Čizmár
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	33 973,55
D1 - Práce a dodávky HSV	4 415,35
8 - Rúrové vedenie	4 292,24
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	96,29
99 - Presun hmôt HSV	26,82
PSV - Práce a dodávky PSV	3 554,95
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 554,95
M - Práce a dodávky M	26 003,25
21-M - Elektromontáže	12 346,95
35-M - Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení	13 656,30
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	33 973,55

ROZPOČET

Stavba:

Kanalizácia a ČOV Rakovec nad Ondavou

Objekt:

PS-1 - PS-1 - Technologické vybavenie ČS

Miesto:

Rakovec nad Ondavou

Dátum: 31. 5. 2022

Objednávateľ:

Obec Rakovec nad Ondavou

Projektant: Ing. Štefan Čizmár

Zhotoviteľ:

LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							33 973,55
D	D1		Práce a dodávky HSV				4 415,35
D	8		Rúrové vedenie				4 292,24
1	K	85724PC.01.S	Montáž rúrových dielov prírubových z nerez DN 80mm	celok	1,000	660,00	660,00
2	M	55252002PC.02.S	Tvarovka FF z nerez, prírubové DN 80, dl. 1000 mm	ks	2,000	115,50	231,00
3	M	55252004PC.03.S	Pátkové koleno nerezové DN 80 (EN/ISO)	ks	2,000	605,27	1 210,54
4	M	24599000PC.04.S	Sada mechanických kotiev pátkového kolena DN 65-DN 300 (4x M16)	bal	2,000	113,22	226,44
5	M	42282000PC.05.S	Guľové spätné klapka DN 80, na spláškovú odpadovú vodu	ks	2,000	129,80	259,60
6	M	55181000PC.06.S	Gumový kompenzátor DN 80mm	ks	2,000	109,60	219,20
7	M	55252004PC.07.S	Koleno 90° prírubové z nerez DN 80mm	ks	2,000	119,70	239,40
8	M	42221000PC.08.S	Medziprírubový nožový uzáver s tesnením na spláškovú vodu, DN 80mm	ks	2,000	189,50	379,00
9	M	42221000PC.09.S	Predĺžovacie tyč nožového uzáveru, dl. 1,5m	ks	2,000	49,50	99,00
10	M	55252002PC.10.S	Tvarovka F z nerez, prírubové DN 80, dl. 500 mm	ks	2,000	69,50	139,00
11	M	55252004PC.11.S	Obľúk 45° hladké z nerez DN 80mm	ks	2,000	69,50	139,00
12	M	55252099PC.13.S	Ypsilón kus, z nerez DN 80, PN 16	ks	1,000	450,00	450,00
13	K	892262121.S	Tlaková skúška vodou potrubí DN 100-200 s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	1,000	40,06	40,06
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				96,29
14	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	7,850	8,60	67,51
15	K	943955141.S	Montáž lešeňovej podlahy šachte s plochou do 6 m2 a priečnikmi alebo pozdĺžnikmi	m2	9,813	1,64	16,09
16	K	943955841.S	Demontáž lešeňovej podlahy šachte s plochou do 6 m2 s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi	m2	9,130	1,39	12,69
D	99		Presun hmôt HSV				26,82
17	K	998272211.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových núr zváraných vrátane drobných objektov v štólni	t	0,560	47,90	26,82
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 554,95
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				3 554,95
18	K	76783210PC.01.S	Výroba a montáž rebrika nerezového	m	3,500	35,44	124,04
19	M	14000047PC.02.S	Rúrka bezšvová nerez DN 26,9 hrúbka steny 3,25 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304	m	12,000	17,50	210,00
20	K	76783410PC.03.S	Dodávka a montáž hrablicového koša	ks	1,000	74,69	74,69
21	M	00000000PC.04.S	Výťahovací hrablicový kôš z nerez (z ocele triedy 17) 600x600x500 mm, 2 nerezové vodiace tyče pre hĺbku 3,5 m.	ks	1,000	1 450,00	1 450,00
22	K	767995104.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	250,000	1,86	465,00
23	M	76701PC.01	Vodiace tyč 2", L=3,5 m (2 kusy pre 1 čerpadlo)	ks	2,000	163,12	326,24
24	M	76702PC.02	Horný držiak vodiacich tyčí 2" - antikoročná oceľ AISI 316	ks	2,000	135,49	270,98
25	M	76703PC.03	Sada mechanických kotiev pátkového kolena DN 65-DN 300 (4x M16) pre 1 koleno 1 set	ks	2,000	113,22	226,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	76703PC.04	Seda mech. koľiev horného držiaku vodiacich tyčí 2" (2x M12x100) pre 1 držiak 1 set	ks	2,000	37,90	75,80
27	M	76704PC.05	Refaz pre Pump LIR (štandard) 1.2 t	ks	2,000	141,50	283,00
28	M	7605PC.06	Pomocný oceľový materiál	kg	30,000	1,16	34,80
29	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	l	0,296	47,15	13,96
D M Práce a dodávky M							26 003,25
D 21-M Elektromontáže							12 346,95
30	K	210191012.S	Montáž rozvádzača	ks	1,000	330,00	330,00
31	M	38318000PC.01.S	Elektronozvzdrač RM2; 2x Concertor (1600x600x210)mm	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
32	M	38318000PC.02.S	Príslušenstvo riadiace jednotka APP 411 (hlavná riadiaca jednotka ČS)	ks	1,000	1 609,46	1 609,46
33	M	38318000PC.03.S	Príslušenstvo riadiace jednotka FPG 414 (pomocná riadiaca jednotka ČS)	ks	1,000	974,03	974,03
34	M	38318000PC.04.S	Ovládací panel HMI FOP 402 s dotykovým displejom (7" far. displej)	ks	1,000	1 571,59	1 571,59
35	M	38318000PC.05.S	Ponorný tlakový snímač LTU 601 (4-20 mA); 0-3 m; kábel 12 m	ks	1,000	720,78	720,78
36	M	38318000PC.06.S	Plovákový spínač Flygt ENM-10; dĺžka kábla 13 m	ks	1,000	212,82	212,82
37	M	38318000PC.07.S	Telemetrický prenos údajov kompatibilný so systémom VVS, RIS 300-ly s rozvodmi, zariadenie PROTECONT	ks	1,000	3 800,00	3 800,00
38	K	210251575PC.01	Vystavenie revíznej správy	hod	8,000	25,93	207,44
39	K	210251580PC.02	Ostatný a inštalačný materiál	sada	1,000	50,00	50,00
40	K	210251590PC.03	Doprava a presun	celok	1,000	185,00	185,00
41	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	185,831	1,00	185,83
D 35-M Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení							13 656,30
42	K	35001PC.01.S	Montáž kalového ponorného čerpadla na čerpanie znečistennej vody, výtlak DN 80, inštalácia v mokrej jamke	ks	2,000	330,00	660,00
43	M	426130000999.S	Kalové čerpadlo s drtičom ponorné na čerpanie znečistennej vody, XPC NX 80-1050 6020.181 HT/HI; 2,2 kW; 3x400V; 50 Hz, výtlak DN 80	ks	2,000	5 481,00	10 962,00
44	K	35002PC.02.S	Montáž príslušenstva k ponorným kalovým čerpadlám	súbor	1,000	250,00	250,00
45	M	35003PC.03.S	Kábel 10m SUBCAB 4x2,5+2x1,5	ks	2,000	405,28	810,56
46	M	35007PC.04.S	Sieťový záves kábla (15-20)	ks	2,000	45,43	90,86
47	K	35010PC.05.S	Uvedenie do prevádzky, nastavenie prevádzkových parametrov a preškolenie obsluhy	súbor	1,000	330,00	330,00
48	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	3,373	7,00	23,61
49	K	MV	Murárske výpomoci	%	141,900	1,00	141,90
50	K	PD	Presun dodávok	%	3,373	1,00	3,37
51	K	PM	Podružný materiál	%	128,000	3,00	384,00

Stavba :

Objekt : Príloha - všeobecné položky

WVS a.s. Komenského 50, Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena celkom
Všeobecné položky						
1	C001	Vytýčenie stavby	1,000	kpl	800,00	800,00
2	C002	Dokumentácia skutočného vyhotovenia diela	1,000	kpl	3 800,00	3 800,00
3	C003	Geodetická dokumentácia, geodetický elaborát (porealizačné zameranie stavby) vrátane polygónového ľahu	1,000	kpl	1 200,00	1 200,00
4	C004	Prevádzkové a manipulačné poriadky	1,000	kpl	1 600,00	1 600,00
5	C005	Úradne osvedčené geometrické plány trvale osadených objektov za účelom vkladu na kataster	1,000	kpl	600,00	600,00
6	C006	Úradne overené GP líniovej stavby pre potreby zriadenia vecného bremena	1,000	kpl	600,00	600,00
7	C007	Zabezpečenie PD dopravného značenia, dopravné značenie	1,000	kpl	1 600,00	1 600,00
8	C008	Náklady súvisiace so zabezpečením úplného alebo čiastočného uzavretia a obmedzenia užívania verejných komunikácií, ak je nutné pre zhotovenie diela, vrátane poplatkov pre povolujuce orgány	1,000	kpl	800,00	800,00
9	C009	Dočasný záber omeľ pôdy	1,000	kpl	600,00	600,00
Všeobecné položky spolu:						11 600,00

Strana 1

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odoslané: utorok 27. septembra 2022 15:28
Komu: [REDACTED]
Predmet: RE: Typové označenie výrobkov

Súhlasím s Typovým označením výrobkov.

S pozdravom

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

From: [REDACTED]
Sent: Friday, September 23, 2022 11:25 AM
To: [REDACTED]
Subject: Typové označenie výrobkov

Ahoj,

V zmysle odsúhlaseného rozpočtu Vám v prílohe zasielame „Typové označenie výrobkov“ na predmet zákazky: „Kanalizácia a ČOV Rakovec nad Ondavou“ a prosíme Vás o odsúhlasenie materiálov/výrobkov.

Za Vaše odsúhlasenie Vám vopred ďakujem.

[REDACTED]

[REDACTED]

*Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice*

[REDACTED]

From: lexmarkcx410de@vodarne.eu <lexmarkcx410de@vodarne.eu>
Sent: Tuesday, July 4, 2017 5:12 AM
To: [REDACTED]
Subject: [REDACTED]




Výchoslóvenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50
042 48 Košice

List č. 033/JP/2022 Váš list č. - Vybavuje: Ing. Ján Pavlík -v Bratislave 20.9.2022

VEC: Zoznam použitých zariadení a materiálov
„Kanalizácia a ČOV Rakovec na Ondavou“

Prevádzkový súbor / položka	Výrobca	Typ	Parametre
SO 01, SO 02, SO 03	WAVIN, REHAU	Plastové rúry, tvarovky, šachty	Podľa PD
SO 04	TECHNO TIP	ŽB Šachta pre PČS	Podľa PD
PS-1	Flygt	Flygt Concertor XPC NX 80 6020.181 HT/HI; 2,2 kW; 3x400V; 50 Hz	Podľa PD
PS-1	Jafar	Armatúry	Podľa PD
PS-1	Flygt	Riadiaca jednotka APP 411, riadiaca jednotka FPG 414, Ovládací panel HMI FOP 402 s dotykovým displejom 7"	Podľa PD
PS-1	ARAD	Telemetrický prenos údajov kompatibilný so systémom VVS závod Michalovce	Podľa PD

S pozdravom





Východoslovenská vodárska spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Call centrum: 055/795 27 77

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 2

Dôvodová správa

k Zmluve o dielo č. /2022/UNL

Zákazka *:

Dátum **:

Zdôvodnenie ***: Je to nepredvídateľná okolnosť, ktorá vznikla po podpise zmluvy a nezávisle od vôle zmluvných strán.

Dôvodovú správu vypracoval:
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotoviteľa s podpisom)

Dôvodovú správu odsúhlasil:
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednávateľa s podpisom)

Vysvetlivky:

- * (uviesť presný názov zákazky zhodný s názvom Zmluvy o dielo)
- ** (vypracovania Dôvodovej správy)
- *** (s vyjadrením zmeny zmluvnej ceny - navyše práce/menej práce (rozsah diela), a/alebo zmena termínu ukončenia diela. Povinnosť uviesť, či zhotoviteľ začal práce vykonávať včas a zároveň či dielo realizoval priebežne)



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Call centrum: 055/795 27 77

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V - IČO: 36 570 460 - DIČ: 202 006 3518 - IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 3

DOHODA

o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na spoločnom pracovisku uzavretá v súlade s § 18 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v platnom znení pri vykonávaní prác podľa zmluvy o dielo č. 797/256/2022/UNL (ďalej už len „Dohoda“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ

sa dohodli na tomto vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na spoločnom pracovisku VVS, a.s. **ČOV Rakovec nad Ondavou**,

1. Zhotoviteľ zabezpečí vo vzťahu k svojim zamestnancom a ich pracovnej činnosti podľa zmluvy plnenie Zákona NR SR č.124/2006 Z. z. a zodpovedá v plnej miere za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pokiaľ je zhotoviteľ samostatne zárobkovo činná osoba plnenie ustanovení zákona č. 124/2006 Z. z. sa na neho vzťahuje v primeranom rozsahu.
2. Zhotoviteľ zabezpečí uzatvorenie dohody o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so svojimi subdodávateľmi.
3. Objednávateľ je oprávnený okamžite zastaviť práce, ak dôjde k ohrozeniu života a zdravia jeho zamestnancov zo strany zhotoviteľa. V zmysle právnych predpisov za škody takto vzniknuté zodpovedá zhotoviteľ.
4. Zamestnanci zhotoviteľa (príp. jeho subdodávateľov) sú povinní podrobiť sa na vyzvanie orientačnej dychovej skúšky, ktorú vykonajú určení zamestnanci objednávateľa.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady odstrániť v priebehu prác ním spôsobené nedostatky na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.
6. Zhotoviteľ je povinný vybaviť svojich zamestnancov predpísanými OOPP a všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľov sú povinní používať OOPP, ktoré sú pre dané pracovisko a pracovné činnosti predpísané.
7. Zhotoviteľ je povinný dbať na to, aby sa únikové cesty, prístupy k núdzovým východom, k priestorom pred elektrickými rozvodmi, kuzáverom vody a plynu, k prostriedkom a zariadeniam zabezpečujúcim ochranu pred požiarmi na pracovisku udržiavali nezaložené, voľné a čisté.
8. Pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru zhotoviteľ zaistí plnenie ustanovení vyhl. MV SR č.121/2002 Z. z.
9. Ohlasovanie, vyšetrovanie a registrácia pracovných úrazov sa vykonáva v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z.

10. Zodpovedný vedúci zamestnanec objednávateľa z pracoviska, kde sa budú vykonávať práce, ktorým je [REDAKOVANÉ], preukázateľne oboznámi zhotoviteľa (resp. jeho zamestnancov) o:
- zákaze pohybu na pracoviskách, ktoré nesúvisia s výkonom objednaných prác a o zákaze používania iných ako určených komunikácií a prístupových ciest,
 - rizikových faktoroch a nebezpečenstvách pracoviska,
 - umiestnení prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci,
 - zákaze používania mechanizmov, zariadení, strojov, náradia patriacich objednávateľovi,
 - zakázaných manipuláciách na pracovisku.
11. Koordináciu prác z pohľadu BOZP za zhotoviteľa bude vykonávať bezpečnostný technik, alebo autorizovaný bezpečnostný technik.
12. Koordináciu prác z pohľadu ochrany pred požiarimi za zhotoviteľa bude vykonávať technik požiarnej ochrany, alebo špecialista požiarnej ochrany.

V Košiciach, dňa 2. 11. 2022

Objednávateľ:

[REDAKOVANÉ]

Zhotoviteľ:

[REDAKOVANÉ]



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Call centrum: 055/795 27 77
E-mail: zakaznik@vodarne.eu
www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX
VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX
UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 4

ŽIADOSŤ O SCHVÁLENIE SUBDODÁVATEĽA V KTOROMKOĽVEK RADE

1. Názov a adresa dodávateľa/zhotoviteľa/poskytovateľa/predávajúceho (ďalej len „žadateľ“):

.....

2. Zoznam subdodávateľov v ktoromkoľvek rade (podľa definície subdodávateľa v zmysle ZVO)

Názov subdodávateľa v ktoromkoľvek rade	Rozsah subdodávky z celkového množstva služieb a/alebo prác na zákazke (uviesť v %)	Predmet subdodávky

(*V prípade potreby doplňte riadky)

Miesto a dátum:

Meno a priezvisko:

Podpis:

(podpisuje osoba alebo osoby oprávnené konať v mene žiadateľa v súlade s výpisom z obchodného registra alebo iného úradného registra, v ktorom je žiadateľ zapísaný alebo osoba splnomocnená)



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Call centrum: 055/795 27 77

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 5 - Prehlásenie o subdodávateľoch

PREHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH

1. Názov a adresa uchádzača/zhotoviteľa:

2. Uveďte všetkých známych subdodávateľov (podľa definície subdodávateľa v zmysle ZVO)

Názov subdodávateľa	Rozsah subdodávky z celkového množstva služieb a/alebo prác na zákazke (uviesť v %)	Predmet subdodávky

(*V prípade potreby doplňte riadky)

Miesto a dátum:

Meno a priezvisko:

Podpis*:

ČESTNE VYHLASUJEM

že som sa oboznámil v celom rozsahu a beriem na vedomie dokument objednávateľa nazvaný:
„Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“

V..... dňa.....

Zhotoviteľ*:

Subdodávateľ*:

**(podpisuje osoba alebo osoby oprávnené konať v mene uchádzača/zhotoviteľa alebo subdodávateľa v súlade s výpisom z obchodného registra alebo iného úradného registra, v ktorom je uchádzač/zhotoviteľ alebo subdodávateľ zapísaný alebo osoba splnomocnená)*



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Call centrum: 055/795 27 77

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKB

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 351

Príloha č. 6

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa s dokumentom:

„Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“

Obchodné meno/ názov:

Sídlo:

IČO:

Konajúci prostredníctvom:

čestne vyhlasujem

že som sa oboznámil v celom rozsahu a beriem na vedomie dokument objednávateľa nazvaný:
„Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“.

V dňa
(miesto a dátum podpisu)

Podpis:.....
(subdodávateľ)

