

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

čl. 1 Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ: Mesto Dudince

Sídlo: Okružná 212/3, 962 71 Dudince

Štatutárny zástupca : PaedDr. Dušan Strieborný, primátor mesta

IČO : 00319902

DIČ: 2021152474

Bankové spojenie: VÚB a.s.

Číslo účtu: SK72 0200 0000 0000 2012 7412

Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: PaedDr. Dušan Strieborný

Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických: Ing. Ľubomír Habán

Tel: 045/5243 100, 0908 186 846

e-mail: haban@mspdudince.sk

(ďalej v texte „objednávateľ“)

1.2

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Sídlo: Strážovská cesta 7892, 960 01 Zvolen

Štatutárny orgán: Ing. Michal Šimko, Ján Bohovic, Stanislav Dado, konatelia

Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Michal Šimko

Osoba oprávnená rokovať o veciach technických: Ján Bohovic

IČO: 50 228 455

IČ DPH: SK2120221499

Právna forma: Sro

Bankové spojenie: UniCredit Bank

IBAN: SK11 1111 0000 0011 3279 2008

Telefón: 0908714028

e-mail: obchod@viakorp.sk

(ďalej v texte „zhotoviteľ“)

čl. 2

2.1 Zmluvné strany sa Dodatkom č. 1 dohodli na zmene čl. 6 Fakturačné podmienky bod č. 6.3, prvá veta, ktorá sa z pôvodného znenia:

Zhotoviteľ cenu diela vyfakturuje **tromi faktúrami**, ktoré zhotoviteľ vystaví po zrealizovaní každej samostatnej časti.

mení na:

Zhotoviteľ cenu diela vyfakturuje **dvomi faktúrami**, ktoré zhotoviteľ vystaví po zrealizovaní každej samostatnej časti.

2.2 Zmluvné strany sa Dodatkom č. 1 dohodli na zmene čl. 7 Platobné podmienky bod č. 7.1 , ktorý sa z pôvodného znenia:

Zmluvné strany sa dohodli, že celkovú cenu diela vrátane DPH podľa článku 5 uhradí objednávateľ na základe faktúr v zmysle čl. 6, so splatnosťou do 30.11.2022. V prípade, že deň splatnosti splátky pripadne na iný ako pracovný deň, bude takáto platba uhradená najbližší nasledujúci pracovný deň. Uhradením platby sa rozumie pripísanie na účet zhotoviteľa.

mení na:

Zmluvné strany sa dohodli, že celkovú cenu diela vrátane DPH podľa článku 5 uhradí objednávateľ na základe dvoch faktúr v zmysle čl. 6, pričom prvá faktúra bude zhotoviteľom vystavená na sumu 32 225,00 € s DPH so splatnosťou do 30.11.2022 a druhá faktúra bude zhotoviteľom vystavená na sumu 30 127,68 € s DPH so splatnosťou do 31.01.2023. V prípade, že deň splatnosti splátky pripadne na iný ako pracovný deň, bude takáto platba uhradená najbližší nasledujúci pracovný deň. Uhradením platby sa rozumie pripísanie na účet zhotoviteľa.

čl. 3

Záverečné ustanovenia

3.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že berú na vedomie podmienky v Dodatku č.1, súhlasia s nimi a zaväzujú sa ich dodržať.

3.2 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

3.3 Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 16.05.2022.

3.4 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 16.05.2022 zostávajú nezmenené.

3.5 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 2 vyhotoveniach, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

3.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 si riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Dudinciach, dňa 12.10.2022

Objednávateľ :



PaedDr. Dušan Strieborný
primátor mesta

Zhotoviteľ :

VIAKORP
STAVEBNÁ OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ
s. r. o.
Strážska cesta 7892, Zvolen 960 01
IČO: 50 228 455
IČ DPH: SK2120221499

Ing. Michal Šimko
konateľ VIAKORP, s.r.o.