



Zmluva o dielo

na stavebný objekt SO 680 – Svetelná približovacia sústava Letiska M.R. Štefánika v km 20,9
diaľnice D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov medzi zmluvnými stranami

Číslo objednávateľa: *ZM/2018/0325*

Číslo zhotoviteľa: **Z1/2018/086/15**

Obchodné meno:	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Sídlo:	Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Právna forma:	akciová spoločnosť
IČO:	35 919 001
Štatutárny orgán:	predstavenstvo, konajúce prostredníctvom: Ing. Ján Ďurišin – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Ladislav Dudáš, PhD. – podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené konať

- vo veciach technických:

- vo veciach zmluvných:

Bankové spojenie:

IBAN:	
IČ DPH:	SK2021937775
Zapísaná:	v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 3518/B

(ďalej len "objednávateľ")

a

Obchodné meno:	Doprastav, a.s.
Právna forma:	akciová spoločnosť
Sídlo:	Drieňová 27, 826 56 Bratislava
IČO:	31 333 320
Zapísaná:	v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 581/B

Osoba oprávnená konať:

Bankové spojenie:

IBAN:	
BIC/SWIFT:	
IČ DPH:	SK7120000206

(ďalej len "zhotoviteľ")

(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“ a každý samostatne ako „zmluvná strana“)

Preambula

1. Zmluvné strany na základe výsledku procesu verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov uzatvárajú túto zmluvu o dielo č.

objednávateľa a č. zhotoviteľa Z1/2018/086/15 s víťazným uchádzačom (ďalej len „zmluva“). Zmluva je rozdelená na tri samostatné časti:

- a) I. časť – Dokumentácia na realizáciu stavby v podrobnostiach dokumentácie na vykonanie prác, a dokumentácia skutočného vyhotovenia (dielo č. 1)
- b) II. časť – Realizácia stavby (dielo č. 2)
(dielo č. 1 a dielo č. 2 ďalej spolu len ako „dielo“)
- c) III. časť – Spoločné ustanovenia pre I. a II. časť

Letisko M.R. Štefánika – Airport (BTS) (ďalej len ako „Letisko M.R. Štefánika – Airport (BTS)“ alebo „letisko“) je vlastníkom a prevádzkovateľom objektu Približovacia rada VPD 22, ktorú riadne eviduje vo svojom majetku pod číslom IM 930299. V súvislosti s realizáciou stavby „Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever“ je nevyhnutná úprava tohto objektu, ktorý bude demontovaný, následne zlikvidovaný v súlade s požiadavkami a pokynmi letiska a nahradený novým objektom, a to objektom vyvolanej investície v súlade s ust. § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov: číslo objektu SO 680 – Svetelná približovacia sústava Letiska M.R. Štefánika v km 20,9 D4. Technické riešenie je spracované v projektovej dokumentácii: Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever, OBJ. 680, v stupni DSP, č. 7778-00 vypracovanej spoločnosťou DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2, 832 03 Bratislava z 10/2015.

V súvislosti s realizáciou stavby: „Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever“, číslo objektu SO 680 – Svetelná približovacia sústava Letiska M.R. Štefánika v km 20,9 D4, sú diaľničné objekty D4 vzdialené menej ako 1350 m od prahu RWY 22, a preto je nutné upraviť svetelnú približovaciu radu RWY 22, nachádzajúcu sa na pozemku vo vlastníctve Letiska M.R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS) tak, aby boli splnené všetky požiadavky potrebné pre bezprístrojové pristávanie lietadiel a s cieľom vytvoriť podmienky na bezpečný pohyb lietadiel, najmä pri ich priblížení a pristávaní za všetkých kategórií priblíženia a poveternostných podmienok.

2. Zmluvou sa rozumejú v tomto bode uvedené dokumenty, ktorých poradie záväznosti je (v zostupnom poradí) nasledovné:
 - a. Zmluvné dojednania (Zväzok 2, Časť 1 súťažných podkladov);
 - b. Ponukový list (Zväzok 1 Príloha B1 súťažných podkladov);
 - c. Zábezpeka na vykonanie prác (Zväzok 2 Časť 4 súťažných podkladov);
 - d. Príloha k ponuke (Zväzok 2 Časť 3 súťažných podkladov);
 - e. Technické špecifikácie (Zväzok 3 súťažných podkladov na priloženom CD/DVD nosiči);
 - f. Dokumentácia poskytnutá objednávatelom (Zväzok 5 súťažných podkladov na priloženom CD/DVD nosiči);
 - g. Cenová časť (Zväzok 4 súťažných podkladov);
 - h. Ponuka zhotoviteľa (neprikladá sa k písomnému vyhotoveniu zmluvy);
 - i. Vzorové tlačivá (Zväzok 2 časti 5 až 8 súťažných podkladov);
 - j. ďalšie dokumenty tvoriace zmluvu.¹

Vyššie uvedené dokumenty tvoriace zmluvu musia byť chápané ako vzájomne sa vysvetľujúce a dopĺňajúce.

¹ V prípade, ak zhotoviteľom je viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu zmluvy vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, napr. združenie podľa ust. § 829 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, neoddeliteľnou súčasťou zmluvy bude aj zmluva o združení. Ostatné doklady, ktoré zhotoviteľ ako úspešný uchádzač predložil v rámci poskytnutia súčinnosti pred podpisom zmluvy (neprikladajú sa k písomnému vyhotoveniu zmluvy)

I. časť

Článok 1.

Predmet diela č. 1

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať za podmienok špecifikovaných v tejto zmluve a v súťažných podkladoch dielo č. 1, ktoré sa skladá z nasledovných častí:
 - a) dokumentácia na realizáciu stavby (ďalej ako „DRS“) v podrobnostiach dokumentácie na vykonanie prác (ďalej ako „DVP“) (DRS a DVP spolu ako „dielo č. 1a“)
 - b) dokumentácia skutočného vyhotovenia („DSV“ alebo „dielo č. 1b“) (dielo č. 1a, dielo č. 1b ďalej spolu len ako „dielo č. 1“)
2. Objednávateľ sa zaväzuje spôsobom dohodnutým v tejto zmluve riadne a včas dokončené dielo č. 1 bez vád a nedorobkov prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu dohodnutú v článku 4 tejto časti zmluvy.

Článok 2.

Predmet, rozsah a obsah diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a v súťažných podkladoch vykoná a doručí objednávateľovi dielo č. 1 - v troch vyhotoveniach v tlačenej a digitálnej forme na CD/DVD vo formáte pdf a dgn.
2. Dielo č. 1 podľa predchádzajúceho bodu zhotoviteľ vykoná v zmysle platnej legislatívy v súlade s technickými normami a predpismi platnými v čase realizácie diela.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dohodnutým v tejto zmluve riadne a včas dokončené dielo č. 1 (každú jednotlivú časť) prevezme, zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.
4. Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu predmetu diela č. 1 je uvedená v súťažných podkladoch a ich prílohách pre podlimitnú zákazku bez využitia elektronického trhu vyhlásenú vo Vestníku verejného obstarávania č. 114/2018 dňa 11.06.2018 pod označením 8037-WYP.

Článok 3.

Čas plnenia diela č. 1

1. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo č. 1a je zhotoviteľ povinný bez vád doručiť (v troch vyhotoveniach v tlačenej a digitálnej forme na CD/DVD vo formáte pdf a dgn.) do sídla objednávateľa najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo č. 1b je zhotoviteľ povinný bez vád doručiť (v troch vyhotoveniach v tlačenej a digitálnej forme na CD/DVD vo formáte pdf a dgn.) do sídla objednávateľa najneskôr do 30 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu č. 3 v zmysle čl. 3 bodu 9 III. časti tejto zmluvy.

Článok 4.

Cena diela č. 1 a platobné podmienky

1. Cena za zhotovenie diela č. 1 (1a a 1b), je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Zb., ktorou sa

vykonáva zákon o cenách sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony a služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela.

2.	a) Cena diela č. 1a bez DPH v EUR	74 350,00
	Sadzba DPH 20% v EUR	14 870,00
	Cena diela vrátane DPH v EUR	89 220,00
	b) Cena diela č. 1b bez DPH v EUR	26 000,00
	Sadzba DPH 20% v EUR	5 200,00
	Cena diela vrátane DPH v EUR	31 200,00
	c) Cena diela č. 1 (1a a 1b spolu) bez DPH v EUR	100 350,00
	Sadzba DPH 20% v EUR	20 070,00
	Cena diela vrátane DPH v EUR	120 420,00

- Zhotoviteľ vystaví faktúru č. 1 do 15 kalendárnych dní po uplynutí príslušného mesiaca, v ktorom bolo dielo č. 1a dodané na základe preberacieho protokolu č. 1, podpísaného oboma zmluvnými stranami v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť dielo č. 1a na odsúhlasenie stavebnému dozorovi, objednávateľovi a letisku. Až po udelení súhlasu od stavebného dozora, objednávateľa a letiska bude podpísaný preberací protokol č. 1.
- Zhotoviteľ vystaví faktúru č. 2 do 15 kalendárnych dní po uplynutí príslušného mesiaca, v ktorom bolo dielo č. 1b dodané na základe preberacieho protokolu č. 2, podpísaného oboma zmluvnými stranami v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť dielo č. 1b na odsúhlasenie stavebnému dozorovi, objednávateľovi a letisku. Až po udelení súhlasu od stavebného dozora, objednávateľa a letiska bude podpísaný preberací protokol č. 2.
- Preberací protokol č. 1 a č. 2 sa vyhotoví v dvoch vyhotoveniach z ktorých jeden obdrží objednávateľ a druhý zhotoviteľ.
- Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi faktúru č. 1 a faktúru č. 2 s lehotou splatnosti 30 (slovom: tridsať) dní odo dňa doručenia príslušnej faktúry do sídla objednávateľa, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet a číslo účtu zhotoviteľa, uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Faktúra č. 1 a č. 2 musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa ust. § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musia byť k nej priložené prílohy v zmysle tejto zmluvy. Na faktúre č. 1 a č. 2 musí byť uvedené číslo zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy a predmet fakturácie v súlade so zmluvou. Súčasne v textovej časti bude uvedené číslo stavby 1175. Ak faktúra č. 1 a/alebo č. 2 nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje alebo k nej nebudú priložené požadované prílohy, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru č. 1 a/alebo č. 2 vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry č. 1 a/alebo č. 2.
- Zmenu obsahu alebo rozsahu diela (ďalej len „naviac práce“ alebo „menej práce“) je možné vykonať buď uzatvorením dodatku k zmluve alebo zadaním novej zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). V prípade uzatvorenia dodatku bude podkladom na jeho uzatvorenie písomný súhlas s naviac alebo menej prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac alebo menej práce. Cenu príslušného diela podľa tejto zmluvy je prípustné zmeniť, ak naviac práce alebo menej práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv.

8. V prípade zmeny ceny diela podľa predchádzajúceho bodu tohto článku budú práce ocenené v zmysle zväzku 4, cenová časť, časť 1 – preambula, bod 4.
9. V prípade zmeny ceny diela podľa predchádzajúceho bodu tohto článku budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.
10. Na účely fakturácie sa za deň dodania diela č. 1 považuje deň podpísania príslušného preberacieho protokolu č. 1 alebo č. 2 oboma zmluvnými stranami.

Článok 5. **Sankcie**

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením diela č. 1a v súlade s čl. 3 I. časti tejto zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela s DPH uvedenej v článku 4 bode 2 písm. a) I. časti tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania a to až do odovzdania diela č. 1a na základe preberacieho protokolu č. 1 podpísaného oboma zmluvnými stranami.
2. V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením diela č. 1b v súlade s čl. 3 I. časti tejto zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela s DPH uvedenej v článku 4 bode 2 písm. b) I. časti tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania a to až do odovzdania diela č. 1b na základe preberacieho protokolu č. 2 podpísaného oboma zmluvnými stranami.

II. časť

Článok 1. **Predmet diela č. 2**

1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa za podmienok špecifikovaných v tejto zmluve a v súťažných podkladoch vykonať pre objednávateľa dielo č. 2:
„Objekt: 680 – Svetelná približovacia sústava Letiska M.R. Štefánika v km 20,9 D4“
2. Objednávateľ sa zaväzuje spôsobom dohodnutým v tejto zmluve riadne a včas dokončené dielo č. 2 bez väd a nedorobkov prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu dohodnutú v článku 4 tejto časti zmluvy.

Článok 2. **Predmet, rozsah a obsah diela č. 2**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a v súťažných podkladoch vykoná a doručí objednávateľovi dielo č. 2 pozostávajúce z dodávky materiálov, technologických zariadení a softvéru vrátane ich montáže a súvisiacich stavebných úprav až po doručenie právoplatného kolaudačného rozhodnutia a poskytovanie záručného servisu (ďalej len „dielo č. 2“).
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dohodnutým v tejto zmluve riadne a včas dielo č. 2 prevezme, zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

3. Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu predmetu diela č. 2 podľa časti II. tejto zmluvy je uvedená v súťažných podkladoch a ich prílohách vyhlásenú vo Vestníku verejného obstarávania č. 114/2018 dňa 11.06.2018 pod označením 8037-WYP.

Článok 3.

Čas a miesto plnenia diela č. 2

1. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo č. 2 je zhotoviteľ povinný vykonať v súlade s harmonogramom výstavby predloženým v rámci ponuky a aktualizovaným v rámci poskytnutia súčinnosti pred podpisom zmluvy. V prípade potreby akýchkoľvek zmien je potrebný súhlas oboch zmluvných strán. Harmonogram výstavby je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako **Príloha č. 1.**
2. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a doručiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie, ktorým sa povoľuje užívanie diela č. 2 do 90 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu č. 3 oboma zmluvnými stranami v súlade čl. 3 III. časti tejto zmluvy. Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia sa vyžaduje súhlas Dopravného úradu SR, zhotoviteľ je povinný si tento súhlas zabezpečiť v časovom predstihu tak, aby nedošlo k omeškaniu s odovzdaním právoplatného kolaudačného rozhodnutia podľa predchádzajúcej vety,
3. Miestom zhotovenia diela je Letisko M.R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS) a to konkrétne parcela registra „C“ s parcelným číslom nachádzajúca sa v okrese Senec, obci Ivanka pri Dunaji, zapísaná na LV č. pre k. ú. Farná, vedeného katastrálnym odborom Okresného úradu Senec, ktorej vlastníkom je letisko. Miestom zhotovenia diela je neverejná časť Letiska, ktorého prevádzkovateľom je letisko a vyhradený bezpečnostný priestor Letiska, najmä letiskové prevádzkové plochy v sídle letiska. Zároveň je miestom zhotovenia diela aj stavba: Trafostanica so súpisným číslom: nachádzajúca sa na parcele č. a k tomu prislúchajúce oplotenie na parcele č.: , obec v okrese Senec, obci Ivanka pri Dunaji zapísaná na liste vlastníctva č. .
Výkon prác v súvislosti so stavbou podľa predchádzajúcej vety je možný aj prostredníctvom štyroch šácht nachádzajúcich na parcelách č.: , dve sa nachádzajú na parcele č. . všetky v okrese Senec, obci Ivanka pri Dunaji, katastrálne územie Farná.
4. Letisko M.R. Štefánika – Airport Bratislava ako prevádzkovateľ Letiska s odkazom na ustanovenie § 32 ods. 5 zákona č. 143/1998 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“), zodpovedá za bezpečnosť leteckej prevádzky na letisku. Na tento účel koordinuje činnosť všetkých právnických osôb a fyzických osôb zúčastnených na prevádzkovaní a používaní letiska; pre porušenie bezpečnostného programu letiska im môže vypovedať túto zmluvu a/alebo inú dohodu upravujúcu ich činnosť v územnom obvode Letiska. Prevádzkovateľ Letiska je povinný s odkazom na ustanovenie § 34 ods. 2 Zákona zabezpečiť ochranu cestujúcich, batožiny, poštových zásielok, nákladu, lietadiel a ich posádok, letísk a leteckých pozemných zariadení pred činmi protiprávneho zasahovania /§ 2 písm. n) Zákona/ a vykonávať preventívne opatrenia v rozsahu určenom vládou alebo osobitným predpisom. Každá osoba zdržujúca sa na verejnom letisku je povinná s odkazom na ustanovenie § 35 ods. 2 Zákona riadiť sa pokynmi Prevádzkovateľa Letiska alebo ním poverenej osoby pri zaistovaní bezpečnostnej ochrany a verejného poriadku.
5. Nakoľko je miesto zhotovenia diela v neverejnej časti Letiska, zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude vykonávané v neverejnej časti a/alebo vo vyhradených bezpečnostných priestoroch Letiska M.R. Štefánika – Airport Bratislava. Z toho dôvodu sa zaväzuje v plnom rozsahu rešpektovať a podriaďovať sa pokynom zamestnancov Letiska M.R. Štefánika – Airport Bratislava a dodržiavať Interné dokumenty (viď. bod 6 nižšie) Letiska M.R. Štefánika – Airport Bratislava,

s ktorými ho objednávateľ riadne a preukázateľne oboznámil, a to najmä s podmienkami vstupu osôb a vnášania zakázaných predmetov do vyhradených bezpečnostných priestorov Letiska M.R. Štefánika – Airport Bratislava, pričom Zhotoviteľ splnenie tejto povinnosti potvrdí svojim podpisom na „Vyhlásení Zhotoviteľa“, ktoré bude tvoriť **prílohu č. 4** tejto zmluvy. Interná dokumentácia je uvedená v bode 6 tohto článku. Objednávateľ sa zaväzuje za dodržania a splnenia podmienok vstupu osôb a vnášania zakázaných predmetov do vyhradených bezpečnostných priestorov Letiska M.R. Štefánika – Airport Bratislava poskytnúť súčinnosť a umožniť vstup zhotoviteľovi, osobám konajúcim v mene zhotoviteľa a jeho zamestnancom v rozsahu definovanom a odsúhlasenom v **prílohe č. 2** tejto zmluvy (definovať osoby a zakázané predmety). Objednávateľ v spojitosti s Letiskom M.R. Štefánika – Airport Bratislava si vyhradzuje právo rozhodnúť, ktorým osobám konajúcim v mene zhotoviteľa a/alebo zamestnancom zhotoviteľa vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov Letiska M.R. Štefánika – Airport Bratislava povolí a ktoré osoby konajúce v mene zhotoviteľa alebo zamestnanci zhotoviteľa sú pre objednávateľa rizikové a vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov Letiska M.R. Štefánika – Airport Bratislava im nepovolí. Nepovolenie vstupu rizikových osôb konajúcich v mene zhotoviteľa a/alebo zamestnancov zhotoviteľa do vyhradených bezpečnostných priestorov Letiska M.R. Štefánika – Airport Bratislava sa nepovažuje za porušenie tejto zmluvy alebo za prekážky na strane objednávateľa a zhotoviteľ je povinný bezodkladne zabezpečiť vyhotovenie diela prostredníctvom osôb konajúcich v mene zhotoviteľa a/alebo zamestnancov zhotoviteľa, ktoré nie sú rizikové.

6. Interná dokumentácia letiska, s ktorou sa zhotoviteľ a všetci jeho zamestnanci, resp. osoby vykonávajúce pre zhotoviteľa akúkoľvek činnosť v súvislosti s dielom, ktoré je predmetom tejto zmluvy, riadne oboznámil pre podpisom zmluvy zahŕňa:
 - ON-18/BTS-BEZ – „Postupy a podmienky vydávania oprávnení na vstup a vjazd do neverejných priestorov LMRŠ“
 - MAN-ATR/BTS 1.0 – „Dopravný poriadok Letiska M.R. Štefánika Bratislava“
 - MAN-AERP/BTS 2.0 – „Pohotovostný plán Letiska M.R. Štefánika“
 - MAN-SMM/BTS 1.0 – „Safety Management Manual“
(ďalej len „Interné dokumenty“)
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že preukázateľne oboznámi svojich podriadených zamestnancov, resp. všetky osoby na strane zhotoviteľa s Internými dokumentmi Letiska M.R. Štefánika – Airport Bratislava. Zhotoviteľ je povinný zabezpečovať, aby nedošlo k porušeniu Interných dokumentov alebo pokynov objednávateľa; kontrolovať dodržiavania Interných dokumentov; v prípade zistenia porušenia ustanovení Interných dokumentov alebo pokynov objednávateľa bez zbytočného odkladu odstraňovať a vyvodzovať z porušenia príslušné právne následky alebo bez zbytočného odkladu písomne informovať objednávateľa.
8. Zhotoviteľ a/alebo zamestnanci zhotoviteľa, ktorým boli letiskom vydané povolenia k vstupu a/alebo k vjazdu motorového vozidla a/alebo mobilnej techniky na letiskovú prevádzkovú plochu, sú povinní dodržiavať ustanovenia Interných dokumentov a/alebo pokyny objednávateľa a Letiska M.R. Štefánika – Airport Bratislava.
9. Za každé porušenie povinností, resp. nedodržiavanie povinností v zmysle Interných dokumentov, je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.500,- EUR (slovom: tisíc päťsto eur), a to aj opakovane za každé porušenie.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi a letisku termín odovzdania staveniska písomne najneskôr 30 dní pred termínom odovzdania. Objednávateľ sa zaväzuje stavenisko odovzdať

a zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať v deň uvedený v liste podľa predchádzajúcej vety. O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia zmluvné strany Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené rokovať vo veciach technických a hlavný inžinier stavby objednávateľa a stavebný dozor objednávateľa. Odo dňa zápisničného odovzdanía a prevzatia staveniska znáša nebezpečenstvo škody na diele zhotoviteľ.

11. Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať stavebné práce na diele nasledujúci kalendárny deň po dni, v ktorom bolo písomne odovzdané a prevzaté stavenisko zhotoviteľom, v opačnom prípade má objednávateľ nárok na okamžité odstúpenie od zmluvy.
12. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce na diele nepretržite 7 dní v týždni (pracovné dni, soboty, nedele a štátne sviatky), avšak s rešpektovaním pokynov letiska, ktorý v súlade s právnymi predpismi je oprávnené určiť, kedy nie je možné práce vykonávať najmä v súvislosti s vyššou mocou. Oznamenie podľa predchádzajúcej vety je objednávateľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť zhotoviteľovi. O dobu, kedy nie je možné vykonávať práce na základe pokynu letiska, sa lehota na dodanie diela posúva. Pre vylúčenie pochybností sa vyššou mocou rozumie výnimočná udalosť alebo okolnosť, ktorej opodstatnenosť posúdi stavebný dozor:
 - a. ktorá je mimo kontroly zmluvnej Strany,
 - b. proti vzniku ktorej sa Strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím Zmluvy,
 - c. ktorej sa po jej vzniku, dotknutá Strana nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať
 - d. ktorú nie je možné podstatne pripísať druhej Strane

Vyššia moc môže zahŕňať, ale neobmedzuje sa iba na výnimočné udalosti alebo okolnosti uvedené nižšie pokiaľ sú splnené vyššie uvedené podmienky (a) až (d):

- a. vojna, vojnový stav (či bola vojna vyhlásená alebo nie), invázia, činnosť zahraničných nepriateľov,
 - b. vzbura, terorizmus, revolúcia, povstanie, vojenský prevrat alebo násilné prevzatie moci, alebo občianska vojna, nepokoje, zmätok, neporiadok, štrajk alebo blokovanie vyvolané osobami inými ako je personál Zhotoviteľa a ostatní zamestnanci Zhotoviteľa podzhotoviteľov,
 - c. vojnové strelivo, výbušný materiál, ionizujúce žiarenie alebo kontaminácia rádioaktivitou, s výnimkou rozsahu použitia takého streľiva, výbušného materiálu, žiarenia alebo rádioaktivity zhotoviteľom,
 - d. prírodné katastrofy a nepriaznivé klimatické podmienky, akými sú napr. zemetrasenie, hurikán, tajfún alebo vulkanická činnosť.
13. Zhotoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 24 hodín, písomne zápisom do stavebného denníka oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty na vykonanie stavebných prác na diele. Predĺžením dohodnutej lehoty na vykonanie stavebných prác na diele zo strany zhotoviteľa nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa uhradiť zmluvnú pokutu za omeškanie v zmysle čl. 7 III. časti tejto zmluvy okrem prípadov, keď k omeškaniu došlo z dôvodov vyššej moci podľa predchádzajúceho bodu. Výslovne sa stanovuje, že vyššou mocou nie je štrajk personálu zhotoviteľa ani hospodárske pomery zmluvných strán.

Článok 4.

Cena diela č. 2 a platobné podmienky

1. Cena za zhotovenie diela č. 2 je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Zb., ktorou sa vykonáva

zákon o cenách sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony a služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela.

- | | | |
|----|-----------------------------------|---------------------|
| 2. | Cena diela č. 2 bez DPH v EUR | 1 807 450,15 |
| | Sadzba DPH 20% v EUR | 361 490,03 |
| | Cena diela č. 2 vrátane DPH v EUR | 2 168 940,18 |
- Zhotoviteľ vystaví faktúru č. 3 do 15 kalendárnych dní po uplynutí príslušného mesiaca, v ktorom bolo dielo č. 2 dodané na základe preberacieho protokolu č. 3 podpísaného oboma zmluvnými stranami v zmysle čl. 3 bodu 9 III. časti tejto zmluvy a to vo výške 70% z ceny diela podľa predchádzajúceho bodu tohto článku. Platby počas realizácie diela č. 2 objednávateľ zhotoviteľovi uhradí výlučne po udelení súhlasu stavebného dozora a objednávateľa. Na účely fakturácie podľa tohto bodu sa za deň dodania diela č. 2 považuje deň podpísania preberacieho protokolu č. 3 oboma zmluvnými stranami.
 - Zhotoviteľ vystaví faktúru č. 4 do 15 kalendárnych dní po uplynutí príslušného mesiaca, v ktorom bolo dielo č. 2 dodané na základe protokolu o vyhotovení diela podpísaného oboma zmluvnými stranami v zmysle čl. 3 bodu 18 III. časti tejto zmluvy vo výške zostávajúcich 30% z ceny diela podľa bodu 2. tohto článku. Platby počas realizácie diela č. 2 objednávateľ zhotoviteľovi uhradí výlučne po udelení súhlasu stavebného dozora a objednávateľa. Na účely fakturácie podľa tohto bodu sa za deň dodania diela č. 2 považuje deň podpísania protokolu o vyhotovení diela oboma zmluvnými stranami.
 - Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi faktúru č. 3 a faktúru č. 4 s lehotou splatnosti 30 (slovom: tridsať) dní odo dňa doručenia príslušnej faktúry objednávateľovi, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet a číslo účtu zhotoviteľa, uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Faktúra č. 3 a č. 4 musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa ust. § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musia byť k nej priložené prílohy v zmysle tejto zmluvy. Na faktúre č. 3 a č. 4 musí byť uvedené číslo zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy a predmet fakturácie v súlade so zmluvou. Súčasne v textovej časti bude uvedené číslo stavby 1175. Ak faktúra č. 3 a/alebo č. 4 nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje alebo k nej nebudú priložené požadované prílohy, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru č. 3 a/alebo č. 4 vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry č. 3 a/alebo č. 4.
 - Zmenu obsahu alebo rozsahu diela (ďalej len „naviac práce“ alebo „menej práce“) je možné vykonať buď uzatvorením dodatku k zmluve alebo zadáním novej zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). V prípade uzatvorenia dodatku bude podkladom na jeho uzatvorenie písomný súhlas s naviac alebo menej prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac alebo menej práce. Cenu príslušného diela podľa tejto zmluvy je prípustné zmeniť, ak naviac práce alebo menej práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv.
 - V prípade zmeny ceny diela podľa predchádzajúceho bodu tohto článku budú práce ocenené v zmysle zväzku 4, cenová časť, časť 1 – preambula, bod 4.
 - V prípade zmeny ceny diela podľa predchádzajúceho bodu tohto článku budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.

9. Povinnosť úhrady faktúry je splnená dňom odpísania peňažných prostriedkov z účtu objednávateľa v peňažnom ústave.

III. časť

Spoločné ustanovenia pre I. a II. časť

Článok 1.

Podklady a spolupôsobenia objednávateľa a spôsob plnenia zhotoviteľa

1. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy nasledujúce podklady pre plnenie predmetu zmluvy:
 - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever, Dokumentácia systém bezpečnosti prevádzky,
 - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever, OBJ. 680, v stupni DSP, č. 7778-00, vypracovaná 10/2015, Dopravoprojekt, a. s.,
 - Stavebné povolenie „ Diaľnica D4 Bratislava , Jarovce – Ivanka sever“, č. 05229/2017/C240-SCDPK/41077, zo dňa 05. 06. 2017, právoplatné 06.09.2017
 - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever , Plán organizácie dopravy 10/2015,
 - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever , Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 10/2015,
 - Vyjadrenie dotknutých organizácií k projektovej dokumentácii DSP (Dopravný úrad zo dňa 30. 9. 2014, 15. 2. 2016, Letové prevádzkové služby SR zo dňa 31. 10. 2013, 19. 12. 2012), ktoré je zhotoviteľ povinný dodržiavať a vykonať dielo v súlade s nimi.
2. V priebehu vykonávania predmetu zmluvy sa budú uskutočňovať rokovania a koordinačné porady (ďalej len „pracovné rokovania“) medzi zhotoviteľom a objednávateľom, a to na základe potreby a podľa dohody zmluvných strán, minimálne však raz mesačne. Pozvánku na pracovné rokovanie doručí písomne alebo elektronicky zhotoviteľ minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dňom konania pracovného rokovania, pričom berie na vedomie, že objednávateľ je oprávnený termín navrhovaného pracovného rokovania posunúť najviac o 5 dní.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo doplňujúcich údajov alebo nevyhnutných podkladov potrebných na vykonanie predmetu zmluvy v súlade s touto zmluvou.
4. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie uvedené v bode 3 tohto článku v lehote a spôsobom dohodnutom zmluvnými stranami.
5. Zhotoviteľ je pri vykonávaní diela č. 1 a diela č. 2 viazaný zmluvou, súťažnými podkladmi, pokynmi objednávateľa, pripomienkami z pracovných rokovaní ako aj ďalšími písomnými pripomienkami objednávateľa.
6. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho _____, v jeho neprítomnosti _____, ktorý je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní skutočne vykonaných prác, na kontrolných dňoch, pri vykonávaní predpísaných skúšok, odovzdaní diela resp. jeho ucelenej časti a vystavení faktúr.

7. Objednávateľ poveruje funkciou hlavného inžiniera stavby zamestnanca
funkciou stavebného dozora zamestnanca _____, v jeho neprítomnosti zamestnanca
_____ zastupujúcich objednávateľa pri odovzdaní staveniska, zisťovaní
skutočne vykonaných prác, na kontrolných dňoch, pri kontrole vykonávania predpísaných
skúšok, preberaní diela resp. jeho ucelenej časti a kontrole vystavených faktúr.
8. Osoby vymenované v bodoch 6 a 7 tohto článku sú súčasťou riadiaceho orgánu stavby. Zmeny v
poverených osobách stavbyvedúceho, hlavného inžiniera stavby a stavebného dozora sú obe
strany povinné si písomne oznámiť do 5 dní odo dňa vzniku zmeny.
9. V prípade zmeny stavbyvedúceho počas trvania zmluvy, zhotoviteľ je oprávnený zmeniť
stavbyvedúceho len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Objednávateľom
písomne odsúhlasená osoba stavbyvedúceho je poverená výkonom funkcie až do doby
ukončenia platnosti tejto zmluvy, resp. do doby odsúhlasenia novej zmeny uvedenej osoby.
Nový stavbyvedúci musí spĺňať podmienky účasti podľa ust. § 34 ods. 1 písm. g) ZVO určené pre
činnosť stavbyvedúceho, ktorých splnenie preukazoval zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní.
Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za činnosti
stavbyvedúceho. Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu stavbyvedúceho
vybratého zhotoviteľom, ak nový stavbyvedúci nespĺňa uvedené podmienky účasti.
10. V prípade stavbyvedúceho, ktorý vykonáva činnosť v postavení samostatne zárobkovo činnej
osoby a bola ním preukazovaná technická a odborná spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 1 písm. g)
ZVO, je zhotoviteľ oprávnený zmeniť osobu stavbyvedúceho iba za dodržania podmienok
uvedených v § 34 ods. 3 ZVO.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s predmetom Zmluvy v súvislosti s vykonávaním
činnosti, ktorá je predmetom Zmluvy zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi
predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj
právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z. z. o
nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon o nelegálnej práci“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákonom č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákonom č.
404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.
480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú
minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích
krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.
12. V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí
porušenie § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci, t. j. porušenie zákazu prijať prácu alebo službu,
ktorú objednávateľovi na základe zmluvy dodáva alebo poskytuje zhotoviteľ ako poskytovateľ
služby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude
objednávateľovi uložená pokuta, ktorú objednávateľ uhradí, objednávateľ si uplatní jej náhradu
u zhotoviteľa a zhotoviteľ sa zaväzuje túto pokutu objednávateľovi nahradiť.

Článok 2.

Postup pri zhotovovaní diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo č. 1 v zmysle termínov uvedených v čl. 3 I. časti tejto zmluvy
a dielo č. 2 do 30.11.2018 tak, aby bolo plne funkčné a užívania schopné pre plnenie potrieb

letiska v súlade s platnými právnymi a technickými predpismi, to znamená spolu s vydaným rozhodnutím o predčasnom užívaní stavby a na to nadväzujúcich súhlasov a povolení pre potreby skúšobnej prevádzky.

2. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť diela môže zhotoviteľ odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí **prílohu č. 5** tejto zmluvy. Súhlas objednávateľa s vykonaním diela prostredníctvom subdodávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.
3. Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), potom je zhotoviteľ ako aj jeho subdodávateľia povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur za každý aj začatý deň porušenia, pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
4. Počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v prílohe zmluvy výlučne na základe dodatku k tejto zmluve. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. Objednávateľ má právo odmietnuť podpísať dodatok a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva, nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich stavbách, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa atď.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že príloha č. 5 k tejto zmluve obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 ZVO. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 ZVO sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje“). Zmenu Údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu Údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k zmluve. V prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Eur za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne. V dodatku k zmluve, ktorým sa mení pôvodný subdodávateľ, je zhotoviteľ povinný uviesť aktuálne a úplné Údaje nového subdodávateľa.
6. V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 34 ZVO inou osobou, je povinný pri plnení zmluvy skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.

7. Pred začiatkom vykonávania diela je zhotoviteľ povinný písomne upozorniť objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s prácami, ak takéto nedostatky existujú.
8. Odo dňa prevzatia staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a príslušnej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný účastníkom vykonávania diela a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky.
9. Na stavbe musí byť v priebehu vykonávania stavebných prác trvale prítomný zástupca zhotoviteľa, uvedený v čl. 1 bod 6 III. časti tejto zmluvy.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje nevykonať žiadne zmeny prác bez predchádzajúceho písomného súhlasu stavebného dozoru a objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.
11. Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre vykonanie diela, je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín odovzdania diela a cenu, a to všetko v súlade s ustanoveniami ZVO.
12. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov a všetky prípadné škody zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je povinný dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci a predpisy o ochrane životného prostredia.
13. Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie prevádzky na Letisku.
14. Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
15. V prípade vzniku akýchkoľvek odpadov pri vykonávaní diela je zhotoviteľ zodpovedný za nakladanie s týmito odpadmi a v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „zákon o odpadoch“) je povinný plniť všetky povinnosti, ktoré prislúchajú držiteľovi odpadu v zmysle príslušných ustanovení zákona o odpadoch. Jedná sa najmä nie však výlučne o povinnosti držiteľa odpadu podľa § 14 zákona o odpadoch a s nimi súvisiace povinnosti držiteľa odpadu. Zhotoviteľ je zároveň povinný dodržiavať všetky povinnosti v zmysle vyhlášky 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, vyhlášky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, ako aj v zmysle ostatných právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi. Podrobnú špecifikáciu upravujú súťažné podklady.
16. Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetky doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadom a v zmysle vyhlášky č. 366/2015 Z. z. je povinný viesť evidenciu odpadov na Evidenčnom liste odpadov. K preberaniu diela alebo akejkoľvek časti diela alebo k preberaniu akéhokoľvek iného plnenia je zhotoviteľ povinný objednávateľovi odovzdať všetky doklady preukazujúce množstvo odpadov, spôsob nakladania s odpadmi, ktoré vznikli pri vykonávaní diela alebo pri plnení zmluvy, vrátane Evidenčných listov odpadov podľa vyhlášky č. 366/2015 Z. z. Doklady o

množstve a spôsobe nakladania s odpadmi podľa tohto bodu je zhotoviteľ objednávateľovi povinný predložiť alebo odovzdať aj kedykoľvek na vyžiadanie objednávateľa. Zároveň je zhotoviteľ všetky doklady podľa tohto bodu vzťahujúce sa k nakladaniu s odpadom počas celého kalendárneho roka odovzdať objednávateľovi po ukončení každého kalendárneho roka najneskôr však do 15. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

17. V prípade, ak vznikne objednávateľovi akákoľvek škoda v súvislosti s porušením povinností zhotoviteľa dodržiavať ustanovenia v oblasti nakladania s odpadmi podľa tohto článku, zhotoviteľ je povinný túto škodu objednávateľovi nahradiť.
18. Pri zhotovovaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s Harmonogramom výstavby, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy.
20. Objednávateľ v súvislosti s postupom a organizáciou prác zhotoviteľa pri plnení predmetu zmluvy zabezpečí:
 - a) vstup zamestnancov zhotoviteľa alebo jeho zamestnancov vrátane potrebnej techniky do areálu letiska (režim vstupu upresní oprávnená osoba objednávateľa pri odovzdávaní staveniska a poučení zamestnancov zhotoviteľa),
 - b) včasné a bezodkladné informovanie zhotoviteľa o všetkých dôležitých skutočnostiach súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, ktoré môžu ohroziť alebo obmedziť plnenie zmluvy zo strany objednávateľa, prípadne spôsobiť nedodržanie času plnenia zmluvy.
21. Zhotoviteľ je oprávnený na vlastné náklady a nebezpečenstvo umiestniť na letisku nezpracovaný stavebný materiál, potrebný na zhotovenie diela, a strojové zariadenia počas doby plnenia predmetu zmluvy, a to len základe súhlasu letiska a v mieste určenom letiskom tak, aby nenarušil plynulú prevádzku na letisku a neohrozil bezpečnosť osôb. Zhotoviteľ berie na vedomie, že znáša akékoľvek riziko spojené najmä so stratou, poškodením, znehodnotením, zničením umiestneného nezpracovaného stavebného materiálu a strojového zariadenia, ktoré by mu mohlo vzniknúť počas doby umiestnenia. V prípade, ak vznikne akákoľvek škoda v súvislosti s činnosťou zhotoviteľa uvedenou v prvej vete tohto článku v rozpore s pokynmi letiska, zodpovedá zhotoviteľ za jej vznik.
22. Zhotoviteľ podlieha pri vykonávaní diela kontrole zo strany objednávateľa o tom, či sa dielo vykonáva za podmienok podľa tejto zmluvy a všetkými jej súčasťami, v súlade s technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom kontroly vykonávania diela budú zvolávané kontrolné dni, ktoré sa budú konať jedenkrát mesačne vždy posledný piatok v mesiaci o 10:00 hod. za prítomnosti poverených zástupcov Zhotoviteľa a Objednávateľa v zmysle článku 2 III. časti tejto zmluvy. Na kontrolnom dni oprávnený zástupca Zhotoviteľa predloží oprávnenému zástupcovi Objednávateľa stavebný denník za obdobie od posledného kontrolného dňa. V stavebnom denníku sa vyznačí aj deň konania kontrolného dňa vrátane opisu zistených nedostatkov realizácie diela a spôsobu a lehoty na ich odstránenie, prípadne ďalšie pokyny Objednávateľa súvisiace s realizáciou diela. Zápis o kontrolnom dni podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela aj mimo kontrolných dní. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva jednotlivé plnenia predmetu zmluvy v rozpore so svojimi povinnosťami resp. podmienkami stanovenými v tejto zmluve, je Objednávateľ oprávnený (nad rámec povinnosti vykonať zápis z kontrolného dňa v montážnom denníku) písomne vyzvať Zhotoviteľa, aby sa zdržal takéhoto konania, odstránil vady vzniknuté zlým vykonávaním prác a postupov v lehote stanovenej Objednávateľom a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak Zhotoviteľ neurobí v lehote mu na to poskytnutej Objednávateľom

a postup Zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

23. Zhotoviteľ má právo vykonať dielo spôsobom, ktorý považuje za najvýhodnejší k jeho riadnemu zhotoveniu pri rešpektovaní účelu tejto zmluvy, času zhotovenia diela a špecifikácie predmetu zmluvy.
24. Zhotoviteľ pri realizácii diela zabezpečí:
 - a) predloženie certifikátov o použitých materiáloch a ich vlastnostiach s vhodnosťou použitia za účelom plnenia predmetu zmluvy,
 - b) dodržiavanie vstupného režimu jeho zamestnancami v areáli Letiska,
 - c) dodržanie dopravného poriadku letiska,
 - d) zabezpečenie odvozu a likvidácie stavebného odpadu zo staveniska (miesta plnenia) mimo areálu letiska, vrátane vyčistenia staveniska po dokončení diela, a to najneskôr do 2 (slovom: dvoch) týždňov po ukončení stavebných prác na diele. Pôvodnú svetelnú sústavu je zhotoviteľ povinný zlikvidovať po odsúhlasení s povereným zamestnancom letiska.
 - e) vedenie stavebného denníka.
25. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady a nebezpečenstvo predchádzať škodám tretích osôb v súvislosti s plnením jeho záväzku zo zmluvy.
26. Zhotoviteľ predloží do 15 dní odo dňa začatia prác „**Kontrolný a skúšobný plán**“ na odsúhlasenie stavebnému dozoru a objednávateľovi. V tomto pláne budú uvedené všetky plánované skúšky a početnosť skúšok, ktoré sa predpokladajú na stavbe vykonávať pre každý stavebný a technologický proces, ktorým zhotoviteľ deklaruje spôsob zabezpečenia kvality diela, a tiež rozsah a postup vykonávania skúšok.

Článok 3.

Odovzdanie a prevzatie zhotoveného diela

1. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a odovzdať dielo č. 1 a č. 2 v zmysle tejto zmluvy objednávateľovi v termíne uvedenom v tejto zmluve bez vád vždy na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami. Slovné spojenie „dielo bez vád“ znamená dielo, ktoré spĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch a zároveň je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky ako aj technickými normami a predpismi.
2. Zhotoviteľ je povinný doručiť dielo č. 1 v termínoch uvedených v čl. 3 časti I. tejto Zmluvy objednávateľovi bez vád. Po doručení diela č. 1a alebo 1b je objednávateľ povinný dielo skontrolovať. V prípade ak má dielo č. 1a alebo 1b vady, objednávateľ uvedie túto skutočnosť v preberacom protokole č. 1 alebo 2 a oznámiť túto skutočnosť zhotoviteľovi. Objednávateľ zároveň vyzve zhotoviteľa na odstránenie zistených vád v lehote určenej objednávateľom. Ak nedôjde k odstráneniu vád v stanovenej lehote, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty a to vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý aj začatý deň omeškania.
3. V súvislosti s preberaním diela č. 2 zhotoviteľ písomne oznámi stavebnému dozorovi nie menej ako 15 dní vopred o dátume, po ktorom bude pripravený vykonať každú z preberacích skúšok.

Ak nie je dohodnuté inak, preberacie skúšky budú uskutočnené do 14 dní po tomto dátume v deň alebo v dňoch určených pokynom stavebného dozoru.

4. Zhotoviteľ poskytne všetky prístroje, asistenciu, dokumenty a ďalšie informácie, elektrinu, zariadenia, pohonné hmoty, spotrebný materiál, prístroje, pracovné sily, materiály a vhodne kvalifikovaný a skúsený personál tak, ako je to potrebné pre účinné vykonanie stanovených skúšok. Zhotoviteľ dohodne so stavebným dozorom čas a miesto pre stanovené skúšky každého technologického zariadenia, materiálov alebo iných častí diela.
5. Zhotoviteľ je povinný preukázať kvalitu vykonaných prác predložením výsledkov skúšok a príslušných dokumentov a dokladov kvality zabudovaných stavebných materiálov a zmesí podliehajúcich zákonu č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov spolu s vykonávacím predpisom t.j. vyhláška č. 162/2013 Z. z. Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov, ako aj zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátane príslušných súvisiacich nariadení Vlády SR. Použiť a zabudovať do diela sa smú iba také materiály, ktoré spĺňajú požiadavky zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedené sa musí preukázať predložením príslušných dokumentov.
6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť ukončenie stavebných prác stavebnému dozoru a objednávateľovi zápisom do stavebného denníka.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezprostredne po oznámení o ukončení stavebných prác zaslať objednávateľovi výzvu na začatie preberacieho konania, pričom preberacie konanie sa musí začať najneskôr do 15 dní odo dňa oznámenia zhotoviteľa o ukončení stavebných prác.
8. Termín zápisničného odovzdania a prevzatia diela podľa čl. 3 III. časti tejto zmluvy oznámi objednávateľ zhotoviteľovi po doručení výzvy na začatie preberacieho konania.
9. Dňom doručenia oznámenia o ukončení stavebných prác zhotoviteľa do sídla objednávateľa uvedenom v záhlaví tejto zmluvy začína preberacie konanie. Počas preberacieho konania je objednávateľ povinný skontrolovať dielo a je oprávnený oznámiť zhotoviteľovi skutočnosť, že dielo má zjavné vady.
10. Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu č. 3 objednávateľom a zhotoviteľom. V preberacom protokole č. 3 deklaruje objednávateľ skutočnosť, že dielo nemá v deň podpísania preberacieho protokolu č. 3 zjavné vady alebo skutočnosť, že zjavné vady, boli skutočne odstránené.
11. Preberací protokol č. 3 sa vyhotoví v dvoch vyhotoveniach z ktorých jeden obdrží objednávateľ a druhý zhotoviteľ.
12. Ak objednávateľ počas preberacieho konania zistí skutočnosť, že dielo má zjavné vady, uvedie túto skutočnosť v preberacom protokole č. 3 a určí lehotu na ich odstránenie.
13. Zhotoviteľ je povinný do 24 hodín po odstránení vady oznámiť túto skutočnosť písomne objednávateľovi. Ak nedôjde k odstráneniu vád v stanovenej lehote, má objednávateľ nárok na

zaplatenie zmluvnej pokuty a to vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý aj začatý deň omeškania.

14. Objednávateľ je povinný dostaviť sa na preberacie konanie v deň určený zhotoviteľom vo výzve na účasť na preberacom konaní. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa (písomne, faxom, elektronicky) na účasť na preberacom konaní aspoň 3 (slovom: tri) pracovné dni vopred.
15. Objednávateľ je povinný odovzdávané dielo riadne prezrieť.
16. O prevzatí dokončeného, namontovaného diela s právoplatným kolaudačným rozhodnutím musí byť spísaný preberací protokol č. 4 podpísaný objednávateľom a zhotoviteľom do 90 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu č. 3. Preberací protokol č. 4 sa vyhotoví v dvoch vyhotoveniach z ktorých jeden obdrží objednávateľ a druhý zhotoviteľ. Bez vydaného kolaudačného rozhodnutia nie je objednávateľ povinný dielo prevziať. Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu č. 4 objednávateľom a zhotoviteľom. Preberací protokol č. 4 sa vyhotoví v dvoch vyhotoveniach z ktorých jeden obdrží objednávateľ a druhý zhotoviteľ.
17. Nebezpečenstvo škody k zhotovenému dielu a vlastnícke právo prechádza na objednávateľa dňom podpísania preberacieho protokolu č. 4 oboma zmluvnými stranami.
18. V prípade, že dielo alebo ktorákoľvek jeho časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“), zhotoviteľ udeľuje bezodplatne objednávateľovi dňom prevzatia diela licenciu podľa ust. § 65 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v ust. § 19 ods. 4 autorského zákona (vrátane použitia diela alebo jeho časti na vytvorenie nového diela, spojenia diela alebo jeho časti s iným dielom) tak, aby objednávateľ mohol dielo používať na vlastnú potrebu a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám. Objednávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy prípadne iným subjektom pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme. Zhotoviteľ zároveň udeľuje dňom prevzatia diela objednávateľovi súhlas na postúpenie licencie a súhlasu, aby objednávateľ udelil tretej osobe súhlas na použitie diela (sublicencia) v rozsahu udelennej licencie.
19. Lehota na oznámenie, resp. odstránenie väd je 180 dní a začína plynúť odo dňa podpísania preberacieho protokolu č. 3. Po uplynutí lehoty na oznámenie, resp. odstránenie väd musí byť spísaný protokol o vyhotovení diela podpísaný objednávateľom a zhotoviteľom. Dielo sa považuje za prevzaté objednávateľom dňom podpisu protokolu o vyhotovení diela poverenými zástupcami oboch zmluvných strán bez výhrad. Protokol o vyhotovení diela sa vyhotoví v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a druhý zhotoviteľ. Potom, čo bol vydaný protokol o vyhotovení diela zostáva každá zo zmluvných strán zodpovedná za splnenie každej povinnosti, ktorá v tejto dobe zostáva nevykonaná. Pre účely stanovenia povahy a rozsahu nevykonaných povinností sa bude mať za to, že zmluva zostáva v platnosti.

Článok 4.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ je povinný

- i. postupovať pri zhotovení diela s odbornou starostlivosťou v súlade s pokynmi objednávateľa a dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy týkajúce sa diela, ako aj podmienky uvedené v tejto zmluve,
- ii. udržiavať pri zhotovovaní diela poriadok, čistotu, postupovať pri realizácii diela tak, aby nevznikla objednávateľovi alebo tretím osobám škoda, aby neprimeraným spôsobom neobmedzoval a nerušil ďalších užívateľov v užívaní, a aby neobmedzoval objednávateľa, ako aj jeho zamestnancov pri plnení ich povinností a prác pri zabezpečovaní prevádzky celého objektu a areálu,
- iii. dodržiavať povinnosti vyplývajúce z ustanovení zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, ktoré sa na neho vzťahujú pri zhotovovaní diela, pričom Zhotoviteľ splnenie tejto povinnosti potvrdí svojim podpisom na „Vyhlásení Zhotoviteľa“, ktoré bude tvoriť prílohu č. 4 tejto zmluvy,
- iv. viesť stavebný denník a evidovať v ňom všetky práce vykonané na diele až do jeho riadneho odovzdania, ako aj ďalšie skutočnosti, ktoré musí stavebný denník obsahovať v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov,
- v. vykonať pred odovzdaním diela za účasti objednávateľa všetky skúšky, preukazujúce funkčnosť a spoľahlivosť diela, ako aj dodržanie parametrov, dohodnutých v tejto zmluve a odporúčaných v projektovej dokumentácii,
- vi. odovzdať objednávateľovi dielo č. 1 a dopadovú analýzu z hľadiska bezpečnosti počas pobytu na letisku; o odovzdaní dopadovej analýzy z hľadiska bezpečnosti počas pobytu na letisku musí byť spísaný samostatný preberací protokol podpísaný objednávateľom a zhotoviteľom, pričom zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia,
- vii. poskytnúť personál zhotoviteľa, ktorý uskutoční školenie pre zamestnancov alebo poverené osoby letiska pre potreby predchádzania vzniku škôd a tak, aby bolo dielo využívané v súlade s technickými požiadavkami a nedošlo k vzniku škody.

2. Objednávateľ je povinný

- a) vytvoriť zhotoviteľovi vhodné podmienky, umožňujúce mu riadne vykonanie diela v súlade so zmluvou a projektovou dokumentáciou, pri dodržaní príslušných technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov,
- b) poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na zhotovenie diela,
- c) prevziať vykonané dielo bez väd a nedorobkov, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu.

Článok 5.

Zodpovednosť za vady diela, záruka a záručný servis

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, príslušné technické normy vzťahujúce sa na dielo platných v čase plnenia v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný vykonávať počas plynutia záručnej doby záručný servis na diele, a to podľa Prevádzkových poriadkov, príručiek a manuálov pre prevádzku a údržbu.

2. Ak zhotoviteľ nedodá dielo v požadovanej kvalite a vyhotovení podľa tejto zmluvy, dielo trpí vadami.
3. Dielo bude mať skúšobnú prevádzku v dĺžke trvania 3 mesiace táto začne plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu č. 3 oboma zmluvnými stranami. Skúšobnú prevádzku bude zabezpečovať letisko za asistencie zhotoviteľa. Bližšia špecifikácia skúšobnej prevádzky je uvedená v súťažných podkladoch. Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku na dielo podľa tejto zmluvy v dĺžke 60 (slovom: šesťdesiat) mesiacov od podpisu preberacieho protokolu 3 o vyhotovení diela oboma zmluvnými stranami (záručná doba).
4. Prípadné vady diela, ktoré sa vyskytnú počas trvania záručnej doby, je Objednávateľ povinný bezodkladne písomne (list, e-mail) oznámiť Zhotoviteľovi (ďalej len „reklamácia“). V prípade vzniku väd, bez odstránenia ktorých nie je možné dielo prevádzkovať alebo riadne užívať, sa Zhotoviteľ zaväzuje dostaviť na miesto, kde sa vada vyskytla, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 6 hodín po obdržaní reklamácie a vadu odstrániť najneskôr do 24 hodín po oznámení, ak vada vznikla dôsledkom jeho chybného montáže alebo ide o vadu materiálu a/alebo zariadenia. Ak ide o vadu materiálu a/alebo zariadenia, ktorá si vyžaduje výmenu materiálu a/alebo zariadenia za náhradný materiál a/alebo zariadenie, doba odstránenia vady sa predlžuje o najkratší možný dodací termín vadného materiálu a/alebo zariadenia, ktorý Zhotoviteľ dopredu písomne oznámi Objednávateľovi. V opačnom prípade zodpovedá Zhotoviteľ za všetku preukázanú škodu spôsobenú Objednávateľovi. V prípade, ak sa Zhotoviteľ do 6 hodín nedostaví na prerokovanie vady a túto neodstráni do 24 hodín, alebo v lehote určenej na odstránenie vady, ktorá je vadou materiálu a/alebo zariadenia, ktorá si vyžaduje výmenu materiálu a/alebo zariadenia za náhradný materiál a/alebo zariadenie, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 1500,- EUR za každý aj začatý deň omeškania, a to na základe faktúry vystavenej Objednávateľom a splatnej v lehote 15 dní odo dňa jej doručenia Zhotoviteľovi.
5. V prípade ostatných väd, ktoré nebránia riadnej prevádzke a užívaniu objektov je Zhotoviteľ povinný tieto odstrániť do 7 dní od doručenia reklamácie zo strany Objednávateľa, ak vada vznikla dôsledkom jeho chybného montáže alebo ide o vadu materiálu a/alebo zariadenia, ktoré si nevyžaduje výmenu materiálu a/alebo zariadenia za náhradný materiál a/alebo zariadenie. Ak ide o vadu materiálu a/alebo zariadenia, ktorá si vyžaduje výmenu materiálu a/alebo zariadenia za náhradný materiál a/alebo zariadenie, doba odstránenia vady sa predlžuje o najkratší možný dodací termín vadného materiálu a/alebo zariadenia, ktorá si vyžaduje výmenu materiálu a/alebo zariadenia za náhradný materiál a/alebo zariadenie, ktorý Zhotoviteľ dopredu písomne oznámi Objednávateľovi. V prípade, že Zhotoviteľ do 7 dní neodstráni reklamovanú vadu, alebo ju neodstráni v lehote určenej na odstránenie vady, ktorá je vadou materiálu a/alebo zariadenia, ktorá si vyžaduje výmenu materiálu a/alebo zariadenia za náhradný materiál a/alebo zariadenie, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,- EUR za každý aj začatý deň omeškania, a to na základe faktúry vystavenej Objednávateľom a splatnej v lehote 15 dní odo dňa jej doručenia Zhotoviteľovi.
6. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd predmetu alebo vadu neodstráni, v termíne uvedenom v odseku 4 a 5 tohto článku zmluvy, Objednávateľ je oprávnený odstrániť vadu diela alebo zabezpečiť odstránenie väd diela treťou osobou na náklady Zhotoviteľa.
7. Ak sa v záručnej dobe vyskytnú na diele vady, záručná doba sa predĺži o dobu, ktorá uplynie od písomného oznámenia väd Zhotoviteľovi až do termínu ich úplného odstránenia, záručná doba sa predlžuje o vyššie uvedené časové pásmo len na vadnej časti diela. O odstránení vady diela

Zhotoviteľom sa zhotoví písomný záznam, ktorý podpisujú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.

8. Pre voľbu nárokov z väd, na ktoré sa vzťahuje záruka, platia primerane ustanovenia § 422 až 428 a § 436 až 441 Obchodného zákonníka v platnom znení.
9. Ak si zhotoviteľ nesplní povinnosť vykonávať záručný servis podľa Prevádzkových poriadkov, príručiek a manuálov pre prevádzku a údržbu, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to vo výške 300,- eur (slovom: tristo eur) za každý deň a za každé nesplnenie povinnosti. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej objednávateľom a doporučené doručenej do sídla zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla zhotoviteľa.
10. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo je vyvolanou investíciou v súlade s ust. § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a bude do 30 dní odo dňa doručenia právoplatného kolaudačného rozhodnutia zhotoviteľom, odovzdané letisku, na ktoré prechádzajú všetky práva a povinnosti v súvislosti s plnením tejto zmluvy.

Článok 6.

Spoločné ustanovenia o cene

1. Cena za zhotovenie diela č. 1 a č. 2, uvedeného v článku 4 bodu 2 I. a II. časti tejto zmluvy, je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o cenách sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony a služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela.
2. a) Cena diela č. 1 (1a, 1b) celkom bez DPH v EUR 100 350,00
Sadzba DPH 20% v EUR 20 070,00
Cena diela vrátane DPH v EUR **120 420,00**
5. b) Cena diela č. 2 celkom bez DPH v EUR 1 807 450,15
Sadzba DPH 20% v EUR 361 490,03
Cena diela č. 2 vrátane DPH v EUR **2 168 940,18**
- c) Cena diela (dielo č. 1 a dielo č. 2) celkom bez DPH v EUR 1 907 800,15
Sadzba DPH 20% v EUR 381 560,03
Cena diela vrátane DPH v EUR **2 289 360,18**
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy doporučené doručiť príslušnou bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo zahraničnou bankou (ďalej len „banka“) potvrdenú finančnú identifikáciu zhodnú s údajmi uvedenými v tejto zmluve., ktorá bude obsahovať údaje o majiteľovi účtu (názov, adresa, krajina, IČO, IČ DPH) ako aj údaje o banke (názov, adresa, krajina, kód banky, číslo účtu, IBAN a SWIFT kód). Ak sa zhotoviteľ rozhodne zmeniť tento účet, identifikáciu nového účtu, v prospech ktorého sa budú pripisovať všetky platby, ktoré je objednávateľ podľa zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením povinný hradiť zhotoviteľovi, je povinný oznámiť objednávateľovi bezodkladne primerane rovnakým spôsobom ako je uvedené v prvej vete tohto bodu.
4. Pri úhrade každej faktúry zadrží objednávateľ 5 % z fakturovanej sumy bez DPH (ďalej len „zádržné“). Táto skutočnosť bude uvedená vo faktúre.

5. Spôsob uvoľnenia zádržného:

- a) Objednávateľ uvoľní zádržné po začatí plynutia záručnej doby a to v lehote do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľa objednávateľovi za podmienky, že zhotoviteľ poskytol bankovú záruku na splnenie záväzkov, vo výške 3% z celkovej ceny diela bez DPH uvedenej v III. časti, čl. 6., bod 2 tejto zmluvy, a zároveň za predpokladu, že nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa postupovať podľa bodu 5 písm. b) tohto článku zmluvy. Banková záruka musí byť vystavená na prvú výzvu bez námietok. Platnosť tejto bankovej záruky musí trvať do ukončenia záručnej doby diela. Po ukončení záručnej doby diela objednávateľ vráti, resp. potvrdí vrátenie bankovej záruky zhotoviteľovi, a to do 14 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy od zhotoviteľa na uvoľnenie bankovej záruky. Bližšia špecifikácia k bankovej záruke je stanovená v čl. 8 časti III. tejto zmluvy.
 - b) Zádržné a banková záruka slúžia na zabezpečenie všetkých pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu. V prípade, ak zhotoviteľ odmietne po dobu plynutia záručnej doby odstrániť riadne reklamované vady diela, sú zádržné a banková záruka určené na úhradu nákladov, ktoré objednávateľovi vznikli v súvislosti s odstránením týchto väd. V tomto prípade budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.
 - c) V prípade, ak zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi bankovú záruku v zmysle bodu 5 písm. a) tohto článku, objednávateľ uvoľní zádržné v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľa doručenej objednávateľovi po uplynutí záručnej doby diela a to len v prípade, že nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa postupovať podľa bodu 5 písm. b) tohto článku.
6. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zadržanej čiastky odo dňa zadržania až do momentu, kedy je objednávateľ povinný v zmysle bodu 5 tohto článku uvoľniť zádržné zhotoviteľovi.

Článok 7.

Sankcie

1. V prípade, ak zhotoviteľ nezačne vykonávať stavebné práce na diele č. 2 podľa článku 3 bodu 11 II. časti tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny diela č. 2 s DPH uvedenej v článku 4 II. časti tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
2. V prípade omeškania zhotoviteľa s ukončením stavebných prác na diele v súlade s čl. 3 bodom 1 II. časti tejto zmluvy má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela s DPH uvedenej v čl. 4 II. časti tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
3. V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením povinností z dôvodu na jeho strane vykonať dielo podľa termínov stanovených v článku čl. 2 bod 1 III. časti zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny za dielo uvedenej v čl. 6 bode 2 III. časti zmluvy, a to za každý aj začatý deň omeškania až do doby riadneho odovzdania diela.
4. V prípade, ak počas vykonávania diela objednávateľ zistí, že zhotoviteľ nedodrжал kvalitatívne parametre určené na dielo podľa technicko-kvalitatívnych podmienok, objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% z ceny diela s DPH uvedenej čl. 6 III. časti tejto

zmluvy za každý zistený nedostatok. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo v súlade s touto zmluvou.

5. Ak zhotoviteľ poruší povinnosti dohodnuté v tejto zmluve iným spôsobom, ako je uvedené v tomto článku, je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v čl. 6 III. časti tejto zmluvy za každý aj začatý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá, a to samostatne za každé porušenie povinnosti.
6. Ak zhotoviteľ do 90 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu č. 3 nedoručí objednávateľovi právoplatné kolaudačné rozhodnutie, je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v čl. 6 III. časti tejto zmluvy za každý aj začatý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá, a to samostatne za každé porušenie povinnosti.
7. V prípade vzájomných nárokov objednávateľa a zhotoviteľa, budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.
8. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške, ak nejaká vznikne. Vyčíslený a odôvodnený nárok je zhotoviteľ povinný uhradiť.
9. Sankcie za omeškanie Zhotoviteľa s odstraňovaním väd diela sú upravené v článku 5 III. časti tejto zmluvy.
10. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry v lehote splatnosti vzniká Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. Úrok z omeškania je splatný na základe doručenej písomnej výzvy Zhotoviteľa Objednávateľovi.

Článok 8.

Banková záruka

1. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi bankovú záruku na zabezpečenie všetkých pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, v prípade, ak zhotoviteľ požiada o vrátenie zádržného. Banková záruka je potrebná v prípade, ak zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu z tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa k dielu. Banková záruka v zmysle tohto bodu musí byť vo výške 3% z celkovej ceny diela bez DPH uvedenej v článku 6 bode 2 III. časti tejto zmluvy a musí byť platná, účinná a vymáhateľná po celú dobu trvania záručnej doby odo dňa jej vystavenia. V prípade, ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v tomto bode, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za každý deň, pokiaľ toto porušenie trvá.
2. Banková záruka musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike.
3. V prípade poskytnutia bankovej záruky musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú objednávateľ požaduje ako zábezpeku – bankovú záruku na zabezpečenie všetkých pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú v prípade, ak zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa k dielu.

4. Platnosť bankovej záruky končí:
- a) dňom, kedy bude banke, ktorá vystavila bankovú záruku vrátený jej originál,
 - b) dňom zníženia zaručenej sumy uvedenej na bankovej záruke na nulu v dôsledku zníženia zaručenej sumy uvedenej na bankovej záruke plnením podľa tejto bankovej záruky v prospech objednávateľa;
 - c) dňom kedy banka, ktorá vystavila bankovú záruku obdržala písomné prehlásenie objednávateľa, v ktorom bude uvedené, že túto bankovú záruku považuje objednávateľ za ukončenú a vzdáva sa akéhokoľvek nároku na plnenie z bankovej záruky; alebo
 - d) uplynutím doby, na ktorú bola banková záruka vystavená;
- a to podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastala skôr.

Článok 9. **Zánik zmluvy**

1. Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností oboch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
2. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
3. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
4. Zmluvné strany sú oprávnené od zmluvy odstúpiť v prípadoch, v ktorých to ustanovuje táto zmluva, príslušné právne predpisy a v prípade podstatného porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany Objednávateľa sa považuje aj omeškanie Objednávateľa so zaplatením splatnej faktúry o viac ako 30 dní po lehote splatnosti.
5. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany Zhotoviteľa sa považuje najmä:
 - ak zhotoviteľ neodstráni zjavné vady diela v lehote stanovenej objednávateľom;
 - ak sa preukáže, že zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie zmluvy predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje;
 - ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako z dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať;
 - ak je zrejmé, že z dôvodov na strane zhotoviteľa dielo, resp. jeho časť nebude vykonané včas alebo riadne;
 - ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v ktorejkoľvek prílohe tejto zmluvy;
 - ak Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s touto zmluvou, projektovou dokumentáciou alebo príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami;

- v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie alebo začatia konkurzného konania alebo povolenia reštrukturalizácie voči Zhotoviteľovi, alebo v prípade, že bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Zhotoviteľa z dôvodu nedostatku majetku;
 - opakované (najmenej trikrát) porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, na ktoré bol Objednávateľom písomne upozornený.
6. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú doručením písomného odstúpenia od tejto zmluvy porušujúcej zmluvnej strane. Pre odstúpenie od zmluvy platia ustanovenia § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok oprávnenej zmluvnej strany na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy ako ani ďalšie pretrvávajúce nároky v zmysle tejto zmluvy.
 7. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty uvedenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strany na odstránenia konania. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 dní.
 8. Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená do sídla zhotoviteľa.
 9. V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 8 tohto článku zmluvy má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil alikvotnú časť ceny diela zodpovedajúcu vykonaným prácam ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia tejto zmluvy.

Článok 10. **Osobitné ustanovenia**

1. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, zhotoviteľ nie je oprávnený kopírovať alebo sprístupniť tretej strane akékoľvek údaje, informácie alebo autorské diela obsiahnuté v projektovej dokumentácii, ktorú mu poskytol objednávateľ okrem prípadov, keď je to nutné pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva), vyplývajúce z tejto zmluvy, na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne, okrem prípadov, keď je v zmluve výslovne uvedené inak. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte (príp. iného poštového podniku), za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte (príp. iného poštového podniku). V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty (príp. iného poštového podniku) „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

4. Zhotoviteľ je povinný poistiť dielo, technologické zariadenie, materiály a dokumentáciu zhotoviteľa minimálne na plné pokrytie nákladov na realizáciu a na uvedenie do pôvodného stavu, vrátane nákladov na demoláciu, odstránenie sutiny profesionálne poplatky a zisk. Toto poistenie bude v platnosti od dátumu, do ktorého majú byť predložené dôkazy, že poistenia sú v platnosti a zároveň kópie všetkých poistných zmlúv požadovaných objednávateľom v zmysle tohto článku, až do dátumu podpísania preberacieho protokolu pre dielo oboma zmluvnými stranami.
5. Zhotoviteľ je povinný poistiť proti zodpovednosti každej zmluvnej strany za stratu, škody, alebo telesnú ujmu, ktorá môže postihnúť každý fyzický majetok (s výnimkou vecí poistených podľa bodu 4 tohto článku), alebo niektorú osobu (s výnimkou osôb poistených podľa bodu 6 tohto článku), ktorá (zodpovednosť) môže vyplývať z plnenia zmluvy zhotoviteľom a vzniknúť pred podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. Toto poistenie bude uzatvorené pre limitnú sumu každej poistnej udalosti, s neobmedzeným počtom poistných udalostí.
6. Zhotoviteľ uzavrie a bude udržiavať poistenie proti zodpovednosti za nároky, škody, straty a výdavky (vrátane právnych poplatkov a výdavkov), ktoré vzniknú zo zranenia, ochorenia, choroby alebo smrti ktorejkoľvek osoby zamestnanej u zhotoviteľa alebo kohokoľvek iného z personálu zhotoviteľa. Poistenie bude udržiavané v plnej platnosti a bude účinné počas celej doby, kedy tento personál asistuje pri realizácii diela. Poistenie personálu podzhotoviteľa môže uzavrieť podzhotoviteľ, ale zhotoviteľ bude zodpovedný za to, že takéto poistenie spĺňa podmienky tohto bodu. Objednávateľ a stavebný dozor budú tiež odškodnení na základe poistnej zmluvy, s výnimkou prípadu, že toto poistenie môže vylučovať straty a nároky v rozsahu, v ktorom vzniknú z akejkoľvek činnosti alebo nedbalosti objednávateľa alebo personálu objednávateľa.

Článok 11. **Záverečné ustanovenia**

1. Táto Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania obidvoma Zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiacich platných právnych predpisov nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR
2. Zmluvu je možné meniť resp. doplniť len formou písomných dodatkov odsúhlasených a podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.
3. Všetky informácie, vrátane listín a ostatnej dokumentácie týkajúcej sa tohto zmluvného vzťahu, sú považované obidvoma stranami za dôverné v zmysle ustanovenia § 17 Obchodného zákonníka. Žiadna zo strán nie je oprávnená použiť alebo poskytnúť informácie o predmete zmluvy iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany.
4. Vzájomné vzťahy zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR. Na riešenie sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy sú príslušné súdy Slovenskej republiky.
5. Strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory, vzniknuté z tejto zmluvy, vždy najskôr vzájomnou dohodou.

6. V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, alebo neuskutočniteľným, nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie bezodkladne nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj v obchodnom zmysle nahrádza.
7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ každý dostanú po dva (2) rovnopisy.
8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
 - Príloha č. 1 – Harmonogram výstavby
 - Príloha č. 2 – Zoznam osôb a zakázaných predmetov, vnášaných do vyhradených bezpečnostných priestorov letiska
 - Príloha č. 3 – Rozpočet
 - Príloha č. 4 – Vyhlásenie zhotoviteľa
 - Príloha č. 5 – Zoznam subdodávateľov
 - Príloha č. 6 – Súťažné podklady, Opis predmetu zákazky v elektronickej podobe na CD

20 AUG. 2018

V Bratislave

Za zhotoviteľa:

Mgr. Roman GURIS
člen predstavenstva

.....
Ing. Vladimír Kríž
riaditeľ Závodu Bratislava
na základe plnej moci z 2.7.2018

27 SEP. 2018

V Bratislave, dňa

Za objednávateľa:

.....
Ing. Ján Ďurišín
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Ladislav Dudáš, PhD.
podpredseda predstavenstva

Príloha č. 2 k Zmluve o dielo

Zoznam osôb a zakázaných predmetov, vnášaných do vyhradených bezpečnostných priestorov letiska

Zoznam osôb:

Zoznam zakázaných predmetov, vnášaných do vyhradených bezpečnostných priestorov letiska

a) **Predmety s ostrým hrotom alebo hranou** – predmety s ostrým hrotom alebo hranou, ktoré môžu spôsobiť vážne zranenie, vrátane:

- predmetov určených na sekanie (sekery, sekerky a sekáčiky),
- orezávacích nožov,
- nožov s čepeľou dlhšou ako 6 cm,
- nožníc s ostrím dlhším ako 6 cm meraným od čapu.

b) **Pracovné nástroje** – nástroje, ktoré môžu spôsobiť vážne zranenie alebo môžu byť použité na ohrozenie bezpečnosti lietadla, vrátane:

- sochorov,
- vrtákov a vrtáčich korúnok vrátane prenosných vrtáčiek na batérie,
- nástrojov s ostrím alebo vretenom dlhším ako 6 cm, ktoré sa môžu použiť ako zbraň, ako sú skrutkovače a dláta,
- píľ vrátane prenosných píľ na batérie,
- svorkovačiek a klincovačiek.

c) **Iné predmetov použité na práce na letisku:**

- búracie a vrtacie kladivá,
- nástroje na drvenie a sekanie betónu,
- elektródy na zváranie,
- kladivá,
- propán-butánové fľaše s horákom,
- bandasky s PHM.

Stavba : Svetelná približovacia sústava Letiska M.R.Štefánika v km 20,9 D4

Súhrnný rozpočet diela

P.č.	Popis položky	Cena v € (bez DPH)
1	Časti stavby - celkom	1 803 250,15
2	Všeobecné položky - celkom	104 550,00

Navrhovaná zmluvná cena (Akceptovaná zmluvná hodnota) bez DPH	1 907 800,15
DPH 20%	381 560,03
Navrhovaná zmluvná cena (Akceptovaná zmluvná hodnota) s DPH	2 289 360,18

Stavba : Svetelná približovacia sústava Letiska M.R.Štefánika v km 20,9 D4

Časti stavby - celkom

P. č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	Cena celkom v € (bez DPH)
1	680	Svetelná približovacia sústava Letiska M.R.Štefánika v km 20,9 D4	sub	1 803 250,15
Cena celkom za "ČASTI STAVBY" bez DPH				1 803 250,15

Stavba : Svetelná približovacia sústava Letiska M.R.Štefánika v km 20,9 D4

Všeobecné položky - celkom

P.č.	Kód KP	Popis položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena v € (bez DPH)	Cena celkom v € (bez DPH)
	45.00.00	VŠEOBECNÉ POLOŽKY				
1		Dokumentácia Zhotoviteľa	sub	1,00	100 350,00	100 350,00
2		Poistenie Diela	kpl	1,00	4 200,00	4 200,00
Cena celkom za "VŠEOBECNÉ POLOŽKY - CELKOM" bez DPH						104 550,00

Legenda:

kpl - komplet za poistenie Diela

sub - náklady na kompletné vyhotovenie v súlade so Zmluvou

Stavba : Svetelná približovacia sústava Letiska M.R.Štefánika v km 20,9 D4

Všeobecné položky - Dokumentácia Zhotoviteľa

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	DRS Zv. 3. - bod 6	DSV Zv. 3. - bod 8
1	B.1	Prehľadná situácia M 1:50 000	sub	200,00	
2	B.2	Celková situácia stavby M 1:10 000	sub	350,00	
3	B.3	Pozdĺžny rez M 1:10 000/1 000	sub	600,00	
4	B.4	Ortofotomapa M 1:10 000	sub	600,00	
5	B.5	Ortofotomapa M 1:2 000	sub	600,00	
6	C.1	Koordináčne výkresy M 1:1 000	sub	400,00	
7	C.2	Dopravné značenie celej stavby M 1:2 000	sub	300,00	
8	D	Písomnosti a výkresy objektov			
9	680-00	Svetelná približovacia sústava Letiska M.R.Štefánika v km 20,9 D4	sub	70 000,00	26 000,00
10	-	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	sub	1 000,00	
11	-	Plán organizácie výstavby	sub	300,00	
Cena celkom bez DPH				74 350,00	26 000,00
Cena celkom za "DOKUMENTÁCIU ZHOTOVITEĽA" bez DPH				100 350,00	

Legenda:

sub - náklady na kompletne vyhotovenie v súlade so Zmluvou

DRS - Kompletná Dokumentácia na realizáciu stavby

DSV - Kompletná Dokumentácia skutočného vyhotovenia okrem GE-DSRS

PS 01 Približovacia svetelná sústava vysokej svietivosti (APH)

č.p.	Položka	Počet	MJ	Jed.c.	Cena celkom	Technická špecifikácia	Výrobca:
1.	Približovacie svetelné návestidlo LED 49 VA - EAPS2WN00S10000	151	ks	1 819,60	274 758,92	návestidlo, svetelný zdroj, kábel s konektorom	ADBSAFEGATE
2.	LED 49 VA uchyťavacie prvky návestidla EAPS2WN00S10000	151	ks	231,56	34 965,56	lámacia spojka, tripodstand, trubka	ADBSAFEGATE
3.	Izolačný transformátor 65W 6,6/6,6A KR636/	151	ks	162,09	24 475,89	trafo so sek kablom 1m a konektormi	ADBSAFEGATE
4.	Skríňa pre izolačné transformátory na krehkej konštrukcii	25	ks	271,26	6 781,40	skriňa, 2x lam. spojka, 2x tripod. 2x trubka	
5.	Sériový LK kábel 5FLXY 1x6	8000	m	3,97	31 756,80		HSJ PLAST s.r.o.
6.	LK konektor KD 500.0 , 510.0 (M +F)	45	ks	44,66	2 009,61		ADBSAFEGATE
7.	Sekundárny kábel s konektormi do 5m H07RNF 2x2,5 V,Z	65	ks	71,12	4 622,93		HSJ PLAST s.r.o.
8.	Sekundárny kábel s konektormi do 8m H07RNF 2x2,5 V,Z	45	ks	86,01	3 870,36		HSJ PLAST s.r.o.
9.	Sekundárny kábel s konektormi do 12m H07RNF 2x2,5 V,Z	57	ks	90,97	5 185,29		HSJ PLAST s.r.o.
	Montážne práce						
10.	Približovacie svetelné návestidlo LED 49 VA EAPS2WN00S10000	136	ks	129,01	17 545,63		
11.	LED 49 VA uchyťavacie prvky návestidla EAPS2WN00S10000	136	ks	90,97	12 371,92		
12.	Izolačný transformátor 65W 6,6/6,6A KR636/	136	ks	46,31	6 298,43		
13.	Skríňa pre izolačné transformátory na krehkej konštrukcii	25	ks	206,75	5 168,75		
14.	Sériový LK kábel 5FLXY 1x6	8000	m	2,81	22 494,40		
15.	LK konektor KD 500.0 , 510.0 (M +F)	45	ks	14,89	669,87		
16.	Sekundárny kábel s konektormi do 5m H07RNF 2x2,5 V,Z	65	ks	29,77	1 935,18		
17.	Sekundárny kábel s konektormi do 8m H07RNF 2x2,5 V,Z	45	ks	31,43	1 414,17		
18.	Sekundárny kábel s konektormi do 12m H07RNF 2x2,5 V,Z	57	ks	36,39	2 074,12		
	Demontážne práce						
19.	Približovacie svetelné návestidlo	136	ks	9,92	1 349,66		
20.	Pribl. Náv. uchyťavacie prvky	136	ks	14,89	2 024,50		
21.	Izolačný transformátor	136	ks	13,23	1 799,55		
22.	Sériový LK kábel	8000	m	1,16	9 262,40		
23.	LK konektor	45	ks	7,44	334,94		
24.	Sekundárny kábel s konektormi do 5m	65	ks	7,44	483,80		
25.	Sekundárny kábel s konektormi do 8m	45	ks	7,44	334,94		
26.	Sekundárny kábel s konektormi do 12m	57	ks	7,44	424,25		
	SPOLU CELKOM				474 413,26		

PS 02 Približovacia svetelná sústava strednej svietivosti (APM)

č.p.	Položka	Počet	MJ	Jed.c.	Cena celkom	Technická špecifikácia	Výrobca
1.	Približovacie svetelné návěstidlo halogénova žiarovka 100W F2.1 6.6A	28	ks	611,98	17 135,44	návěstidlo, svetelný zdroj,kábel s konektorom	ADBSAFEGATE
2.	Približovacie svetelné návěstidlo 100W F2.1 6.6A -uchytávacie prvky	28	ks	231,56	6 483,68	lámacia spojka, tripodstand, trubka	ADBSAFEGATE
3.	Izolačný transformátor 100W 6,6/6,6A KR 636	28	ks	185,25	5 186,94	trafo so sek kablom 1m a konektormi	ADBSAFEGATE
4.	Sériový LK kábel 5FLXY 1x6	4150	m	3,97	16 473,84		HSJ PLAST s.r.o.
5.	LK konektor 510.0 (M +F)	32	ks	44,66	1 429,06		ADBSAFEGATE
6.	Sekundárny kábel s konektormi do 4m H07RNF 2x2,5 V,Z	13	ks	67,81	881,58		HSJ PLAST s.r.o.
7.	Sekundárny kábel s konektormi do 7m H07RNF 2x2,5 V,Z	9	ks	81,05	729,41		HSJ PLAST s.r.o.
8.	Sekundárny kábel s konektormi do 10m H07RNF2x2,5 V,Z	9	ks	87,66	788,96		HSJ PLAST s.r.o.
	Montážne práce						
9.	Približovacie svetelné návěstidlo halogénova žiarovka 100W F2.1 6.6A	23	ks	107,51	2 472,73		
10.	Približovacie svetelné návěstidlo 100W F2.1 6.6A -uchytávacie prvky	23	ks	89,32	2 054,27		
11.	Izolačný transformátor 100W 6,6/6,6A KR 636	23	ks	49,62	1 141,26		
12.	Sériový LK kábel 5FLXY 1x6	4150	m	2,81	11 668,97		
13.	LK konektor 510.0 (M +F)	23	ks	14,89	342,38		
14.	Sekundárny kábel s konektormi do 4m H07RNF 2x2,5 V,Z	11	ks	29,77	327,49		
15.	Sekundárny kábel s konektormi do 7m H07RNF 2x2,5 V,Z	6	ks	31,43	188,56		
16.	Sekundárny kábel s konektormi do 10m H07RNF2x2,5 V,Z	6	ks	36,39	218,33		
	Demontážne práce						
17.	Približovacie svetelné návěstidlo	23	ks	8,27	190,21		
18.	Približovacie svetelné návěstidlo uchytačacie prvky	23	ks	14,89	342,38		
19.	Izolačný transformátor 45W	23	ks	13,23	304,34		
20.	Sériový LK kábel	4150	m	1,16	4 804,87		
21.	LK konektor	32	ks	7,44	238,18		
22.	Sekundárny kábel s konektormi do 3m	13	ks	7,44	96,76		
23.	Sekundárny kábel s konektormi do 4m	9	ks	7,44	66,99		
24.	Sekundárny kábel s konektormi do 5m	9	ks	7,44	66,99		
	SPOLU CELKOM				73 633,60		

PS 03 Prahová svetelná priečka (THR)

č.p.	Položka	Počet	MJ	Jed.c.	Cena celkom	Technická špecifikácia	Výrobca
1.	Prahové svetelné návěstidlo LED 35 VA- ETHE2GN00S10000	37 ks		1 634,15	60 463,62	návěstidlo, svetelný zdroj, kábel s konektorom	ADBSAFEGATE
2.	Koncové svetelné návěstidlo LED 18 VA-EENS2RN00S10000	10 ks		1 642,42	16 424,22	návěstidlo, svetelný zdroj, kábel s konektorom	ADBSAFEGATE
3.	LED uchyťavacie prvky ETHE2GN00S10000	47 ks		258,02	12 127,13	lámacia spojka, tripodstand, trubka	ADBSAFEGATE
4.	Izolačný transformátor 45W 6,6/6,6A KR631	44 ks		156,63	6 891,89	trafo so sek. kablom 1m a konektormi	ADBSAFEGATE
5.	Sériový LK kábel 5FLXY 1x6	4300 m		3,97	17 069,28		HSJ PLAST s.r.o.
6.	LK konektor KD 510.0 (M +F)	44 ks		44,66	1 964,95		ADBSAFEGATE
7.	Sekundárny kábel s konektormi do 4m H07RNF 2x2,5 V,Z	12 ks		67,81	813,77		HSJ PLAST s.r.o.
8.	Sekundárny kábel s konektormi do 6m H07RNF 2x2,5 V,Z	32 ks		76,08	2 434,69		HSJ PLAST s.r.o.
	Montážne práce						
9.	Prahové svetelné návěstidlo LED 35 VA- ETHE2GN00S10000	31 ks		140,59	4 358,29		
10.	Koncové svetelné návěstidlo LED 18 VA-EENS2RN00S10000	8 ks		140,59	1 124,72		
11.	LED uchyťavacie prvky ETHE2GN00S10000	39 ks		89,32	3 483,32		
12.	Izolačný transformátor 45W 6,6/6,6A KR631	39 ks		44,66	1 741,66		
13.	Sériový LK kábel 5FLXY 1x6	4300 m		2,32	9 957,08		
14.	LK konektor KD 510.0 (M +F)	39 ks		14,89	580,55		
15.	Sekundárny kábel s konektormi do 4m H07RNF 2x2,5 V,Z	9 ks		29,77	267,95		
16.	Sekundárny kábel s konektormi do 6m H07RNF 2x2,5 V,Z	30 ks		29,77	893,16		
	Demontážne práce						
17.	Prahové svetelné návěstidlo	31 ks		8,27	256,37		
18.	Koncové svetelné návěstidlo	8 ks		8,27	66,16		
19.	Prah.a konc. náv. uchyťavacie prvky	39 ks		14,89	580,55		
20.	Izolačný transformátor	39 ks		33,08	1 290,12		
21.	Sériový LK kábel	4300 m		1,16	4 978,54		
22.	LK konektor	39 ks		7,44	290,28		
23.	Sekundárny kábel s konektormi do 3m	9 ks		7,44	66,99		
24.	Sekundárny kábel s konektormi do 4m	30 ks		7,44	223,29		
	SPOLU CELKOM				148 348,58		

PS 04 Záblesková svetelná sústava (SFL)

č.p.	Položka	Počet	MJ	Jed.c.	Cena celkom	Technická špecifikácia	Výrobca
1.	Zábleskové svetelné návěstidlo LED 20 VA - EL 817D-SFL/TIL-w	36 ks		7 152,88	257 503,68	návěstidlo LED s kablom a konektorom	ADBSAFEGATE
2.	Zábl. Náv. LED 20 VA-EL 817D-SFL/TIL-w uchyťavacie prvky	36 ks		261,33	9 407,95	lámacia spojka, tripodstand, trubka	ADBSAFEGATE
3.	Zdroj zábleskovej sústavy - MCU800D-SFL	1 ks		22 783,85	22 783,85		ADBSAFEGATE
4.	Prepojovacia jednotka OLP-800D	1 ks		9 682,52	9 682,52		ADBSAFEGATE
5.	Svorkovnicové skrine PDU800D-SFL	34 ks		281,18	9 560,12		ADBSAFEGATE
6.	Prepojovací kábel k návěstidlu s konektorom	36 ks		99,24	3 572,64		ADBSAFEGATE
7.	Zemniaci pás FeZn	1100 m		3,16	3 475,05		
8.	Kabel NYCY 0,6/1 kV 4x4RE/4 mm2	1880 m		11,74	22 077,59		ADBSAFEGATE
	Montážne práce						
9.	Zábleskové svetelné návěstidlo LED 20 VA - EL 817D-SFL/TIL-w	32 ks		129,01	4 128,38		
10.	Zábl. Náv. LED 20 VA-EL 817D-SFL/TIL-w uchyťavacie prvky	32 ks		119,09	3 810,82		
11.	Zdroj zábleskovej sústavy - MCU800D-SFL	1 ks		12 520,78	12 520,78		
12.	Prepojovacia jednotka OLP-800D	1 ks		694,68	694,68		
13.	Svorkovnicové skrine PDU800D-SFL	32 ks		198,48	6 351,36		
14.	Prepojovací kábel k návěstidlu s konektorom	32 ks		39,70	1 270,27		
15.	Zemniaci pás FeZn	1100 m		2,48	2 729,10		
16.	Kabel NYCY 0,6/1 kV 4x4RE/4 mm2	1880 m		2,65	4 975,23		
	Demontáže						
17.	Zábleskové svetelné návěstidlo	32 ks		8,27	264,64		
18.	Zábl. Náv. uchyťavacie prvky	32 ks		14,89	476,35		
19.	Zdroj zábleskovej sústavy VTSS	1 ks		363,88	363,88		
20.	Napájacie skrine	32 ks		231,56	7 409,92		
21.	Napájací kábel	1800 m		1,82	3 274,92		
22.	Oviádací kábel	1800 m		1,49	2 679,48		
	SPOLU CELKOM				389 013,22		

PS 05 Úpravy v trafostanici TS 5

č.p.	Položka	Počet	MJ	Jed.c.	Cena celkom	Technická špecifikácia	Výrobca
1.	Úpravy v rozvádzači R1	1 ks		5 405,27	5 405,27	7 x istič 30-80A,prepať:ochrany,signalizácia, bleskolistiky	
2.	Zdroj konštantného prúdu 20kVA-TCR	1 ks		22 626,72	22 626,72	Modul IDX,BAS,PWM,PMF,TRM,PTR,DSP,PWR,REG,EFD,LFD,COM-BIN	Transcon Electronic Systems, spol.s r.o.
3.	Zdroj konštantného prúdu 10kVA-TCR	2 ks		21 171,20	42 342,40	Modul IDX,BAS,PWM,PMF,TRM,PTR,DSP,PWR,REG,EFD,LFD,COM-BIN	Transcon Electronic Systems, spol.s r.o.
4.	Zdroj konštantného prúdu 4kVA-TCR	4 ks		18 855,60	75 422,40	Modul IDX,BAS,PWM,PMF,TRM,PTR,DSP,PWR,REG,EFD,LFD,COM-BIN	Transcon Electronic Systems, spol.s r.o.
5.	Kabel CYKFY 4x10mm ²	120 m		9,10	1 091,64		
	Montážne práce						
6.	Úpravy v rozvádzači R1	1 ks		2 481,00	2 481,00		
7.	Zdroj konštantného prúdu 20kVA-TCR	1 ks		1 075,10	1 075,10		
8.	Zdroj konštantného prúdu 10kVA-TCR	2 ks		1 075,10	2 150,20		
9.	Zdroj konštantného prúdu 4kVA-TCR	4 ks		1 075,10	4 300,40		
10.	Kabel CYKFY 4x10mm ²	120 m		4,30	516,05		
	Demontáže						
11.	demontáž vyzbroje v rozvádzači R1	1 ks		827,00	827,00		
12.	Zdroj konštantného prúdu 32kVA	1 ks		1 405,90	1 405,90		
13.	Zdroj konštantného prúdu 16kVA	2 ks		1 405,90	2 811,80		
14.	Zdroj konštantného prúdu 4kVA	4 ks		1 405,90	5 623,60		
15.	Kablove rozvody	220 m		1,16	254,72		
	SPOLU CELKOM				168 334,20		

PS 06 Úpravy ovládacieho a monitorovacieho systému

č.p.	Položka	Počet	MJ	Jed.c.	Cena celkom	Technická špecifikácia
1.	Riadiaci systém SIMATIC S7	1	subor	94 970,40	94 970,40	
2.	Spracovanie aplikačného SW	1	subor	29 229,60	29 229,60	
3.	Montážny materiál kabeľáž	1	subor	21 176,40	21 176,40	
4.	Skúšky, uvedenie do prevádzky	1	subor	29 072,40	29 072,40	
	SPOLU CELKOM				174 448,80	

PS 07 Stožiare z krehkej konštrukcie

č.p.	Položka	Počet	MJ	Jed.c.	Cena celkom	Technická špecifikácia	Výrobca
1.	Stĺp do 1m	13	ks	208,40	2 709,25		Pollite
2.	Stĺp do 2m	21	ks	224,94	4 723,82		Pollite
3.	Stožiar do 3m ,5 návěstidiel	2	ks	8 485,02	16 970,04		Pollite
4.	Stožiar do 3m ,6 návěstidiel	1	ks	8 650,42	8 650,42		Pollite
5.	Stožiar do 4m ,5 návěstidiel	2	ks	9 113,54	18 227,08		Pollite
6.	Stožiar do 4m ,6 návěstidiel	3	ks	9 609,74	28 829,22		Pollite
7.	Stožiar do 5m ,5 návěstidiel	3	ks	10 469,82	31 409,46		Pollite
8.	Stožiar do 5m ,6 návěstidiel	2	ks	10 585,60	21 171,20		Pollite
9.	Stožiar do 6m ,6 návěstidiel	1	ks	12 256,14	12 256,14		Pollite
	Montážne práce						
10.	Stĺp do 1m	13	ks	215,02	2 795,26		
11.	Stĺp do 2m	21	ks	248,10	5 210,10		
12.	Stožiar do 3m ,5 návěstidiel	2	ks	471,39	942,78		
13.	Stožiar do 3m ,6 návěstidiel	1	ks	494,55	494,55		
14.	Stožiar do 4m ,5 návěstidiel	2	ks	521,01	1 042,02		
15.	Stožiar do 4m ,6 návěstidiel	3	ks	537,55	1 612,65		
16.	Stožiar do 5m ,5 návěstidiel	3	ks	570,63	1 711,89		
17.	Stožiar do 5m ,6 návěstidiel	2	ks	587,17	1 174,34		
18.	Stožiar do 6m ,6 návěstidiel	1	ks	653,33	653,33		
	Demontážne práce						
19.	Stĺp do 1m	61	ks	24,81	1 513,41		
20.	Stĺp do 2m	44	ks	29,77	1 309,97		
	Spolu celkom				163 406,93		

SO 01 Stavebné úpravy - základy pod svetelné sústavy

č.p.	Položka	Počet	MJ	Jed.c.	Cena celkom	Technická špecifikácia
1.	Výkopy	320	m3	28,51	9 124,79	
2.	Štrkopiesok	78	m3	64,24	5 010,83	
3.	Betón	193	m3	449,71	86 793,27	
4.	Výstuž kari	4584	kg	2,02	9 249,96	
5.	Trubka HDPE fi 110	177	m	35,21	6 232,82	
6.	Vybúranie betónových základov	80	m3	115,23	9 218,73	
7.	Vrtanie otvorov fi 100mm hĺbka 150mm	60	ks	83,51	5 010,63	
8.	Vrtanie otvorov fi 80mm hĺbka 150mm	124	ks	75,16	9 319,56	
9.	Odhumusovanie ornice	900	m3	14,89	13 397,40	
10.	Dovoz zeminy	900	m3	64,77	58 293,58	
	SPOLU CELKOM				211 651,56	

Príloha č. 4 k Zmluve o dielo

Vyhlasenie zhotoviteľa

Zhotoviteľ: spoločnosť **Doprastav, a.s.** so sídlom Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO: 31 333 320, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 581/B

týmto vyhlasuje,

že bol zo strany Objednávateľa, oboznámený s príslušnými vnútornými predpismi a smernicami letiska v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný pre plnenie predmetu tejto zmluvy, t. j. pre realizáciu diela v mieste plnenia – v areáli Letiska M. R. Štefánika, a je si plne vedomý potreby dodržiavať všetky vnútorné predpisy a smernice upravujúce okrem iného aj pohyb v areáli Letiska M. R. Štefánika.

V Bratislave, dňa: **20. 08. 2018**

Zhotoviteľ:

Ing. Vladimír Kríž
riaditeľ Závodu Bratislava
na základe plnej moci zo dňa 2.7.2018

Príloha č. 5 k Zmluve o dielo

Zoznam subdodávateľov

P. č.	Obchodné meno alebo názov subdodávateľa Adresa sídla alebo miesta podnikania	Identifikačné číslo	Meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Podiel subdodávky v %	Predmet subdodávky
1.	ALS, spol. s r.o. Pestovateľská 4 821 04 Bratislava	35 717 033			Dodávka a montáž technologických zariadení Dodávka projektovej dokumentácie DRS a DSRS
2.	ATP spol. s r.o. Polianky 5 844 24 Bratislava	30 774 845			Dodávka časti PS 06 - Úpravy ovládacieho a monitorovacieho systému vrátane dokumentácie