

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 21/2022/DOD

*Uzavretý podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov*

I.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ: Obec Most pri Bratislave
Sídlo: Bratislavská 96/98, 90046 Most pri Bratislave
Štatutár: Ing. František Mastný, starosta obce
Oprávnená osoba
v zmluvných veciach: Ing. František Mastný, starosta obce, tel.: 0911/714647
e-mail: starosta@mostpribratislave.sk
IČO: 00 304 964
DIČ: 2020662204
Bankové spojenie: VÚB ,a.s.
IBAN: SK13 0200 0000 0029 9688 4553

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: **STECHO constructions, s. r. o.**
Sídlo: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
Štatutárny orgán: Ing. Anton Chocholáček
Oprávnená osoba: Ing. Anton Chocholáček
v zmluvných veciach: Ing. Anton Chocholáček
v technických veciach: Ing. Anton Chocholáček
IČO: 52 920 259
IČ DPH: SK2121181392
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
IBAN: SK25 1100 0000 0029 4308 2098
Zápis: Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 46166/T
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II.

2.1. Konštatuje sa, že objednávateľ a zhotoviteľ uzavreli dňa 11. 7. 2022 zmluvu o dielo č. 21/2022/DOD. (ďalej tiež aj „Zmluva“) Predmetom Zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie na nadstavbu základnej školy Most pri Bratislave“.

III.

3.1. Zmluvné strany sa dohodli z dôvodu potreby zateplenia celého objektu a výmeny okien a vonkajších dverí na realizácii prác navyše a s tým súvisiacej zmeny ceny diela:

- Zameranie fasády (Prvky na fasáde sa budú premiestňovať o hrúbku zateplenia, alebo navrhovať nové)
- Zväčšený rozsah búracích prác (odovzdávajú sa kompletne pôdorysy, rezy, pohľady búracích prác)
- Spracovanie a odovzdanie pôdorysov nového stavu – suterén, 1.NP, 2.NP
- Spracovanie rezov a celkových pohľadov (osadenie prvkov fasády, klampiarske prvky, dažďové zvody..)
- Návrh riešenia tepelných mostov (vstupy do objektu, napojenie na TI suterénu)
- Návrh riešenia detailov (ostenia okien, dverí, napojenie na TI suterénu)
- Vypracovanie energetického hodnotenia budovy (energetické zatriedenie objektu, určenie hrúbky izolantu)
- Vypracovanie výpisov okien, dverí a klampiarskych prvkov

Zmluvné strany sa týmto dohodli, že článok III. bod 1 Zmluvy sa mení a znie takto:

1. Cena za vykonanie diela vrátane plnenia podľa článku II. bodov 2. a 3. tejto zmluvy a bodu 3.1 tohto dodatku je dohodnutá v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov na základe Cenovej ponuky zhotoviteľa (Príloha č. 1), predloženej objednávateľovi pri zadávaní zákazky podľa § 113 a nasl. v zmysle zákona o verejnom obstarávaní vo výške:

cena bez DPH: 21.792,50 EUR

DPH(20%): 4.358,50 EUR

cena spolu s DPH: 26.151,- EUR

(ďalej len „cena diela“)

IV.

4.1 Vzhľadom na zväčšený rozsah projektových prác špecifikovaných v bode 3.1.tohto dodatku dohodli s zmene čl. II bod 4 Zmluvy ktorý sa mení a znie takto:

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v lehote najneskôr do 15. 11. 2022. Zhotoviteľ je ďalej povinný poskytovať plnenie v rozsahu bodu 2. a 3. tohto článku zmluvy a bodu 3.1 tohto dodatku odo dňa podpisu akceptačného protokolu resp. dňom akceptácie diela, a to najmä počas verejnej súťaže, predmetom ktorej bude realizácia stavby podľa dodaného diela, až do ukončenia realizácie stavby a nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

V.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

- 5.2. Tento dodatok sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
- 5.3. Dodatok nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení v súlade § 5 a zákona č. 211/2000 Z. z. a v Centrálnom registri zmlúv.
- 5.4. Tento dodatok je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve vyhotovenia zhotoviteľ.
- 5.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, dodatok nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Moste pri Bratislave, dňa 18.10.2022

Za objednávateľa:

Ing. František Mastný
starosta obce

OBEC MOST PRI BRATISLAVE
Bratislava
900 46 Most p
IČO: 00304964, D
- 5 -

V Trnave, dňa 24.10.2022

Za zhotoviteľa:

Ing. Anton Chocholáček
konateľ

STECHO
constructions, s.r.o.
INGENIERSKA KANCELÁRIA
Ia 10, Trnava, 917 01
IČO: 2121181392
www.stecho.sk