

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo
uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v platnom znení
(ďalej len: „Dodatok č. 1“)

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ :

Názov:	Mesto Komárno
IČO:	00 306 525
DIČ:	2021035731
Sídlo :	Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
Zastúpenie:	Mgr. Béla Keszegh, primátor mesta
Bankové spojenie:	ČSOB, a. s.
IBAN:	SK19 7500 0000 0040 2940 3178
Telefón:	035 /2851 212
E-mail:	info@komarno.sk

/ďalej len „objednávateľ“/

1.2. Zhotoviteľ :

Názov:	ROTO-BAU s.r.o.
Sídlo:	Ružová 1459/5, Nesvady 94651
IČO:	48 182 419
DIČ:	2020283089
IČ DPH:	SK 2120079203
Zastúpený:	Róbert Tóth – konateľ spoločnosti
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:	Róbert Tóth
Bankové spojenie:	ČSOB a.s.
IBAN:	SK64 7500 0000 0040 2171 8319
Tel:	+421 948 404 693
E-mail:	rotobau.sro@gmail.com
Zapísaný v	OR OS Nitra, Odd: Sro, VI. č. 38965/N

/ďalej len „zhotoviteľ“/

Čl. II
Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ uzatvoril so zhotoviteľom dňa 29.09.2022 pod č. 68393/33320/ORaŽP/2022 Zmluvu o dielo (ďalej ako „Zmluva o dielo“ alebo „Zmluva“), predmetom ktorej je „**Obnova budovy futbalového klubu TJ Dynamo – časť A – Stavebné práce**“ v rozsahu a v súlade s naceným výkazom výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli na úprave rozsahu vykonaných prác uvedených v nacenom výkaze diela a tomu zodpovedajúcej úprave ceny diela a to najmä v dôsledku potreby zmeny technickej špecifikácie diela z dôvodu skrytých prekážok na mieste zhotovenia diela, ktoré bránia riadnemu zhotoveniu diela ako celku. Počas vykonávania stavebných

prác konkrétne pri vykonávaní búracích prác sa zistilo, že technické podmienky a skutočný stav budovy sú odlišné od predpokladaného stavu, čo si vyžaduje v záujme zachovania potrebnej kvality diela vykonať navyše práce.

3. Na základe skutočností uvedených v bode 2. tohto článku dodatku je potrebné zmeniť technickú špecifikáciu diela, s čím je spojená nutnosť úpravy rozsahu vykonaných prác, ceny diela a času plnenia.
4. V zmysle § 18 ods. 1 písm. b) a písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 18 ods. 5 citovaného zákona zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy.

Článok III. Predmet Dodatku č. 1

V súlade s Článkom XIV. bod 14.2 Zmluvy o dielo zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 1 sa dopĺňajú a menia Články, body a Prílohy Zmluvy o dielo nasledovne:

1. Článok II. Predmet zmluvy bod 2.1 Zmluvy sa mení nasledovne:

2.1. Predmetom zmluvy je obnova budovy futbalového klubu TJ Dynamo.

Dielo sa bude realizovať v súlade s cenovou ponukou (ocenený výkaz výmer) predloženou zhotoviteľom, ktoré určujú charakteristiku diela (Príloha č. 1 a 2 Zmluvy o dielo) a Výzvou objednávateľa na predkladanie cenovej ponuky na predmet zmluvy.

2. Článok IV. Cena za dielo bod 4.1 Zmluvy sa mení nasledovne:

4.1 Zmluvná cena diela sa považuje za cenu maximálnu a nemennú, ktorá je platná a záväzná počas celej doby zhotovenia diela až do úplného a riadneho ukončenia diela.

<i>zmluvná cena bez DPH</i>	<i>11 652,82 €</i>
<i>sadzba 20 % DPH</i>	<i>2 330,56 €</i>
<i>zmluvná cena vrátane DPH</i>	<i>13 983,38 €</i>

(slovom: trinásťtisícdeväťstoosemdesiat tri EUR a tridsaťosem centov)

3. Článok VI. Čas plnenia bod 6.1 Zmluvy sa mení nasledovne:

6.1 Termín realizácie diela: najneskôr do 50 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo.

4. Článok XIV. Záverečné ustanovenia bod 14.7 Zmluvy:

Dopíňa sa nová príloha zmluvy ako **Príloha č. 2** - cenová ponuka na navyše práce zo dňa 26.10.2022, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

**IV.
Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom sídle mesta Komárno resp. na www.crz.gov.sk.
2. Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.1 prečítali, s jeho obsahom sa riadne a podrobne oboznámili, pričom všetky ustanovenia Dodatku č.1 sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.

V Komárne, dňa 28.10.2022

V Nesvadoch, dňa 28.10.2022



Objednávateľ

Zhotoviteľ

ROTO-BALLO

Cenová ponuka

Názov zákazky: „Naviac práce Obnova budovy futbalového klubu TJ Dynamo,“

Dodávateľ: ROTO-BAU, s.r.o.

Ružová 1459/5, Nesvady, 94651

IČO: 48182419

Objednávateľ: Názov organizácie:

Mesto Komárno

IČO: 00306525

DIČ: 2021035731

Sídlo organizácie: Námestie gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno

Predkladanie cenovej ponuky na Naviac práce Obnova budovy futbalového klubu TJ Dynamo

Cenová ponuka na „Naviac práce Obnova budovy futbalového klubu TJ Dynamo“:

1, Betónovanie podlahy	2,4m2 x 190,99 €/m2	458,37 € bez DPH
2, Elektroinštalačné práce.....		522,45 € bez DPH
3, Odvoz sute na skládku.....		100,00 € bez DPH
4, Odstránenie oceľovej konštrukcie		70,00 € bez DPH
Celkom spolu		1150,82 € bez DPH

Cena zákazky je 1 150,82 € bez DPH

DPH 20% 230,16 €

Cena zákazky s DPH..... 1 380,98 € s DPH

Dňa 26.10.2022