

**Dodatok č.1 k zmluve o dielo Pestovná činnosť, starostlivosť o lúčne
spoločenstvá a dodávka materiálu pre ŠL TANAP-u 2018**

č. 10/2018/OSL-15

uzatvorená podľa zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon VO“) a v zmysle ustanovenia § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zákonov (ďalej len Obchodný zákonník)

pre ochranný obvod **Zverovka**

medzi

Objednávateľom

Obchodné meno: **ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU**
Sídlo: **TATRANSKÁ LOMNICA 66, SK 059 60 Vysoké Tatry**
Štatutárny zástupca: **Ing. Pavol Fabian, riaditeľ**
IČO: **319 66 977**
DIČ:
IČ DPH:
Organizácia zriadená na základe Rozhodnutia MP SR Slovenskej republiky č. 3610/187/1994-100 zo dňa 22/12/1994
IBAN:
Bankové spojenie: **Štátna pokladňa**
(ďalej len „objednávateľ“ alebo „ŠL TANAP“ alebo „ŠL TANAP-u“)

Oprávnenou osobou pre vecné zabezpečenie a kontrolu obsahu tejto zmluvy za objednávateľa ŠL TANAPu je Ing. Juraj Majerčák vedúci o.o. Zverovka

A

Zhotoviteľom

Obchodné meno: **Ján Hudaček**
Sídlo: **Pod Kicorou 31, 059 07 Lendak**
Štatutárny zástupca: **Ján Hudaček**
IČO: **41351886**
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a.s.**
IBAN:
živnostník ☒ firma ☐
Registrácia:
živnostenský list vydaný 31.03.2016 na OÚ v Kežmarok OŽP pod reg.č.: 730-7562
Kontaktné údaje:
email: **hudacek.jan@azet.sk**
telefón: **0907 972 461**

Doplňa sa **Článok III, Cena a splatnosť za dielo** nasledovne:

Dodávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na navýšení celkového objemu peňazí pre časť predmetu obstarávania „Ochranný obvod Zverovka“ v zákazke „Pestovná činnosť, starostlivosť o lúčne spoločensvá a dodávka materiálu pre ŠL TANAP-u 2018“ podľa zákona o verejnom obstarávaní 343/2015 Z.z. § 18 ods.1 písm c), pričom ceny za jednotlivé vysúťažované výkony sa nemenia, zvyšuje sa len objem vykonaných prác. Celková navýšená

hodnota nepresiahne 50 % hodnoty pôvodnej zmluvy podľa § 18 ods. 5 zákona o VO. V časti zákazky „ Ochranný obvod Zverovka“ sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na celkovom navýšení **55 000 € bez DPH** oproti pôvodnej zmluve o dielo č.10/2018/OSL-15.

Ostatné podmienky uvedené v zmluve o dielo č.10/2018/OSL-15 zostávajú v platnosti. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. č.10/2018/OSL-15.

Tatranská Lomnica

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Pavol Fabian

Riaditeľ ŠL TANAPu