

DODATOK č.4

k zmluve o dielo

uzavretá podľa ust. § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

uzavretej medzi

Objednávateľ:

Názov: mesto Stupava

Sídlo: Hlavná 1/24, 900 31 Stupava

IČO: 00 305 081

DIČ: 2020643724

IČ DPH: nie je platca DPH

Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Novisedlák, MBA. primátor mesta

Zástupca Zhotoviteľa oprávnený rokovať vo veciach technických: PhDr., Bc., Ing. Peter Fischer

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

IBAN: SK14 5600 0000 0033 2064 4001

SWIFT:

Telefón: 02/60200923

E-mail: peter.fischer@stupava.sk

(ďalej aj ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: P.S. in, a.s.

Sídlo: M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

IČO: 47764821

DIČ: 2024091102

IČ DPH: SK2024091102

Zápis v registri: OR OS, Žilina Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10827/L

Štatutárny zástupca: Ing. Patrik Stopka, Miroslav Randa, prokurista

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.

IBAN: SK29 1100 0000 0029 2891 2751
SK87 1100 0000 0029 4800 6836

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

Článok I.

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.04.2021 Zmluvu o dielo podľa ust. § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je zhotovenie diela v rozsahu Prílohy č. 1 tejto Zmluvy o dielo. Túto Zmluvu o dielo uzatvoril Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní identifikovanom nasledovne: „Nadstavba panelovej školy v Štupave“ (ďalej len „Projekt“). K predmetnej zmluve o dielo boli vytvorené Dodatky a to Dodatok zo dňa 05.10.2021, Dodatok č. 1 zo dňa 17.12.2021, Dodatok č. 2 zo dňa 20.05.2022 a Dodatok č. 3 zo dňa 4.8.2022.

Čl. II

Predmet Dodatku č.4

1. Článok III. Lehota plnenia sa nahrádza - odovzdanie a prevzatie miesta realizácie Diela novým znením:
 - dielo sa vykoná do 28.02.2023.

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 4 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 21.04.2021 a je vypracovaný v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
2. Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tohto Dodatku č. 4, ale ním výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
3. Tento Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo neupravené týmto Dodatkom č. 4 zostávajú v platnosti bez zmeny.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku č. 4 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že toto znenie predstavuje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov a uvedené potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Stupave, dňa 27.10.2022

Objednávateľ:

Mesto Stupava
Mgr. Peter Novisedlák
primátor

V Žiline, dňa 27.10.2022

Zhotoviteľ:

P.S.in, a.s.
Miroslav Randa, prokurista