



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09, Bratislava- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
IČO: 50349287
konajúci: Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka

v zastúpení

názov: Bratislavský samosprávny kraj
sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36063606
konajúci: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 24.2.2016 a v znení Dodatku č. 2 zo dňa 27.8.2021

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Mesto Pezinok
sídlo: Radničné námestie 44/7, 902 14 Pezinok
IČO: 00305022
konajúci: Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP302020CAG1 zo dňa 3.10.2022, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
 - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, Právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
 - (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Prístavba objektu MŠ Cajlanská 7 Pezinok
Kód projektu v ITMS2014+ : 302021CAG1
Miesto realizácie projektu : Mesto Pezinok

Výzva - kód Výzvy : IROP-PO2-SC221-2022-94
Použitý systém financovania : refundácia a/alebo predfinancovanie
(ďalej ako „Projekt“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2 – Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách
Schéma pomoci: neuplatňuje sa

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Neuplatňuje sa.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 2 495 262,11 EUR (slovom: dva milióny štyristodeväťdesiatpäťtisíc dvestošesťdesiatdva eur a jedenásť centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške 2 370 499,00 EUR (slovom: dva milióny tristosedemdesiatštyristodeväťdesiatdeväť eur), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 124 763,11 EUR (slovom: stodvadsaťštyritisíc sedemstošesťdesiattri eur a jedenásť centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a

- (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
 - a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti

Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.

- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.2. Pod elektronickej podobou komunikácie v zmysle odseku 4.1 tohto článku sa rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronickej podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude považovaná za doručenie momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou. 4.3 V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň doručenia Zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa odseku 4.2 tohto článku zmluvy považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.

- 4.4 Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
 - odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení v listinnej podobe dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručené dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia). V prípade doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa považuje za doručení v najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručení momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručení momentom, kedy bude elektronickej správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručení momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručení považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-

mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,

- b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
- c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.

4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.

4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie/predloženie správy, resp. Dokumentácie k Projektu uvedenej v článku 4 VZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 15 možné vykonať...

- a. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez podpisu štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby v prípade, ak formulár v ITMS2014+ odošle štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba a súčasne je to v súlade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba (ďalej sa používa aj v prípade, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba pojem „zmluva o NFP“). V tomto prípade prijímateľ potvrdzuje správnosť údajov v monitorovacej správe projektu jej odoslaním; alebo
- b. v písomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v súlade so zákonom o e-Governmente, alebo listinnej podobe, v súlade so zmluvou o NFP) a zároveň odoslaním formulára prostredníctvom ITMS2014+; alebo
- c. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predloženia písomnej verzie monitorovacej správy) v prípade, ak je to v súlade so zmluvou o NFP.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných

aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.

- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dotedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
 - b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovne súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi.
 - c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
 - d) Neuplatňuje sa.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.

- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,

- (v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,
- (vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadří námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiadava Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto

zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa tak na ňu ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),

- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje

nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).
- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie

presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.

- b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

- a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

- 6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.
- 6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:
- pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
 - pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,
 - pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
 - pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.
- 6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:
- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
 - b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
 - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
 - c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:

- (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
- (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu

uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcou by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Rozpočet Projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis:

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis:

Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
 - (ix) zákon o účtovníctve,
 - (x) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo **CO** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Predávkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;.

EKS - elektronický kontrakčný systém, ktorý sa využíval do 30. 03. 2022 na podlimitné postupy zadávania zákaziek s využitím elektronického trhoviska

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrení;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo **ITMS2014+** – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť VO a obstarávania.

Komisia alebo **EK** – znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania písomnosti, resp. Dokumentácie je pre Prijímateľa lehota zachovaná, ak sa posledný deň lehoty doručí emailová správa v zmysle článku 4 zmluvy, resp. ak ide o predkladanie dokumentácie prostredníctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie písomnosti, resp. Dokumentácie do elektronickej schránky Zmluvnej strany v posledný deň lehoty. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahŕňa do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahŕňa do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným

Aktivítam Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo **MSP** – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo **všeobecné nariadenie** - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky

odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost', ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,

- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobných činností mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobných činností, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o prístupí k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie,

dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklopenie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovat' ich v záverečnej monitorovacej správe,

rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo **RO** – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Sprostredkovateľský orgán alebo SO - ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj, obec alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady na plnenie určitých úloh RO podľa článku 123 odsek 6 všeobecného nariadenia a v súlade s § 8 zákona o príspevku z EŠIF, v súlade s poverením podľa písomnej zmluvy uzavretej s RO. V súlade s uznesením vlády č. 232 zo dňa 14. mája 2014 je SO pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj ako „OP“), ktorý vykonáva úlohy v mene a na účet RO. V prípade, ak poskytnutý príspevok zahŕňa poskytnutie pomoci, SO koná ako vykonávateľ pomoci poskytovanej prostredníctvom EŠIF. Rozsah a definovanie úloh SO je predmetom zmluvy o vykonávaní časti úloh Riadiaceho orgánu Sprostredkovateľským orgánom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany RO na SO oprávňujúceho SO na konanie voči tretím osobám;

SR – Slovenská republika;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcom poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori,

sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania, resp. do predčasného užívania stavby. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú

alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo

- (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 15 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo Výzva - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2. v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prevej ex -ante kontroly alebo
- b) pri Verejných obstarávaníach, kde nebola vykonaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby (do 30.03.2022 v rámci elektronickeho trhoviska), alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO alebo ZVO v prílohe č. 4 – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu

Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivito upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:

- a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
- b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.

2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky Prijímateľ postupoval alebo bude postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo postupoval podľa zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 a MP CKO č. 14, verzia 2 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.).
4. Žiadosť o vykonanie kontroly doručuje Prijímateľ prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+, bez potreby elektronického podpísania, alebo e-mailom alebo prostredníctvom elektronickej schránky, pokiaľ nie je predkladanie dokumentácie v článku 4 zmluvy alebo v Právnom dokumente dohodnuté iným spôsobom). Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímatelia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO od 31.03.2022 sa povinnosť používania elektronického prostriedku – elektronickej platformy vzťahuje aj na zákazky s nízkou hodnotou, okrem postupu zadávania zákaziek nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 zákona o VO bez oslovenia vybraných záujemcov). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickej platforme použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúcich priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy, resp. od 31.03.2022 zákaziek zadávaných zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne

dostupné tovary a služby) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahratá v elektronickom prostredku (napr. v systéme EVO/elektronickej platformy), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nečitateľná alebo poškodená. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktoréhoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania a zákaziek s nízkou hodnotou (ak boli zadávané s využitím elektronickej platformy) povinný sprístupniť elektronicкую podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadením prístupu do elektronickeho prostredku použitého na elektronicкую komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostredku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to

napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practise) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii, resp. podľa Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania.
7. Kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:
 - a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce), prvá ex ante kontrola nie je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) zákona o VO), druhá ex ante kontrola je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu, ex post je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly a ide o zmenu zmluvy, ktorá bola výsledkom nadlimitného postupu zadávania zákazky) kontrola dodatkov je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole.

8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
- a) Druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu Poskytovateľovi, ak ide o zákazku na ktorú sa zákon o VO, resp. zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje a ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky alebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky¹ zadávanú osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP),
 - b) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu (Prijímateľ predkladá dokumentáciu na následnú ex post kontrolu Poskytovateľovi v prípade dobrovoľnej žiadosti Prijímateľa o výkon druhej ex ante kontroly podľa písm. a),,
 - c) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex- ante ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.

¹ platí finančný limit verejného obstarávateľa, ktorý poskytol 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO,
 - h) Uplatniť finančnú opravu aj na všetky ďalšie výdavky viažuce sa k postupu zadávania zákazky, v rámci ktorého boli identifikované zistenia s vplyvom alebo možným vplyvom na jej výsledok (uvedené sa týka aj dodatkov k takejto zmluve/rámcovej dohode).
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznami Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe

z kontroly/správy z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex -ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex- ante finančná oprava.
20. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex- ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
21. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
22. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
23. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo

- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania alebo iných Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex- ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex- ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex- ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania. Konečné potvrdenie ex- ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex- ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade ex- ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

- a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;
 - b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex- ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex- ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex- ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex- ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex- ante finančnou opravou).
26. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex- ante finančnej opravy, tvorí Prílohu Metodického pokynu č. 5.
27. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Poskytovateľ má povinnosť vykonať opätovnú kontrolu takéhoto VO po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu finančnú kontrolu VO podľa § 8 zákona o finančnej kontrole a audite s ohľadom na fázu, v akom sa predmetné VO nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.
28. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.
29. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je niektorý z verejných funkcionárov podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO (týka sa aj konečných užívateľov výhod subdodávateľa tohto uchádzača, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora).
30. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo Právny

dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých zo Systému riadenia EŠIF alebo Právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Monitorovacie správy Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovacie správy Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - c) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu s príznakom "záverečná", t.j. monitorovaciu správu s príznakom "výročná" Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy

o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
 7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.

8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózne výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:

- a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;
 - c. logo príslušného OP.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
 4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v zakúpení dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač trvanlivej podoby z hodnotnejšieho materiálu musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnutel'nosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnutel'nosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnutel'nosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnutel'nostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnutel'nosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;

- b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
 - (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
 - (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva

duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušené a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne

podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku

6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočností, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy . Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu,(prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený

subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

- 5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;

- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
- g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
- h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť

akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,

- i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.
11. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa,

s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo

- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.

- 12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
- 13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
- 14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

- 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
- 2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
- 3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
- 4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné

strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:

- a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
 - vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok

prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,

- vii) neuplatňuje sa,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov upravujúcej kontrolu VO a

obstarávania, Systéme riadenia EŠIF alebo v metodických pokynoch CKO k VO alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začatí verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;

- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
 - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) neuplatňuje sa;
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
 - d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP

predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku

zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa

článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,

- i) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ

je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ zaslanou na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedenú v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosť nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správneému orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsekov 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie NFP alebo jeho časti uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
7. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa

- a. najneskôr do 3 dní túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
- b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
- c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 3 až 8 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

10. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
11. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
12. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
13. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty prípadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti.. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme² v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení

²Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít

Projekt, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zasláním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit alebo ich časť je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zasláť osobám oprávneným na výkon kontroly/audit a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z

kontroly/správe z kontroly/auditov a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditov Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditov tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditov, pričom pri vykonávaní kontroly/auditov sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditov.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,

- b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
- c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

(i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

(ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.

(iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

- a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
- b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP

a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- (iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poisťuje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,

- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poisťnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poisťné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poisťnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poisťnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poisťná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poisťná zmluva spĺňala všetky náležitosti poisťnej zmluvy uvedené v tomto bode,
 - (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poisťnej udalosti, rozsah dôsledkov poisťnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poisťenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poisťného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poisťného plnenia z poisťnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastníkom veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150,00 EUR za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr najneskôr však do 31. decembra 2023;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených

v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Križové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok

oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditu uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.

7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov / časti účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane, pričom vlastné zdroje Prijímateľa môžu byť uhradené Dodávateľovi Projektu aj pred pripísaním finančných prostriedkov na účte Prijímateľa za poskytnuté predfinancovanie. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady / časti účtovných dokladov (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópia) a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr.

pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti výdavkov, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.

4. Prijímateľ je povinný uhradiť účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 5 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokováných finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 10 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkol'vek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokovaných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia alebo iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže po dohode s platobnou jednotkou takúto Žiadosť o platbu schváliť a uhradiť alebo pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej v Systéme finančného riadenia.

3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť Prijímateľa zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je oprávnený postupovať inak.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % z celkového NFP.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty

vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

17. Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.
18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť

nárokovanych výdavkov, pri ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia a iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Ak nie je možné prílohy k Žiadosti o platbu predložiť elektronicky cez ITMS2014+, je Prijímateľ oprávnený predložiť prílohy k Žiadosti o platbu aj v listinnej forme (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia vo forme rovnopisov originálov alebo ich kópie).
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných, v Systéme finančného riadenia.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri použití troch systémov financovania v rámci jedného projektu, Prijímateľ oznámi identifikované rozpočtové položky Projektu Poskytovateľovi tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.

6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z výšky NFP uvedenej v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti

o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.

12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Prístavba objektu MŠ Cajlanská 7 Pezinok
Kód projektu:	302021CAG1
Kód ŽoNFP:	NFP302020CAG1
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Kategória regiónov:	MDR - rozvinutejšie regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Oblasť intervencie:	052 - Infraštruktúra vzdelávania a starostlivosti o deti v predškolskom veku
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK895600000006602001040	Prima banka Slovensko, a.s.	12. 10. 2022	31. 12. 2028
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK895600000006602001040	Prima banka Slovensko, a.s.	12. 10. 2022	31. 12. 2028

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Pezinok	Pezinok

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	14
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	11.2022
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	12.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	MESTO PEZINOK	Identifikátor (IČO):	00305022
-----------------	---------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302CAG100001 - Prístavba objektu MŠ Cajlanská 7 a vytvorenie jedálenskej časti s kuchyňou
2. 302CAG100002 - Materiálno - technické vybavenie materskej školy

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: .

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0067	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	132,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	MESTO PEZINOK	Identifikátor (IČO):	00305022
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042U112 - B. UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (MDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302CAG100001 - Prístavba objektu MŠ Cajlanská 7 a vytvorenie jedálenskej časti s kuchyňou	Cieľová hodnota	132
Kód:	P0300	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených materských škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	MESTO PEZINOK	Identifikátor (IČO):	00305022
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042U112 - B. UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (MDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302CAG100001 - Prístavba objektu MŠ Cajlanská 7 a vytvorenie jedálenskej časti s kuchyňou	Cieľová hodnota	1
Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO PEZINOK	Identifikátor (IČO):	00305022
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042U112 - B. UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (MDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302CAG100001 - Prístavba objektu MŠ Cajlanská 7 a vytvorenie jedálenskej časti s kuchyňou	Cieľová hodnota	1

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 453,2300
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO PEZINOK	Identifikátor (IČO):	00305022
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042U112 - B. UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (MDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302CAG100001 - Prístavba objektu MŠ Cajlanská 7 a vytvorenie jedálenskej časti s kuchyňou	Cieľová hodnota	1 453,23
Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 453,2300
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO PEZINOK	Identifikátor (IČO):	00305022
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042U112 - B. UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (MDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302CAG100001 - Prístavba objektu MŠ Cajlanská 7 a vytvorenie jedálenskej časti s kuchyňou	Cieľová hodnota	1 453,23
Kód:	P0867	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO PEZINOK	Identifikátor (IČO):	00305022
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042U115 - E. UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (MDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302CAG100002 - Materiálno - technické vybavenie materskej školy	Cieľová hodnota	1

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0067	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	osoby	132,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0300	Počet podporených materských škôl	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	1 453,2300	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	1 453,2300	Nie	PraN, UR	Súčet
P0867	Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením	počet	1,0000	Nie	N/A	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	MESTO PEZINOK	Identifikátor (IČO):	00305022
		Výška oprávnených výdavkov:	2 495 262,11 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	2 495 262,11 €
Typ aktivity:	302020042U112 - B. UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (MDR)	2 403 307,40 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302CAG100001 - Prístavba objektu MŠ Cajlanská 7 a vytvorenie jedálenskej časti s kuchyňou	2 403 307,40 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	2 403 307,40 €
Typ aktivity:	302020042U115 - E. UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (MDR)	91 954,71 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302CAG100002 - Materiálno - technické vybavenie materskej školy	91 954,71 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	91 954,71 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	0,00 €
Podporné aktivity:	1. 302CAG1P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby Poznámka: Bez výdavkov	0,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	2 495 262,11 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %

Výška nenávratného finančného príspevku:	2 370 499,00 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	124 763,11 €





Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Mesto Pezinok										
Názov projektu:	Prístavba objektu MŠ Cajlanská 7 Pezinok										
Prioritná os:	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám										
Špecifický cieľ	2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách										
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	50,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	45,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platca DPH (neoprávnená DPH)	NIE		0,00

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8	(11)	(12)
Hlavná aktivita č. 1											
Prístavba objektu MŠ Cajlanská 7 a vytvorenie jedáleňskej časti s kuchyňou											
SO 01 Prístavba objektu MŠ - Cajlanská 7 - Architektúra a konštrukcie	021 Stavby	súbor	1,00	1 469 521,97	1 469 521,97	1 763 426,36	1 763 426,36	1 675 255,04	0,00	Realizácia prístavby materskej školy so štyrmi triedami v súlade s projektovou dokumentáciou - architektonické konštrukcie.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SO 01 Prístavba objektu MŠ - Cajlanská 7 - Zabudované stolárske výroby	021 Stavby	súbor	1,00	25 000,00	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	Realizácia prístavby materskej školy so štyrmi triedami v súlade s projektovou dokumentáciou - zabudované stolárske výroby. Neoprávnený výdavok z dôvodu prekročenia limitu celkových oprávnených výdavkov.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SO 01 Prístavba objektu MŠ - Cajlanská 7 - Zdravotechnika	021 Stavby	súbor	1,00	49 740,98	49 740,98	59 689,18	59 689,18	56 704,72	0,00	Realizácia prístavby materskej školy so štyrmi triedami - zdravotnícke inštalácie a zariadenia v súlade s projektovou dokumentáciou.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SO 01 Prístavba objektu MŠ - Cajlanská 7 - Vykurovanie	021 Stavby	súbor	1,00	251 885,08	251 885,08	302 262,10	0,00	0,00	302 262,10	Realizácia prístavby materskej školy so štyrmi triedami - inštalácie a zariadenia vykurovania v súlade s projektovou dokumentáciou. Neoprávnený výdavok z dôvodu prekročenia limitu celkových oprávnených výdavkov.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SO 01 Prístavba objektu MŠ - Cajlanská 7 - Vzduchotechnika	021 Stavby	súbor	1,00	69 386,15	69 386,15	83 263,38	0,00	0,00	83 263,38	Realizácia prístavby materskej školy so štyrmi triedami - inštalácie a zariadenia vzduchotechniky v súlade s projektovou dokumentáciou. Neoprávnený výdavok z dôvodu prekročenia limitu celkových oprávnených výdavkov.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SO 02 Vytvorenie jedáleňskej časti s kuchyňou - Architektúra a konštrukcie	021 Stavby	súbor	1,00	370 554,21	370 554,21	444 665,05	444 665,05	422 431,80	0,00	Realizácia rekonštrukcie materskej školy s vytvorením jedáleňskej časti s kuchyňou v súlade s projektovou dokumentáciou - nové architektonické konštrukcie.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou

SO 02 Vytvorenie jedálenskej časti s kuchyňou - Búracie práce	21 Stavby	súbor	1,00	52 768,01	52 768,01	63 321,61	63 321,61	60 155,53	0,00	Realizácia rekonštrukcie materskej školy s vytvorením jedálenskej časti s kuchyňou v súlade s projektovou dokumentáciou - búracie práce.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SO 02 Vytvorenie jedálenskej časti s kuchyňou - Zabudované stolárske prvky	21 Stavby	súbor	1,00	15 000,00	15 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	Realizácia rekonštrukcie materskej školy s vytvorením jedálenskej časti s kuchyňou v súlade s projektovou dokumentáciou - zabudované stolárske výrobky. Neoprávnený výdavok z dôvodu prekročenia limitu celkových oprávnených výdavkov.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SO 02 Vytvorenie jedálenskej časti s kuchyňou - Zdravotechnika	21 Stavby	súbor	1,00	20 131,16	20 131,16	24 157,39	0,00	0,00	24 157,39	Realizácia rekonštrukcie materskej školy s vytvorením jedálenskej časti s kuchyňou v súlade s projektovou dokumentáciou - zdravotnícke inštalácie a zariadenia. Neoprávnený výdavok z dôvodu prekročenia limitu celkových oprávnených výdavkov.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SO 02 Vytvorenie jedálenskej časti s kuchyňou - Vykurovanie	21 Stavby	súbor	1,00	60 171,00	60 171,00	72 205,20	72 205,20	68 594,94	0,00	Realizácia rekonštrukcie materskej školy s vytvorením jedálenskej časti s kuchyňou v súlade s projektovou dokumentáciou - inštalácie a zariadenia vykurovania.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SO 02 Vytvorenie jedálenskej časti s kuchyňou - Vzduchotechnika	21 Stavby	súbor	1,00	77 809,38	77 809,38	93 371,26	0,00	0,00	93 371,26	Realizácia rekonštrukcie materskej školy s vytvorením jedálenskej časti s kuchyňou - inštalácie a zariadenia vzduchotechniky v súlade s projektovou dokumentáciou. Neoprávnený výdavok z dôvodu prekročenia limitu celkových oprávnených výdavkov.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SO 03 Spevnené plochy a chodníky - Nové konštrukcie	21 Stavby	súbor	1,00	58 880,43	58 880,43	70 656,52	0,00	0,00	70 656,52	Spevnené plochy v areáli MŠ - nové konštrukcie. Neoprávnený výdavok z dôvodu prekročenia limitu celkových oprávnených výdavkov.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SO 03 Spevnené plochy a chodníky - Búracie práce	21 Stavby	súbor	1,00	11 771,09	11 771,09	14 125,31	0,00	0,00	14 125,31	Spevnené plochy v areáli MŠ - búracie práce. Neoprávnený výdavok z dôvodu prekročenia limitu celkových oprávnených výdavkov.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SO 04 Technológia kuchyne	21 Stavby	súbor	1,00	37 787,50	37 787,50	45 345,00	0,00	0,00	45 345,00	Zabudované zariadenie kuchne pre zabezpečenie prípravy a výdaja jedál. Neoprávnený výdavok z dôvodu prekročenia limitu celkových oprávnených výdavkov.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SO 01 + SO 02 Elektroinštalácie	21 Stavby	súbor	1,00	91 691,57	91 691,57	110 029,88	0,00	0,00	110 029,88	Realizácia prístavby a rekonštrukcie materskej školy - elektroinštalácie v súlade s projektovou dokumentáciou. Neoprávnený výdavok z dôvodu prekročenia limitu celkových oprávnených výdavkov.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
Vonkajšie siete zdravotníckej techniky	021 Stavby	súbor	1,00	60 190,25	60 190,25	72 228,30	0,00	0,00	72 228,30	Realizácia prístavby a rekonštrukcie materskej školy - vonkajšie siete zdravotníckej techniky v súlade s projektovou dokumentáciou. Neoprávnený výdavok z dôvodu prekročenia limitu celkových oprávnených výdavkov.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					2 722 288,78	3 266 746,54	2 403 307,40	2 283 142,03	863 439,14		

Hlavná aktivita č. 2		Materiálno - technické vybavenie materskej školy									
Materiálne vybavenie materskej školy	022 Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	súbor	1,00	62 742,71	62 742,71	75 291,25	75 291,25	71 526,69	0,00	Nábytok do nových tried, šatní, sociálnych zariadení a jedálne.	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
Technické vybavenie materskej školy	022 Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	súbor	1,00	13 886,22	13 886,22	16 663,46	16 663,46	15 830,28	0,00	Technické vybavenie nových tried.	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
SPOLU Hlavná aktivita č. 2				76 628,93	91 954,71	91 954,71	87 356,97	0,00			
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)				2 798 917,71	3 358 701,25	2 495 262,11	2 370 499,00	863 439,14			
Podporné aktivity projektu											
Publicita a iné podporné aktivity											
Podporná aktivita - infoplagát	518 Ostatné služby	počet	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Neoprávnený výdavok z dôvodu prekročenia limitu celkových oprávnených výdavkov.	
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Interné riadenie projektu											
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za memú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za memú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	NFP z toho (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)	(11)	(12)
			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SPOLU Interné riadenie projektu				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
S P O L U (celkové výdavky projektu)				2 798 917,71	3 358 701,25	2 495 262,11	2 370 499,00	863 439,14			

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Mesto Pezínok
Názov projektu	Prístavba objektu MŠ Cajlanská 7 Pezínok
Prioritná os	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ	2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	
Hlavná aktivita č. 1		Prístavba objektu MŠ Cajlanská 7 a vytvorenie jedálenskej časti s kuchyňou							
SO 01 Prístavba objektu MŠ - Cajlanská 7 - Architektúra a konštrukcie									
Zemné práce									
1	Odstranenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m ²	021 Stavby	m ²	721,400	0,14	101,00	101,00	0,00	
2	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m ³	021 Stavby	m ³	191,807	6,63	1 271,68	1 271,68	0,00	
3	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m ³	57,542	0,95	54,66	54,66	0,00	
4	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m ³	021 Stavby	m ³	340,867	11,39	3 882,48	3 882,48	0,00	
5	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	021 Stavby	m ³	102,260	1,12	114,53	114,53	0,00	
6	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbky 1-4 do 20m	021 Stavby	m ³	532,674	1,47	783,03	783,03	0,00	
7	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbky 1-4 nad 20-50m	021 Stavby	m ³	532,674	1,72	916,20	916,20	0,00	
8	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť nad 50 do 500 m	021 Stavby	m ³	355,116	1,52	539,78	539,78	0,00	
9	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	m ³	355,116	2,39	848,73	848,73	0,00	
10	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 1500 m	021 Stavby	m ³	355,116	2,66	944,61	944,61	0,00	
11	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 2000 m	021 Stavby	m ³	355,116	2,92	1 036,94	1 036,94	0,00	
12	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 2500 m	021 Stavby	m ³	355,116	3,19	1 132,82	1 132,82	0,00	
13	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m ³	355,116	3,46	1 228,70	1 228,70	0,00	
14	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každý ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m ³	2 485,812	0,33	820,32	820,32	0,00	
15	Nakladanie neufahnutého výkopku z hĺbky tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	021 Stavby	m ³	532,674	2,04	1 086,65	1 086,65	0,00	
16	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	021 Stavby	m ³	532,674	0,71	378,20	378,20	0,00	
17	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	671,169	19,50	13 087,80	13 087,80	0,00	
18	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³	021 Stavby	m ³	177,558	3,56	632,11	632,11	0,00	
Zakladanie									
19	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	021 Stavby	m ³	39,459	33,42	1 318,72	1 318,72	0,00	
20	Zhotov. oplášť výplne z geotext. v rýhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	021 Stavby	m ²	246,240	1,69	416,15	416,15	0,00	
21	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m ²	021 Stavby	m ²	251,165	0,82	205,96	205,96	0,00	
22	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	021 Stavby	m ³	4,617	39,75	183,53	183,53	0,00	
23	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	021 Stavby	m	102,600	5,56	570,46	570,46	0,00	
24	Očistenie plôch tlakovou vodou L skalných	021 Stavby	m ²	23,400	6,22	145,55	145,55	0,00	
25	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	021 Stavby	m ³	230,057	41,37	9 517,46	9 517,46	0,00	
26	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	021 Stavby	m ³	0,602	104,18	62,72	62,72	0,00	
27	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	021 Stavby	m ³	84,377	104,35	8 804,74	8 804,74	0,00	
28	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m ²	5,603	17,30	96,93	96,93	0,00	
29	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	021 Stavby	m ²	5,603	5,20	29,14	29,14	0,00	
30	Výstuž základových dosiek zo zvar. sieť KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m ²	567,802	10,35	5 876,75	5 876,75	0,00	
31	Murivo základových pásov (m ³) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	021 Stavby	m ³	62,134	186,87	11 610,98	11 610,98	0,00	
32	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	021 Stavby	m ³	20,957	102,87	2 155,85	2 155,85	0,00	
33	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	021 Stavby	m ³	154,724	107,25	16 594,15	16 594,15	0,00	
34	Výstuž základov z ocele 10505	021 Stavby	t	5,485	1 912,26	10 488,75	10 488,75	0,00	
35	Injektovanie s jednoduchým obturatorom, alebo bez obturátora zostupné tlakom nad 0,60 do 2,0 MPa (m)	021 Stavby	m	18,000	5,13	92,34	92,34	0,00	
36	Príplatok k cene 282 60 1212 za injektovanie organickými živcami v podzemí alebo uzatvorenom priestore	021 Stavby	m	18,000	1,35	24,30	24,30	0,00	
Zvislé a kompletne konštrukcie									
37	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	021 Stavby	m ³	14,192	108,59	1 541,11	1 541,11	0,00	
38	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m ²	139,526	18,63	2 599,37	2 599,37	0,00	
39	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	021 Stavby	m ²	139,526	6,16	859,48	859,48	0,00	
40	Výstuž výťahovej šachty 10505	021 Stavby	t	2,585	1 984,07	5 128,82	5 128,82	0,00	
41	Priečky z pôrobetónových tvárnic väčších rozmerov hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m ³ hrúbky 100 mm	021 Stavby	m ²	2,400	22,16	53,18	53,18	0,00	
Vodorovné konštrukcie									
42	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	021 Stavby	m ³	0,952	111,87	106,50	106,50	0,00	
43	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m ²	6,765	8,98	60,75	60,75	0,00	
44	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	021 Stavby	m ²	6,765	3,29	22,26	22,26	0,00	
45	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	021 Stavby	m ²	4,761	10,18	48,47	48,47	0,00	

46	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	021 Stavby	m2	4,761	2,70	12,85	12,85	0,00
47	Priplatok pre výšku nad 4 do 6 m podpornej konštrukcii stropov pre zaťaženie do 12kPa zhotovenie	021 Stavby	m2	4,761	2,38	11,33	11,33	0,00
48	Priplatok pre výšku nad 4 do 6 m podpornej konštrukcii stropov pre zaťaženie do 12kPa odstránenie	021 Stavby	m2	4,761	0,68	3,24	3,24	0,00
49	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zvaraných sieťí z drôtov typu KARI	021 Stavby	t	0,012	2 078,66	24,94	24,94	0,00
50	Stúpne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 16/20	021 Stavby	m	8,890	10,09	89,70	89,70	0,00
51	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	1,524	18,41	28,06	28,06	0,00
52	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	1,524	4,12	6,28	6,28	0,00
Komunikácie								
53	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku na diaľnici s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m2	123,540	8,73	1 078,50	1 078,50	0,00
54	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	021 Stavby	m2	4,350	14,91	64,86	64,86	0,00
55	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	021 Stavby	m2	4,437	14,93	66,24	66,24	0,00
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
56	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 Stavby	m2	48,000	1,70	81,60	81,60	0,00
57	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	021 Stavby	m2	2,385	5,95	14,19	14,19	0,00
58	Príprava vnútorného podkladu stien na betónové kontaktným mostíkom	021 Stavby	m2	93,323	2,21	206,24	206,24	0,00
59	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	26,601	5,04	134,07	134,07	0,00
60	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	21 Stavby	m2	26,601	8,01	213,07	213,07	0,00
61	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	21 Stavby	m	6,560	2,24	14,69	14,69	0,00
62	Vnúť. omietka vápenná alebo vápennoc. svetlíkov, vŕtákových šachtí alebo nádržíek hladká	21 Stavby	m2	66,722	10,46	697,91	697,91	0,00
63	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, škrabaná, hr. 1,5 mm	21 Stavby	m2	287,503	12,70	3 651,29	3 651,29	0,00
64	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, škrabaná, hr. 1,5 mm, farebná	21 Stavby	m2	66,916	13,00	869,91	869,91	0,00
65	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	21 Stavby	m2	7,697	2,45	18,86	18,86	0,00
66	Kontaktný zatepľovací systém sokľovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	21 Stavby	m2	18,840	38,21	719,88	719,88	0,00
67	Kontaktný zatepľovací systém sokľovej alebo vodou namáhanej časti hr. 20 mm, skrutkovacie kotvy	21 Stavby	m2	23,400	30,68	717,91	717,91	0,00
68	Kontaktný zatepľovací systém sokľovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	21 Stavby	m2	159,835	48,91	7 817,53	7 817,53	0,00
69	Kontaktný zatepľovací systém sokľovej alebo vodou namáhanej časti hr. 280 mm, skrutkovacie kotvy	21 Stavby	m2	10,334	85,27	881,18	881,18	0,00
70	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm mineral z MW, skrutkovacie kotvy	21 Stavby	m2	369,291	54,89	20 270,38	20 270,38	0,00
71	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	21 Stavby	m3	60,145	141,35	8 501,50	8 501,50	0,00
72	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	21 Stavby	m3	60,145	14,47	870,30	870,30	0,00
73	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z fahkých betónov zo sieťí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 200x200 mm	21 Stavby	m2	861,341	2,59	2 230,87	2 230,87	0,00
74	Násyp - ochranná krycia vrstva z práného kameniva s utlačeníím a urovnávaním povrchu	21 Stavby	m3	20,429	210,51	4 300,51	4 300,51	0,00
75	Záhradná textília vhodná pod odkvapové chodníky, záhony -1x50m (geotextília 100% PP) 2045	21 Stavby	ks	1,093	32,50	35,52	35,52	0,00
76	Zhotovenie okrajovej dilatáčnej pásky z PE	21 Stavby	m	682,200	0,24	163,73	163,73	0,00
77	Okrajová dilatáčna páska z PE 120/10 mm s fóliou na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	21 Stavby	m	689,022	0,67	461,64	461,64	0,00
78	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	21 Stavby	m2	148,130	0,57	84,43	84,43	0,00
79	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	21 Stavby	kg	30,515	4,92	150,13	150,13	0,00
80	Osadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. do 250 mm	21 Stavby	m	46,940	5,81	272,72	272,72	0,00
81	Parapetná doska vnútorná, šírka 250 mm, z drevotriesky laminovanej, mramor a ostatné farby okrem bielej	21 Stavby	m	46,940	11,06	519,16	519,16	0,00
82	Dodávka a montáž prevetrávanej fasády z fasádnych prvkov laminátových na rošt s tepelnou izoláciou hr. 120 mm, konštrukcia odvetranej fasády AL, vrátane dopravy	21 Stavby	m2	328,799	151,13	49 691,39	49 691,39	0,00
83	Odvetrávaný fasádny obklad - vysokotlaké dekoratívne lamináty (HPL) na báze termostatických živíc, napr. Fundermax alebo ekvivalent	21 Stavby	m2	378,119	114,61	43 336,22	43 336,22	0,00
Ostatné konštrukcie								
84	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	21 Stavby	m	94,450	8,33	786,77	786,77	0,00
85	Obrubník parkový, lxškv 1000x50x200 mm, prírodný	21 Stavby	ks	97,103	2,91	282,57	282,57	0,00
86	Vložky do dilatáčnych škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 20 mm	21 Stavby	m2	0,900	5,66	5,09	5,09	0,00
87	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	21 Stavby	m2	790,574	2,52	1 992,25	1 992,25	0,00
88	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	21 Stavby	m2	1 581,148	1,46	2 308,48	2 308,48	0,00
89	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	21 Stavby	m2	790,574	1,63	1 288,64	1 288,64	0,00
90	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	21 Stavby	m2	880,550	4,50	3 962,48	3 962,48	0,00
91	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	21 Stavby	m2	880,550	4,53	3 988,89	3 988,89	0,00

92	Hliníkový soklový profil šírky 153 mm	21 Stavby	m	41,170	7,11	292,72	292,72	0,00
93	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	21 Stavby	m	57,060	2,80	159,77	159,77	0,00
94	Okenný a dverový začiatkový profil	21 Stavby	m	40,860	4,82	196,95	196,95	0,00
95	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	21 Stavby	m	18,900	3,14	59,35	59,35	0,00
96	Dilatačný profil typ V - rohový	21 Stavby	m	12,100	9,22	111,56	111,56	0,00
97	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01, 02, 06) ostatné	21 Stavby	t	0,500	96,50	48,25	48,25	0,00
98	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	1 719,991	8,55	14 705,92	14 705,92	0,00
99	Izolácie proti vode a vlhkosti							
99	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	21 Stavby	m2	1 114,854	0,25	278,71	278,71	0,00
100	Lak asfaltový penetračný	21 Stavby	t	0,334	1 944,77	649,55	649,55	0,00
101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	21 Stavby	m2	49,656	0,30	14,90	14,90	0,00
102	Lak asfaltový penetračný	21 Stavby	t	0,017	1 944,77	33,06	33,06	0,00
103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	21 Stavby	m2	189,187	3,40	643,24	643,24	0,00
104	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,4 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	21 Stavby	m2	208,106	1,47	305,92	305,92	0,00
105	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	21 Stavby	m2	1 114,854	4,38	4 883,06	4 883,06	0,00
106	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	21 Stavby	m2	1 337,825	4,93	6 595,48	6 595,48	0,00
107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	21 Stavby	m2	49,656	4,75	235,87	235,87	0,00
108	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	21 Stavby	m2	57,104	4,93	281,52	281,52	0,00
109	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	21 Stavby	m2	58,440	0,95	55,52	55,52	0,00
110	Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice	21 Stavby	kg	78,894	4,56	359,76	359,76	0,00
111	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	21 Stavby	m2	132,060	1,04	137,34	137,34	0,00
112	Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice	21 Stavby	kg	178,281	4,56	812,96	812,96	0,00
113	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	21 Stavby	m2	1 114,854	1,94	2 162,82	2 162,82	0,00
114	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	21 Stavby	m2	1 282,082	0,82	1 051,31	1 051,31	0,00
115	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	21 Stavby	m2	1 114,854	2,35	2 619,91	2 619,91	0,00
116	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	21 Stavby	m2	1 282,082	0,82	1 051,31	1 051,31	0,00
117	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	21 Stavby	m2	24,828	3,21	79,70	79,70	0,00
118	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	21 Stavby	m2	29,794	0,82	24,43	24,43	0,00
119	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	21 Stavby	m2	24,828	3,59	89,13	89,13	0,00
120	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	21 Stavby	m2	29,794	0,82	24,43	24,43	0,00
121	Utesnenie pracovných škár napučiacimi pásmi	21 Stavby	m	9,020	16,28	146,85	146,85	0,00
122	Zhotovenie detailov, oprac.rúr.prestupov na voľnú prírubu dotes.tmelom do 200 mm	21 Stavby	ks	4,000	26,85	107,40	107,40	0,00
123	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	%	226,442	2,70	611,39	611,39	0,00
124	Izolácie striech							
124	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	21 Stavby	m2	680,567	0,89	605,70	605,70	0,00
125	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	21 Stavby	m2	782,652	0,62	485,24	485,24	0,00
126	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	21 Stavby	m2	666,237	0,81	539,65	539,65	0,00
127	Penetračný náter základný	21 Stavby	l	166,559	5,12	852,78	852,78	0,00
128	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	21 Stavby	m2	616,349	5,33	3 285,14	3 285,14	0,00
129	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	21 Stavby	m2	708,801	6,26	4 437,09	4 437,09	0,00
130	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	21 Stavby	ks	1 935,336	0,91	1 761,16	1 761,16	0,00
131	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	21 Stavby	m2	14,330	5,33	76,38	76,38	0,00
132	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	21 Stavby	m2	16,480	6,26	103,16	103,16	0,00
133	Kotviaci prvok 4.8x140 mm do trapézového plechu hr. nad 0,9 mm, oceľový	21 Stavby	ks	44,996	0,32	14,40	14,40	0,00
134	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 250 mm, ohyb 90-135°	21 Stavby	m	134,820	11,87	1 600,31	1 600,31	0,00
135	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	21 Stavby	ks	1 078,560	0,91	981,49	981,49	0,00
136	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 200 mm, ohyb 90-135°	21 Stavby	m	137,840	11,04	1 521,75	1 521,75	0,00
137	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	21 Stavby	ks	1 102,720	0,91	1 003,48	1 003,48	0,00
138	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene tvaru "C" pre zateplovanie z hrubopoplast. plechu RŠ 250 mm	21 Stavby	m	3,020	17,11	51,67	51,67	0,00
139	Rozperný nít 6x30 mm do betónu, hliníkový	21 Stavby	ks	24,160	0,26	6,28	6,28	0,00
140	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou záveternou listou z hrubopoplast. plechu RŠ 200 mm	21 Stavby	m	16,140	18,28	295,04	295,04	0,00
141	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	21 Stavby	ks	129,120	0,91	117,50	117,50	0,00
142	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	21 Stavby	m2	630,679	0,60	378,41	378,41	0,00
143	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	21 Stavby	m2	693,747	1,94	1 345,87	1 345,87	0,00
144	Montáž strešného držiaka bleskozvodu, vrátane zaizolovania	21 Stavby	ks	1,000	2,95	2,95	2,95	0,00
145	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 2 mm izolácia balkónov, strešných detailov	21 Stavby	m2	1,000	11,71	11,71	11,71	0,00
146	Držiak strešný bleskozvodu PV21	21 Stavby	ks	1,000	3,32	3,32	3,32	0,00
147	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 251 - 310 mm pod klampiarske konštrukcie	21 Stavby	m	12,200	10,76	131,27	131,27	0,00
148	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	21 Stavby	ks	97,600	0,91	88,82	88,82	0,00
149	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	21 Stavby	m2	3,782	16,95	64,10	64,10	0,00

150	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	21 Stavby	m	124,800	10,78	1 345,34	1 345,34	0,00
151	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	21 Stavby	ks	998,400	0,91	908,54	908,54	0,00
152	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	21 Stavby	m2	77,376	16,95	1 311,52	1 311,52	0,00
153	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 621 - 800 mm pod klampiarske konštrukcie	21 Stavby	m	0,800	10,78	8,62	8,62	0,00
154	Rozperný nít 6x30 mm do betónu, hliníkový	21 Stavby	ks	6,400	0,26	1,66	1,66	0,00
155	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	21 Stavby	m2	0,648	24,12	15,63	15,63	0,00
156	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	%	233,560	2,80	653,97	653,97	0,00
Izolácie tepelné								
157	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	21 Stavby	m2	861,341	0,88	757,98	757,98	0,00
158	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, pre podlahové vykurovanie	21 Stavby	m2	990,542	0,66	653,76	653,76	0,00
159	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	21 Stavby	m2	861,341	1,05	904,41	904,41	0,00
160	Doska EPS hr. 180 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	21 Stavby	m2	504,741	18,37	9 272,09	9 272,09	0,00
161	Doska EPS T3500 hr. 80 mm	21 Stavby	m2	382,440	10,19	3 897,06	3 897,06	0,00
162	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, s úpravou viazacím drôtom	21 Stavby	m2	209,160	3,12	652,58	652,58	0,00
163	Doska, hr. 140 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre nezaťažené fahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	21 Stavby	m2	144,769	13,20	1 910,95	1 910,95	0,00
164	Doska hr. 150 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre nezaťažené fahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	21 Stavby	m2	67,230	14,37	966,10	966,10	0,00
165	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	21 Stavby	m2	534,627	1,63	871,44	871,44	0,00
166	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 100 kPa, šedý polystyrén pre vyspádovanie plochých striech	21 Stavby	m3	91,944	112,60	10 352,89	10 352,89	0,00
167	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvom kladenými voľne	21 Stavby	m2	534,627	2,40	1 283,10	1 283,10	0,00
168	Doska EPS hr. 200 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	21 Stavby	m2	1 067,893	15,83	16 904,75	16 904,75	0,00
169	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	21 Stavby	m2	22,746	7,77	176,74	176,74	0,00
170	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	21 Stavby	m2	74,832	10,86	812,68	812,68	0,00
171	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	21 Stavby	m2	74,713	13,13	980,98	980,98	0,00
172	Doska XPS hr. 80 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	21 Stavby	m2	1,616	21,20	34,26	34,26	0,00
173	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	21 Stavby	m2	60,310	6,60	398,05	398,05	0,00
174	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	21 Stavby	m2	63,326	13,13	831,47	831,47	0,00
175	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	21 Stavby	%	516,613	1,40	723,26	723,26	0,00
Zdravotechnika vnútorná kanalizácia								
176	Montáž strešného vtoku "izolovaného boxu" pre fóliové izolácie mechanicky kotveného DN 110	21 Stavby	ks	6,000	5,48	32,88	32,88	0,00
177	Strešný vtok cezantikový, izolačný tanier, horizontálny odtok, záchytový kôš	21 Stavby	ks	6,000	133,22	799,32	799,32	0,00
178	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	%	8,322	1,10	9,15	9,15	0,00
Zdravotechnika zariadenie predmety								
179	Montáž deliacej steny keramickej	21 Stavby	ks	16,000	4,71	75,36	75,36	0,00
180	Deliacia stena keramickej	21 Stavby	ks	16,000	64,39	1 030,24	1 030,24	0,00
181	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	21 Stavby	ks	6,000	3,36	20,16	20,16	0,00
182	Madlo nerezové sprchové pevné, dĺžka 750 mm	21 Stavby	ks	2,000	154,40	308,80	308,80	0,00
183	Madlo nerezové toaletné sklápne, s držiakom toaletného papiera, dĺžka 834 mm	21 Stavby	ks	2,000	263,68	527,36	527,36	0,00
184	Madlo univerzálne, dĺžka 600 mm, nerez	21 Stavby	ks	2,000	85,23	170,46	170,46	0,00
185	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	21 Stavby	ks	2,000	6,30	12,60	12,60	0,00
186	Sprchová sedačka nástenná sklápacia, nerez/plast	21 Stavby	ks	2,000	222,64	445,28	445,28	0,00
187	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	%	25,903	0,30	7,77	7,77	0,00
Konštrukcie tesárske								
188	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy do 120 cm2	21 Stavby	m	1 128,500	9,67	10 912,60	10 912,60	0,00
189	Konštrukčné drevo - hranoly KVH, NSI priemyselnej kvality, šxvxdl. 60x200x13000 mm	21 Stavby	m3	4,069	837,14	3 406,32	3 406,32	0,00
190	Hranoly BSH-lepené vrstvené, sušené 12±2% pohľadová kvalita, hr. 80-1240 mm, š. 80-240 mm, dl.12000 mm, pevnostná trieda GL 24(BS 11) možnosť GL 28(BS 14)	21 Stavby	m3	7,452	1 352,14	10 076,15	10 076,15	0,00
191	Laty z borovice akost I, prierez do 25 cm2, dl. 2000-3750 mm	21 Stavby	m3	0,489	382,18	186,89	186,89	0,00
192	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 224 - 288 cm2	21 Stavby	m	4,400	13,23	58,21	58,21	0,00
193	Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranečné, stredové rezivo EBW hr. 100 mm, š. 150 mm, dl. 4000-6000 mm	21 Stavby	m3	0,107	512,80	54,87	54,87	0,00
194	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	21 Stavby	m3	12,117	25,06	303,65	303,65	0,00
195	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	21 Stavby	%	249,987	4,50	1 124,94	1 124,94	0,00
Konštrukcie - drevostavby								
196	SDK priečka s izoláciou základný penetračný náter	21 Stavby	m2	303,343	1,01	306,38	306,38	0,00
197	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm	21 Stavby	m2	23,452	30,71	720,21	720,21	0,00
198	SDK podhlad, závesná dvojvrstvomá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	21 Stavby	m2	709,970	25,85	18 352,72	18 352,72	0,00
199	SDK podhlad, závesná dvojvrstvomá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKBI hr. 12,5 mm	21 Stavby	m2	58,440	27,40	1 601,26	1 601,26	0,00
200	Obklad steny sadrokartónom, hr.konštrukcie 25 mm,doska RBI 12,5 mm	21 Stavby	m2	279,891	19,86	5 558,64	5 558,64	0,00
201	Montáž revízných dvierok pre sdk podhlady veľkosti nad 0,26 m2	21 Stavby	ks	20,000	18,98	379,60	379,60	0,00
202	Dvierka revízne vývesné F6, s požiarou odolnosťou 90 min., šxI 600x600 mm, do sadrokartónových stropov	21 Stavby	ks	20,000	152,53	3 050,60	3 050,60	0,00

203	Lepenie zrkadla na stenu, materiál a montáž	21 Stavby	m2	20,380	25,00	509,50	509,50	0,00	
204	Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	21 Stavby	m	1 058,900	1,76	1 863,66	1 863,66	0,00	
205	Montáž nosných stien drevostavieb z kompletizovaných panelov	21 Stavby	m2	977,245	18,34	17 922,67	17 922,67	0,00	
206	Panel veľkoplášny CLT z viacvrstvových masívnych dosiek, bez TI, pre steny a stropy difúzne otvorené hr. 300 mm	21 Stavby	m2	996,790	141,17	140 716,84	140 716,84	0,00	
207	Izolácia z minerálnej vlny	21 Stavby	m2	996,789	46,14	45 991,84	45 991,84	0,00	
208	Montáž nosných stien drevostavieb z kompletizovaných panelov	21 Stavby	m2	39,380	18,34	722,23	722,23	0,00	
209	Panel veľkoplášny viacvrstvý CLT z viacvrstvého masívneho dreva, bez TI, pre nosné steny hr. 50 mm	21 Stavby	m2	40,168	58,95	2 367,90	2 367,90	0,00	
210	Montáž nosných stien drevostavieb z kompletizovaných panelov	21 Stavby	m2	105,298	18,34	1 931,17	1 931,17	0,00	
211	Panel veľkoplášny CLT z viacvrstvových masívnych dosiek, bez TI, pre strechy a stropy hr. 200 mm	21 Stavby	m2	107,404	113,66	12 207,54	12 207,54	0,00	
212	Montáž nosných stien drevostavieb z kompletizovaných panelov	21 Stavby	m2	0,840	18,34	15,41	15,41	0,00	
213	Panel veľkoplášny viacvrstvý CLT z viacvrstvého masívneho dreva, bez TI, pre stropy hr. 150 mm	21 Stavby	m2	0,857	130,51	111,85	111,85	0,00	
214	Montáž priečok drevostavieb z kompletizovaných panelov	21 Stavby	m2	236,117	17,51	4 134,41	4 134,41	0,00	
215	Panel veľkoplášny viacvrstvý CLT z viacvrstvého masívneho dreva, bez TI, pre priečky hr. 150 mm	21 Stavby	m2	163,178	114,20	18 634,93	18 634,93	0,00	
216	Izolácia z minerálnej vlny pre priečku z CLT	21 Stavby	m2	158,425	17,75	2 812,04	2 812,04	0,00	
217	Panel veľkoplášny viacvrstvý CLT z viacvrstvého masívneho dreva, bez TI, pre priečky hr. 100 mm	21 Stavby	m2	80,023	100,10	8 010,30	8 010,30	0,00	
218	Izolácia z minerálnej vlny pre CLT priečku	21 Stavby	m2	77,692	16,85	1 309,11	1 309,11	0,00	
219	Montáž drevených podláh na terasy, balkóny, móla	21 Stavby	m2	151,185	33,17	5 014,81	5 014,81	0,00	
220	Drevená podlahová doska smrekovec sibírsky, hrxs 28x120 mm, hladké dosky, komorovo sušená na max. 20%	21 Stavby	m2	158,744	25,05	3 976,54	3 976,54	0,00	
221	Drevený hranol podkladový, vxš 45x70 mm, smrekovec sibírsky, pre drevené podlahy z exotických drevín	21 Stavby	m	495,285	2,84	1 406,61	1 406,61	0,00	
222	Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové rezivo EBW hr. 100 mm, š. 150 mm, dl. 4000-6000 mm	21 Stavby	m3	8,456	512,80	4 336,24	4 336,24	0,00	
223	Montáž stropu drevostavieb z kompletizovaných panelov s horným záklopom	21 Stavby	m2	1 088,808	18,33	19 957,85	19 957,85	0,00	
224	Panel veľkoplášny CLT z viacvrstvových masívnych dosiek, bez TI, pre strechy a stropy hr. 200 mm	21 Stavby	m2	1 110,584	113,66	126 228,98	126 228,98	0,00	
225	Spojovací materiál pre montáž drevostavieb z kompletizovaných panelov	21 Stavby	m3	566,569	26,42	14 968,75	14 968,75	0,00	
226	Presun hmôt pre sádkokatónové konštrukcie v stavbách (objektach) výšky od 7 do 24 m	21 Stavby	%	4 651,206	1,20	5 581,45	5 581,45	0,00	
Konštrukcie klampiarske									
227	Oplechovanie loggie - odkvapový plech	21 Stavby	m	6,150	13,79	84,81	84,81	0,00	
228	Oplechovanie parapetov zo zvitkov pozink farebný, r.š. 330 mm	21 Stavby	m	113,910	21,19	2 413,75	2 413,75	0,00	
229	Oplechovanie parapetov zo zvitkov pozink farebný, r.š. 500 mm	21 Stavby	m	25,600	30,36	777,22	777,22	0,00	
230	Oplechovanie parapetov zo zvitkov pozink farebný, r.š. 600 mm	21 Stavby	m	23,800	35,37	841,81	841,81	0,00	
231	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 100 mm	21 Stavby	m	16,200	10,08	163,30	163,30	0,00	
232	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 600 mm	21 Stavby	m	137,000	36,73	5 032,01	5 032,01	0,00	
233	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 750 mm	21 Stavby	m	0,800	44,38	35,50	35,50	0,00	
234	Koleno odskokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	21 Stavby	ks	2,000	34,26	68,52	68,52	0,00	
235	Zachytávač nečistôt plastový vo farbe, priemer do 100 mm	21 Stavby	ks	7,000	12,29	86,03	86,03	0,00	
236	Odpadová rúra kruhová D 100 mm	21 Stavby	m	52,500	27,50	1 443,75	1 443,75	0,00	
237	Spodný diel odpadovej rúry D 100 mm	21 Stavby	ks	7,000	21,72	152,04	152,04	0,00	
238	Koleno odpadovej rúry D 100 mm	21 Stavby	ks	1,000	12,96	12,96	12,96	0,00	
239	Medzikus k odkvapovej rúre D 100 mm	21 Stavby	ks	1,000	13,61	13,61	13,61	0,00	
240	Žlab pododkvapový štvorhranný pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm	21 Stavby	m	3,030	52,14	157,98	157,98	0,00	
241	Kotlík žlabový štvorhranný pozink farebný, kruhový vývod, rozmer (r.š./D) 330/100 mm	21 Stavby	ks	8,000	34,89	279,12	279,12	0,00	
242	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	%	115,624	1,90	219,69	219,69	0,00	
Konštrukcie stolárske									
243	Dvere protipožiariarne interiérové s nadsvetlíkom, v/š 3280/ 1100 mm, brúsená nerez kľučka, dekor smrek, dodávka a montáž	21 Stavby	ks	2,000	2 585,70	5 171,40	5 171,40	0,00	
244	Dvere interiérové s bočným fix svetlíkom, v/š 2030/ 1400 mm, brúsená nerez kľučka, dekor smrek, magnetický zámok, dodávka a montáž	21 Stavby	ks	1,000	2 035,80	2 035,80	2 035,80	0,00	
245	Dvere interiérové dvojkridlové s fix nadsvetlíkom, v/š 3280/ 1450 mm, brúsená nerez kľučka, dekor smrek, magnetický zámok, dodávka a montáž	21 Stavby	ks	2,000	3 406,00	6 812,00	6 812,00	0,00	
246	Dvere interiérové dvojkridlové s fix nadsvetlíkom, v/š 3280/ 1630 mm, brúsená nerez kľučka, dekor smrek, magnetický zámok, dodávka a montáž	21 Stavby	ks	2,000	3 828,50	7 657,00	7 657,00	0,00	
247	Dvere interiérové jednokridlové s fix nadsvetlíkom, v/š 3280/ 900 mm, brúsená nerez kľučka, dekor smrek, magnetický zámok, dodávka a montáž	21 Stavby	ks	2,000	2 113,80	4 227,60	4 227,60	0,00	
248	Dvere interiérové dvojkridlové, v/š 2000/ 1400 mm, brúsená nerez kľučka, dekor smrek, magnetický zámok, dodávka a montáž	21 Stavby	ks	1,000	2 004,60	2 004,60	2 004,60	0,00	
249	Okno interiérové, dvojkridlové fix, v. 1250 mm, š. 3320 mm, dekor smrek, dodávka a montáž	21 Stavby	ks	4,000	2 966,60	11 866,40	11 866,40	0,00	
250	Okno interiérové, dvojkridlové fix, v. 1250 mm, š. 3420 mm, dekor smrek, dodávka a montáž	21 Stavby	ks	3,000	3 055,00	9 165,00	9 165,00	0,00	
251	Okno interiérové, dvojkridlové fix, v. 1250 mm, š. 2750 mm, dekor smrek, dodávka a montáž	21 Stavby	ks	1,000	2 457,00	2 457,00	2 457,00	0,00	
252	Okno interiérové, dvojkridlové fix, v. 1250 mm, š. 2425 mm, dekor smrek, dodávka a montáž	21 Stavby	ks	1,000	2 167,10	2 167,10	2 167,10	0,00	
253	Okno interiérové, jednokridlové fix, v. 1250 mm, š. 1050 mm, dekor smrek, dodávka a montáž	21 Stavby	ks	1,000	585,00	585,00	585,00	0,00	
254	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové protipožiariarne	21 Stavby	ks	1,000	101,85	101,85	101,85	0,00	

255	Zárubňa vnútorná obložková pre protipožiariarne dvere, šírka 800-900 mm, výška 2000 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 150 mm, pre jednokrídlové dvere	21 Stavby	ks	1,000	250,02	250,02	250,02	0,00	
256	Montáž dverí posuvných jednokrídlových, posun na stene	21 Stavby	ks	5,000	75,45	377,25	377,25	0,00	
257	Dvere vnútorné jednokrídlové posuvné, šírka 800-900 mm, v. 2100 mm, výplň DTD doska, povrch dýha, plné, dekor smrek, madlo	21 Stavby	ks	5,000	290,35	1 451,75	1 451,75	0,00	
258	Montážny materiál pre dvere, okná	21 Stavby	eur	188,000	1,00	188,00	188,00	0,00	
259	Montáž dverí posuvných dvojkřídlových, posun na stene	21 Stavby	ks	4,000	180,14	720,56	720,56	0,00	
260	Dvere vnútorné jedno krídlo pre posuvné dvere, šírka 1500 mm, plné, dekor smrek, nerezové madlo	21 Stavby	ks	4,000	505,39	2 021,56	2 021,56	0,00	
261	Montážny materiál pre dvere, okná	21 Stavby	eur	460,000	1,00	460,00	460,00	0,00	
262	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	21 Stavby	ks	12,000	34,45	413,40	413,40	0,00	
263	Kľučka dverová so zámkom, 100x155 mm, nerez	21 Stavby	ks	11,000	160,04	1 760,44	1 760,44	0,00	
264	Kľučka dverová so zámkom, nerez, magnetický zámok	21 Stavby	ks	1,000	400,00	400,00	400,00	0,00	
265	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát	21 Stavby	ks	11,000	131,52	1 446,72	1 446,72	0,00	
266	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch dýha, s preskleným pásom	21 Stavby	ks	1,000	231,52	231,52	231,52	0,00	
267	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	21 Stavby	ks	12,000	58,43	701,16	701,16	0,00	
268	Zárubňa vnútorná bezfalcová, šírka dverí 600-800 mm, výška 2000 mm, DTD doska, povrch dýha, pre jednokrídlové dvere	21 Stavby	ks	7,000	220,08	1 540,56	1 540,56	0,00	
269	Zárubňa vnútorná bezfalcová, šírka dverí 900 mm, výška 2000 mm, DTD doska, povrch dýha, pre jednokrídlové dvere	21 Stavby	ks	5,000	231,66	1 158,30	1 158,30	0,00	
270	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkřídlové	21 Stavby	ks	1,000	72,60	72,60	72,60	0,00	
271	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1200-1800 mm, výška 2000 mm, DTD doska, povrch dýha, pre dvojkřídlové dvere	21 Stavby	ks	1,000	263,61	263,61	263,61	0,00	
272	Montáž dverového krídla otočného dvojkřídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	21 Stavby	ks	1,000	79,85	79,85	79,85	0,00	
273	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	21 Stavby	ks	2,000	16,08	32,16	32,16	0,00	
274	Kľučka dverová, nerez, magnetický zámok	21 Stavby	ks	2,000	208,05	416,10	416,10	0,00	
275	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 300-900 mm, výplň DTD doska, povrch dýha, s preskleným pásom	21 Stavby	ks	2,000	252,69	505,38	505,38	0,00	
276	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového pre protipožiariarne dvere, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	21 Stavby	ks	1,000	70,24	70,24	70,24	0,00	
277	Kľučka dverová so zámkom, 100x155 mm, nerez	21 Stavby	ks	1,000	160,04	160,04	160,04	0,00	
278	Dvere vnútorné protipožiariarne drevené škv 800-900x2000 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm, presklené	21 Stavby	ks	1,000	364,83	364,83	364,83	0,00	
279	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	%	693,388	0,80	554,69	554,69	0,00	
Konštrukcie doplnkové kovové									
280	Montáž stien a priečok s výplňou z drôtovej siete spojených skrútkovaním	21 Stavby	m2	14,364	12,99	186,59	186,59	0,00	
281	Sieť oceľová - pletená, typ siete 6x8, priemer drôtu 2,7 mm, povrchová ochrana (Zn+Al) + PVC	21 Stavby	m2	14,364	6,60	94,80	94,80	0,00	
282	Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	21 Stavby	m	6,150	47,17	290,10	290,10	0,00	
283	Zábradlie nerezové s dreveným madlom WB/ZVR90-1500, buk, horizontálna výplň nerez, výška 900 mm, kotvenie do podlahy, alebo ekvivalent	21 Stavby	m	6,150	123,68	760,63	760,63	0,00	
284	Montáž zábradlia dreveného na schody, výplň rebrovanie nerez, kotvenie do podlahy	21 Stavby	m	27,244	50,54	1 376,91	1 376,91	0,00	
285	Zábradlie nerezové s dreveným madlom, dub, vertikálna výplň nerez, výška 900 mm, kotvenie	21 Stavby	m	27,244	154,68	4 214,10	4 214,10	0,00	
286	Montáž schodiskového madla na stenu	21 Stavby	m	24,648	18,06	445,14	445,14	0,00	
287	Madlo schodiskové na stenu, kotvené do steny, drevené	21 Stavby	m	25,691	28,57	733,99	733,99	0,00	
288	Montáž prídavného madla na zábradlie	21 Stavby	m	11,250	19,78	222,53	222,53	0,00	
289	Madlo prídavné na zábradlie, drevené	21 Stavby	m	11,250	26,57	298,91	298,91	0,00	
290	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	21 Stavby	m	487,840	20,02	9 766,56	9 766,56	0,00	
291	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-físová, š. 180 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	21 Stavby	m	487,840	1,21	590,29	590,29	0,00	
292	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-físová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	21 Stavby	m	487,840	0,76	370,76	370,76	0,00	
293	Dvere jednokrídlové s fix horným svetlíkom, hliníkové, vxš 3280x900 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6 ClimaTop, rám Up=0,8, napr. REYNAERS Aluminium alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	2 878,20	2 878,20	2 878,20	0,00	
294	Dvere jednokrídlové s fix horným svetlíkom, hliníkové, vxš 3280x1250 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6 ClimaTop, rám Up=0,8, napr. REYNAERS Aluminium alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	3 997,50	3 997,50	3 997,50	0,00	
295	Dvere jednokrídlové s fix horným svetlíkom, hliníkové, vxš 2800x1100 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6 ClimaTop, rám Up=0,8, napr. REYNAERS Aluminium alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	3 003,00	3 003,00	3 003,00	0,00	
296	Dvere jednokrídlové, hliníkové, vxš 2100x1200 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6 ClimaTop, rám Up=0,8, napr. REYNAERS Aluminium alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	2 457,00	2 457,00	2 457,00	0,00	
297	Dvere jednokrídlové, hliníkové, vxš 2100x900 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6 ClimaTop, rám Up=0,8, napr. REYNAERS Aluminium alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	1 842,10	1 842,10	1 842,10	0,00	
298	Okno jednokrídlové P, hliníkové, vxš 1250x2100 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6 ClimaTop, rám Up=0,8, napr. REYNAERS Aluminium alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	2,000	3 346,20	6 692,40	6 692,40	0,00	
299	Okno jednokrídlové OS, hliníkové, vxš 2380x800 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6 ClimaTop, rám Up=0,8, napr. REYNAERS Aluminium alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	1 609,40	1 609,40	1 609,40	0,00	

300	Okno jednokrídlové P, hliníkové protipožiarne , vxš 2880x1870 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6 ClimaTop, rám Up=0,8, napr. REYNAERS Aluminium alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	3 857,10	3 857,10	3 857,10	0,00	
301	Okno jednokrídlové P, hliníkové, vxš 2805x1250 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6 ClimaTop, rám Up=0,8, napr. REYNAERS Aluminium alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	2 828,80	2 828,80	2 828,80	0,00	
302	Okno jednokrídlové P, hliníkové, vxš 2700x1500 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6 ClimaTop, rám Up=0,8, napr. REYNAERS Aluminium alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	3 266,90	3 266,90	3 266,90	0,00	
303	Okno jednokrídlové P, hliníkové, vxš 2680x1350 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6 ClimaTop, rám Up=0,8, napr. REYNAERS Aluminium alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	3 053,70	3 053,70	3 053,70	0,00	
304	Okno jednokrídlové P, hliníkové, vxš 2805x2000 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6 ClimaTop, rám Up=0,8, napr. REYNAERS Aluminium alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	3,000	4 699,35	14 098,05	14 098,05	0,00	
305	Okno jednokrídlové P, hliníkové, vxš 2680x2000 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6 ClimaTop, rám Up=0,8, napr. REYNAERS Aluminium alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	4 322,50	4 322,50	4 322,50	0,00	
306	Okno jednokrídlové P, hliníkové, vxš 3280x2590 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6 ClimaTop, rám Up=0,8, napr. REYNAERS Aluminium alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	6 852,30	6 852,30	6 852,30	0,00	
307	Okno dvojkřídlové P, hliníkové, vxš 3280x3790 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6 ClimaTop, rám Up=0,8, napr. REYNAERS Aluminium alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	10 028,20	10 028,20	10 028,20	0,00	
308	Okno viackrídlové OS+P, hliníkové , vxš 2880x3000 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6 ClimaTop, rám Up=0,8, napr. REYNAERS Aluminium alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	2,000	6 188,00	12 376,00	12 376,00	0,00	
309	Okno dvojkřídlové OS+P, hliníkové, vxš 1900x1800 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6 ClimaTop, rám Up=0,8, napr. REYNAERS Aluminium alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	3,000	4 331,60	12 994,80	12 994,80	0,00	
310	Okno dvojkřídlové OS+P, hliníkové, vxš 1900x1200 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6 ClimaTop, rám Up=0,8, napr. REYNAERS Aluminium alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	2 887,30	2 887,30	2 887,30	0,00	
311	Okno dvojkřídlové OS, hliníkové, vxš 800x2500 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6 ClimaTop, rám Up=0,8, napr. REYNAERS Aluminium alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	4,000	2 532,40	10 129,60	10 129,60	0,00	
312	Okno dvojkřídlové OS+P, hliníkové, vxš 1900x1800 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6 ClimaTop, rám Up=0,8, napr. REYNAERS Aluminium alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	4,000	4 330,30	17 321,20	17 321,20	0,00	
313	Zasklená stena hliníková, vxš 2200x4445 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6 ClimaTop, rám Up=0,8, bezpečnostné protipožiarne, hliníková, napr. REYNAERS Aluminium alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	9 951,89	9 951,89	9 951,89	0,00	
314	Zasklená stena hliníková, vxš 3280x6200 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6 ClimaTop, rám Up=0,8, hliníková, napr. REYNAERS Aluminium alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	20 696,00	20 696,00	20 696,00	0,00	
315	Zasklená stena hliníková, vxš 2800x4850 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6 ClimaTop, rám Up=0,8, hliníková, napr. REYNAERS Aluminium alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	2,000	13 820,30	27 640,60	27 640,60	0,00	
316	Zasklená stena hliníková, vxš 2680x4850 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6 ClimaTop, rám Up=0,8, hliníková, napr. REYNAERS Aluminium alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	3,000	13 228,80	39 686,40	39 686,40	0,00	
317	Zasklená stena hliníková, vxš 2800x6500 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6 ClimaTop, rám Up=0,8, hliníková, napr. REYNAERS Aluminium alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	18 522,40	18 522,40	18 522,40	0,00	
318	Dvere jednokřídlové, hliníkové, vxš 2100x1050 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6 ClimaTop, rám Up=0,8, napr. REYNAERS Aluminium alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	1 864,20	1 864,20	1 864,20	0,00	
319	Zasklená stena s dvermi viackrídlová O+P, hliníkové, vxš 3280x3790 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6 ClimaTop, rám Up=0,8, napr. REYNAERS Aluminium alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	5 197,40	5 197,40	5 197,40	0,00	
320	Zasklená stena hliníková, vxš 2680x6500 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6 ClimaTop, rám Up=0,8, hliníková, napr. REYNAERS Aluminium alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	17 728,10	17 728,10	17 728,10	0,00	
321	Zasklená stena hliníková, vxš 3110x6220 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6 ClimaTop, rám Up=0,8, hliníková, napr. REYNAERS Aluminium alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	19 095,70	19 095,70	19 095,70	0,00	
322	Zasklená stena hliníková, vxš 3280x2350 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6 ClimaTop, rám Up=0,8, hliníková, napr. REYNAERS Aluminium alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	2,000	7 845,50	15 691,00	15 691,00	0,00	
323	Zasklená stena hliníková, vxš 2680x3200 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6 ClimaTop, rám Up=0,8, hliníková, napr. REYNAERS Aluminium alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	7 845,50	7 845,50	7 845,50	0,00	
324	Montáž rebrikov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	21 Stavby	m	12,500	10,34	129,25	129,25	0,00	
325	Požiarly rebrik 3,5 m z rúrok vrátane obručovej ochrany	21 Stavby	ks	1,000	870,00	870,00	870,00	0,00	
326	Požiarly rebrik 9 m z rúrok vrátane obručovej ochrany	21 Stavby	ks	1,000	2 235,00	2 235,00	2 235,00	0,00	
327	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	%	3 330,008	1,10	3 663,01	3 663,01	0,00	
Montáže vzduchotechnických zariadení									
328	Montáž mriežky na odvod vzduchu do prierezu 0.078 m ²	21 Stavby	ks	1,000	4,06	4,06	4,06	0,00	
329	Mriežka hliníková so skrutkami a štvorcovými otvormi, rozmery šxv 150 x 150 mm	21 Stavby	ks	1,000	15,73	15,73	15,73	0,00	
330	Montáž mriežky na odvod vzduchu prierezu 0.080-0.130 m ²	21 Stavby	ks	1,000	4,83	4,83	4,83	0,00	
331	Mriežka ventiláčna kovová, hranatá so sieťou, rozmery šxvxh 300x300x10 mm, farba biela	21 Stavby	ks	1,000	6,56	6,56	6,56	0,00	
332	Fixačná sada pre ventiláčnu mriežku	21 Stavby	ks	1,000	1,50	1,50	1,50	0,00	

333	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	21 Stavby	%	0,327	1,80	0,59	0,59	0,00	
Podlahy z dlaždíc									
334	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	21 Stavby	m	51,470	3,43	176,54	176,54	0,00	
335	Obkladačky keramické	21 Stavby	m2	2,651	13,11	34,75	34,75	0,00	
336	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vef. 600 x 600 mm	21 Stavby	m2	148,130	14,40	2 133,07	2 133,07	0,00	
337	Dlaždice keramické kalibrované, lxxvhr 598x598x10 mm	21 Stavby	m2	151,093	32,04	4 841,02	4 841,02	0,00	
338	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	%	71,854	3,90	280,23	280,23	0,00	
Podlahy vlysové a parketové									
339	Montáž dreveného obloženia schodiskového stupňa priamočiareho lepením	21 Stavby	m2	39,048	35,74	1 395,58	1 395,58	0,00	
340	Drevená stupnica buková, lxxschr 1000x300x40 mm, s povrchovou úpravou bez morenia	21 Stavby	ks	130,811	29,00	3 793,52	3 793,52	0,00	
341	Montáž dreveného obloženia schodiskovej podstupnice priamočiareho schodiska lepením	21 Stavby	m2	16,653	13,93	231,98	231,98	0,00	
342	Drevená podstupnica buková, lxxschr 1000x200x20 mm, s povrchovou úpravou bez morenia	21 Stavby	ks	84,098	12,17	1 023,47	1 023,47	0,00	
343	Montáž podlahových soklíkov alebo listů obvodových skrutkovaním	21 Stavby	m	406,360	2,90	1 178,44	1 178,44	0,00	
344	Lišta soklová drevená, vxš 30x18 mm	21 Stavby	m	418,551	2,53	1 058,93	1 058,93	0,00	
345	Montáž prechodovej listy priskrutkovaním	21 Stavby	m	2,400	5,11	12,26	12,26	0,00	
346	Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 45 mm	21 Stavby	m	2,400	11,02	26,45	26,45	0,00	
347	Montáž schodovej listy priskrutkovaním	21 Stavby	m	30,000	5,60	168,00	168,00	0,00	
348	Lišta schodová, skrutkovacia 30x46, striebro, zlato, šampaň	21 Stavby	m	30,300	6,34	192,10	192,10	0,00	
349	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	21 Stavby	m2	710,163	4,50	3 195,73	3 195,73	0,00	
350	Podlaha laminátová, hrúbka 12 mm	21 Stavby	m2	731,468	17,00	12 434,96	12 434,96	0,00	
351	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	21 Stavby	m2	710,163	0,74	525,52	525,52	0,00	
352	Parozábrana - fólia z PE hr. 0,2 mm	21 Stavby	m2	731,468	5,96	4 359,55	4 359,55	0,00	
353	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	21 Stavby	m2	713,211	0,76	542,04	542,04	0,00	
354	Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm	21 Stavby	m2	734,607	0,51	374,65	374,65	0,00	
355	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	%	304,745	1,05	319,98	319,98	0,00	
Podlahy syntetické									
356	Epoxidový náter s hladkým povrchom, penetrácia, 2x náter	21 Stavby	m2	3,247	17,82	57,86	57,86	0,00	
357	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	21 Stavby	%	0,579	0,55	0,32	0,32	0,00	
Obklady									
358	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	21 Stavby	m2	303,343	18,40	5 581,51	5 581,51	0,00	
359	Obkladačky keramické	21 Stavby	m2	312,443	21,88	6 836,25	6 836,25	0,00	
360	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	%	124,178	2,20	273,19	273,19	0,00	
Nátery									
361	Nátery stolárskych výrobkov polyuretánové 3x lakovaním	21 Stavby	m2	481,089	13,94	6 706,38	6 706,38	0,00	
362	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 2x lakovaním	21 Stavby	m2	1 961,307	5,84	11 454,03	11 454,03	0,00	
363	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevoškodlivému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	21 Stavby	m2	2,640	3,45	9,11	9,11	0,00	
364	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	21 Stavby	m2	768,410	2,97	2 282,18	2 282,18	0,00	
Dokončovacie práce maľby									
365	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	21 Stavby	ks	56,000	0,43	24,08	24,08	0,00	
366	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	21 Stavby	m2	332,329	0,79	262,54	262,54	0,00	
367	Vyrovnávanie tŕhlin a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	21 Stavby	m2	28,986	0,20	5,80	5,80	0,00	
368	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	21 Stavby	m2	880,550	0,84	739,66	739,66	0,00	
369	Maľby vápenné dvojnásobné ručne nanášané, tónované s bielym stropom na podklad jemnozrnný do 3,80 m	21 Stavby	m2	28,986	3,03	87,83	87,83	0,00	
Montáže dopravných zariadení									
370	Trakčný vŕňah, 3 stanice, nosnosť 630 kg, šachta 1700 x 1910 mm, dodávka a montáž	21 Stavby	ks	1,000	28 743,00	28 743,00	28 743,00	0,00	
Montáž oceľových konštrukcií									
371	Oceľová konštrukcia, montáž, vrátane náterov a/alebo žiarového pozinku a dopravy	21 Stavby	kg	16 813,610	2,00	33 627,22	33 627,22	0,00	
372	Oceľový nosník HEA 240, z valcovanej ocele S235JR	21 Stavby	m	30,140	83,68	2 522,12	2 522,12	0,00	
373	Tyč oceľová prierezu U 140 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	21 Stavby	t	15,133	1 362,68	20 621,44	20 621,44	0,00	
374	Oceľový nosník HEA 100, z valcovanej ocele S235JR	21 Stavby	m	48,620	23,40	1 137,71	1 137,71	0,00	
375	Oceľové prvky	21 Stavby	t	2,332	2 000,00	4 664,00	4 664,00	0,00	
376	Oceľová konštrukcia exteriérových schodov	21 Stavby	t	0,662	2 000,00	1 324,00	1 324,00	0,00	
SO 01 Prístavba objektu MS - Cajlanská 7 - Zabudované stolárske výrobky									
377	Zabudované stolárske prvky, dodávka a montáž	21 Stavby	kmpl	1,000	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
SO 01 Prístavba objektu MS - Cajlanská 7 - Zdravotechnika									
Ostatné konštrukcie a práce - búranie									
378	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z dierovaných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm -0,00125t	21 Stavby	m	60,000	3,90	234,00	234,00	0,00	
379	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z dierovaných pálených tehál v priestore príťahom k stropnej konštrukcii hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm -0,00125t	21 Stavby	m	60,000	4,62	277,20	277,20	0,00	
380	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	21 Stavby	t	0,150	23,96	3,59	3,59	0,00	
381	Príplatok za každých ďalších 3,5 m	21 Stavby	t	0,150	7,52	1,13	1,13	0,00	
382	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	21 Stavby	t	0,150	10,81	1,62	1,62	0,00	
383	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	21 Stavby	t	0,150	1,22	0,18	0,18	0,00	
Izolácie tepelné									
384	Montáž trubic z PE, hr.do 14 mm,vnúť.priemer do 38	21 Stavby	m	117,000	2,95	345,15	345,15	0,00	
385	Tubolit DG 18 x 13 izolácia-trubica	21 Stavby	m	44,000	0,59	25,96	25,96	0,00	
386	Tubolit DG 20 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell, alebo ekvivalent	21 Stavby	m	15,000	0,61	9,15	9,15	0,00	
387	Tubolit DG 28 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell, alebo ekvivalent	21 Stavby	m	16,000	0,72	11,52	11,52	0,00	

388	Tubolit DG 32 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell, alebo ekvivalent	21 Stavby	m	42,000	0,87	36,54	36,54	0,00	
389	Montáž trubic z PE, hr.do 14 mm,vnút.priemer 42-70	21 Stavby	m	44,000	3,33	146,52	146,52	0,00	
390	Tubolit DG 40 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell, alebo ekvivalent	21 Stavby	m	24,000	1,12	26,88	26,88	0,00	
391	Tubolit DG 42 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell, alebo ekvivalent	21 Stavby	m	20,000	1,17	23,40	23,40	0,00	
392	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	21 Stavby	m	122,000	3,29	401,38	401,38	0,00	
393	Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell, alebo ekvivalent	21 Stavby	m	99,000	1,02	100,98	100,98	0,00	
394	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell, alebo ekvivalent	21 Stavby	m	12,000	1,17	14,04	14,04	0,00	
395	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell, alebo ekvivalent	21 Stavby	m	11,000	1,37	15,07	15,07	0,00	
396	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	21 Stavby	m	36,000	3,62	130,32	130,32	0,00	
397	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell, alebo ekvivalent	21 Stavby	m	36,000	2,64	95,04	95,04	0,00	
398	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70	21 Stavby	m	24,000	3,99	95,76	95,76	0,00	
399	Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell, alebo ekvivalent	21 Stavby	m	24,000	3,05	73,20	73,20	0,00	
400	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	21 Stavby	%	12,060	1,40	16,88	16,88	0,00	
Zdravotechnika vnútorná kanalizácia									
401	Potrubié z PVC - KG odpadové ležaté hrdlové DN 75	21 Stavby	m	12,000	19,73	236,76	236,76	0,00	
402	Potrubié z HT odpadové pripájacie DN 100	21 Stavby	m	41,000	19,21	787,61	787,61	0,00	
403	Potrubié z PVC - KG odpadové ležaté hrdlové DN 100	21 Stavby	m	20,000	19,60	392,00	392,00	0,00	
404	Potrubié z PVC - KG odpadové ležaté hrdlové DN 125	21 Stavby	m	12,000	27,77	333,24	333,24	0,00	
405	Potrubié z PVC - KG odpadové ležaté hrdlové DN 150	21 Stavby	m	12,000	30,20	362,40	362,40	0,00	
406	Potrubié z HT odpadové zvislé hrdlové DN 75	21 Stavby	m	4,000	11,27	45,08	45,08	0,00	
407	Potrubié z HT odpadové zvislé hrdlové DN 100	21 Stavby	m	13,000	12,68	164,84	164,84	0,00	
408	Potrubié z HT odpadové pripájacie DN 50	21 Stavby	m	38,000	9,98	379,24	379,24	0,00	
409	Potrubié z HT odpadové pripájacie DN 75	21 Stavby	m	20,000	14,70	294,00	294,00	0,00	
410	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1, 8	21 Stavby	ks	35,000	3,22	112,70	112,70	0,00	
411	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 75x1, 9	21 Stavby	ks	2,000	3,88	7,76	7,76	0,00	
412	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2, 3	21 Stavby	ks	26,000	4,76	123,76	123,76	0,00	
413	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 70 HUL 807	21 Stavby	ks	1,000	11,04	11,04	11,04	0,00	
414	HT čistiaci kus 70 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	21 Stavby	ks	1,000	3,19	3,19	3,19	0,00	
415	HT čistiaci kus 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	21 Stavby	ks	4,000	3,89	15,56	15,56	0,00	
416	HT zátka 70 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	21 Stavby	ks	1,000	0,51	0,51	0,51	0,00	
417	HT zátka 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	21 Stavby	ks	4,000	0,63	2,52	2,52	0,00	
418	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	21 Stavby	m	160,000	0,89	142,40	142,40	0,00	
419	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	21 Stavby	m	12,000	1,14	13,68	13,68	0,00	
420	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	%	24,560	1,10	27,02	27,02	0,00	
Zdravotechnika vnútorný vodovod									
421	Potrubié z ocel.rúr pozink.bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 25	21 Stavby	m	6,000	18,68	112,08	112,08	0,00	
422	Potrubié z ocel.rúr pozink.bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 32	21 Stavby	m	20,000	20,62	412,40	412,40	0,00	
423	Potrubié z plastických rúr PeX D16/2,0 lisovaním	21 Stavby	m	95,000	13,89	1 319,55	1 319,55	0,00	
424	Potrubié z plastických rúr PeX D18/2,0 lisovaním	21 Stavby	m	48,000	16,40	787,20	787,20	0,00	
425	Potrubié z plastických rúr PeX D20/2,0 lisovaním	21 Stavby	m	27,000	16,64	449,28	449,28	0,00	
426	Potrubié z plastických rúr PeX D26/3,0 lisovaním	21 Stavby	m	27,000	21,33	575,91	575,91	0,00	
427	Potrubié z plastických rúr PeX D32/3,0 lisovaním	21 Stavby	m	72,000	26,07	1 877,04	1 877,04	0,00	
428	Potrubié z plastických rúr PeX D40/3,5 lisovaním	21 Stavby	m	48,000	40,42	1 940,16	1 940,16	0,00	
429	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástienka pre výtokový ventil G 1/2	21 Stavby	ks	100,000	7,32	732,00	732,00	0,00	
430	Nástienka 90° s vnútorným závitom, 15-Rp 1/2	21 Stavby	ks	100,000	29,54	2 954,00	2 954,00	0,00	
431	Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou 25 (konopná hadica)	21 Stavby	ks	2,000	15,46	30,92	30,92	0,00	
432	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	21 Stavby	m	26,000	1,61	41,86	41,86	0,00	
433	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	21 Stavby	m	343,000	1,18	404,74	404,74	0,00	
434	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	21 Stavby	m	269,000	0,51	137,19	137,19	0,00	
435	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	21 Stavby	m	48,000	0,63	30,24	30,24	0,00	
436	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	21 Stavby	ks	8,000	3,20	25,60	25,60	0,00	
437	Guľový uzáver voda - s odvodnením - 3/8"FF; páčka	21 Stavby	ks	3,000	13,53	40,59	40,59	0,00	
438	Guľový uzáver voda - s odvodnením - 1/2"FF; páčka	21 Stavby	ks	2,000	15,02	30,04	30,04	0,00	
439	Automatický vyvažovací ventil - 3/8"	21 Stavby	ks	3,000	94,45	283,35	283,35	0,00	
440	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	21 Stavby	ks	7,000	4,31	30,17	30,17	0,00	
441	Guľový uzáver voda - s odvodnením - 1"FF; páčka	21 Stavby	ks	5,000	30,17	150,85	150,85	0,00	
442	Guľový uzáver voda PERFECTA - 1"FF; páčka, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	2,000	15,73	31,46	31,46	0,00	
443	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	21 Stavby	ks	1,000	5,14	5,14	5,14	0,00	
444	Guľový uzáver voda - s odvodnením - 5/4"FF; páčka	21 Stavby	ks	1,000	43,76	43,76	43,76	0,00	
445	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	%	86,810	0,75	65,11	65,11	0,00	
Zdravotechnika zariadenie predmetov									
446	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 110	21 Stavby	ks	4,000	7,24	28,96	28,96	0,00	
447	Podlahový vpust DN50/75/110, zvislý s protizápchovým uzáverom	21 Stavby	ks	4,000	81,82	327,28	327,28	0,00	
448	Montáž podlahového odtokového žlabu	21 Stavby	ks	6,000	29,02	174,12	174,12	0,00	
449	Žlab liniový	21 Stavby	ks	6,000	175,90	1 055,40	1 055,40	0,00	
450	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	21 Stavby	ks	26,000	11,18	290,68	290,68	0,00	
451	Ovládacie tlačidlo GEBERIT, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	26,000	128,13	3 331,38	3 331,38	0,00	
452	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	21 Stavby	ks	26,000	19,05	495,30	495,30	0,00	
453	Klozet závesný, keramika, biela	21 Stavby	ks	4,000	125,35	501,40	501,40	0,00	
454	Klozet závesný pre invalidov	21 Stavby	ks	2,000	180,43	360,86	360,86	0,00	
455	Klozet závesný, hlboké splachovanie, biela Laufen FLORA KIDS, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	20,000	187,15	3 743,00	3 743,00	0,00	

456	Montáž predstenoového systému záchodov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	21 Stavby	ks	26,000	47,00	1 222,00	1 222,00	0,00	
457	KombifixEco podomietkový systém pre WC s nádržkou UP320 GEBERIT, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	6,000	223,94	1 343,64	1 343,64	0,00	
458	Kombifix pre závesné WC detské s nádržkou UP320 GEBERIT, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	20,000	146,85	2 937,00	2 937,00	0,00	
459	Montáž predstenoového systému výleviek do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	21 Stavby	ks	2,000	41,12	82,24	82,24	0,00	
460	JIKA MODUL pro výlevku Mira, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	2,000	210,90	421,80	421,80	0,00	
461	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	21 Stavby	ks	29,000	32,37	938,73	938,73	0,00	
462	Umývadlo MIO-55 biela, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	3,000	70,33	210,99	210,99	0,00	
463	Umývadlo pre invalidov	21 Stavby	ks	2,000	77,70	155,40	155,40	0,00	
464	Umývadlo pre deti	21 Stavby	ks	24,000	134,68	3 232,32	3 232,32	0,00	
465	Montáž - sprchové dvere a zástena	21 Stavby	ks	6,000	53,56	321,36	321,36	0,00	
466	Dvere sprchové + zástena	21 Stavby	ks	6,000	393,48	2 360,88	2 360,88	0,00	
467	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	21 Stavby	ks	26,000	2,61	67,86	67,86	0,00	
468	Sedátko s poklopom, duroplast, biela	21 Stavby	ks	6,000	56,30	337,80	337,80	0,00	
469	Sedátko s poklopom, Laufen FLORA KIDS Detské WC, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	20,000	89,01	1 780,20	1 780,20	0,00	
470	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	21 Stavby	ks	2,000	24,48	48,96	48,96	0,00	
471	Závesná výlevka MIRA NEW biela, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	2,000	175,09	350,18	350,18	0,00	
472	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	21 Stavby	ks	26,000	5,72	148,72	148,72	0,00	
473	Ventil rohový RDL 80 1/2"	21 Stavby	ks	26,000	16,02	416,52	416,52	0,00	
474	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	21 Stavby	ks	62,000	6,92	429,04	429,04	0,00	
475	Ventil rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	21 Stavby	ks	62,000	4,71	292,02	292,02	0,00	
476	Montáž batérie umývadlovej, výlevkovej stojankovej s mechanickým ovládaním	21 Stavby	ks	31,000	8,41	260,71	260,71	0,00	
477	Umývadlová stojanková páková batéria	21 Stavby	ks	29,000	81,78	2 371,62	2 371,62	0,00	
478	Výlevková stojanková páková batéria LYRA , chróm, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	2,000	68,77	137,54	137,54	0,00	
479	Montáž batérie sprchovej nástennej termostatickej	21 Stavby	ks	6,000	14,63	87,78	87,78	0,00	
480	Sprchová nástenná batéria OLYMP, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	6,000	60,65	363,90	363,90	0,00	
481	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 50 (podomietková)	21 Stavby	ks	29,000	9,57	277,53	277,53	0,00	
482	Umývadlový síť HL134	21 Stavby	ks	29,000	21,41	620,89	620,89	0,00	
483	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 110	21 Stavby	ks	2,000	6,05	12,10	12,10	0,00	
484	Zápachový uzáver 70mm ku keramickým výlevkám(s otvorom 60-65mm), s krytkou z ušľachtilej ocele pr. 86mm ozn.HL513-100G/50	21 Stavby	ks	2,000	39,87	79,74	79,74	0,00	
485	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	%	238,890	0,30	71,67	71,67	0,00	
SO 01 Prístavba objektu MŠ - Cajlanská 7 - Vykurovanie									
Ostatné konštrukcie a práce - búranie									
486	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z dierovaných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm -0,00125t	21 Stavby	m	2,500	3,90	9,75	0,00	9,75	
487	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z dierovaných pálených tehál v priestore príťahom k stropnej konštrukcii hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm -0,00125t	21 Stavby	m	2,500	4,62	11,55	0,00	11,55	
488	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	21 Stavby	t	0,006	23,96	0,14	0,00	0,14	
489	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	21 Stavby	t	0,006	13,88	0,08	0,00	0,08	
490	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	21 Stavby	t	0,006	0,44	0,00	0,00	0,00	
491	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	21 Stavby	t	0,006	10,81	0,06	0,00	0,06	
492	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	21 Stavby	t	0,006	1,22	0,01	0,00	0,01	
Ostatné									
493	Uvedenie zariadení do prevádzky, vrátane vyregulovanie	21 Stavby	hod	40,000	25,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
494	Vykurovací skúška	21 Stavby	hod	24,000	12,69	304,56	0,00	304,56	
Izolácie tepelné									
495	Izolácia armatúry	21 Stavby	ks	162,000	2,08	336,96	0,00	336,96	
496	Montáž trubic z PE, hr.do 14 mm,vnút.priemer do 38	21 Stavby	m	9,000	2,95	26,55	0,00	26,55	
497	Tubolit DG 18 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell, alebo ekvivalent	21 Stavby	m	9,000	0,59	5,31	0,00	5,31	
498	Montáž trubic z PE, hr.do 14 mm,vnút.priemer 42-70	21 Stavby	m	9,000	3,33	29,97	0,00	29,97	
499	Tubolit DG 40 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell, alebo ekvivalent	21 Stavby	m	9,000	1,12	10,08	0,00	10,08	
500	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	21 Stavby	m	76,000	3,29	250,04	0,00	250,04	
501	Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell, alebo ekvivalent	21 Stavby	m	9,000	1,02	9,18	0,00	9,18	
502	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell, alebo ekvivalent	21 Stavby	m	67,000	1,37	91,79	0,00	91,79	
503	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	21 Stavby	m	326,000	3,62	1 180,12	0,00	1 180,12	
504	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell, alebo ekvivalent	21 Stavby	m	326,000	2,64	860,64	0,00	860,64	
505	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70	21 Stavby	m	92,000	3,99	367,08	0,00	367,08	
506	Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell, alebo ekvivalent	21 Stavby	m	92,000	3,05	280,60	0,00	280,60	
507	Montáž trubic z PE, hr.40 mm,vnút.priemer 42-70	21 Stavby	m	50,000	5,56	278,00	0,00	278,00	
508	Tubolit DG 54 x 40 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell, alebo ekvivalent	21 Stavby	m	50,000	7,84	392,00	0,00	392,00	
509	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	21 Stavby	%	34,874	1,40	48,82	0,00	48,82	
Ústredné kúrenie, kotolne									
510	Montáž čerpadlovej skupiny bez zmiešavača DN 25	21 Stavby	ks	2,000	84,93	169,86	0,00	169,86	
511	Čerpadlová skupina 1" Grundfos Alpha 2, 25-60 bez trojcestného ventilu, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	2,000	576,00	1 152,00	0,00	1 152,00	
512	Montáž čerpadlovej skupiny bez zmiešavača DN 32	21 Stavby	ks	1,000	111,18	111,18	0,00	111,18	
513	Čerpadlová skupina MK 1 1/4" Grundfos Alpha 2, 32-60 bez trojcestného ventilu, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	654,46	654,46	0,00	654,46	
514	Montáž čerpadlovej skupiny s 3-cestným zmiešavačom DN 32	21 Stavby	ks	3,000	114,91	344,73	0,00	344,73	
515	Čerpadlová skupina 1 1/4" Grundfos Alpha 2, 32-80 s trojcestným ventilom, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	2,000	830,25	1 660,50	0,00	1 660,50	
516	Čerpadlová skupina DN40 Grundfos Alpha 2, 32-80 s trojcestným ventilom, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	908,71	908,71	0,00	908,71	

517	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	21 Stavby	%	38,472	3,75	144,27	0,00	144,27
Ústredné kúrenie, strojovne								
518	Teplé čerpadlo Samsung s ext. jednotkou AM220JXVHGH/ET (69,3 kW) + montáž, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	2,000	30 131,73	60 263,46	0,00	60 263,46
519	Teplé čerpadlo Samsung s int. jednotkou typu: AM320FNBDEH/EU s výk: 31,5 kW + montáž, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	2,000	4 076,87	8 153,74	0,00	8 153,74
520	Teplé čerpadlo Samsung s int. jednotkou typu: AM250FNBFGH/EU s výk 25 kW + montáž, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	2,000	9 707,04	19 414,08	0,00	19 414,08
521	Príslušenstvo pre TČ - nastaviteľná oc. konštrukcia a podlahové tmiace gumené podložky	21 Stavby	ks	6,000	126,39	758,34	0,00	758,34
522	Montáž snímača tlaku UK	21 Stavby	ks	1,000	8,28	8,28	0,00	8,28
523	Strážca prítomnosti vykurovacej vody v systéme UK-snímač tlaku	21 Stavby	ks	1,000	52,14	52,14	0,00	52,14
524	Montáž snímača vonkajšej teploty	21 Stavby	ks	1,000	8,28	8,28	0,00	8,28
525	Snímač teploty vonkajšieho vzduchu	21 Stavby	ks	1,000	71,67	71,67	0,00	71,67
526	Montáž rozdeľovača	21 Stavby	ks	2,000	26,75	53,50	0,00	53,50
527	Rozdeľovač	21 Stavby	ks	2,000	339,81	679,62	0,00	679,62
528	Rozdeľovač - pevné stojany	21 Stavby	ks	2,000	43,46	86,92	0,00	86,92
529	Montáž zberača	21 Stavby	ks	2,000	26,75	53,50	0,00	53,50
530	Zberač	21 Stavby	ks	2,000	339,81	679,62	0,00	679,62
531	Zberač - pevné stojany	21 Stavby	ks	2,000	43,46	86,92	0,00	86,92
532	Úpravovňa vody Ivar Devap-Kab, s automat. doplnením + montáž, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	1 422,50	1 422,50	0,00	1 422,50
533	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody objem 750-1000 l	21 Stavby	ks	2,000	107,86	215,72	0,00	215,72
534	Ohrievač TÜV 1000	21 Stavby	ks	2,000	1 950,00	3 900,00	0,00	3 900,00
535	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 18 l	21 Stavby	ks	1,000	5,58	5,58	0,00	5,58
536	Nádoba-expanzná Reflex typ NG tlak 6 barov s membránou 18 l Sedá	21 Stavby	ks	1,000	47,21	47,21	0,00	47,21
537	Neutralizátor + montáž	21 Stavby	ks	1,000	1 321,57	1 321,57	0,00	1 321,57
538	Montáž expanznej nádoby tlak 10 barov s vakom objem 200 l	21 Stavby	ks	2,000	137,66	275,32	0,00	275,32
539	Tlaková expanzná nádoba EXPANZOMAT s objemom V= 200,0 l, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	2,000	465,11	930,22	0,00	930,22
540	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov - ANULOID, Q = 8 ml/hod. + montáž, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	2,000	642,85	1 285,70	0,00	1 285,70
541	Automatický dopl. ventil Reflex - Fillcontrol fillset FV, DN 15, 230 V, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	2,000	1 351,35	2 702,70	0,00	2 702,70
542	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25	21 Stavby	ks	4,000	9,04	36,16	0,00	36,16
543	Teplovodné obehové čerpadlo Grundfos, Magna 1 25/80, Q = 5,0 - 7,1 m3/h, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	2,000	567,87	1 135,74	0,00	1 135,74
544	Teplovodné obehové čerpadlo Grundfos, Magna 1 25/60, Q = 4,3 - 5,5 m3/h, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	2,000	457,11	914,22	0,00	914,22
545	Montáž + montážny materiál	21 Stavby	ks	1,000	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00
546	Vonkajšia jednotka VRF s chladivom CO2 - QAHV-N560YA-HPB, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	51 378,60	51 378,60	0,00	51 378,60
547	Čidlo teploty vody - TW-TH16-E (HH), alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	3,000	941,20	2 823,60	0,00	2 823,60
548	Káblové diaľkové ovládanie - PAR-W31MAA-J (HH), alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	433,75	433,75	0,00	433,75
549	Montáž cirkulačného čerpadla	21 Stavby	ks	1,000	21,68	21,68	0,00	21,68
550	Cirkulačné čerpadlo Grundfos, Alpha1 20-45 N 150, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	654,94	654,94	0,00	654,94
551	Montáž regulátora	21 Stavby	ks	1,000	45,94	45,94	0,00	45,94
552	Strážca priestorovej teploty	21 Stavby	ks	1,000	153,56	153,56	0,00	153,56
553	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	21 Stavby	%	1 254,681	1,15	1 442,88	0,00	1 442,88
Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie								
554	Potrubie z plastických rúr PeX D16/2,0 lisovaním - dopojenie zásobníka TÜV	21 Stavby	m	9,000	13,89	125,01	0,00	125,01
555	Potrubie z plastických rúr PeX D40/3,5 lisovaním - dopojenie zásobníka TÜV	21 Stavby	m	18,000	40,42	727,56	0,00	727,56
556	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 28/2,6 (DN20)	21 Stavby	m	24,000	10,61	254,64	0,00	254,64
557	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 31,8/2,6 (DN25)	21 Stavby	m	53,000	11,75	622,75	0,00	622,75
558	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 44,5/2,6 (DN32)	21 Stavby	m	92,000	19,53	1 796,76	0,00	1 796,76
559	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 51/2,6 (DN40)	21 Stavby	m	50,000	21,88	1 094,00	0,00	1 094,00
560	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 60,3/2,9 (DN50)	21 Stavby	m	37,000	24,00	888,00	0,00	888,00
561	Potrubie plastlinikové 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	21 Stavby	m	671,000	15,48	10 387,08	0,00	10 387,08
562	Potrubie plastlinikové 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	21 Stavby	m	43,000	27,71	1 191,53	0,00	1 191,53
563	Potrubie plastlinikové 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	21 Stavby	m	273,000	33,16	9 052,68	0,00	9 052,68
564	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	21 Stavby	m	256,000	0,70	179,20	0,00	179,20
565	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	21 Stavby	m	173,000	0,71	122,83	0,00	122,83
566	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	21 Stavby	m	1 014,000	0,51	517,14	0,00	517,14
567	Montáž medeného potrubia predizolovaného Cu 9,52 iz.	21 Stavby	m	24,000	3,98	95,52	0,00	95,52
568	Rozvody potrubie predizolované Cu 9,52 iz.	21 Stavby	m	24,000	6,76	162,24	0,00	162,24
569	Montáž medeného potrubia predizolovaného Cu 15,88 iz.	21 Stavby	m	43,000	4,61	198,23	0,00	198,23
570	Rozvody potrubie predizolované Cu 15,88 iz.	21 Stavby	m	43,000	9,86	423,98	0,00	423,98
571	Montáž medeného potrubia predizolovaného Cu 22,22 iz.	21 Stavby	m	74,000	6,38	472,12	0,00	472,12
572	Rozvody potrubie predizolované Cu 22,22 iz.	21 Stavby	m	74,000	17,25	1 276,50	0,00	1 276,50
573	Montáž medeného potrubia predizolovaného Cu 28,58 iz.	21 Stavby	m	32,000	6,38	204,16	0,00	204,16
574	Rozvody potrubie predizolované Cu 28,58 iz.	21 Stavby	m	32,000	30,20	966,40	0,00	966,40
575	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	21 Stavby	%	246,440	1,50	369,66	0,00	369,66
Ústredné kúrenie, armatúry								
576	Montáž vodomeru závit. jednotkového suchobežného G 3/4 (2 m3.h-1)	21 Stavby	ks	1,000	14,47	14,47	0,00	14,47
577	Vodomer vm3-5 3/4	21 Stavby	ks	1,000	49,25	49,25	0,00	49,25
578	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	21 Stavby	ks	2,000	3,95	7,90	0,00	7,90
579	Guľový uzáver voda - s odvodnením - 3/4"FF; páčka	21 Stavby	ks	1,000	20,21	20,21	0,00	20,21
580	Kontrolovateľný spätný ventil - 3/4"FF	21 Stavby	ks	1,000	27,50	27,50	0,00	27,50
581	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	21 Stavby	ks	4,000	4,31	17,24	0,00	17,24
582	Kontrolovateľný spätný ventil - 1"FF	21 Stavby	ks	4,000	37,95	151,80	0,00	151,80
583	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	21 Stavby	ks	4,000	5,14	20,56	0,00	20,56

584	Kontrolovateľný spätný ventil - 5/4"FF	21 Stavby	ks	4,000	53,35	213,40	0,00	213,40
585	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	21 Stavby	ks	1,000	6,65	6,65	0,00	6,65
586	Vodorovná spätná klapka CLAPET - 6/4"FF; mäkké tesnenie na disku	21 Stavby	ks	1,000	31,88	31,88	0,00	31,88
587	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	21 Stavby	ks	2,000	7,97	15,94	0,00	15,94
588	Kontrolovateľný spätný ventil - 2"FF	21 Stavby	ks	2,000	109,31	218,62	0,00	218,62
589	Montáž ventilu odvodzujúceho závitového automatického G 1/2	21 Stavby	ks	35,000	2,51	87,85	0,00	87,85
590	Hygroskopický automatický odvodzujúci ventil, 1/2", PN 10, niklovaná mosadz OT 58 plast. obj.č. 508041	21 Stavby	ks	35,000	5,80	203,00	0,00	203,00
591	Montáž ventilu závitového regulačného G 6/4	21 Stavby	ks	1,000	7,14	7,14	0,00	7,14
592	Vyvažovací ventil CIM 727, 6/4", Kv 28,46, mosadz OT 58, kód 727112	21 Stavby	ks	1,000	151,03	151,03	0,00	151,03
593	Montáž radiátorového ventilu	21 Stavby	ks	5,000	3,34	16,70	0,00	16,70
594	Radiátorový ventil OVENTROP ROHU 1/2 MULTIFLEX, rohový, s termost. zvrškom, pre 2-rúrkové súst., alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	5,000	35,75	178,75	0,00	178,75
595	Montáž termostatickej hlavice	21 Stavby	ks	5,000	1,73	8,65	0,00	8,65
596	Termostatická hlavica OVENTROP UNI-LH M30x1,5, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	5,000	17,08	85,40	0,00	85,40
597	Montáž ventilu poistného G 1/2	21 Stavby	ks	1,000	3,26	3,26	0,00	3,26
598	Poistný ventil pre vykurovanie, 1/2 FF, 6 bar, mosadz OT 58	21 Stavby	ks	1,000	7,82	7,82	0,00	7,82
599	Montáž ventilu poistného G 3/4	21 Stavby	ks	5,000	3,51	17,55	0,00	17,55
600	Poistný ventil pre vykurovanie, 3/4"FF, 6 bar, mosadz OT 58	21 Stavby	ks	5,000	17,85	89,25	0,00	89,25
601	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/8	21 Stavby	ks	35,000	7,06	247,10	0,00	247,10
602	Montáž filtra závitového G 3/4	21 Stavby	ks	2,000	4,26	8,52	0,00	8,52
603	Filter závitový nerez, 3/4", 80 mm, nerez oceľ ASTM A351 CF8M, nerez oceľ AISI 316, P.T.F.E., č. 10000034, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	2,000	47,28	94,56	0,00	94,56
604	Montáž filtra závitového G 1 1/4	21 Stavby	ks	4,000	5,54	22,16	0,00	22,16
605	Filter závitový nerez, 5/4", 105 mm, nerez oceľ ASTM A351 CF8M, nerez oceľ AISI 316, P.T.F.E., č. 10000114, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	4,000	84,74	338,96	0,00	338,96
606	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 15	21 Stavby	ks	2,000	7,47	14,94	0,00	14,94
607	Oceľový guľový kohút na horúcu vodu obojstranne závitový DN 15/ PN 40, 1x2" vnútor. x vnútor.	21 Stavby	ks	2,000	38,53	77,06	0,00	77,06
608	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 20	21 Stavby	ks	4,000	9,18	36,72	0,00	36,72
609	Oceľový guľový kohút na horúcu vodu obojstranne závitový DN 20/ PN 40, 3x4" vnútor. x vnútor.	21 Stavby	ks	4,000	41,53	166,12	0,00	166,12
610	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 25	21 Stavby	ks	32,000	10,88	348,16	0,00	348,16
611	Oceľový guľový kohút na horúcu vodu obojstranne závitový DN 25/ PN 40, 1" vnútor. x vnútor.	21 Stavby	ks	32,000	45,48	1 455,36	0,00	1 455,36
612	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 32	21 Stavby	ks	16,000	12,43	198,88	0,00	198,88
613	Oceľový guľový kohút na horúcu vodu obojstranne závitový DN 32/ PN 40, 1 1/4" vnútor. x vnútor.	21 Stavby	ks	16,000	57,83	925,28	0,00	925,28
614	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 40	21 Stavby	ks	2,000	14,50	29,00	0,00	29,00
615	Oceľový guľový kohút na horúcu vodu obojstranne závitový DN 40/ PN 40, 1 1/2" vnútor. x vnútor.	21 Stavby	ks	2,000	77,33	154,66	0,00	154,66
616	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 50	21 Stavby	ks	10,000	17,47	174,70	0,00	174,70
617	Oceľový guľový kohút na horúcu vodu obojstranne závitový DN 50/ PN 40, 2" vnútor. x vnútor.	21 Stavby	ks	10,000	101,90	1 019,00	0,00	1 019,00
618	Teploměr s rozsahom: 0-120°C	21 Stavby	ks	5,000	35,13	175,65	0,00	175,65
619	Tlakomer s rozsahom: 0-600 kPa	21 Stavby	ks	12,000	94,50	1 134,00	0,00	1 134,00
620	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	21 Stavby	%	79,617	0,30	23,89	0,00	23,89
Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá								
621	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového elektrického výšky 1820 mm	21 Stavby	ks	5,000	16,22	81,10	0,00	81,10
622	Vykurovacie rebriky radiátor KORADO oceľ.rebrik KORALUX RONDO CLASSIC - E KRC 450x1820 elektrický, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	5,000	204,55	1 022,75	0,00	1 022,75
623	Vykurovací rebrik vykurovacia tyč s regulátorom 500 W pre radiátor KORADO RADIK COMBI a KORALUX elektrický, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	5,000	50,93	254,65	0,00	254,65
624	Podlahové kúrenie s nosnou rohožou, potr. plastlinikové 17/2mm rozt. 50mm	21 Stavby	m2	5,000	95,54	477,70	0,00	477,70
625	Podlahové kúrenie s nosnou rohožou, potr. plastlinikové 17/2mm rozt. 100mm	21 Stavby	m2	15,000	57,20	858,00	0,00	858,00
626	Podlahové kúrenie s nosnou rohožou, potr. plastlinikové 17/2mm rozt. 150mm	21 Stavby	m2	556,000	44,35	24 658,60	0,00	24 658,60
627	Podlahové kúrenie s nosnou rohožou, potr. plastlinikové 17/2mm rozt. 200mm	21 Stavby	m2	149,000	38,36	5 715,64	0,00	5 715,64
628	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine typ 5 cestný	21 Stavby	ks	2,000	10,25	20,50	0,00	20,50
629	Zostava rozdeľovač/zberač vrátane skrine, 1" x EK, 5cestný P2/N2, mosadz OT 58, obj.č. 553773, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	2,000	350,76	701,52	0,00	701,52
630	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine typ 7 cestný	21 Stavby	ks	1,000	10,25	10,25	0,00	10,25
631	Zostava rozdeľovač/zberač vrátane skrine, 1" x EK, 7cestný P3/N3, mosadz OT 58, obj.č. 553775, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	427,92	427,92	0,00	427,92
632	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine typ 9 cestný	21 Stavby	ks	1,000	10,25	10,25	0,00	10,25
633	Zostava rozdeľovač/zberač vrátane skrine, 5/4" x EK, 9cestný - P3/N3, mosadz OT 58, obj.č. 400409, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	605,26	605,26	0,00	605,26
634	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine typ 10 cestný	21 Stavby	ks	3,000	10,25	30,75	0,00	30,75
635	Zostava rozdeľovač/zberač vrátane skrine, 1" x EK, 10cestný P4/N4, mosadz OT 58, obj.č. 553778, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	3,000	536,15	1 608,45	0,00	1 608,45
636	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku max. 5 okruhov	21 Stavby	ks	2,000	12,32	24,64	0,00	24,64
637	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku max. 11 okruhov	21 Stavby	ks	5,000	13,13	65,65	0,00	65,65
638	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	%	291,065	1,65	480,26	0,00	480,26
639	SO 01 Prístavba objektu MŠ - Cajlanská 7 - Vzduchotechnika							
640	Ostatné konštrukcie a práce - búranie							
641	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z dierovaných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm -0,00125t	21 Stavby	m	20,000	3,90	78,00	0,00	78,00

642	Výrezanie rýh frézovaním v murive z dierovaných pálených tehál v priestore príťahom k stropnej konštrukcii hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm -0.00125t	21 Stavby	m	20,000	4,62	92,40	0,00	92,40
643	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	21 Stavby	t	0,050	23,96	1,20	0,00	1,20
644	Príplatok za každých ďalších 3,5 m	21 Stavby	t	0,050	7,52	0,38	0,00	0,38
645	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	21 Stavby	t	0,050	10,81	0,54	0,00	0,54
646	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	21 Stavby	t	0,050	1,22	0,06	0,00	0,06
647	Montáž vzduchotechnických zariadení							
648	RAV-GM2241AT8P-E, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	2,000	4 480,56	8 961,12	0,00	8 961,12
649	RBC-DXC031, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	2,000	1 032,13	2 064,26	0,00	2 064,26
650	RBC-AMT32E, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	2,000	84,01	168,02	0,00	168,02
651	DUPLEX 4500 Multi Eco + príslušenstvo (meranie, regulácia, regulačné prvky), alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	14 450,57	14 450,57	0,00	14 450,57
652	Cu potrubie 9,52	21 Stavby	m	30,000	3,15	94,50	0,00	94,50
653	Cu potrubie 15,88	21 Stavby	m	30,000	6,63	198,90	0,00	198,90
654	Cu potrubie 12,7	21 Stavby	m	6,000	5,14	30,84	0,00	30,84
655	Cu potrubie 28	21 Stavby	m	6,000	11,77	70,62	0,00	70,62
656	Izolačná K-flex 28x9	21 Stavby	m	6,000	1,49	8,94	0,00	8,94
657	Komunikačný kábel	21 Stavby	m	30,000	1,60	48,00	0,00	48,00
658	Komunikačný kábel pre nástenné ovládače	21 Stavby	m	30,000	0,46	13,80	0,00	13,80
659	Montážny, kotviaci, závesný a tesniaci materiál	21 Stavby	kpl.	1,000	682,60	682,60	0,00	682,60
660	Naprogramovanie a autorizované spustenie	21 Stavby	kpl.	2,000	171,45	342,90	0,00	342,90
661	Montáž zariadení	21 Stavby	kpl.	1,000	1 593,85	1 593,85	0,00	1 593,85
662	Doprava a režijné náklady	21 Stavby	kpl.	2,000	152,40	304,80	0,00	304,80
663	Revízia od elektrického doplnenia	21 Stavby	kpl.	2,000	114,30	228,60	0,00	228,60
664	Revízia chladacieho okruhu	21 Stavby	kpl.	2,000	190,50	381,00	0,00	381,00
665	Montáž spiro potrubia do DN 100 + 30% tvarovky	21 Stavby	m	217,100	3,74	811,95	0,00	811,95
666	Spiro potrubie L=1000 mm DN 80 + 30% tvarovky	21 Stavby	m	217,100	3,37	731,63	0,00	731,63
667	Montáž spiro potrubia DN 125-140 + 30% tvarovky	21 Stavby	m	39,000	4,08	159,12	0,00	159,12
668	Spiro potrubie L=1000 mm DN 125 + 30% tvarovky	21 Stavby	m	39,000	5,57	217,23	0,00	217,23
669	Montáž spiro potrubia DN 200-225 + 30% tvarovky	21 Stavby	m	29,900	4,83	144,42	0,00	144,42
670	Spiro potrubie L=1000 mm DN 200 + 30% tvarovky	21 Stavby	m	7,800	8,99	70,12	0,00	70,12
671	Spiro potrubie L=1000 mm DN 225 + 30% tvarovky	21 Stavby	m	33,800	10,73	362,67	0,00	362,67
672	Montáž spiro potrubia DN 250-280 + 30% tvarovky	21 Stavby	m	42,900	5,59	239,81	0,00	239,81
673	Spiro potrubie L=1000 mm DN 250 + 30% tvarovky	21 Stavby	m	42,900	11,15	478,34	0,00	478,34
674	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1000 mm + 30% tvarovky	21 Stavby	m2	110,500	3,76	415,48	0,00	415,48
675	Štvorhranné potrubie rovná rúra (L= 1000 mm) 1000 (kc.RI L1000OB1000) + 30% tvarovky	21 Stavby	m2	110,500	26,74	2 954,77	0,00	2 954,77
676	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm + 30% tvarovky	21 Stavby	m2	261,300	5,25	1 371,83	0,00	1 371,83
677	Štvorhranné potrubie rovná rúra (L= 1000 mm) 1800 (kc.RI L1000OB1800) + 30% tvarovky	21 Stavby	m2	261,300	25,79	6 738,93	0,00	6 738,93
678	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 2240 mm + 30% tvarovky	21 Stavby	m2	71,500	6,18	441,87	0,00	441,87
679	Štvorhranné potrubie rovná rúra (L= 1000 mm) 2240 (kc.RI L1000OB2240) + 30% tvarovky	21 Stavby	m2	71,500	28,00	2 002,00	0,00	2 002,00
680	Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 80-140	21 Stavby	ks	70,000	9,46	662,20	0,00	662,20
681	Regulačná klapka DN 80	21 Stavby	ks	64,000	16,00	1 024,00	0,00	1 024,00
682	Regulačná klapka DN 125	21 Stavby	ks	6,000	16,84	101,04	0,00	101,04
683	Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 150-200	21 Stavby	ks	3,000	10,01	30,03	0,00	30,03
684	Regulačná klapka DN 200	21 Stavby	ks	3,000	19,32	57,96	0,00	57,96
685	Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 225-315	21 Stavby	ks	5,000	10,41	52,05	0,00	52,05
686	Regulačná klapka DN 225	21 Stavby	ks	4,000	20,68	82,72	0,00	82,72
687	Regulačná klapka DN 250	21 Stavby	ks	1,000	23,03	23,03	0,00	23,03
688	Montáž vírivkej výústky s termostatickým ovládaním priemeru 400 mm	21 Stavby	ks	78,000	27,61	2 153,58	0,00	2 153,58
689	Vírivá výústka s termost. ovládaním typ A 400 VVT A 400	21 Stavby	ks	78,000	221,25	17 257,50	0,00	17 257,50
690	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	21 Stavby	%	547,762	1,80	985,97	0,00	985,97
	SO 02 Vytvorenie jedálenskej časti s kuchyňou - Architektúra a konštrukcie							
	Zemné práce							
691	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hominách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	21 Stavby	m3	59,849	37,22	2 227,58	2 227,58	0,00
692	Príplatok k cene za lepkosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	21 Stavby	m3	17,955	9,43	169,32	169,32	0,00
693	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	21 Stavby	m3	59,849	1,47	87,98	87,98	0,00
694	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	21 Stavby	m3	59,849	1,72	102,94	102,94	0,00
695	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	21 Stavby	m3	59,849	7,86	470,41	470,41	0,00
696	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	21 Stavby	m3	59,849	0,79	47,28	47,28	0,00
697	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	21 Stavby	m3	59,849	3,80	227,43	227,43	0,00
	Zakladanie							
698	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	21 Stavby	m3	30,636	33,42	1 023,86	1 023,86	0,00
699	Zhotov. oplášť výplne z geotext. v rýhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	21 Stavby	m2	122,542	1,69	207,10	207,10	0,00
700	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	21 Stavby	m2	124,993	0,82	102,49	102,49	0,00
701	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	21 Stavby	m3	5,282	39,75	209,96	209,96	0,00
702	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	21 Stavby	m	52,820	5,56	293,68	293,68	0,00
703	Očistenie plôch tlakovou vodou L skalných	21 Stavby	m2	49,776	6,22	309,61	309,61	0,00
704	Príplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami	21 Stavby	m2	49,776	8,37	416,63	416,63	0,00
705	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	21 Stavby	m3	1,715	104,35	178,96	178,96	0,00
706	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	21 Stavby	m2	12,573	10,35	130,13	130,13	0,00
707	Výstuž základov z ocele 10505	21 Stavby	t	0,673	1 912,50	1 287,11	1 287,11	0,00
708	Postupné podbet. základného muriva bez výkopu, zapaž. a debnenia prostým betónom tr. C 25/30	21 Stavby	m3	12,252	207,86	2 546,70	2 546,70	0,00
	Zvislé a kompletne konštrukcie							
709	Podrezávanie tehlového muriva reťazovou pílou hr. do 150 mm s vložением vodorovnej izolácie	21 Stavby	m	8,240	16,62	136,95	136,95	0,00
710	Podrezávanie tehlového muriva reťazovou pílou hr. do 300 mm s vložением vodorovnej izolácie	21 Stavby	m	13,920	28,18	392,27	392,27	0,00
711	Podrezávanie tehlového muriva reťazovou pílou hr. do 400 mm s vložением vodorovnej izolácie	21 Stavby	m	1,400	34,42	48,19	48,19	0,00
712	Podrezávanie tehlového muriva reťazovou pílou hr. do 500 mm s vložением vodorovnej izolácie	21 Stavby	m	91,910	40,65	3 736,14	3 736,14	0,00

713	Podrezávanie tehlového muriva reťazovou pílou hr. do 600 mm s vložiením vodorovnej izolácie	21 Stavby	m	10,810	46,41	501,69	501,69	0,00	
714	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 380 mm, na klasickú maltu	21 Stavby	m3	2,829	192,56	544,75	544,75	0,00	
715	Montáž prekladu z prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru 1050-1800 mm	21 Stavby	ks	48,000	10,93	524,64	524,64	0,00	
716	Keramický preklad nosný, lxšxv 1750x70x238 mm	21 Stavby	ks	18,000	22,06	397,08	397,08	0,00	
717	Keramický preklad nosný, lxšxv 2000x70x238 mm	21 Stavby	ks	12,000	25,71	308,52	308,52	0,00	
718	Keramický preklad nosný, lxšxv 2250x70x238 mm	21 Stavby	ks	12,000	29,86	358,32	358,32	0,00	
719	Keramický preklad nosný, lxšxv 2500x70x238 mm	21 Stavby	ks	6,000	33,51	201,06	201,06	0,00	
720	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3500 mm	21 Stavby	ks	1,000	61,67	61,67	61,67	0,00	
721	Pórobetónový preklad nenosný šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 3000 mm	21 Stavby	ks	1,000	54,84	54,84	54,84	0,00	
722	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	21 Stavby	ks	9,000	29,39	264,51	264,51	0,00	
723	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE, U, UE, L, č. 14-22 alebo výšky do 220 mm	21 Stavby	t	1,777	346,16	615,13	615,13	0,00	
724	Oceľový nosník HEA 200, z valcovanej ocele S235JR	21 Stavby	m	46,200	58,77	2 715,17	2 715,17	0,00	
725	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	21 Stavby	m3	0,504	109,41	55,14	55,14	0,00	
726	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-tradičné	21 Stavby	m2	6,720	20,32	136,55	136,55	0,00	
727	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-tradičné	21 Stavby	m2	6,720	5,39	36,22	36,22	0,00	
728	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	21 Stavby	t	0,353	2 007,07	708,50	708,50	0,00	
729	Zamurovanie otvorov plochy tvárnicami pórobetónovými (150x59x249)	21 Stavby	m2	5,413	34,63	187,45	187,45	0,00	
730	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami pórobetónovými (500x300x250)	21 Stavby	m2	22,217	94,31	2 095,29	2 095,29	0,00	
731	Zamurovanie otvorov tvárnicami pórobetónovými (300x49x249)	21 Stavby	m2	8,672	73,76	639,65	639,65	0,00	
732	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 150 mm	21 Stavby	m2	6,422	32,47	208,52	208,52	0,00	
733	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	21 Stavby	m2	72,183	25,74	1 857,99	1 857,99	0,00	
734	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm	21 Stavby	m2	11,250	40,92	460,35	460,35	0,00	
Vodorovné konštrukcie									
735	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	21 Stavby	m3	4,594	111,87	513,93	513,93	0,00	
736	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	21 Stavby	m2	26,168	8,98	234,99	234,99	0,00	
737	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	21 Stavby	m2	26,168	3,29	86,09	86,09	0,00	
738	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	21 Stavby	m2	25,088	10,18	255,40	255,40	0,00	
739	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	21 Stavby	m2	50,088	2,70	135,24	135,24	0,00	
740	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, vencov, B500 (10505)	21 Stavby	t	0,615	1 961,47	1 206,30	1 206,30	0,00	
741	Dištančná lišta kovová - Dista	21 Stavby	ks	24,000	1,73	41,52	41,52	0,00	
742	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	21 Stavby	m3	0,760	117,18	89,06	89,06	0,00	
743	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	21 Stavby	m2	3,800	11,74	44,61	44,61	0,00	
744	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	21 Stavby	m2	3,800	3,83	14,55	14,55	0,00	
745	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	21 Stavby	m2	3,040	3,46	10,52	10,52	0,00	
746	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	21 Stavby	m2	3,192	13,13	41,91	41,91	0,00	
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie									
747	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	21 Stavby	m2	53,965	1,70	91,74	91,74	0,00	
748	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rebrových, opravovaná plocha nad 10 do 30 %, štuková	21 Stavby	m2	279,177	6,28	1 753,23	1 753,23	0,00	
749	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových alebo železobetón. konštrukcií maltou cementovou pre omietky	21 Stavby	m2	270,410	2,24	605,72	605,72	0,00	
750	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	21 Stavby	m2	12,060	2,95	35,58	35,58	0,00	
751	Vnútorná omietka stropov vápenocementová jednovrstvová, hr. 8 mm	21 Stavby	m2	282,470	9,34	2 638,27	2 638,27	0,00	
752	Príprava vnútorného podkladu stropov, emulzia na zvýšenie priľnavosti betonkontakt	21 Stavby	m2	270,410	2,26	611,13	611,13	0,00	
753	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s bodovým prilepením	21 Stavby	m2	282,470	5,29	1 494,27	1 494,27	0,00	
754	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	21 Stavby	m2	573,580	4,90	2 810,54	2 810,54	0,00	
755	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	21 Stavby	m2	354,710	1,98	702,33	702,33	0,00	
756	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	21 Stavby	m2	354,710	5,04	1 787,74	1 787,74	0,00	
757	Vnútorná omietka stien vápenocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	21 Stavby	m2	354,710	8,01	2 841,23	2 841,23	0,00	
758	Vnútorná sanačná omietka stien trasová omietka, strojné nanášanie, hr. 30 mm	21 Stavby	m2	70,563	26,46	1 867,10	1 867,10	0,00	
759	Vnútorná sanačná omietka stien prednástrekom, strojné nanášanie, krytie 100%	21 Stavby	m2	70,563	8,46	596,96	596,96	0,00	
760	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	21 Stavby	m	68,850	2,24	154,22	154,22	0,00	
761	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, škrabaná, hr. 1,5 mm	21 Stavby	m2	261,879	12,70	3 325,86	3 325,86	0,00	
762	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, škrabaná, hr. 1,5 mm, farebná	21 Stavby	m2	10,571	13,00	137,42	137,42	0,00	
763	Vonkajšia omietka stien mozaiková	21 Stavby	m2	17,541	23,32	409,06	409,06	0,00	
764	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s vložiením bez lepidla	21 Stavby	m2	36,441	2,45	89,28	89,28	0,00	

765	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	21 Stavby	m2	76,398	38,21	2 919,17	2 919,17	0,00	
766	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	21 Stavby	m2	259,908	69,72	18 120,79	18 120,79	0,00	
767	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	21 Stavby	m3	19,713	141,35	2 786,43	2 786,43	0,00	
768	Priplatok za sŕhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	21 Stavby	m3	19,713	14,47	285,25	285,25	0,00	
769	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ťahkých betónov zo siete KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 200x200 mm	21 Stavby	m2	289,522	2,59	749,86	749,86	0,00	
770	Násyp - z praného kameniva s utlačeníam a urovnávaním povrchu	21 Stavby	m3	1,265	213,32	269,85	269,85	0,00	
771	Záhradná textília vhodná pod odkvapové chodníky, záhony -1x50m (geotextília 100% PP)	21 Stavby	ks	1,000	32,50	32,50	32,50	0,00	
772	Zhotovenie okrajovej dilatáčnej pásky z PE	21 Stavby	m	286,100	0,24	68,66	68,66	0,00	
773	Okrajová dilatáčna páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	21 Stavby	m	288,961	0,33	95,36	95,36	0,00	
774	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre poteru a slierky	21 Stavby	m2	165,147	0,57	94,13	94,13	0,00	
775	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod poteru, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	21 Stavby	kg	34,020	4,92	167,38	167,38	0,00	
776	Osadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. nad 250 do 500 mm	21 Stavby	m	15,500	7,86	121,83	121,83	0,00	
777	Parapetná doska vnútorná, šírka 400 mm, z drevotriesky laminovanej, mramor a ostatné farby okrem bielej	21 Stavby	m	15,500	17,61	272,96	272,96	0,00	
Ostatné konštrukcie a práce - búranie									
778	Osadenie chodník, obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	21 Stavby	m	17,520	8,33	145,94	145,94	0,00	
779	Obrubník parkový, lxšv 1000x50x200 mm, prírodný	21 Stavby	ks	18,746	2,91	54,55	54,55	0,00	
780	Demontáž a opätovná montáž kusových prvkov (rozhlás, tabule, vešiaky,...)	21 Stavby	ks	50,000	10,00	500,00	500,00	0,00	
781	Montáž lešenia ťahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	21 Stavby	m2	217,799	2,52	548,85	548,85	0,00	
782	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ťahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	21 Stavby	m2	435,598	1,46	635,97	635,97	0,00	
783	Demontáž lešenia ťahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	21 Stavby	m2	217,799	1,63	355,01	355,01	0,00	
784	Lešenie ťahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	21 Stavby	m2	575,455	4,50	2 589,55	2 589,55	0,00	
785	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	21 Stavby	m2	575,455	4,53	2 606,81	2 606,81	0,00	
786	Čistenie fasád ťlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	21 Stavby	m2	103,026	0,86	88,60	88,60	0,00	
787	Čistenie fasád ťlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z požadnej plošiny	21 Stavby	m2	170,771	2,57	438,88	438,88	0,00	
788	Hliníkový soklový profil šírky 153 mm	21 Stavby	m	61,370	7,11	436,34	436,34	0,00	
789	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	21 Stavby	m	113,485	2,80	317,76	317,76	0,00	
790	Okenný a dverový dilatčný profil (plastový)	21 Stavby	m	136,700	3,34	456,58	456,58	0,00	
791	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	21 Stavby	m	44,300	3,14	139,10	139,10	0,00	
792	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01, 02, 06) ostatné	21 Stavby	t	0,500	96,50	48,25	48,25	0,00	
Presun hmôt HSV									
793	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	21 Stavby	t	247,682	37,49	9 285,60	9 285,60	0,00	
Izolácie proti vode a vlhkosti									
794	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	21 Stavby	m2	596,460	0,25	149,12	149,12	0,00	
795	Lak asfaltový penetračný	21 Stavby	t	0,179	1 944,77	348,11	348,11	0,00	
796	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	21 Stavby	m2	119,753	0,30	35,93	35,93	0,00	
797	Lak asfaltový penetračný	21 Stavby	t	0,042	1 944,77	81,68	81,68	0,00	
798	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti napovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	21 Stavby	m2	91,044	3,40	309,55	309,55	0,00	
799	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,4 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	21 Stavby	m2	100,148	1,47	147,22	147,22	0,00	
800	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	21 Stavby	m2	596,460	4,38	2 612,49	2 612,49	0,00	
801	Pás asfaltový s posypom hr. 3.5 mm vystužený sklenenou rohožou	21 Stavby	m2	685,929	4,93	3 381,63	3 381,63	0,00	
802	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	21 Stavby	m2	119,753	4,75	568,83	568,83	0,00	
803	Pás asfaltový s posypom hr. 3.5 mm vystužený sklenenou rohožou	21 Stavby	m2	143,704	4,93	708,46	708,46	0,00	
804	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	21 Stavby	m2	45,070	0,95	42,82	42,82	0,00	
805	Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice	21 Stavby	kg	60,845	4,56	277,45	277,45	0,00	
806	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	21 Stavby	m2	70,248	1,04	73,06	73,06	0,00	
807	Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice	21 Stavby	kg	94,835	4,56	432,45	432,45	0,00	
808	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	21 Stavby	m2	298,230	1,94	578,57	578,57	0,00	
809	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	21 Stavby	m2	342,965	0,82	281,23	281,23	0,00	
810	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	21 Stavby	m2	298,230	2,35	700,84	700,84	0,00	
811	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	21 Stavby	m2	342,965	0,82	281,23	281,23	0,00	
812	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	21 Stavby	m2	59,876	3,21	192,20	192,20	0,00	
813	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	21 Stavby	m2	71,851	0,82	58,92	58,92	0,00	
814	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	21 Stavby	m2	59,876	3,59	214,95	214,95	0,00	
815	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	21 Stavby	m2	71,851	0,82	58,92	58,92	0,00	
816	Zhotovenie detailov, oprac.rúr.prestupov na voľnú prírubu dotes.tmelom do 200 mm	21 Stavby	ks	6,000	26,85	161,10	161,10	0,00	
817	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	%	116,968	2,70	315,81	315,81	0,00	
Izolácie stiech									

818	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	21 Stavby	m2	529,379	0,89	471,15	471,15	0,00
819	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	21 Stavby	m2	608,786	0,62	377,45	377,45	0,00
820	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	21 Stavby	m2	529,379	0,81	428,80	428,80	0,00
821	Penetračný náter univerzálny s obsahom rozpúšťadiel na betón, bitumenové lepenky a kovové povrchy	21 Stavby	kg	132,345	13,52	1 789,30	1 789,30	0,00
822	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	21 Stavby	m2	446,038	5,33	2 377,38	2 377,38	0,00
823	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	21 Stavby	m2	512,944	6,26	3 211,03	3 211,03	0,00
824	Rozperný nít 6x30 mm do betónu, hliníkový	21 Stavby	ks	1 400,559	0,26	364,15	364,15	0,00
825	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 140 mm, ohyb 90-135°	21 Stavby	m	110,080	10,05	1 106,30	1 106,30	0,00
826	Rozperný nít 6x30 mm do betónu, hliníkový	21 Stavby	ks	880,640	0,26	228,97	228,97	0,00
827	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 200 mm, ohyb 90-135°	21 Stavby	m	22,600	11,04	249,50	249,50	0,00
828	Rozperný nít 6x30 mm do betónu, hliníkový	21 Stavby	ks	180,800	0,26	47,01	47,01	0,00
829	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene tvaru "C" pre zateplovanie z hrubopoplast. plechu RŠ 200 mm	21 Stavby	m	18,600	16,22	301,69	301,69	0,00
830	Rozperný nít 6x30 mm do betónu, hliníkový	21 Stavby	ks	148,800	0,26	38,69	38,69	0,00
831	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 140 mm	21 Stavby	m	4,000	17,22	68,88	68,88	0,00
832	Rozperný nít 6x30 mm do betónu, hliníkový	21 Stavby	ks	32,000	0,26	8,32	8,32	0,00
833	Položenie geotextílie vodovodne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	21 Stavby	m2	446,038	0,60	267,62	267,62	0,00
834	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	21 Stavby	m2	512,944	1,33	682,22	682,22	0,00
835	Montáž strešného držáka bleskozvodu, vrátane zaizolovania	21 Stavby	ks	1,000	2,95	2,95	2,95	0,00
836	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 2 mm izolácia balkónov, strešných detailov	21 Stavby	m2	1,000	11,71	11,71	11,71	0,00
837	Držiak strešný bleskozvodu PV21	21 Stavby	ks	1,000	3,32	3,32	3,32	0,00
838	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	21 Stavby	m	4,310	10,77	46,42	46,42	0,00
839	Rozperný nít 6x30 mm do betónu, hliníkový	21 Stavby	ks	34,480	0,26	8,96	8,96	0,00
840	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	21 Stavby	m2	1,767	16,95	29,95	29,95	0,00
841	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	21 Stavby	m	289,470	10,78	3 120,49	3 120,49	0,00
842	Rozperný nít 6x30 mm do betónu, hliníkový	21 Stavby	ks	2 315,760	0,26	602,10	602,10	0,00
843	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	21 Stavby	m2	179,471	16,95	3 042,03	3 042,03	0,00
844	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 621 - 800 mm pod klampiarske konštrukcie	21 Stavby	m	7,872	10,78	84,86	84,86	0,00
845	Rozperný nít 6x30 mm do betónu, hliníkový	21 Stavby	ks	62,976	0,26	16,37	16,37	0,00
846	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	21 Stavby	m2	6,376	16,95	108,07	108,07	0,00
847	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	%	190,957	2,80	534,68	534,68	0,00
Izolácie tepelné								
848	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	21 Stavby	m2	289,522	0,88	254,78	254,78	0,00
849	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, pre podlahové vykurovanie	21 Stavby	m2	332,950	0,66	219,75	219,75	0,00
850	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	21 Stavby	m2	289,522	1,05	304,00	304,00	0,00
851	Doska EPS hr. 70 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	21 Stavby	m2	303,998	8,96	2 723,82	2 723,82	0,00
852	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	21 Stavby	m2	371,200	1,63	605,06	605,06	0,00
853	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 100 kPa, šedý polystyrén pre vyspádovanie plochých striech	21 Stavby	m3	64,960	112,60	7 314,50	7 314,50	0,00
854	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	21 Stavby	m2	371,200	2,40	890,88	890,88	0,00
855	Doska EPS hr. 200 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	21 Stavby	m2	757,248	20,41	15 455,43	15 455,43	0,00
856	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	21 Stavby	m2	119,637	10,86	1 299,26	1 299,26	0,00
857	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	21 Stavby	m2	123,226	13,13	1 617,96	1 617,96	0,00
858	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	21 Stavby	m2	154,331	6,60	1 018,58	1 018,58	0,00
859	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	21 Stavby	m2	157,418	13,13	2 066,90	2 066,90	0,00
860	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	%	337,709	1,40	472,79	472,79	0,00
Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia								
861	Montáž strešného vtoku "izolovaného boxu" pre fóliové izolácie mechanicky kotveného DN 110	21 Stavby	ks	5,000	5,48	27,40	27,40	0,00
862	Strešný vtok cezantikový, izolačný tanier, horizontálny odtok, záchytný kôš	21 Stavby	ks	5,000	166,53	832,65	832,65	0,00
863	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	%	8,601	1,10	9,46	9,46	0,00
Zdravotechnika - vnútorný vodovod								
864	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	21 Stavby	ks	6,000	4,37	26,22	26,22	0,00
865	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	21 Stavby	ks	6,000	36,43	218,58	218,58	0,00
866	Skrinka na ručný hasiaci prístroj, šxvxhl 280x650x285 mm	21 Stavby	ks	6,000	49,57	297,42	297,42	0,00
867	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	%	5,422	0,75	4,07	4,07	0,00
Konštrukcie - drevostavby								
868	Priečka SDK hr. 150 mm trojitá opláštená doskami RB 12,5 mm s tep. izoláciou, CW 75	21 Stavby	m2	16,810	62,52	1 050,96	1 050,96	0,00
869	SDK priečka s izoláciou ochrana hran (rohov) voľne stojacích priečok úhelníkom Pz 31x31 mm	21 Stavby	m	30,000	1,88	56,40	56,40	0,00
870	SDK priečka s izoláciou základný penetračný náter	21 Stavby	m2	54,070	1,01	54,61	54,61	0,00
871	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm	21 Stavby	m2	1,400	30,71	42,99	42,99	0,00
872	Predsadená SDK stena hr. 25 mm, doska RBI 12,5 mm do malty Rifix	21 Stavby	m2	35,860	19,86	712,18	712,18	0,00
873	Lepenie zrkadla na stenu, materiál a montáž	21 Stavby	m2	3,600	25,00	90,00	90,00	0,00
874	Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	21 Stavby	m	35,000	1,76	61,60	61,60	0,00
875	Montáž nosných stien drevostavieb z kompletizovaných panelov	21 Stavby	m2	3,745	18,34	68,68	68,68	0,00

876	Panel veľkoplášny viacvrstvý CLT z viacvrstvého masívneho dreva, bez T1, pre nosné steny hr. 50 mm	21 Stavby	m2	3,820	56,15	214,49	214,49	0,00	
877	Spojovací materiál pre montáž drevostavieb z kompletizovaných panelov	21 Stavby	m3	0,247	26,42	6,53	6,53	0,00	
878	Presun hmôt pre sádkoartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	21 Stavby	%	23,584	0,60	14,15	14,15	0,00	
Konštrukcie klampiarske									
879	Záveterná lišta pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°	21 Stavby	m	22,600	8,37	189,16	189,16	0,00	
880	Oplechovanie parapetov zo zvitkov pozink farebný, r.š. 250 mm	21 Stavby	m	44,900	17,05	765,55	765,55	0,00	
881	Oplechovanie parapetov zo zvitkov pozink farebný, r.š. 500 mm	21 Stavby	m	3,190	30,36	96,85	96,85	0,00	
882	Oplechovanie parapetov zo zvitkov pozink farebný, r.š. 600 mm	21 Stavby	m	3,090	35,37	109,29	109,29	0,00	
883	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 500 mm	21 Stavby	m	4,310	31,74	136,80	136,80	0,00	
884	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 600 mm	21 Stavby	m	289,470	36,73	10 632,23	10 632,23	0,00	
885	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 750 mm	21 Stavby	m	7,872	44,38	349,36	349,36	0,00	
886	Odpadová rúra kruhová D 100 mm pozink farebný	21 Stavby	m	33,750	32,98	1 113,08	1 113,08	0,00	
887	Výtokové koleno potrubia D 100 mm pozink farebný	21 Stavby	ks	7,000	13,48	94,36	94,36	0,00	
888	Zľab štvorhranný pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm	21 Stavby	m	4,000	52,14	208,56	208,56	0,00	
889	Kotlík Zľabový štvorhranný pozink farebný, kruhový vývod, rozmer (r.š./D) 330/100 mm	21 Stavby	ks	7,000	34,89	244,23	244,23	0,00	
890	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	%	139,395	1,90	264,85	264,85	0,00	
Konštrukcie stolárske									
891	Montáž zárubní pre dvere dvojkrídlové protipožiariarne	21 Stavby	ks	1,000	126,61	126,61	126,61	0,00	
892	Zárubňa vnútorná, šírka 1500 mm, výška 2000 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 360-500 mm, pre dvojkrídlové dvere protipožiariarne	21 Stavby	ks	1,000	229,63	229,63	229,63	0,00	
893	Zasklená stena interiérová protipožiariarna, presklená s dvojkrídlivými dverami v/š 2030/ 4290 mm, brúsená nerez kľučka, dekor smrek, dodávka a montáž	21 Stavby	ks	1,000	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	
894	Okno interiérové, trojkrídlové s posuvným krídlom, v. 1420 mm, š. 1350 mm, dekor smrek, dodávka a montáž	21 Stavby	ks	1,000	1 742,00	1 742,00	1 742,00	0,00	
895	Okno interiérové, trojkrídlové s posuvným krídlom, v. 1420 mm, š. 1960 mm, dekor smrek, dodávka a montáž	21 Stavby	ks	1,000	2 528,50	2 528,50	2 528,50	0,00	
896	Okno interiérové protipožiariarne, trojkrídlové s pevnými krídlami, v. 2030 mm, š. 4150 mm, dekor smrek, výplň protipožiariarne sklo, dodávka a montáž	21 Stavby	ks	1,000	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	
897	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové protipožiariarne	21 Stavby	ks	4,000	101,85	407,40	407,40	0,00	
898	Zárubňa vnútorná obložková pre protipožiariarne dvere, šírka 600 mm, výška 2000 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 260-350 mm, pre jednokrídlové dvere	21 Stavby	ks	1,000	187,51	187,51	187,51	0,00	
899	Zárubňa vnútorná obložková pre protipožiariarne dvere, šírka 800-900 mm, výška 2000 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 150 mm, pre jednokrídlové dvere	21 Stavby	ks	3,000	250,02	750,06	750,06	0,00	
900	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	21 Stavby	ks	15,000	34,45	516,75	516,75	0,00	
901	Kľučka dverová so zámkom, 100x155 mm, nerez	21 Stavby	ks	15,000	160,04	2 400,60	2 400,60	0,00	
902	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát	21 Stavby	ks	15,000	131,52	1 972,80	1 972,80	0,00	
903	Montáž zárubní rámových pre dvere dvojkrídlové	21 Stavby	ks	1,000	75,81	75,81	75,81	0,00	
904	Zárubňa vnútorná rámová, dĺžka 1250-1850 mm, výška 2000 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre dvere dvojkrídlové	21 Stavby	ks	1,000	360,12	360,12	360,12	0,00	
905	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	21 Stavby	ks	15,000	58,43	876,45	876,45	0,00	
906	Zárubňa vnútorná bezfalcová, šírka dveri 600-800 mm, výška 2000 mm, DTD doska, povrch dýha, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	21 Stavby	ks	12,000	225,87	2 710,44	2 710,44	0,00	
907	Zárubňa vnútorná bezfalcová, šírka dveri 900 mm, výška 2000 mm, DTD doska, povrch dýha, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	21 Stavby	ks	3,000	248,46	745,38	745,38	0,00	
908	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	21 Stavby	ks	1,000	79,85	79,85	79,85	0,00	
909	Kľučka dverová so zámkom, 100x155 mm, nerez	21 Stavby	ks	2,000	160,04	320,08	320,08	0,00	
910	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 300-900 mm, výplň DTD doska, povrch dýha, s preskleným pásom	21 Stavby	ks	2,000	252,69	505,38	505,38	0,00	
911	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového pre protipožiariarne dvere, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	21 Stavby	ks	4,000	70,24	280,96	280,96	0,00	
912	Kľučka dverová so zámkom, 100x155 mm, nerez	21 Stavby	ks	4,000	160,04	640,16	640,16	0,00	
913	Dvere vnútorné protipožiariarne drevené, šxv 600x2000 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm	21 Stavby	ks	1,000	243,22	243,22	243,22	0,00	
914	Dvere vnútorné protipožiariarne drevené, šxv 800-900x2000 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm, presklené	21 Stavby	ks	3,000	364,83	1 094,49	1 094,49	0,00	
915	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania, pre dvere protipožiariarne	21 Stavby	ks	1,000	119,77	119,77	119,77	0,00	
916	Kľučka dverová so zámkom, 100x155 mm, nerez	21 Stavby	ks	2,000	160,04	320,08	320,08	0,00	
917	Dve krídla pre dvere vnútorné protipožiariarne drevené, šxv 1500x2000 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, dvojkrídlové	21 Stavby	ks	1,000	486,45	486,45	486,45	0,00	
918	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	%	318,105	0,80	254,48	254,48	0,00	
Konštrukcie doplnkové kovové									
919	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	21 Stavby	m	222,440	20,02	4 453,25	4 453,25	0,00	
920	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 180 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	21 Stavby	m	222,440	1,21	269,15	269,15	0,00	
921	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	21 Stavby	m	222,440	0,76	169,05	169,05	0,00	

922	Dvere jednokřídlové vstupné s 1 fix bočným svetlíkom, hliníkové, vxš 2150x1300 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6 ClimaTop, rám Up=0,8, napr. REYNAERS Aluminium alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	2,000	2 724,80	5 449,60	5 449,60	0,00	
923	Dvere dvojkřídlové vstupné s 2 fix bočnými svetlíkmi, hliníkové, vxš 2150x3090 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6 ClimaTop, rám Up=0,8, napr. REYNAERS Aluminium alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	6 476,60	6 476,60	6 476,60	0,00	
924	Okno jednokřídlové OS, hliníkové, vxš 900x1200 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6 ClimaTop, rám Up=0,8, napr. REYNAERS Aluminium alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	1 419,60	1 419,60	1 419,60	0,00	
925	Okno jednokřídlové OS, hliníkové, vxš 1450x1100 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6 ClimaTop, rám Up=0,8, napr. REYNAERS Aluminium alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	2 096,90	2 096,90	2 096,90	0,00	
926	Okno jednokřídlové OS, hliníkové, vxš 500x850 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6 ClimaTop, rám Up=0,8, napr. REYNAERS Aluminium alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	2,000	559,00	1 118,00	1 118,00	0,00	
927	Okno jednokřídlové OS, hliníkové, vxš 650x1300 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6 ClimaTop, rám Up=0,8, napr. REYNAERS Aluminium alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	3,000	1 419,60	4 258,80	4 258,80	0,00	
928	Okno jednokřídlové OS, hliníkové, vxš 3280x900 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6 ClimaTop, rám Up=0,8, napr. REYNAERS Aluminium alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	2 832,70	2 832,70	2 832,70	0,00	
929	Okno jednokřídlové OS, hliníkové, vxš 3280x2600 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6 ClimaTop, rám Up=0,8, napr. REYNAERS Aluminium alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	8 183,50	8 183,50	8 183,50	0,00	
930	Okno jednokřídlové P, hliníkové, vxš 1210x2100 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6 ClimaTop, rám Up=0,8, napr. REYNAERS Aluminium alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	2,000	2 366,00	4 732,00	4 732,00	0,00	
931	Okno dvojkřídlové OS, hliníkové, vxš 1200x1300 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6 ClimaTop, rám Up=0,8, napr. REYNAERS Aluminium alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	1 976,00	1 976,00	1 976,00	0,00	
932	Okno dvojkřídlové OS, hliníkové, vxš 1450x2000 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6 ClimaTop, rám Up=0,8, napr. REYNAERS Aluminium alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	3 673,80	3 673,80	3 673,80	0,00	
933	Okno dvojkřídlové OS, hliníkové, vxš 1450x1300 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6 ClimaTop, rám Up=0,8, napr. REYNAERS Aluminium alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	23,000	2 388,10	54 926,30	54 926,30	0,00	
934	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	%	1 020,353	1,10	1 122,39	1 122,39	0,00	
Montáže vzduchotechnických zariadení									
935	Montáž mriežky na odvod vzduchu prierezu 0.080-0.130 m ²	21 Stavby	ks	6,000	4,83	28,98	28,98	0,00	
936	Mriežka ventiláčna plastová, hranatá so sieťou, rozmery šxvxh 150x150x15 mm	21 Stavby	ks	6,000	2,50	15,00	15,00	0,00	
937	Fixačná sada pre ventiláčnu mriežku	21 Stavby	ks	6,000	1,44	8,64	8,64	0,00	
938	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	21 Stavby	%	0,526	1,70	0,89	0,89	0,00	
Podlahy z dlaždíc									
939	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty pre veľkokuchyne	21 Stavby	m	54,082	5,97	322,87	322,87	0,00	
940	Požižlabkový sokel 10 x 20 cm, napr. AGROB BUCHTAL alebo ekvivalentný	21 Stavby	ks	278,522	3,58	997,11	997,11	0,00	
941	Požižlabkový sokel vnútorný kút, 3,5 x 10,2 cm, napr. AGROB BUCHTAL alebo ekvivalentný	21 Stavby	ks	21,000	4,46	93,66	93,66	0,00	
942	Požižlabkový sokel vonkajší roh, 3,5 x 10,2 cm, napr. AGROB BUCHTAL alebo ekvivalentný	21 Stavby	ks	19,000	4,46	84,74	84,74	0,00	
943	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	21 Stavby	m	82,610	3,98	328,79	328,79	0,00	
944	dlaždice keramické, R9/PEI 5 (verejne casti)	21 Stavby	m ²	4,214	28,07	118,29	118,29	0,00	
945	Veľkokuchyne - Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty vef. 200 x 200 mm, vrátane rezania vodným lúčom	21 Stavby	m ²	60,827	21,62	1 315,08	1 315,08	0,00	
946	Dlaždice keramické, R11/PEI 4 (veľkokuchyne), napr. AGROB BUCHTAL alebo ekvivalentný	21 Stavby	m ²	63,868	28,07	1 792,77	1 792,77	0,00	
947	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vef. 300 x 600 mm	21 Stavby	m ²	91,780	15,20	1 395,06	1 395,06	0,00	
948	dlaždice keramické, R9/PEI 5 (verejne casti)	21 Stavby	m ²	80,957	28,07	2 272,46	2 272,46	0,00	
949	dlaždice keramické, R10/PEI 2 (kúpeľne a WC)	21 Stavby	m ²	12,658	28,07	355,31	355,31	0,00	
950	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	%	90,761	3,90	353,97	353,97	0,00	
Podlahy vlysové a parketové									
951	Montáž podlahových soklíkov alebo listů obvodových skrutkovaním	21 Stavby	m	26,870	2,90	77,92	77,92	0,00	
952	Lišta soklová drevená, vxš 30x18 mm	21 Stavby	m	28,214	2,53	71,38	71,38	0,00	
953	Montáž prechodovej listy prskrutkovaním	21 Stavby	m	13,250	5,11	67,71	67,71	0,00	
954	Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 45 mm	21 Stavby	m	13,250	11,02	146,02	146,02	0,00	
955	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	21 Stavby	m ²	137,515	4,50	618,82	618,82	0,00	
956	Podlaha laminátová, hrúbka 12 mm	21 Stavby	m ²	141,640	17,00	2 407,88	2 407,88	0,00	
957	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	21 Stavby	m ²	137,515	0,74	101,76	101,76	0,00	
958	Parozábrana - fólia z PE hr. 0,2 mm	21 Stavby	m ²	141,640	5,96	844,17	844,17	0,00	
959	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	21 Stavby	m ²	137,515	0,76	104,51	104,51	0,00	
960	Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm	21 Stavby	m ²	151,267	0,51	77,15	77,15	0,00	
961	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	%	43,036	1,05	45,19	45,19	0,00	
Obklady									
962	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	21 Stavby	m ²	281,653	18,40	5 182,42	5 182,42	0,00	
963	Obkladačky keramické	21 Stavby	m ²	295,736	23,40	6 920,22	6 920,22	0,00	
964	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	%	121,026	2,20	266,26	266,26	0,00	
Nátery									
965	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 2x lakovaním	21 Stavby	m ²	7,865	5,84	45,93	45,93	0,00	
966	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre náter sadrokartón. stien 2x	21 Stavby	m ²	16,810	2,31	38,83	38,83	0,00	
Dokončovacie práce malby									
967	Obliepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	21 Stavby	ks	45,000	0,43	19,35	19,35	0,00	
968	Penetrovanie jedonosobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	21 Stavby	m ²	1 662,670	0,79	1 313,51	1 313,51	0,00	

969	Výrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	21 Stavby	m2	1 381,017	0,20	276,20	276,20	0,00
970	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	21 Stavby	m2	575,455	0,84	483,38	483,38	0,00
971	Maľby vápenné dvojnásobné ručne nanášané, tónované s bielym stropom na podklad jemnozrnný do 3,80 m	21 Stavby	m2	1 381,017	3,03	4 184,48	4 184,48	0,00
972	Oprava, maľby z maliarskych zmesí, umývateľný interiérový náter na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m, alebo ekvivalent	21 Stavby	m2	8,048	3,78	30,42	30,42	0,00
Montáž oceľových konštrukcií								
973	Oceľová konštrukcia, montáž, vrátane náterov a/alebo žiarového pozinku a dopravy	21 Stavby	kg	5 756,469	2,00	11 512,94	11 512,94	0,00
974	Oceľový nosník HEA 140, z valcovanej ocele S235JR	21 Stavby	m	17,985	34,33	617,43	617,43	0,00
975	Oceľový nosník HEA 100, z valcovanej ocele S235JR	21 Stavby	m	15,180	23,40	355,21	355,21	0,00
976	Profil oceľový	21 Stavby	t	4,808	2 000,00	9 616,00	9 616,00	0,00
SO 02 Vytvorenie jedálenskej časti s kuchyňou - Búracie práce								
Zemné práce								
977	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	21 Stavby	m2	66,600	22,65	1 508,49	1 508,49	0,00
978	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t	21 Stavby	m2	66,600	2,97	197,80	197,80	0,00
Ostatné konštrukcie a práce - búranie								
979	Búranie priečok z tehál pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	21 Stavby	m2	64,625	2,94	190,00	190,00	0,00
980	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	21 Stavby	m3	34,158	26,12	892,21	892,21	0,00
981	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	21 Stavby	m3	0,675	103,92	70,15	70,15	0,00
982	Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov zo železobetónu do 0,36 m2, -2,40000t	21 Stavby	m3	4,204	142,74	600,08	600,08	0,00
983	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, skvarobeton hr. do 100 mm, plochy do 1 m2 -1,60000t	21 Stavby	m3	0,157	90,41	14,19	14,19	0,00
984	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, skvarobeton hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	21 Stavby	m3	64,743	55,69	3 605,54	3 605,54	0,00
985	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, beton, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	21 Stavby	m3	1,139	76,18	86,77	86,77	0,00
986	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zvráanou sieťou alebo rabičovým pletivom hr. do 100 mm	21 Stavby	m3	28,762	51,01	1 467,15	1 467,15	0,00
987	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlžky, hr.nad 10 mm, -0,06500t	21 Stavby	m2	127,353	3,96	504,32	504,32	0,00
988	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	21 Stavby	m3	0,759	15,13	11,48	11,48	0,00
989	Príkresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive teh. na maltu, -0,05700t	21 Stavby	m2	26,120	6,94	181,27	181,27	0,00
990	Vývesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	21 Stavby	ks	61,000	0,44	26,84	26,84	0,00
991	Vývesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	21 Stavby	ks	8,000	0,88	7,04	7,04	0,00
992	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu -0,008t	21 Stavby	m	211,940	2,71	574,36	574,36	0,00
993	Vývesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	21 Stavby	ks	21,000	0,71	14,91	14,91	0,00
994	Vývesenie kovového okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2	21 Stavby	ks	5,000	1,04	5,20	5,20	0,00
995	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu -0,005t	21 Stavby	m	54,600	4,96	270,82	270,82	0,00
996	Vývesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	21 Stavby	ks	7,000	0,97	6,79	6,79	0,00
997	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	21 Stavby	m2	22,000	23,09	507,98	507,98	0,00
998	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	21 Stavby	m2	7,262	17,31	125,71	125,71	0,00
999	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	21 Stavby	m3	2,406	89,11	214,40	214,40	0,00
1000	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	21 Stavby	m3	4,365	60,80	265,39	265,39	0,00
1001	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 1 m2, hr. nad 120 mm, -2,40000t	21 Stavby	m3	0,576	269,72	155,36	155,36	0,00
1002	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm, -0,08000t	21 Stavby	ks	40,000	11,57	462,80	462,80	0,00
1003	Vysekanie kapsy pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 300 mm, -0,01100t	21 Stavby	m	30,880	12,51	386,31	386,31	0,00
1004	Rezanie betónových mazanín existujúcich vyzužených hĺbkou nad 50 do 100 mm	21 Stavby	m	29,800	12,92	385,02	385,02	0,00
1005	Podchytenie nadzákladného muriva pod stropom nad vybúraným otvorom pri hr. muriva nad 450 do 600 mm	21 Stavby	m	33,330	105,05	3 501,32	3 501,32	0,00
1006	Vybúranie drobných zariadení odvodňovačov, bez odpadového potrubia rigolových, -0,08500t	21 Stavby	ks	1,000	26,36	26,36	26,36	0,00
1007	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	21 Stavby	m2	276,231	3,92	1 082,83	1 082,83	0,00
1008	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,0300t	21 Stavby	m2	301,144	3,09	930,53	930,53	0,00
1009	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	21 Stavby	m2	139,188	7,98	1 110,72	1 110,72	0,00
1010	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	21 Stavby	t	308,035	23,96	7 380,52	7 380,52	0,00
1011	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	21 Stavby	t	308,035	10,81	3 329,86	3 329,86	0,00
1012	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	21 Stavby	t	308,035	1,22	375,80	375,80	0,00
1013	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	21 Stavby	t	308,035	9,77	3 009,50	3 009,50	0,00
1014	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	21 Stavby	t	308,035	4,63	1 426,20	1 426,20	0,00
1015	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	21 Stavby	t	5 236,595	0,55	2 880,13	2 880,13	0,00
1016	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	21 Stavby	t	276,996	40,00	11 079,84	11 079,84	0,00

1017	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17.02.), ostatné	21 Stavby	t	5,430	65,00	352,95	352,95	0,00	
1018	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17.03.), ostatné	21 Stavby	t	7,103	49,00	348,05	348,05	0,00	
1019	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17.04.), ostatné	21 Stavby	t	1,773	0,00	0,00	0,00	0,00	
1020	Poplatok za skladovanie - objemný odpad	21 Stavby	t	6,635	65,00	431,28	431,28	0,00	
1021	Poplatok za skladovanie - kamenivo	21 Stavby	t	11,719	19,00	222,66	222,66	0,00	
1022	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	21 Stavby	t	308,035	0,48	147,86	147,86	0,00	
Izolácie striech									
1023	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° dvojrstvovej, -0,01000t	21 Stavby	m2	710,299	0,76	539,83	539,83	0,00	
Izolácie tepelné									
1024	Odstránenie tepelnej izolácie podláh kladenej voľne z polystyrénu hr. do 10 cm -0,0045t	21 Stavby	m2	276,231	0,56	154,69	154,69	0,00	
Zdravotechnika - vnútorný vodovod									
1025	Demontáž hydrantového systému pre opätovnú montáž	21 Stavby	kmpl	1,000	30,38	30,38	30,38	0,00	
Zdravotechnika - zariadenie predmety									
1026	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	21 Stavby	ks	4,000	8,18	32,72	32,72	0,00	
1027	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	21 Stavby	ks	3,000	5,40	16,20	16,20	0,00	
1028	Demontáž drezu dvojitého bez výtokovej armatúry vstavaného v kuchynskej zostave, -0,01730t	21 Stavby	ks	2,000	7,41	14,82	14,82	0,00	
1029	Demontáž plynového sporáka, variča, infražiarica, chladničky, -0,06700t	21 Stavby	ks	1,000	4,63	4,63	4,63	0,00	
1030	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	21 Stavby	ks	4,000	1,70	6,80	6,80	0,00	
1031	Demontáž batérie stojankovej do 2 otvorov, -0,00116t	21 Stavby	ks	3,000	6,65	19,95	19,95	0,00	
1032	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	21 Stavby	ks	2,000	3,95	7,90	7,90	0,00	
1033	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	21 Stavby	ks	5,000	1,41	7,05	7,05	0,00	
Ústredné kúrenie - kotolne									
1034	Demontáž kotla ocelového na kvapalné alebo plynné palivá s výkonom nad 40 do 60 kW, -0,35625t	21 Stavby	ks	1,000	51,03	51,03	51,03	0,00	
1035	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla do 5 m2	21 Stavby	ks	1,000	8,44	8,44	8,44	0,00	
Ústredné kúrenie - strojovne									
1036	Demontáž ohrievača zásobníkového stojatejho objemu do 1600 l, -0,51196t	21 Stavby	ks	1,000	39,43	39,43	39,43	0,00	
1037	Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z ohrievača objemu do 630 l	21 Stavby	ks	1,000	11,20	11,20	11,20	0,00	
Konštrukcie tesárske									
1038	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 120 - 224 cm2, -0,01400 t	21 Stavby	m	37,880	2,21	83,71	83,71	0,00	
1039	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600t	21 Stavby	m2	14,944	1,50	22,42	22,42	0,00	
1040	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0,00500t	21 Stavby	m2	14,944	0,74	11,06	11,06	0,00	
1041	Demont.podbíjania obkladov stropov, z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0,04000t	21 Stavby	m2	14,944	1,94	28,99	28,99	0,00	
Konštrukcie klampiarske									
1042	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	21 Stavby	m2	21,917	1,37	30,03	30,03	0,00	
1043	Demontáž odkvapov na strechách bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm, -0,00320t	21 Stavby	m	4,000	0,74	2,96	2,96	0,00	
1044	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou kryt. vrátane kryc. plechu do 30° rš 500, 660mm, -0,00379t	21 Stavby	m	12,540	1,19	14,92	14,92	0,00	
1045	Demontáž ostatných prvkov kusových, anteny, klimatizácie, sušiaciaky a pod., -0,00410t	21 Stavby	ks	20,000	3,00	60,00	60,00	0,00	
1046	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	21 Stavby	m	4,000	1,03	4,12	4,12	0,00	
1047	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	21 Stavby	m	3,200	1,03	3,30	3,30	0,00	
1048	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	21 Stavby	ks	8,000	1,37	10,96	10,96	0,00	
1049	Demontáž ostatných strešných prvkov, záveterné lišty, so sklonom do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00192t	21 Stavby	m	22,600	0,74	16,72	16,72	0,00	
1050	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	21 Stavby	m	55,750	1,37	76,38	76,38	0,00	
1051	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	21 Stavby	m	313,992	1,36	427,03	427,03	0,00	
1052	Demontáž odpadového odbočky, so stranou zo 100 na 120 mm alebo zo 120 na 150 mm, -0,00224t	21 Stavby	ks	1,000	1,37	1,37	1,37	0,00	
1053	Demontáž odpadového odskoku, so stranou alebo priem. 120,150 a 200 mm, -0,00209t	21 Stavby	ks	1,000	1,37	1,37	1,37	0,00	
1054	Demontáž odpadového výpustu vody kruhového, -0,00020t	21 Stavby	ks	7,000	0,70	4,90	4,90	0,00	
1055	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	21 Stavby	m	36,750	1,21	44,47	44,47	0,00	
1056	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	21 Stavby	ks	1,000	1,37	1,37	1,37	0,00	
Konštrukcie stolárske									
1057	Demontáž drevených stien plných, -0,01895t	21 Stavby	m2	0,840	2,68	2,25	2,25	0,00	
1058	Demontáž drevených stien zasklenených, -0,01638t	21 Stavby	m2	11,173	1,97	22,01	22,01	0,00	
1059	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,004t	21 Stavby	ks	39,000	1,60	62,40	62,40	0,00	
1060	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,008t	21 Stavby	ks	4,000	2,26	9,04	9,04	0,00	
1061	Demontáž kuchynskej linky drevenej, spodnej skrinky -0,0130t	21 Stavby	ks	19,000	3,08	58,52	58,52	0,00	
1062	Demontáž kuchynskej linky drevenej, hornej skrinky -0,01000t	21 Stavby	ks	18,000	3,52	63,36	63,36	0,00	
1063	Demontáž kuchynskej linky drevenej, pracovnej dosky -0,02100t	21 Stavby	ks	5,000	3,73	18,65	18,65	0,00	
1064	Demontáž kuchynskej linky drevenej, svetelnej rampy -0,01800t	21 Stavby	ks	5,000	3,18	15,90	15,90	0,00	
Montáže vzduchotechnických zariadení									
1065	Demontáž veľkého kuchynského digestora dĺžky 600-1000 mm	21 Stavby	ks	1,000	35,26	35,26	35,26	0,00	
Podlahy vlysové a parketové									

1066	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane líst -0,0150t	21 Stavby	m2	157,338	2,00	314,68	314,68	0,00
	SO 02 Vytvorenie jedálenskej časti s kuchyňou - Zbudované stolárske prvky							
1067	Zabudované stolárske prvky, dodávka a montáž SO 02 Vytvorenie jedálenskej časti s kuchyňou - Zdravotechnika	21 Stavby	kmpl	1,000	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	Ostatné konštrukcie a práce - búranie							
1068	Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, - 0,01300t	21 Stavby	m	20,000	0,95	19,00	0,00	19,00
1069	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, - 0,03700t	21 Stavby	m	5,000	5,18	25,90	0,00	25,90
1070	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm, - 0,06300t	21 Stavby	m	1,000	6,09	6,09	0,00	6,09
1071	Vyrežanie rýh frézovaním v murive z dierovaných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm -0,00125t	21 Stavby	m	36,000	3,90	140,40	0,00	140,40
1072	Vyrežanie rýh frézovaním v murive z dierovaných pálených tehál v priestore priľahom k stropnej konštrukcii hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm -0,00125t	21 Stavby	m	36,000	4,62	166,32	0,00	166,32
1073	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	21 Stavby	t	0,090	23,96	2,16	0,00	2,16
1074	Priplatok za každých ďalších 3,5 m	21 Stavby	t	0,090	7,52	0,68	0,00	0,68
1075	Vnútrostenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	21 Stavby	t	0,090	10,81	0,97	0,00	0,97
1076	Vnútrostenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	21 Stavby	t	0,090	1,22	0,11	0,00	0,11
1077	Prenájom kontajneru 7 m3	21 Stavby	ks	1,000	450,00	450,00	0,00	450,00
	Izolácie tepelné							
1078	Montáž trubíc z PE, hr.do 14 mm,vnúť.priemer do 38	21 Stavby	m	141,000	2,95	415,95	0,00	415,95
1079	Tubolit DG 18 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell, alebo ekvivalent	21 Stavby	m	9,000	0,59	5,31	0,00	5,31
1080	Tubolit DG 20 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell, alebo ekvivalent	21 Stavby	m	26,000	0,61	15,86	0,00	15,86
1081	Tubolit DG 28 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell, alebo ekvivalent	21 Stavby	m	13,000	0,72	9,36	0,00	9,36
1082	Tubolit DG 32 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell, alebo ekvivalent	21 Stavby	m	93,000	0,87	80,91	0,00	80,91
1083	Montáž trubíc z PE, hr.do 14 mm,vnúť.priemer 42-70	21 Stavby	m	79,000	3,33	263,07	0,00	263,07
1084	Tubolit DG 42 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell, alebo ekvivalent	21 Stavby	m	79,000	1,17	92,43	0,00	92,43
1085	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm,vnúť.priemer do 38	21 Stavby	m	149,000	3,29	490,21	0,00	490,21
1086	Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell, alebo ekvivalent	21 Stavby	m	108,000	1,02	110,16	0,00	110,16
1087	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell, alebo ekvivalent	21 Stavby	m	26,000	1,17	30,42	0,00	30,42
1088	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell, alebo ekvivalent	21 Stavby	m	15,000	1,37	20,55	0,00	20,55
1089	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnúť.priemer do 38	21 Stavby	m	75,000	3,62	271,50	0,00	271,50
1090	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell, alebo ekvivalent	21 Stavby	m	75,000	2,64	198,00	0,00	198,00
1091	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	21 Stavby	%	15,620	1,40	21,87	0,00	21,87
	Zdravotechnika vnútorná kanalizácia							
1092	Potrubie z PVC - KG odpadové ležaté hrdlové DN 75	21 Stavby	m	3,000	19,36	58,08	0,00	58,08
1093	Potrubie z HT odpadové pripájacie DN 100	21 Stavby	m	7,000	19,98	139,86	0,00	139,86
1094	Potrubie z PVC - KG odpadové ležaté hrdlové DN 100	21 Stavby	m	22,000	19,60	431,20	0,00	431,20
1095	Potrubie z PVC - KG odpadové ležaté hrdlové DN 125	21 Stavby	m	9,000	27,77	249,93	0,00	249,93
1096	Potrubie z PVC - KG odpadové ležaté hrdlové DN 150	21 Stavby	m	3,000	30,20	90,60	0,00	90,60
1097	Potrubie z HT odpadové zvislé hrdlové DN 75	21 Stavby	m	1,000	11,27	11,27	0,00	11,27
1098	Potrubie z HT odpadové zvislé hrdlové DN 100	21 Stavby	m	3,000	12,68	38,04	0,00	38,04
1099	Potrubie z HT odpadové pripájacie DN 40	21 Stavby	m	3,000	9,74	29,22	0,00	29,22
1100	Potrubie z HT odpadové pripájacie DN 50	21 Stavby	m	21,000	9,98	209,58	0,00	209,58
1101	Potrubie z HT odpadové pripájacie DN 75	21 Stavby	m	5,000	14,70	73,50	0,00	73,50
1102	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	21 Stavby	ks	10,000	3,22	32,20	0,00	32,20
1103	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1, 9	21 Stavby	ks	1,000	3,88	3,88	0,00	3,88
1104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	21 Stavby	ks	1,000	4,76	4,76	0,00	4,76
1105	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	21 Stavby	m	74,000	0,89	65,86	0,00	65,86
1106	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	21 Stavby	m	3,000	1,14	3,42	0,00	3,42
1107	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	%	10,220	1,10	11,24	0,00	11,24
	Zdravotechnika vnútorný vodovod							
1108	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 25	21 Stavby	m	16,000	18,68	298,88	0,00	298,88
1109	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 32	21 Stavby	m	79,000	20,62	1 628,98	0,00	1 628,98
1110	Potrubie z plastických rúr PeX D16/2,0 lisovaním	21 Stavby	m	117,000	13,89	1 625,13	0,00	1 625,13
1111	Potrubie z plastických rúr PeX D20/2,0 lisovaním	21 Stavby	m	52,000	16,64	865,28	0,00	865,28
1112	Potrubie z plastických rúr PeX D26/3,0 lisovaním	21 Stavby	m	28,000	21,33	597,24	0,00	597,24
1113	Potrubie z plastických rúr PeX D32/3,0 lisovaním	21 Stavby	m	152,000	26,07	3 962,64	0,00	3 962,64
1114	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	21 Stavby	ks	23,000	7,32	168,36	0,00	168,36
1115	Nástenka 90° s vnútorným závitom, 15-Rp 1/2	21 Stavby	ks	23,000	29,54	679,42	0,00	679,42
1116	Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou 25 (konopná hadica)	21 Stavby	ks	2,000	15,46	30,92	0,00	30,92
1117	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	21 Stavby	m	95,000	1,61	152,95	0,00	152,95
1118	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	21 Stavby	m	444,000	1,18	523,92	0,00	523,92
1119	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	21 Stavby	m	349,000	0,51	177,99	0,00	177,99
1120	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	21 Stavby	ks	3,000	4,31	12,93	0,00	12,93
1121	Guľový uzáver voda - s odvodnením - 1"FF; páčka, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	30,17	30,17	0,00	30,17
1122	Guľový uzáver voda PERFECTA - 1"FF; páčka, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	2,000	15,73	31,46	0,00	31,46
1123	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	%	73,960	0,75	55,47	0,00	55,47
	Zdravotechnika zariadenie predmety							
1124	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 110	21 Stavby	ks	6,000	7,24	43,44	0,00	43,44
1125	Podlahový vpust DN50/75/110, zvislý s protizápachovým uzáverom	21 Stavby	ks	6,000	81,82	490,92	0,00	490,92

1126	Montáž podlahového odtokového žlabu	21 Stavby	ks	1,000	29,02	29,02	0,00	29,02
1127	Žlab liniový	21 Stavby	ks	1,000	175,90	175,90	0,00	175,90
1128	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	21 Stavby	ks	1,000	11,18	11,18	0,00	11,18
1129	Ovládacie tlačidlo GEBERIT, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	128,13	128,13	0,00	128,13
1130	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	21 Stavby	ks	1,000	19,05	19,05	0,00	19,05
1131	Klozet závesný, keramika, biela	21 Stavby	ks	1,000	125,35	125,35	0,00	125,35
1132	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	21 Stavby	ks	1,000	47,00	47,00	0,00	47,00
1133	KombifixEco podomietkový systém pre WC s nádržkou UP320 GEBERIT, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	223,94	223,94	0,00	223,94
1134	Montáž predstenového systému výleviek do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	21 Stavby	ks	1,000	41,12	41,12	0,00	41,12
1135	JIKA MODUL pro výlevku Mira, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	210,90	210,90	0,00	210,90
1136	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	21 Stavby	ks	3,000	32,37	97,11	0,00	97,11
1137	Umývadlo MIO-55 biela, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	3,000	70,33	210,99	0,00	210,99
1138	Montáž - sprchové dvere a zástena	21 Stavby	ks	1,000	53,56	53,56	0,00	53,56
1139	Dvere sprchové + zástena	21 Stavby	ks	1,000	393,48	393,48	0,00	393,48
1140	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	21 Stavby	ks	1,000	2,61	2,61	0,00	2,61
1141	Sedátko s poklopom, duroplast, biela	21 Stavby	ks	1,000	56,30	56,30	0,00	56,30
1142	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 800 x 600 mm, bez výtokových armatúr	21 Stavby	ks	6,000	17,60	105,60	0,00	105,60
1143	Drez antikorový s odkvapovou doskou 800 x 500, typ 516 IA	21 Stavby	ks	6,000	114,54	687,24	0,00	687,24
1144	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	21 Stavby	ks	1,000	24,48	24,48	0,00	24,48
1145	Závesná výlevka MIRA NEW biela, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	175,09	175,09	0,00	175,09
1146	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	21 Stavby	ks	1,000	5,72	5,72	0,00	5,72
1147	Ventil rohový RDL 80 1/2"	21 Stavby	ks	1,000	16,02	16,02	0,00	16,02
1148	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	21 Stavby	ks	20,000	6,92	138,40	0,00	138,40
1149	Ventil rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	21 Stavby	ks	20,000	4,71	94,20	0,00	94,20
1150	Montáž batérie umývadlovej, drezovej a výlevkovej stojankovej s mechanickým ovládaním	21 Stavby	ks	10,000	8,41	84,10	0,00	84,10
1151	Umývadlová stojanková páková batéria	21 Stavby	ks	3,000	81,78	245,34	0,00	245,34
1152	Drezová batéria stojacia TIGO, obj.č.3511810042001, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	6,000	74,75	448,50	0,00	448,50
1153	Výlevková stojanková páková batéria LYRA , chróm, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	68,77	68,77	0,00	68,77
1154	Montáž batérie sprchovej nástennej termostatickej	21 Stavby	ks	1,000	14,63	14,63	0,00	14,63
1155	Sprchová nástenná batéria OLYMP, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	60,65	60,65	0,00	60,65
1156	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 50 (podomietková)	21 Stavby	ks	3,000	9,57	28,71	0,00	28,71
1157	Umývadlový sífón HL134	21 Stavby	ks	3,000	21,41	64,23	0,00	64,23
1158	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	21 Stavby	ks	6,000	8,37	50,22	0,00	50,22
1159	Drezová zápachová uzávierka HL126/50 - DN50	21 Stavby	ks	6,000	15,83	94,98	0,00	94,98
1160	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 110	21 Stavby	ks	1,000	6,05	6,05	0,00	6,05
1161	Zápachový uzáver 70mm ku keramickým výlevkám(s otvorom 60-65mm), s krytkou z ušľachtilej ocele pr. 86mm ozn.HL513-100G/50	21 Stavby	ks	1,000	39,87	39,87	0,00	39,87
1162	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 50	21 Stavby	ks	1,000	9,61	9,61	0,00	9,61
1163	Umývačkový a práčkový podomietkový sífón DN40/50 s možnosťou pripojenia vody HL406	21 Stavby	ks	1,000	165,82	165,82	0,00	165,82
1164	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	%	37,730	0,30	11,32	0,00	11,32
	SO 02 Vytvorenie jedálenskej časti s kuchyňou - Vykurovanie							
	Ostatné konštrukcie a práce - búranie							
1165	Vyrežanie rýh frézovaním v murive z dierovaných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm -0,00125t	21 Stavby	m	25,000	3,90	97,50	97,50	0,00
1166	Vyrežanie rýh frézovaním v murive z dierovaných pálených tehál v priestore príslahom k stropnej konštrukcii hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm -0,00125t	21 Stavby	m	25,000	4,62	115,50	115,50	0,00
1167	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	21 Stavby	t	0,595	23,96	14,26	14,26	0,00
1168	Príplatok za každých ďalších 3,5 m	21 Stavby	t	0,595	7,52	4,47	4,47	0,00
1169	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	21 Stavby	t	0,595	10,81	6,43	6,43	0,00
1170	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	21 Stavby	t	0,595	1,22	0,73	0,73	0,00
1171	Prenájom kontajneru 7 m3	21 Stavby	ks	1,000	400,00	400,00	400,00	0,00
	Ostatné							
1172	Uvedenie zariadení do prevádzky, vyregulovanie systému	21 Stavby	hod	5,000	25,00	125,00	125,00	0,00
1173	Vykurovací skúška	21 Stavby	hod	24,000	12,69	304,56	304,56	0,00
	Izolácie tepelné							
1174	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	21 Stavby	m	1 371,000	3,29	4 510,59	4 510,59	0,00
1175	Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell, alebo ekvivalent	21 Stavby	m	975,000	1,02	994,50	994,50	0,00
1176	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell, alebo ekvivalent	21 Stavby	m	396,000	1,37	542,52	542,52	0,00
1177	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	21 Stavby	m	169,000	3,62	611,78	611,78	0,00
1178	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell, alebo ekvivalent	21 Stavby	m	169,000	2,64	446,16	446,16	0,00
1179	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	21 Stavby	%	59,315	1,40	83,04	83,04	0,00
	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie							
1180	Potrubie plasthliníkové 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	21 Stavby	m	975,000	16,09	15 687,75	15 687,75	0,00
1181	Potrubie plasthliníkové 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	21 Stavby	m	396,000	28,82	11 412,72	11 412,72	0,00
1182	Potrubie plasthliníkové 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	21 Stavby	m	169,000	34,49	5 828,81	5 828,81	0,00
1183	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	21 Stavby	m	1 540,000	0,51	785,40	785,40	0,00
1184	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	21 Stavby	%	259,470	1,50	389,21	389,21	0,00
	Ústredné kúrenie - armatúry							
1185	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	21 Stavby	ks	14,000	2,51	35,14	35,14	0,00
1186	Hygroskopický automatický odvzdušňovací ventil, 1/2", PN 10, niklovaná mosadz OT 58 plast, obj.č. 508041	21 Stavby	ks	14,000	5,80	81,20	81,20	0,00
1187	Montáž radiátorového ventilu	21 Stavby	ks	88,000	3,34	293,92	293,92	0,00

1188	Radiátorový ventil OVENTROP AQ, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	44,000	29,59	1 301,96	1 301,96	0,00
1189	Spodný ventil OVENTROP combi 2, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	44,000	19,36	851,84	851,84	0,00
1190	Montáž termostatickej hlavice	21 Stavby	ks	44,000	1,79	78,76	78,76	0,00
1191	Termostatická hlavica OVENTROP UNI-LH M30x1,5, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	44,000	17,76	781,44	781,44	0,00
1192	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/8	21 Stavby	ks	21,000	7,06	148,26	148,26	0,00
1193	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 20	21 Stavby	ks	16,000	9,18	146,88	146,88	0,00
1194	Oceľový guľový kohút na horúcu vodu obojstranne závitový DN 20/ PN 40, 3x4" vnútor. x vnútor.	21 Stavby	ks	16,000	41,53	664,48	664,48	0,00
1195	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 25	21 Stavby	ks	12,000	10,88	130,56	130,56	0,00
1196	Oceľový guľový kohút na horúcu vodu obojstranne závitový DN 25/ PN 40, 1" vnútor. x vnútor.	21 Stavby	ks	12,000	45,48	545,76	545,76	0,00
1197	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	21 Stavby	%	43,963	0,30	13,19	13,19	0,00
Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá								
1198	Demontáž vykurovacích teles článkových, -0,02380t	21 Stavby	m2	25,000	1,22	30,50	30,50	0,00
1199	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 300 mm/ dĺžky 400-600 mm	21 Stavby	ks	3,000	10,42	31,26	31,26	0,00
1200	Vykur. telesa doskové - ocef. radiátor KORAD 10S 300x500 s bočným pripoj.,s jedným panelom, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	3,000	28,70	86,10	86,10	0,00
1201	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	21 Stavby	ks	3,000	9,75	29,25	29,25	0,00
1202	Vykur. telesa doskové - ocef. radiátor KORAD 10S 500x400 s bočným pripoj.,s jedným panelom, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	32,72	32,72	32,72	0,00
1203	Vykur. telesa doskové - ocef. radiátor KORAD 10S 500x600 s bočným pripoj.,s jedným panelom, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	2,000	37,48	74,96	74,96	0,00
1204	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	21 Stavby	ks	2,000	10,25	20,50	20,50	0,00
1205	Vykur. telesa doskové - ocef. radiátor KORAD 10S 500x900 s bočným pripoj.,s jedným panelom, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	2,000	49,13	98,26	98,26	0,00
1206	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	21 Stavby	ks	1,000	10,78	10,78	10,78	0,00
1207	Vykur. telesa doskové - ocef. radiátor KORAD 10S 500x1100 s bočným pripoj.,s jedným panelom, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	60,76	60,76	60,76	0,00
1208	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	21 Stavby	ks	3,000	13,68	41,04	41,04	0,00
1209	Vykur. telesa doskové - ocef. radiátor KORAD 10S 500x1400 s bočným pripoj.,s jedným panelom, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	68,63	68,63	68,63	0,00
1210	Vykur. telesa doskové - ocef. radiátor KORAD 10S 500x1600 s bočným pripoj.,s jedným panelom, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	76,41	76,41	76,41	0,00
1211	Vykur. telesa doskové - ocef. radiátor KORAD 10S 500x1800 s bočným pripoj.,s jedným panelom, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	84,18	84,18	84,18	0,00
1212	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	21 Stavby	ks	1,000	10,20	10,20	10,20	0,00
1213	Vykur. telesa doskové - ocef. radiátor KORAD 33VK 500x600 s pripoj. vpravo/vľavo, s tromi panelmi a tromi konvekt., alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	157,25	157,25	157,25	0,00
1214	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	21 Stavby	ks	8,000	11,34	90,72	90,72	0,00
1215	Vykur. telesa doskové - ocef. radiátor KORAD 33VK 500x700 s pripoj. vpravo/vľavo, s tromi panelmi a tromi konvekt., alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	2,000	171,89	343,78	343,78	0,00
1216	Vykur. telesa doskové - ocef. radiátor KORAD 33VK 500x800 s pripoj. vpravo/vľavo, s tromi panelmi a tromi konvekt., alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	186,52	186,52	186,52	0,00
1217	Vykur. telesa doskové - ocef. radiátor KORAD 33VK 500x900 s pripoj. vpravo/vľavo, s tromi panelmi a tromi konvekt., alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	5,000	201,16	1 005,80	1 005,80	0,00
1218	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	21 Stavby	ks	5,000	12,21	61,05	61,05	0,00
1219	Vykur. telesa doskové - ocef. radiátor KORAD 33VK 500x1100 s pripoj. vpravo/vľavo, s tromi panelmi a tromi konvekt., alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	230,45	230,45	230,45	0,00
1220	Vykur. telesa doskové - ocef. radiátor KORAD 33VK 500x1200 s pripoj. vpravo/vľavo, s tromi panelmi a tromi konvekt., alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	4,000	245,09	980,36	980,36	0,00
1221	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	21 Stavby	ks	15,000	15,85	237,75	237,75	0,00
1222	Vykur. telesa doskové - ocef. radiátor KORAD 33VK 500x1400 s pripoj. vpravo/vľavo, s tromi panelmi a tromi konvekt., alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	11,000	274,38	3 018,18	3 018,18	0,00
1223	Vykur. telesa doskové - ocef. radiátor KORAD 33VK 500x1800 s pripoj. vpravo/vľavo, s tromi panelmi a tromi konvekt., alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	4,000	333,23	1 332,92	1 332,92	0,00
1224	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 500 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	21 Stavby	ks	3,000	17,63	52,89	52,89	0,00
1225	Vykur. telesa doskové - ocef. radiátor KORAD 33VK 500x2000 s pripoj. vpravo/vľavo, s tromi panelmi a tromi konvekt., alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	2,000	362,51	725,02	725,02	0,00
1226	Vykur. telesa doskové - ocef. radiátor KORAD 33VK 500x2300 s pripoj. vpravo/vľavo, s tromi panelmi a tromi konvekt., alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	421,07	421,07	421,07	0,00
1227	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine typ 5 cestný	21 Stavby	ks	2,000	10,25	20,50	20,50	0,00
1228	Zostava rozdeľovač/zberač vrátane skrine, 1" x EK, 5cestný P2/N2, mosadz OT 58, obj.č. 553773	21 Stavby	ks	2,000	350,76	701,52	701,52	0,00
1229	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine typ 6 cestný	21 Stavby	ks	1,000	10,25	10,25	10,25	0,00
1230	Zostava rozdeľovač/zberač vrátane skrine, 1" x EK, 6cestný P2/N2, mosadz OT 58, obj.č. 553774	21 Stavby	ks	1,000	378,82	378,82	378,82	0,00
1231	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine typ 7 cestný	21 Stavby	ks	4,000	10,25	41,00	41,00	0,00
1232	Zostava rozdeľovač/zberač vrátane skrine, 1" x EK, 7cestný P3/N3, mosadz OT 58, obj.č. 553775	21 Stavby	ks	4,000	427,92	1 711,68	1 711,68	0,00
1233	Montáž skrinky rozdeľovača pod oietku max. 5 okruhov	21 Stavby	ks	2,000	12,32	24,64	24,64	0,00

1234	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku max. 11 okruhov	21 Stavby	ks	5,000	13,13	65,65	65,65	0,00
1235	Vnútrosteniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 6m	21 Stavby	t	0,595	43,61	25,95	25,95	0,00
1236	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	%	95,368	1,65	157,36	157,36	0,00
	SO 02 Vytvorenie jedálenskej časti s kuchyňou - Vzduchotechnika							
	Ostatné konštrukcie a práce - búranie							
1237	Vyrežanie rýh frézovaním v murive z dierovaných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm -0,00125t	21 Stavby	m	4,000	3,90	15,60	0,00	15,60
1238	Vyrežanie rýh frézovaním v murive z dierovaných pálených tehál v priestore príslahom k stropnej konštrukcii hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm -0,00125t	21 Stavby	m	4,000	4,62	18,48	0,00	18,48
1239	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	21 Stavby	t	0,010	23,96	0,24	0,00	0,24
1240	Príplatok za každých ďalších 3,5 m	21 Stavby	t	0,010	7,52	0,08	0,00	0,08
1241	Vnútrostenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	21 Stavby	t	0,010	10,81	0,11	0,00	0,11
1242	Vnútrostenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	21 Stavby	t	0,010	1,22	0,01	0,00	0,01
	Montáž vzduchotechnických zariadení							
1243	RAV-GM1601AT8P-E, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	3 046,68	3 046,68	0,00	3 046,68
1244	RBC-DXC031, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	1 056,51	1 056,51	0,00	1 056,51
1245	RBC-AMT32E, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	86,00	86,00	0,00	86,00
1246	RAV-GM1101AT8P-E, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	2,000	2 006,55	4 013,10	0,00	4 013,10
1247	RBC-DXC031, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	2,000	1 056,51	2 113,02	0,00	2 113,02
1248	RBC-AMT32E, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	2,000	86,00	172,00	0,00	172,00
1249	DUPLEX 5400 Basic + príslušenstvo (meranie, regulácia, regulačné prvky), alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	15 618,41	15 618,41	0,00	15 618,41
1250	DUPLEX 3500 Multi Eco + príslušenstvo (meranie, regulácia, regulačné prvky), alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	13 148,34	13 148,34	0,00	13 148,34
1251	Cu potrubie 9.52	21 Stavby	m	50,000	3,22	161,00	0,00	161,00
1252	Cu potrubie 15.88	21 Stavby	m	50,000	6,79	339,50	0,00	339,50
1253	Cu potrubie 12.7	21 Stavby	m	14,000	5,27	73,78	0,00	73,78
1254	Cu potrubie 28	21 Stavby	m	14,000	12,05	168,70	0,00	168,70
1255	Izolačia K-flex 28x9	21 Stavby	m	14,000	1,52	21,28	0,00	21,28
1256	Komunikačný kábel	21 Stavby	m	50,000	1,64	82,00	0,00	82,00
1257	Komunikačný kábel pre nástenné ovládače	21 Stavby	m	50,000	0,47	23,50	0,00	23,50
1258	Montážny, kotviaci, závesný a tesniaci materiál	21 Stavby	kpl.	1,000	1 397,44	1 397,44	0,00	1 397,44
1259	Naprogramovanie a autorizované spustenie	21 Stavby	kpl.	3,000	175,50	526,50	0,00	526,50
1260	Vetrací a osvetľovací strop TPV typ B - materiál + montáž + doprava	21 Stavby	m2	30,000	780,00	23 400,00	0,00	23 400,00
1261	Montáž zariadení	21 Stavby	kpl.	1,000	3 191,50	3 191,50	0,00	3 191,50
1262	Doprava a režijné náklady	21 Stavby	kpl.	3,000	156,00	468,00	0,00	468,00
1263	Revízia od elektrického dopojenia	21 Stavby	kpl.	3,000	117,00	351,00	0,00	351,00
1264	Revízia chladiaceho okruhu	21 Stavby	kpl.	3,000	195,00	585,00	0,00	585,00
1265	Montáž dýzy	21 Stavby	ks	8,000	28,86	230,88	0,00	230,88
1266	DÝZA DDM III/S 250 FIXNÍM NASTAVENÍM / pohon 0-10V Belimo- FIRMA MANDIK, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	8,000	142,19	1 137,52	0,00	1 137,52
1267	Montáž spiro potrubia DN 160-180 + 30% tvarovky	21 Stavby	m	3,900	4,56	17,78	0,00	17,78
1268	Spiro potrubie L=1000 mm DN 160 + 30% tvarovky	21 Stavby	m	3,900	7,14	27,85	0,00	27,85
1269	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti l dĺžky 1000 mm do obvodu 1000 mm + 30% tvarovky	21 Stavby	m2	7,800	3,76	29,33	0,00	29,33
1270	Štvorhranné potrubie rovná rúra (L= 1000 mm) 1000 (kc.RI L1000OB1000) + 30% tvarovky	21 Stavby	m2	7,800	26,74	208,57	0,00	208,57
1271	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti l dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm + 30% tvarovky	21 Stavby	m2	159,900	5,25	839,48	0,00	839,48
1272	Štvorhranné potrubie rovná rúra (L= 1000 mm) 1800 (kc.RI L1000OB1800) + 30% tvarovky	21 Stavby	m2	159,900	25,79	4 123,82	0,00	4 123,82
1273	Montáž mriežky na odvod vzduchu	21 Stavby	ks	1,000	4,59	4,59	0,00	4,59
1274	Odťahová mriežka S400/V500	21 Stavby	ks	1,000	38,32	38,32	0,00	38,32
1275	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	21 Stavby	%	596,367	1,80	1 073,46	0,00	1 073,46
	SO 03 Spevnené plochy a chodníky - Nové konštrukcie							
	Zemné práce							
1276	Odstánenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	21 Stavby	m2	923,505	0,14	129,29	0,00	129,29
1277	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	21 Stavby	m3	240,111	6,63	1 591,94	0,00	1 591,94
1278	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	21 Stavby	m3	72,033	0,95	68,43	0,00	68,43
1279	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	21 Stavby	m3	7,420	33,34	247,38	0,00	247,38
1280	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	21 Stavby	m3	2,226	9,43	20,99	0,00	20,99
1281	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	21 Stavby	m3	247,531	1,47	363,87	0,00	363,87
1282	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	21 Stavby	m3	247,531	1,72	425,75	0,00	425,75
1283	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	21 Stavby	m3	165,021	1,52	250,83	0,00	250,83
1284	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	21 Stavby	m3	165,021	3,46	570,97	0,00	570,97
1285	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	21 Stavby	m3	1 155,145	0,33	381,20	0,00	381,20
1286	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	21 Stavby	m3	247,531	2,04	504,96	0,00	504,96
1287	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	21 Stavby	m3	82,510	0,79	65,18	0,00	65,18
1288	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	21 Stavby	t	311,889	19,50	6 081,84	0,00	6 081,84
1289	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	21 Stavby	m3	82,510	3,80	313,54	0,00	313,54
	Zakladanie							
1290	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 150 mm	21 Stavby	m3	2,805	209,11	586,55	0,00	586,55
1291	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	21 Stavby	t	0,213	1 376,41	293,18	0,00	293,18
1292	Betón základových pátiok, prostý tr. C 16/20	21 Stavby	m3	2,898	95,56	276,93	0,00	276,93
	Vodorovné konštrukcie							
1293	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zvráňaných sieť z drôtov typu KARI	21 Stavby	t	0,008	2 078,66	16,63	0,00	16,63

1294	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahľadím povrchu tr. C 16/20	21 Stavby	m	5,600	10,09	56,50	0,00	56,50
1295	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	21 Stavby	m2	0,816	18,41	15,02	0,00	15,02
1296	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	21 Stavby	m2	0,816	4,12	3,36	0,00	3,36
Komunikácie								
1297	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 260 mm	21 Stavby	m2	923,505	8,62	7 960,61	0,00	7 960,61
1298	Položenie dlažby po prekopoch, dlaždice betonové zámkové do lôžka z kameniva ťaženého	21 Stavby	m2	16,050	14,27	229,03	0,00	229,03
1299	Kladenie betonovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	21 Stavby	m2	923,505	11,97	11 054,35	0,00	11 054,35
1300	Dlažba betonová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	21 Stavby	m2	847,777	14,93	12 657,31	0,00	12 657,31
1301	Dlažba betonová škárová, rozmer 200x165x60 mm, farebná	21 Stavby	m2	94,198	17,43	1 641,87	0,00	1 641,87
1302	Kladenie betonovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	21 Stavby	m2	49,600	18,40	912,64	0,00	912,64
1303	Dlažba betonová škárová, rozmer 200x165x80 mm, prírodná	21 Stavby	m2	50,592	17,86	903,57	0,00	903,57
Ostatné konštrukcie a práce - búranie								
1304	Osadenie cestného obrubníka betonového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	21 Stavby	m	28,550	10,27	293,21	0,00	293,21
1305	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	21 Stavby	ks	29,121	5,57	162,20	0,00	162,20
1306	Osadenie chodník. obrubníka betonového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	21 Stavby	m	196,405	8,33	1 636,05	0,00	1 636,05
1307	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	21 Stavby	ks	133,056	2,91	387,19	0,00	387,19
1308	Obrubník parkový, lxšxv 500x50x200 mm, prírodný	21 Stavby	ks	66,920	1,80	120,46	0,00	120,46
1309	Osadenie odvodňovacieho betonového žľabu pre vysoké zaťaženie s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy E 600	21 Stavby	m	4,950	23,84	118,01	0,00	118,01
1310	Čelná koncová stena, pre žľaby betonové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	21 Stavby	ks	2,000	10,22	20,44	0,00	20,44
1311	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami, štrbiny 27x13 mm, dl. 0,5 m, E 600, s rýchlouzáverom, pre žľaby betonové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	21 Stavby	ks	9,900	59,19	585,98	0,00	585,98
1312	Odvodňovací žľab betonový s ochrannou hranou pre vysokú záťaž, svetlá šírka 150 mm, dĺžky 1 m, bez spádu	21 Stavby	ks	4,950	117,65	582,37	0,00	582,37
1313	Osadenie stojana na bicykle kotvenými skrutkami bez zabetónovania nŕh na pevný podklad	21 Stavby	ks	7,000	24,63	172,41	0,00	172,41
1314	Stojan na bicykel, oceľový	21 Stavby	ks	7,000	127,93	895,51	0,00	895,51
1315	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01, 02, 06) ostatné	21 Stavby	t	0,500	96,50	48,25	0,00	48,25
Presun hmôt HSV								
1316	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	21 Stavby	t	761,249	8,19	6 234,63	0,00	6 234,63
SO 03 Spevnené plochy a chodníky - Búracie práce								
Zemné práce								
1317	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	21 Stavby	m2	54,570	2,95	160,98	0,00	160,98
1318	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	21 Stavby	m2	110,150	22,65	2 494,90	0,00	2 494,90
1319	Odstánenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	21 Stavby	m2	162,940	6,25	1 018,38	0,00	1 018,38
1320	Výrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	21 Stavby	m	65,800	2,46	161,87	0,00	161,87
1321	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, pre opätovné použitie	21 Stavby	m2	217,510	3,34	726,48	0,00	726,48
Ostatné konštrukcie a práce - búranie								
1322	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	21 Stavby	m	16,340	4,01	65,52	0,00	65,52
1323	Búranie akýchkoľvek betonových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	21 Stavby	m	33,600	8,74	293,66	0,00	293,66
1324	Rezanie betonových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 50 do 100 mm	21 Stavby	m	10,520	12,92	135,92	0,00	135,92
1325	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	21 Stavby	t	80,357	10,81	868,66	0,00	868,66
1326	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	21 Stavby	t	80,357	1,22	98,04	0,00	98,04
1327	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	21 Stavby	t	80,357	9,77	785,09	0,00	785,09
1328	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku do 100 m	21 Stavby	t	80,357	1,79	143,84	0,00	143,84
1329	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	21 Stavby	t	80,357	4,63	372,05	0,00	372,05
1330	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	21 Stavby	t	1 366,069	0,55	751,34	0,00	751,34
1331	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	21 Stavby	t	50,865	45,50	2 314,36	0,00	2 314,36
1332	Poplatok za skladovanie - asfalt	21 Stavby	t	29,482	45,50	1 341,43	0,00	1 341,43
1333	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	21 Stavby	t	80,357	0,48	38,57	0,00	38,57
SO 04 Technológia kuchyne								
1334	Konvektomat 750 / 773/ 1010 mm	21 Stavby	ks	1,000	8 925,00	8 925,00	0,00	8 925,00
1335	Plyn. 2- varidlo 400/ 900/ 850-900 mm	21 Stavby	ks	1,000	1 098,75	1 098,75	0,00	1 098,75
1336	Plyn. 4- varidlo 800/ 900/ 850-900 mm	21 Stavby	ks	1,000	1 742,50	1 742,50	0,00	1 742,50
1337	Plynová stolička 605/ 605/ 460 mm	21 Stavby	ks	1,000	498,75	498,75	0,00	498,75
1338	Elekt. kotol 800/ 900/ 850-900 mm	21 Stavby	ks	1,000	1 061,25	1 061,25	0,00	1 061,25
1339	Umývačka riadu 595/ 610/ 845 mm	21 Stavby	ks	1,000	2 862,50	2 862,50	0,00	2 862,50
1340	Univerzálny robot 540/ 470/ 850 mm	21 Stavby	ks	1,000	1 693,75	1 693,75	0,00	1 693,75
1341	Podstolová nerezová chladnička 600/ 600/ 850 mm	21 Stavby	ks	1,000	468,75	468,75	0,00	468,75
1342	Nerezová chladnička 710/ 800/ 2090 mm	21 Stavby	ks	2,000	1 413,75	2 827,50	0,00	2 827,50
1343	Nerezová mraznička 710/ 800/ 2090 mm	21 Stavby	ks	1,000	1 767,50	1 767,50	0,00	1 767,50
1344	Nerezová chladnička 775/ 685/ 1900 mm	21 Stavby	ks	1,000	925,00	925,00	0,00	925,00
1345	Nerezový stôl s lisovaným drezom a policou 1600/ 700/ 900 mm	21 Stavby	ks	1,000	665,00	665,00	0,00	665,00
1346	Nerezový stôl s lisovaným drezom a policou 1450/ 700/ 900 mm	21 Stavby	ks	1,000	651,25	651,25	0,00	651,25

1347	Nerezový stôl s lisovaným drezom a policou 1750/700/900 mm	21 Stavby	ks	2,000	695,00	1 390,00	0,00	1 390,00
1348	Nerezový stôl s lisovaným drezom a policou 1580/700/900 mm	21 Stavby	ks	1,000	943,75	943,75	0,00	943,75
1349	Nerezový stôl s lisovaným drezom bez police 1500/700/900 mm	21 Stavby	ks	1,000	556,25	556,25	0,00	556,25
1350	Nerezový stôl s 2x policou 1950/800/900 mm	21 Stavby	ks	1,000	695,00	695,00	0,00	695,00
1351	Nerezový stôl s 2x policou 1300/500/900 mm	21 Stavby	ks	1,000	497,50	497,50	0,00	497,50
1352	Nerezový stôl s 2x policou 400/900/850-900 mm	21 Stavby	ks	1,000	378,75	378,75	0,00	378,75
1353	Nerezový regál - 5x plná policca 1200/500/1700 mm	21 Stavby	ks	3,000	440,00	1 320,00	0,00	1 320,00
1354	Nerezový regál - 5x plná policca 700/700/1700 mm	21 Stavby	ks	2,000	387,50	775,00	0,00	775,00
1355	Nerezový vozík 900/500/900 mm	21 Stavby	ks	2,000	325,00	650,00	0,00	650,00
1356	Digestor 750/956/240 mm	21 Stavby	ks	1,000	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00
1357	Podstava pod konvektomat 750/750/700 mm	21 Stavby	ks	1,000	263,75	263,75	0,00	263,75
1358	Automatické umývanie systém Rotor, doplnky pre konvektomat 150/150/350 mm	21 Stavby	ks	1,000	317,50	317,50	0,00	317,50
1359	Nerezový kločik digestoru (vrátane odľučovača tukov) 3200/1030/450 mm	21 Stavby	ks	1,000	1 687,50	1 687,50	0,00	1 687,50
1360	Nástenná policová skriňa - kridlové dvere 1000/350/700 mm	21 Stavby	ks	2,000	346,25	692,50	0,00	692,50
1361	Batéria so sprchou	21 Stavby	ks	3,000	195,00	585,00	0,00	585,00
1362	Batéria páková na drez	21 Stavby	ks	4,000	61,25	245,00	0,00	245,00
1363	Sifón plastový	21 Stavby	ks	6,000	8,75	52,50	0,00	52,50
SO 01 + SO 02 Elektroinštalácie								
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
1364	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vnútorných maltou cementovou pre omietky	21 Stavby	m2	85,000	1,93	164,05	0,00	164,05
Ostatné konštrukcie a práce - búranie								
1365	Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00200 t	21 Stavby	m	3 850,000	1,47	5 659,50	0,00	5 659,50
1366	Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 100 mm, - 0,00500t	21 Stavby	m	380,000	2,06	782,80	0,00	782,80
1367	Sádra sivá 30kg	21 Stavby	ks	8,000	10,15	81,20	0,00	81,20
Elektromontáže								
1368	Rúrka ohybná elektroinštalácia typ 23-16, uložená pod omietkou	21 Stavby	m	2 200,000	1,21	2 662,00	0,00	2 662,00
1369	Rúrka PVC 2316	21 Stavby	m	2 200,000	0,18	396,00	0,00	396,00
1370	Rúrka ohybná elektroinštalácia typ 23-29, uložená pod omietkou	21 Stavby	m	300,000	1,38	414,00	0,00	414,00
1371	Rúrka inštalácia ohybná PVC 2329	21 Stavby	m	300,000	0,81	243,00	0,00	243,00
1372	Rúrka ohybná elektroinštalácia typ 23-48, uložená pod omietkou	21 Stavby	m	60,000	1,46	87,60	0,00	87,60
1373	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	21 Stavby	ks	281,000	1,45	407,45	0,00	407,45
1374	Krabica KU 68-1901	21 Stavby	ks	281,000	0,34	95,54	0,00	95,54
1375	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	21 Stavby	ks	9,000	4,01	36,09	0,00	36,09
1376	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125	21 Stavby	ks	9,000	4,92	44,28	0,00	44,28
1377	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	21 Stavby	ks	84,000	6,18	519,12	0,00	519,12
1378	Krabica inštalácia KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom	21 Stavby	ks	84,000	2,71	227,64	0,00	227,64
1379	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	21 Stavby	ks	14,000	12,39	173,46	0,00	173,46
1380	Krabica 6455-11 acid	21 Stavby	ks	14,000	3,48	48,72	0,00	48,72
1381	Osadenie polyamidovej príchytky HM 10, do tehlového muriva	21 Stavby	ks	950,000	1,01	959,50	0,00	959,50
1382	Hmoždinka klasická 10 mm T10 typ: T10-PA	21 Stavby	ks	950,000	0,02	19,00	0,00	19,00
1383	Ukončenie vodičov v rozvádzač: vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	21 Stavby	ks	229,000	1,08	247,32	0,00	247,32
1384	Ukončenie vodičov v rozvádzač: vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	21 Stavby	ks	46,000	2,09	96,14	0,00	96,14
1385	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	21 Stavby	ks	103,000	6,03	621,09	0,00	621,09
1386	Jednopolové tlačítko - radenie 1/0, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	21 Stavby	ks	6,000	4,85	29,10	0,00	29,10
1387	Núdzové červené tlačidlo TOTAL STOP 230V/3A v skrinke s aretovanou polohou	21 Stavby	ks	6,000	18,00	108,00	0,00	108,00
1388	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	21 Stavby	ks	44,000	2,35	103,40	0,00	103,40
1389	Prístroj spínača, radenie 1,1So	21 Stavby	ks	44,000	5,31	233,64	0,00	233,64
1390	Kryt spínača	21 Stavby	ks	44,000	2,20	96,80	0,00	96,80
1391	Rámček 1-násobný	21 Stavby	ks	44,000	1,30	57,20	0,00	57,20
1392	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 5 B	21 Stavby	ks	6,000	4,75	28,50	0,00	28,50
1393	Prístroj prepínača 3558-A52340 6+6	21 Stavby	ks	6,000	6,57	39,42	0,00	39,42
1394	Kryt kolísky delený 3558C-A652 B1 lesklý biely	21 Stavby	ks	6,000	1,18	7,08	0,00	7,08
1395	Jednorámček 3901A-B10 B biely	21 Stavby	ks	6,000	1,30	7,80	0,00	7,80
1396	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 5 B	21 Stavby	ks	1,000	4,75	4,75	0,00	4,75
1397	Prepínač dvojitý striedavý polozapustený a zapustený, radenie 6+6	21 Stavby	ks	1,000	12,01	12,01	0,00	12,01
1398	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	21 Stavby	ks	1,000	1,10	1,10	0,00	1,10
1399	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	21 Stavby	ks	48,000	2,68	128,64	0,00	128,64
1400	Prístroj prepínača 3558-A06340 6.6So	21 Stavby	ks	48,000	4,08	195,84	0,00	195,84
1401	Kryt kolísky 3558C-A651 B1 lesklý biely	21 Stavby	ks	48,000	0,61	29,28	0,00	29,28
1402	Jednorámček 3901A-B10 B biely	21 Stavby	ks	48,000	1,30	62,40	0,00	62,40
1403	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	21 Stavby	ks	13,000	3,02	39,26	0,00	39,26
1404	Prístroj prepínača 3558-A06340 6.6So	21 Stavby	ks	13,000	4,08	53,04	0,00	53,04
1405	Kryt kolísky delený 3558C-A652 B1 lesklý biely	21 Stavby	ks	13,000	1,18	15,34	0,00	15,34
1406	Jednorámček 3901A-B10 B biely	21 Stavby	ks	13,000	1,30	16,90	0,00	16,90
1407	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tieľky	21 Stavby	ks	4,000	6,35	25,40	0,00	25,40
1408	Sporáková prípojka 39563-23 do steny	21 Stavby	ks	4,000	20,54	82,16	0,00	82,16
1409	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	21 Stavby	ks	199,000	4,35	865,65	0,00	865,65
1410	Zásuvka 5512C-2349 B1 kompletná IP44 s clonkami	21 Stavby	ks	199,000	3,59	714,41	0,00	714,41
1411	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	21 Stavby	ks	39,000	6,06	236,34	0,00	236,34
1412	Jednozásuvka kompletná, s clonkami, s viečkom, IP44 5518A-2999 B biela	21 Stavby	ks	39,000	8,90	347,10	0,00	347,10
1413	Montáž rozvodnice do váhy 20 kg	21 Stavby	ks	1,000	14,66	14,66	0,00	14,66
1414	Rozvodnica neistená ROS 1604 IP 44 - 2x16A/4P/400V+4x250V	21 Stavby	ks	1,000	46,37	46,37	0,00	46,37

1415	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	21 Stavby	ks	1,000	28,65	28,65	0,00	28,65
1416	Rozvádzač RK	21 Stavby		1,000	2 938,00	2 938,00	0,00	2 938,00
1417	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 200 kg	21 Stavby	ks	1,000	99,26	99,26	0,00	99,26
1418	Rozvádzač RH	21 Stavby	ks	1,000	10 748,66	10 748,66	0,00	10 748,66
1419	Svietidlo interierové stropné, nástenné	21 Stavby	ks	331,000	12,04	3 985,24	0,00	3 985,24
1420	SV.C.1 - Prísadené svietidlo, LED2 View 230, 29W 3200lm 4000K, Tridonic driver	21 Stavby	ks	15,000	163,80	2 457,00	0,00	2 457,00
1421	SV.C.2 - Prísadené svietidlo, LED, 25W s integrovaným detektorom pohybu	21 Stavby	ks	8,000	157,30	1 258,40	0,00	1 258,40
1422	SV.C.3 - ROUND II 30, LED, 2200 lm, 25W	21 Stavby	ks	59,000	67,60	3 988,40	0,00	3 988,40
1423	SV.C.5 - EASY-R ON.L 4000K, LED, 1620 lm, 18W	21 Stavby	ks	81,000	28,60	2 316,60	0,00	2 316,60
1424	SV.C.6 - LINO 120 P-Z 4000K OPAL, LED, 3192 lm, 29 2W	21 Stavby	ks	15,000	150,80	2 262,00	0,00	2 262,00
1425	SV.C.7 - DUSTER II 120, LED, 4500 lm, 30W	21 Stavby	ks	11,000	49,40	543,40	0,00	543,40
1426	Núdzové svietidlá nástenne, prísadené, núdzový režim	21 Stavby	ks	15,000	12,78	191,70	0,00	191,70
1427	Núdzové svietidlá IP22 1x8W/3hod	21 Stavby	ks	15,000	44,20	663,00	0,00	663,00
1428	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	21 Stavby	m	450,000	2,53	1 138,50	0,00	1 138,50
1429	Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm	21 Stavby	kg	180,000	1,26	226,80	0,00	226,80
1430	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	21 Stavby	m	270,000	1,99	537,30	0,00	537,30
1431	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	21 Stavby	kg	254,340	1,26	320,47	0,00	320,47
1432	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	21 Stavby	m	30,000	1,43	42,90	0,00	42,90
1433	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	21 Stavby	kg	18,750	1,26	23,63	0,00	23,63
1434	Podpery vedenia FeZn na ploché strechy PV21	21 Stavby	ks	250,000	1,23	307,50	0,00	307,50
1435	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 plast	21 Stavby	ks	250,000	1,22	305,00	0,00	305,00
1436	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	21 Stavby	ks	3,000	7,04	21,12	0,00	21,12
1437	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muríva označenie JP 20	21 Stavby	ks	3,000	9,26	27,78	0,00	27,78
1438	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	21 Stavby	ks	3,000	2,82	8,46	0,00	8,46
1439	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	21 Stavby	ks	3,000	1,32	3,96	0,00	3,96
1440	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	21 Stavby	ks	35,000	2,82	98,70	0,00	98,70
1441	Svorka FeZn krížová označenie SK	21 Stavby	ks	35,000	0,76	26,60	0,00	26,60
1442	Svorka FeZn spojovacia SS	21 Stavby	ks	140,000	1,97	275,80	0,00	275,80
1443	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	21 Stavby	ks	140,000	0,45	63,00	0,00	63,00
1444	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	21 Stavby	ks	9,000	2,82	25,38	0,00	25,38
1445	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	21 Stavby	ks	9,000	1,12	10,08	0,00	10,08
1446	Svorka FeZn skúšobná SZ	21 Stavby	ks	9,000	2,82	25,38	0,00	25,38
1447	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	21 Stavby	ks	9,000	1,31	11,79	0,00	11,79
1448	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	21 Stavby	ks	30,000	2,82	84,60	0,00	84,60
1449	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M6)	21 Stavby	ks	30,000	0,55	16,50	0,00	16,50
1450	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	21 Stavby	ks	20,000	1,97	39,40	0,00	39,40
1451	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	21 Stavby	ks	20,000	0,91	18,20	0,00	18,20
1452	Podstavec betónový k zachytávacej tyči a oddialenému bleskozvodu	21 Stavby	ks	3,000	10,79	32,37	0,00	32,37
1453	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350	21 Stavby	ks	3,000	9,55	28,65	0,00	28,65
1454	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E, pre vonkajšie práce	21 Stavby	ks	2,000	26,16	52,32	0,00	52,32
1455	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod ometku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS	21 Stavby	ks	2,000	4,59	9,18	0,00	9,18
1456	Svorkovnica ekvipotenciálna z PP biela EPS 2 XX, šxvxh 126x50x60 mm, KOPOS	21 Stavby	ks	2,000	23,66	47,32	0,00	47,32
1457	Montáž detektora prítomnosti	21 Stavby	ks	8,000	3,37	26,96	0,00	26,96
1458	21402: Detektor pohybu do 200W master slave	21 Stavby	ks	8,000	23,40	187,20	0,00	187,20
1459	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4	21 Stavby	m	200,000	0,64	128,00	0,00	128,00
1460	Vodič medený bezhalogénový N2XH 4 mm2	21 Stavby	m	200,000	0,96	192,00	0,00	192,00
1461	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 10	21 Stavby	m	180,000	0,89	160,20	0,00	160,20
1462	Vodič medený bezhalogénový N2XH 10 mm2	21 Stavby	m	180,000	2,12	381,60	0,00	381,60
1463	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 25	21 Stavby	m	70,000	1,26	88,20	0,00	88,20
1464	Kábel medený bezhalogénový N2XH 25 mm2	21 Stavby	m	70,000	3,83	268,10	0,00	268,10
1465	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 70	21 Stavby	m	5,000	2,02	10,10	0,00	10,10
1466	Kábel medený bezhalogénový N2XH 70 mm2	21 Stavby	m	5,000	10,17	50,85	0,00	50,85
1467	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	21 Stavby	m	4 680,000	0,88	4 118,40	0,00	4 118,40
1468	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x1,5 mm2	21 Stavby	m	4 680,000	0,87	4 071,60	0,00	4 071,60
1469	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	21 Stavby	m	4 850,000	1,00	4 850,00	0,00	4 850,00
1470	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x2,5 mm2	21 Stavby	m	4 850,000	1,32	6 402,00	0,00	6 402,00
1471	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x150+70	21 Stavby	m	60,000	5,58	334,80	0,00	334,80
1472	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x150+70 mm2	21 Stavby	m	60,000	83,99	5 039,40	0,00	5 039,40
1473	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x1,5	21 Stavby	m	850,000	0,95	807,50	0,00	807,50
1474	Kábel medený bezhalogénový N2XH 4x1,5 mm2	21 Stavby	m	850,000	1,52	1 292,00	0,00	1 292,00
1475	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	21 Stavby	m	480,000	1,13	542,40	0,00	542,40
1476	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x2,5 mm2	21 Stavby	m	480,000	2,03	974,40	0,00	974,40
1477	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	21 Stavby	m	40,000	1,48	59,20	0,00	59,20
1478	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x4 mm2	21 Stavby	m	40,000	3,74	149,60	0,00	149,60
1479	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	21 Stavby	m	60,000	1,75	105,00	0,00	105,00
1480	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x6 mm2	21 Stavby	m	60,000	5,15	309,00	0,00	309,00
1481	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	21 Stavby	m	20,000	2,11	42,20	0,00	42,20
1482	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x10 mm2	21 Stavby	m	20,000	8,87	177,40	0,00	177,40
1483	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x25	21 Stavby	m	110,000	2,46	270,60	0,00	270,60
1484	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x25 mm2	21 Stavby	m	110,000	15,62	1 718,20	0,00	1 718,20
	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení							
1485	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod ometku	21 Stavby	ks	18,000	4,61	82,98	0,00	82,98
1486	Zásuvka podpovrchová Modulo45, 2xRJ45/u, Cat.6, komplet osadená, 601120-UP+KEJ-C6-S-TL(2), KELine	21 Stavby	ks	18,000	9,25	166,50	0,00	166,50
1487	Montáž zásuvky 2xRJ45 na ometku	21 Stavby	ks	9,000	4,90	44,10	0,00	44,10
1488	Zásuvka povrchová Modulo50, 2xRJ45/s, Cat.6, komplet osadená, 601140-AP+KEJ-C6-S-TL(2), KELine	21 Stavby	ks	9,000	8,81	79,29	0,00	79,29
1489	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	21 Stavby	ks	27,000	5,20	140,40	0,00	140,40

1490	Kábel v rúrkach	21 Stavby	m	1 800,000	1,02	1 836,00	0,00	1 836,00
1491	Kábel medený dátový UTP 4x2x0,5 mm2	21 Stavby	m	1 800,000	1,00	1 800,00	0,00	1 800,00
1492	Montáž stojanového rozvádzača 19", 42U, 45U, (600x900, 800x900, 600x1000, 800x1000) - časť B	21 Stavby	ks	1,000	48,28	48,28	0,00	48,28
1493	Rozvádzač stojanový 42U, 1970x600x900 mm (vxšxh), + ÚSTREDNÁ DIGITÁLNEHO ROZHLASU V DÁTOVOM ROZVÁDZAČI+PATCH PANEL, cat.6, FTP+ACCESS POINT, DUAL BAND WIRELESS WLAN, 2,4GHZ, 5GHZ+SWITCH 24xRJ45 10/100/1000 + 4xSFP	21 Stavby	ks	1,000	501,57	501,57	0,00	501,57
Revízie								
1494	El.inšt.kontrola stavu el.okr.vr.inšt., ovlád.a ist.,prvk,ale bez príp.spotr.v priestr.bezp.nad 10vývod	21 Stavby	obv.	106,000	12,00	1 272,00	0,00	1 272,00
1495	Meranie prí revíziách meranie izol.odporov na prívode do prípoj.k.skrine rozvádzača alebo rozvodnice	21 Stavby	mer.	1,000	1,53	1,53	0,00	1,53
1496	Meranie prí revíziách jednofázového alebo trojfáz. okruhu rozvádzača alebo rozvodnice nad 10 vývodov	21 Stavby	mer.	16,000	2,26	36,16	0,00	36,16
1497	Meranie prí revíziách impedancia slučky vypínača na rozv. zariadení spotrebičov alebo prístrojoch	21 Stavby	mer.	16,000	1,86	29,76	0,00	29,76
Vonkajšie siete zdravotníctva								
Zemné práce								
1498	Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení	21 Stavby	kpl	1,000	325,00	325,00	0,00	325,00
1499	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	21 Stavby	m3	152,096	6,63	1 008,40	0,00	1 008,40
1500	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	21 Stavby	m3	152,096	0,95	144,49	0,00	144,49
1501	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	21 Stavby	m3	249,750	11,39	2 844,65	0,00	2 844,65
1502	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	21 Stavby	m3	249,750	1,12	279,72	0,00	279,72
1503	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	21 Stavby	m2	499,500	4,37	2 182,82	0,00	2 182,82
1504	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	21 Stavby	m2	499,500	2,61	1 303,70	0,00	1 303,70
1505	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	21 Stavby	m2	176,080	3,86	679,67	0,00	679,67
1506	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	21 Stavby	m2	176,080	1,25	220,10	0,00	220,10
1507	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	21 Stavby	m3	201,346	2,39	481,22	0,00	481,22
1508	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	21 Stavby	m3	2 013,460	0,33	664,44	0,00	664,44
1509	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	21 Stavby	m3	201,346	4,45	895,99	0,00	895,99
1510	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	21 Stavby	m3	201,346	2,04	410,75	0,00	410,75
1511	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	21 Stavby	m3	201,346	0,71	142,96	0,00	142,96
1512	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	21 Stavby	m3	201,346	19,50	3 926,25	0,00	3 926,25
1513	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	21 Stavby	m3	281,362	3,56	1 001,65	0,00	1 001,65
1514	Štrk na zásyp pod spevnenej plochy	21 Stavby	t	129,379	19,20	2 484,08	0,00	2 484,08
1515	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnotením sypaniny	21 Stavby	m3	67,162	27,98	1 879,19	0,00	1 879,19
1516	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1	21 Stavby	t	112,832	14,60	1 647,35	0,00	1 647,35
Vodorovné konštrukcie								
1517	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	21 Stavby	m3	13,753	44,58	613,11	0,00	613,11
1518	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	21 Stavby	m3	0,864	104,69	90,45	0,00	90,45
Rúrové vedenie								
1519	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 110	21 Stavby	m	11,000	0,64	7,04	0,00	7,04
1520	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 110, dl. 3 m	21 Stavby	ks	4,000	19,80	79,20	0,00	79,20
1521	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160	21 Stavby	m	59,000	0,70	41,30	0,00	41,30
1522	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, dl. 6 m	21 Stavby	ks	10,000	76,02	760,20	0,00	760,20
1523	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	21 Stavby	m	66,000	0,80	52,80	0,00	52,80
1524	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 200, dl. 6 m	21 Stavby	ks	11,000	116,16	1 277,76	0,00	1 277,76
1525	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	21 Stavby	m	70,000	1,61	112,70	0,00	112,70
1526	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	21 Stavby	m	66,000	2,03	133,98	0,00	133,98
1527	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	21 Stavby	ks	5,000	49,17	245,85	0,00	245,85
1528	Šachtové dno prietochné DN 200x0", ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, PP, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	5,000	172,48	862,40	0,00	862,40
1529	Vínovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 425, dĺžka 2 m, PP, WAVIN, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	5,000	111,12	555,60	0,00	555,60
1530	Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, dĺžka 375 mm, PVC-U, WAVIN, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	5,000	40,00	200,00	0,00	200,00
1531	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, WAVIN, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	10,000	13,06	130,60	0,00	130,60
1532	Poklop liatinový štvorcový B125 na teleskopickú rúru DN 425, WAVIN, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	5,000	119,25	596,25	0,00	596,25
1533	Montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 1000 PP, výška šachty 2 m, s roznášacím prstencom a poklopom	21 Stavby	ks	4,000	81,16	324,64	0,00	324,64
1534	Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP, WAVIN, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	4,000	706,85	2 827,40	0,00	2 827,40
1535	Vínovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 1000, dĺžka 6 m, PP, WAVIN, alebo ekvivalent	21 Stavby	m	2,800	184,83	517,52	0,00	517,52
1536	Prechodový konus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, materiál: PP, WAVIN, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	4,000	271,90	1 087,60	0,00	1 087,60
1537	Rebrík s 6 nášľapnými stupňami, dĺžky 1,63 m, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, sklaminát, WAVIN, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	4,000	246,49	985,96	0,00	985,96

1538	Set príslušenstva k rebriku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, WAVIN, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	4,000	44,53	178,12	0,00	178,12
1539	Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000, WAVIN, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	8,000	32,57	260,56	0,00	260,56
1540	Poklop liatinový T 600 A15, WAVIN, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	4,000	156,35	625,40	0,00	625,40
1541	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	4,000	60,72	242,88	0,00	242,88
1542	Montáž vsakovacieho bloku 600x600x600 mm vrátane geotextílie	21 Stavby	ks	134,000	18,90	2 532,60	0,00	2 532,60
1543	Vsakovací blok Drenblok DB60, 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP, EKODREN, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	134,000	54,51	7 304,34	0,00	7 304,34
1544	Geotextília EKODREN	21 Stavby	m2	150,000	1,25	187,50	0,00	187,50
1545	Montáž filtračnej šachty k systému vsakovacích blokov 425 do výšky 2m s plastovým poklopom	21 Stavby	ks	7,000	18,46	129,22	0,00	129,22
1546	Filtračná šachta 425, výška 2m (možno skrátiť), bez poklopu, WAVIN, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	7,000	685,20	4 796,40	0,00	4 796,40
1547	Plastový PP poklop pachotesný typ 425 s madlom na šachtovú rúru, WAVIN, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	7,000	33,61	235,27	0,00	235,27
1548	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	21 Stavby	m	136,000	0,92	125,12	0,00	125,12
Presun hmôt HSV								
1549	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbene z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	21 Stavby	t	274,591	33,59	9 223,51	0,00	9 223,51
Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia								
1550	Lapač střešných splavenín plastový univerzálny priamy	21 Stavby	ks	10,000	31,86	318,60	0,00	318,60
1551	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	21 Stavby	%	2,732	1,00	2,73	0,00	2,73
1552	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	21 Stavby	%	3,213	1,00	3,21	0,00	3,21
Hlavná aktivita č. 2 Materiálne - technické vybavenie materskej školy								
Materiálne vybavenie materskej školy								
1553	Det'ská stolička, výška sedadla 35 cm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	168,000	44,76	7 520,46	7 520,46	0,00
1554	Stolová doska drevená šesťuholníková	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	16,000	74,72	1 195,52	1 195,52	0,00
1555	Stolové nohy okrúhle - sada 6 ks pre 1 stôl	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	16,000	50,64	810,26	810,26	0,00
1556	Det'ské ležadlo	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	96,000	62,97	6 045,33	6 045,33	0,00
1557	Matrac s nepremokavým povrchom	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	96,000	30,55	2 933,24	2 933,24	0,00
1558	Sada paplón + vankúš	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	96,000	18,99	1 822,72	1 822,72	0,00
1559	Sada návliečok na vankúš a paplón	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	96,000	13,85	1 329,79	1 329,79	0,00
1560	Sada návliečok na vankúš a paplón	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	96,000	13,85	1 329,79	1 329,79	0,00
1561	Napínacia nepremokavá plachta	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	192,000	12,83	2 464,31	2 464,31	0,00
1562	Det'ské uteráky - sada 3 ks	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	202,000	6,13	1 237,65	1 237,65	0,00
1563	Stolová doska - jedáleň	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	13,000	63,33	823,35	823,35	0,00
1564	Sada nôh pre stolovú dosku - jedáleň	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	12,000	43,31	519,70	519,70	0,00
1565	Sada nôh pre stolovú dosku - jedáleň	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	5,000	49,22	246,12	246,12	0,00
1566	Stoličky pre dospelých	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	6,000	62,89	377,34	377,34	0,00
1567	Kancelársky stôl multifunkčný	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	5,000	181,53	907,67	907,67	0,00
1568	Úložný kontajner	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	25,000	5,15	128,85	128,85	0,00
1569	Úložný kontajner	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	5,000	7,87	39,37	39,37	0,00
1570	Lišty ku kontajnerom	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	30,000	2,11	63,33	63,33	0,00
1571	Kancelárska stolička	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	21,000	37,22	781,59	781,59	0,00

1572	Koberec do tried	22 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	8,000	444,57	3 556,53	3 556,53	0,00
1573	Predefovacia stena na WC	22 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	16,000	81,27	1 300,27	1 300,27	0,00
1574	Dávkovač na tekuté mydlo	22 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	26,000	31,47	818,31	818,31	0,00
1575	Zrkadlo do umyvárky	22 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	26,000	23,20	603,11	603,11	0,00
1576	Kúpeľňové poličky s vešiakmi	22 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	32,000	45,78	1 464,96	1 464,96	0,00
1577	Det'ská kuchyn'ská zostava	22 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	4,000	382,27	1 529,07	1 529,07	0,00
1578	Stoliová doska 80 x 80	22 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	4,000	52,08	208,32	208,32	0,00
1579	Nábyťková zostava na uloženie hračiek	22 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	4,000	964,43	3 857,73	3 857,73	0,00
1580	Nábyťková zostava na uloženie hračiek	22 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	4,000	1 087,00	4 348,00	4 348,00	0,00
1581	Kancelár'ský stól s kovovými nohami	22 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	1,000	250,87	250,87	250,87	0,00
1582	Kancelár'ský kontajner na kolieskach	22 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	1,000	253,90	253,90	253,90	0,00
1583	Kancelár'ska zostava	22 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	1,000	633,33	633,33	633,33	0,00
1584	Magnetická tabuľa biela	22 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	4,000	64,79	259,17	259,17	0,00
1585	Info tabuľa	22 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	4,000	96,09	384,37	384,37	0,00
1586	Mobilný vozík farebný	22 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	4,000	179,87	719,47	719,47	0,00
1587	Mobilný vozík jednoduchý	22 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	4,000	121,83	487,33	487,33	0,00
1588	Mobilný vozík macko	22 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	4,000	198,90	795,60	795,60	0,00
1589	Kovový vozík na sušenie výkresov	22 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	4,000	97,48	389,93	389,93	0,00
1590	Šatníkové skrinky zostava 5 ks	22 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	18,000	163,20	2 937,60	2 937,60	0,00
1591	Šatníkové skrinky zostava 3 ks	22 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	2,000	130,27	260,53	260,53	0,00
1592	Dvierka k šatníkovým skrinkám	22 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	96,000	5,83	559,68	559,68	0,00
1593	Dvierka k šatníkovým skrinkám	22 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	96,000	5,83	559,68	559,68	0,00
1594	Dvierka k šatníkovým skrinkám	22 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	96,000	7,28	698,56	698,56	0,00
1595	Dvierka k šatníkovým skrinkám	22 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	96,000	7,28	698,56	698,56	0,00
1596	Dvierka k šatníkovým skrinkám	22 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	96,000	7,28	698,56	698,56	0,00
1597	Dvierka k šatníkovým skrinkám	22 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	96,000	5,83	559,68	559,68	0,00
1598	Didaktické pomôcky	22 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	4,000	833,30	3 333,20	3 333,20	0,00
Technické vybavenie materskej školy								
1599	notebook	22 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	5,000	559,28	2 796,39	2 796,39	0,00

1600	multifunkčné zariadenie	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	5,000	367,45	1 837,23	1 837,23	0,00	
1601	interaktívny panel	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,000	1 410,28	5 641,11	5 641,11	0,00	
1602	mini PC OSP	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,000	565,00	2 260,00	2 260,00	0,00	
1603	konzola na LED LCD panel	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,000	50,67	202,67	202,67	0,00	
1604	montáž LED panelu	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,000	77,00	308,00	308,00	0,00	
1605	dataprojektor	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	649,44	649,44	649,44	0,00	
1606	konzola na dataprojektor do stropu	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	96,94	96,94	96,94	0,00	
1607	montáž dataprojektoru	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	94,44	94,44	94,44	0,00	
Podporné aktivity projektu									
1608	Infoplagát	518 Ostatné služby	komplet	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Celkom:	2 798 917,71	2 079 385,09	719 532,62
						DPH:	559 783,54	415 877,02	143 906,52
						Celkom s DPH:	3 358 701,25	2 495 262,11	863 439,14

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“ alebo „ZVO“) ak je to pre prijímateľa výhodnejšie a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	<p>Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 15 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy.</p> <p>Výzva na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu od 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, od 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a od 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu“), ktorá bola vyhlásená od 31.3.2022, nebola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO.</p> <p>Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.</p>	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

		<p>Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).</p> <p>Zákazka na poskytnutie služby, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejnú obstarávanie bolo vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk</p> <p>Prijímateľ vyhlásil do 30.03.2022 (vrátane) zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.</p> <p>Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov, resp. neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov alebo v prípade dotovanej osoby nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie</p>	25%
--	--	--	-----

		<p>ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.</p> <p>Zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslať informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.</p>	
		<p>Zákazka s nízkou hodnotou, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslať informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný).</p> <p>Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.</p>	

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	<p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli zverejnené.</p>	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		<p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. .</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia zákazky s nízkou hodnotou v rozsahu, ktorá mala byť zverejnená vo vestníku ÚVO, vyhlásil niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu.</p>	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		<p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 800 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 800 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.</p>	10%
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	<p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenny postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.</p>	25 %

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohli obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku, ale zároveň nebol predložený vyšší počet ponúk.	10 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %
		Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	5 %
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné). V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	100 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
	Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%.	10 %
		Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol	25 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %
7	<p>Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade</p> <ul style="list-style-type: none"> - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ <p>alebo</p> <p>nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk</p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).</p>	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nespĺnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronickej komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO.	25%
		Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
		Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronickej komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené	10 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		<p>pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť.</p> <p>Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁷, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.</p>	
10	<p>Neuvedenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch 	<p>Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.</p>	25 %
	<p>alebo</p> <p>chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito</p> <p>alebo</p> <p>vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo</p>	<p>Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky.</p> <p>V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito.</p> <p>Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.</p>	10 %

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené		
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo	25 %

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	<p>oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk</p>	<p>určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.</p> <p>Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.</p>	
		<p>Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo 	<p>10 %</p>

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhoviska (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	25 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov (v prípade dynamického nákupného systému je možné zohľadniť aj vyšší počet zaradených záujemcov). Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	10 %

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

17	<p>Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk alebo neidentifikovanie minimálne troch vybraných záujemcov/potenciálnych dodávateľov, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak prijímateľ v prípade zákazky vyhlásenej dotovanou osobou nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk</p>	<p>Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy ani neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie).</p> <p>Prijímateľ – dotovaná osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk.</p> <p>Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľa znáša prijímateľ.</p>	25 %
		<p>Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov.</p>	
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	<p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické</p>	<p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo</p>	25 %

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	<p>špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť</p> <p>alebo</p> <p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi</p>	<p>malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.</p> <p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.</p>	
19	<p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p> <p>alebo</p> <p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p>	<p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.</p> <p>Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok</p>	<p>25 %</p> <p>10 %</p>

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		<p>vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.</p>	
20	<p>Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)</p>	<p>Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.</p> <p>Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky.</p> <p>Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.</p> <p>Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.</p> <p>Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk neobsahovalo náležitosti podľa § 55 ods. 2 ZVO.</p>	<p>25 %</p> <p>finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.</p>
21	<p>Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť</p>	<p>Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.</p>	100 %
		<p>Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.</p>	25 %

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	<p>Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.</p> <p>Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch.</p> <p>V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.</p>	25 %
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred	25 %

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadala uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	
26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, resp. pri zákazkách vyhlásených od 31.03.2022 podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO.	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %
Realizácia zákazky			
28	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania.	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Jednotnej príručke pre	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

⁹ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

		<p>žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p> <p>Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky.</p> <p>Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p> <p>Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak</p> <ul style="list-style-type: none">a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia akob) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebod) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. <p>Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.</p>	
--	--	--	--

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.
--	--	--	---