

**DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 2019/029**  
**uzavretý v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -**  
**- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov**

---

**Čl. I**  
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**

**Názov:** Obec Rabča  
**Sídlo:** Hlavná 426, 029 44 Rabča  
**Štatutárny orgán:** Ing. Július Piták, starosta obce  
**IČO:** 00314838  
**DIČ:** 2020571751  
**Bankové spojenie:** Prima banka  
**Číslo účtu:**  
**Tel:** 043/2812120  
**Mob:** 0903 538 529  
**E-mail:** [starosta@rabca.sk](mailto:starosta@rabca.sk)

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ**

**Názov:** OCTAGO CORPORATION, j. s. a.  
**Sídlo:** Moyzesova 8, 0921 01 Piešťany  
**IČO:** 51 010 003  
**DIČ:** 2120564457  
**IČ DPH:** SK2120564457  
**Zastúpený:** Marko Rybárik  
**Bankové spojenie:** Fio banka, a. s.  
**Číslo účtu:**

Osoby oprávnené jednať v:

-zmluvných veciach: Ing. Martin Malast, Marko Rybárik

-realizačných veciach: Ing. Martin Malast, Marko Rybárik

Telefón:

Email:

Zapísaný v registri: Obchodného registra Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sja, Vložka č.:2/T

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**Čl. II**  
**Predmet zmluvy**

2.1. Zhotoviteľ s objednávateľom uzavreli dňa 22.10.2019 Zmluvu o dielo, ktorou sa zhotoviteľ zaviazal, že pre objednávateľa vykoná stavebné práce na diele: „**Workoutové ihrisko v Rabči**“

- 2.2. Zhotoviteľ sa s objednávateľom dohodli na úprave termínu realizácie diela a preto k tejto zmluve uzatvárajú tento Dodatok č. 1.

### Čl. III Predmet Dodatku č. 1

Zhotoviteľ sa s objednávateľom dohodli na zmene nasledovných článkov zmluvy:

**Článok III ods. 3.2 sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:**

- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná Dielo (Čl. II) v nasledovných termínoch realizácie :
- a) **začiatok realizácie diela: do 7 dní** odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom
  - b) **ukončenie realizácie diela:** v termíne podľa časového Harmonogramu prác (Príloha č. 2), najneskôr **do 15.11.2022.**

Ukončenie predmetu zmluvy o dielo v rozsahu článku II. tejto zmluvy o dielo sa rozumie odovzdanie kompletnej dodávky diela, o čom sa pri preberacom konaní po ukončení stavebných prác vyhotoví Zápis o odovzdaní a prevzatí riadne zhotoveného diela, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia obidvoch zmluvných strán

Ak zhotoviteľ vykoná dielo a pripraví ho na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a za zhotovenie zaplatí dohodnutú cenu.

**Článok XI ods. 11.8 sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:**

- 11.8. Zmluva o dielo nadobudne účinnosť keď budú splnené podmienky v ods. a.) a zároveň b.):

- a) po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzatvoreniu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci, a príjemcom pomoci, ktorým je verejný obstarávateľ a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

**Ostatné články Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené v platnosti.**

### Čl. IV Záverečné ustanovenia

- 4.1 Zmluvné strany tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzavreli v tom presvedčení, že jeho obsah je v súlade s platnými právnymi predpismi, hlavne s ustanoveniami § 536 Obchodného zákonníka. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, že sú oboznámené s obsahom tohto Dodatku č. 1, ktorý bol uzavretý po vzájomnej dohode podľa ich skutočnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, čo potvrdzujú vlastnoručným podpisom na tomto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 2019-029.
- 4.2 Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, objednávateľ obdrží tri vyhotovenia, zhotoviteľ jedno vyhotovenie Dodatku č. 1. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

nadobudne platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

V Piešťanoch dňa ..... 16. SEP. 2022

V Rabči dňa 14.09.2022

Za zhotoviteľa :

OCTAGO CORPORATION, j.s.a.



Moyzesova 8, 020 01

www.octago.sk

Marko Rybárik

OCTAGO CORPORATION, j.s.a.

Za objednávateľa :

Ing. Július Piták  
starosta obce

