

Dodatok č.1 K Zmluve o dielo č.019/2022

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

ČI. I.

ZMLUVNÉ STRANY

1. OBJEDNÁVATEĽ

: mesto Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 1
955 01 Topoľčany

Zastúpený : JUDr. Alexandra Gieciová, primátorka mesta
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach : JUDr. Alexandra Gieciová, primátorka mesta
a) zmluvných : Bc. Martina Kukučková – referent OSMM
b) technických : t. č. 0908728044,
e-mail: martina.kukuckova@topolcany.sk

c) výkonu technického dozoru investora stavby : Viliam Herda
d) kontroly zhotovenie Diela : podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku
v priebehu realizácie : podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku
e) prevzatia Diela : podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku
f) rozhodovania o zmenách a prácach navyše, : podľa bodu 1. písm. a) tohto článku
ktoré majú za následok zvýšenie dohodnutej ceny

Bankové spojenie : VÚB, a.s.
IBAN : SK23 0200 0000 0000 0022 7192
IČO : 00 311 162
DIČ : 2021248537

Zriadené v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

2. ZHOTOVITEĽ

: EKO stavin s.r.o.
Stummerova 1508/118
955 01 Topoľčany

zastúpený : Ivan Poluch – konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach : Ivan Poluch
a) zmluvných : Ing. Jozef Katrák
b) technických : Aladár Korec
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho : ČSOB, a.s.
Bankové spojenie : SK61 7500 0000 0040 0490 9340
číslo účtu : 36 286 362
IČO : 2022149162
DIČ : 0905 463 897
číslo telefónu : info@ekostavin.sk
E-mail : info@ekostavin.sk
(ďalej v texte zmluvy len „Zhotoviteľ“ a spolu s „On objednávatelom“ len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody v zmysle ustanovenia Čl.9 Zmeny zmluvy bod 9.1 Zmluvy o dielo č. 019/2022 a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní menia Zmluvu o dielo č.019/2022 zo dňa 16.05.2022 nasledovne:

Čl. 4.

CENA DIELA

sa mení a nahrádza nasledovným znením:

4.1 Celková cena diela je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

Cena diela vo výške **381 684,93** eur vrátane DPH, slovom:

tristoosemdesiatjedentisícšesťstoosemdesiatštyri eur a 93/100 centov.

Zdôvodnenie zmeny zmluvnej ceny:

Zmena zmluvnej ceny diela je vyvolaná rozdielom medzi projektovou dokumentáciou vypracovanou spoločnosťou Lamikra s.r.o. a skutočným stavom celkovej plochy strešnej krytiny v m². Celková plocha strešnej krytiny v projektovej dokumentácii predstavovala 2 150,00 m². Zhotoviteľ spolu so stavebným dozorom Objednávateľa premerali skutočný stav celkovej plochy na jednotlivých bytových domoch, ktoré sú predmetom diela. Celková plocha po premeraní Zhotoviteľom za prítomnosti stavebného dozoru Objednávateľa predstavovala 2636,96 m² t.j. skutočná celková plocha na bytových domoch je o 486,96m² väčšia oproti tomu ako je uvedené v projektovej dokumentácii. Na základe uvedeného sa celková hodnota diela navýšila o 70 875,79 eur vrátane DPH. Celková cena navýšenia diela ako aj ceny za jednotlivé položky sú uvedené v rozpočte, ktorý tvorí Prílohu č.1 tohto Dodatku č.1

Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:

Príloha č.1 Ocenený výkaz výmer prác a súvisiacich dodávok

Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých po jeho podpise obdrží Objednávateľ tri (3) rovnopisy a Zhotoviteľ jeden (1) rovnopis.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1 riadne a dôkladne prečítali, právam a povinnostiam z neho vyplývajúcim porozumeli, pričom vôľu uzavrieť tento Dodatok č.1 prejavili slobodne a vážne a zároveň vyhlasujú, že tento Dodatok č.1 nebol uzavretý v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú

Ostatné články Zmluvy o dielo č.019/2022 neupravené týmto Dodatkom č.1 ostávajú v platnosti a sú nezmenené.

V Topoľčanoch , dňa: 21.10.2022

Za zhotoviteľa:

v.r.

.....
EKO stavín s.r.o.

Ivan Poluch
konateľ

V Topoľčanoch, dňa: 24.10.2022

Za objednávateľa:

v.r.

.....
mesto Topoľčany

JUDr. Alexandra Gieciová
primátorka