

DODATOK č. 4
k Zmluve o dielo zo dňa 07.06.2021
uzatvorený podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „Dodatok“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

- | | |
|--|--|
| 1.1 Objednávateľ: | Obec Vyšný Orlík |
| Sídlo: | Vyšný Orlík 14 |
| Štatutárny zástupca: | Mgr. Ján Džupin – starosta obce |
| Zástupca na rokovanie o veciach zmluvných: | |
| technických: | Mgr. Ján Džupin – starosta obce |
| IČO: | 00 331252 |
| DIČ: | 2020784953 |
| IČ DPH: | Obec Vyšný Orlík nie je platcom |
| DPH Bankové spojenie: | Prima banka Slovensko, a.s. |
| IBAN: | SK10 5600 0000 0036 3342 6005 |
| Telefón: | 0905 820498 |
| e - mail: | obecvysnyorlik@gmail.com |
| (ďalej len „objednávateľ“) | |
| | |
| 1.2 Zhotoviteľ: | PB bau, s.r.o. |
| Sídlo: | Gaštanová 259, 072 22 Strážske |
| Štatutárny orgán: | Blažej Kridla – konateľ, Štefan Kammer - konateľ |
| Zápis v registri: | Okresný súd Košice, Odd. Sro, vl.č. 42700/V |
| Zástupca na rokovanie o veciach zmluvných: | |
| technických: | Blažej Kridla – konateľ, Štefan Kammer - konateľ |
| IČO: | 51204452 |
| DIČ: | 2120631216 |
| IČ DPH: | SK2120631216 |
| Bankové spojenie: | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
| IBAN: | SK81 0900 0000 0051 3819 2626 |
| Telefón: | 905 642 133 |
| e - mail: | pbbau@pbbau.sk |
| (ďalej len „zhotoviteľ“) | |

II. Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku je predĺženie termínu plnenia na zhotovenie Diela: „Komunitné centrum Vyšný Orlík“, ktoré sa realizuje v rámci projektu: Komunitné centrum Vyšný Orlík. Zmluvné strany uzatvárajú Dodatok v zmysle §18 ods. 1, písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Dodatkom č. 2 bol termín plnenia predĺžený o 142 kalendárnych dní, t. j. od 04.06.2022 do 23.10.2022. Vzhľadom na skutočnosť, že verejný obstarávateľ nemohol predvídať potrebu demontáže, výrobu a realizáciu nového schodiska a práce s tým súvisiace, predlžuje sa termín plnenia uvedený v čl. IV. ČAS PLNENIA, bod 4.1 o ďalších **62 kalendárnych dní**, t. j. do 24.12.2022.

III. Závěrečné ustanovenia

1. Tento Dodatok je uzavretý jeho podpisom oboma zmluvnými stranami. Tento Dodatok je povinne zverejňovanou zmluvou, nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 07.06.2021 v znení ostatných uzatvorených dodatkov.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok uzatvorili na základe vlastnej vôle, Dodatok nebol podpísaný v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú. Podpis Dodatku je prejavom súhlasu s celým jeho obsahom.
4. Tento Dodatok je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávatel' a dve zhotoviteľ.

Vo Vyšnom Orlíku, dňa 21.10.2022

V Strážskom, dňa 21.10.2022

Za objednávateľa: Obec Vyšný Orлік

Za zhotoviteľa: PB bau, s.r.o.

OBEC
90 11 VYŠNÝ ORLÍK
IČO: 00 331 252

Stefan Kammer
konateľ