

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. PT70/2022
č. Zmluvy zhotoviteľa č. Z23-013-0036
uzatvorenej podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov
(ďalej aj „Obchodný zákonník“)

uzatvorený medzi:

Objednávateľom: Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
Sídlo : Čuťoriedková 6, 827 12 Bratislava
v zastúpení : Peter Šimeček
IČO : 53 871 103
DIČ : 2121523866
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN: SK13 8180 0000 0070 0066 2022

(ďalej aj „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Sídlo: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
Zapísaný: OR Okresného súdu BA I., odd. Sro, vložka č. 307/B
v zastúpení : Ing. Jiří Kozel, konateľ
Bc. Vladimír Lesovský, konateľ
Splnomocnení k podpisovaniu
sa spoločnosť: Ing. Juraj Marko, riaditeľ oblasti Juh
Ing. Tomáš Komárek, vedúci výroby
IČO: 00 896 225
DIČ: 20 20 294 144
IČ DPH: SK20 20 294 144
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
IBAN: SK58 1100 0000 0026 2304 3487

(ďalej aj „zhotoviteľ“)

Hore uvedení účastníci jednotlivo označovaní ako „objednávateľ“ a „zhotoviteľ“, spoločne ako „zmluvné strany“, uzatvárajú tento Dodatok č.1 (ďalej aj „Dodatok č.1.“)

I. Preambula

1. Dňa 28.10.2022 bola uzatvorená zmluva o dielo č. PT70/2022, č. zmluvy zhotoviteľa Z23-013-0036, medzi Správou ciest Bratislavského samosprávneho kraja so sídlom: Čuťoriedková 6, 827 12 Bratislava ako objednávateľom a spoločnosťou Swietelsky-Slovakia spol. s r. o. so sídlom: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava ako zhotoviteľom, ktorej predmetom je zhotovenie Diela špecifikovaného v článku I tejto zmluvy „Rekonštrukcia úsekov cesty II/502 v okrese Pezinok“ (ďalej aj „Zmluva“).
2. Vzhľadom na skutočnosť, že sa zmluvné strany dohodli na úprave podmienok realizácie diela, predmetom tohto Dodatku č. 1 je ich vzájomná dohoda na úprave termínu zhotovovania diela a úprave ceny diela z dôvodu zmeny materiálu vodorovného dopravného značenia.
3. Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na doplnení a zmene Zmluvy nasledovne, pričom všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmien.

II. Predmet dodatku

1. Prvá veta Článku III., bod. 1. Zmluvy sa mení a znie nasledovne:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná celé dielo, teda všetky stavebné objekty, najneskôr do 30.11.2022.

2. Článok IV., bod. 1. Zmluvy sa mení a znie nasledovne:

1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou podľa § 3 zákona č.18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov v celkovej výške:

Celková cena podľa ZoD a Dodatku 1 bez DPH:	255 651,15 €
DPH 20 %:	51 130,23 €
Celková cena podľa ZoD a Dodatku 1 s DPH:	306 781,38 €
(slovom: tristošesťtisícšesťstoosemdesiatjeden eur a tridsaťosem centov)	

3. Spôsob výpočtu zmeny ceny za zhotovenie diela:

Pôvodná suma:

Celková cena diela podľa ZoD bez DPH:	258 504,92 €
DPH 20%:	51 700,98 €
Celková cena diela podľa ZoD vrátane DPH:	310 205,90 €

Zámena VDZ:

Cena bez DPH:	- 2 853,77 €
DPH 20 %:	-570,75 €
Cena vrátane DPH:	- 3 424,52 €

Nová suma:

Celková cena podľa ZoD a Dodatku 1 bez DPH:	255 651,15 €
DPH 20 %:	51 130,23 €
Celková cena podľa ZoD a Dodatku 1 s DPH:	306 781,38 €


III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a stáva sa platným a účinným dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Dodatok č.1 je vypracovaný v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ dostane tri (3) vyhotovenia a zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie, po jeho podpísaní oboma Zmluvnými stranami.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov a toto potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených v mene zmluvných strán v danom zmluvnom vzťahu podpisovať a konať.

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa 31.10.2022




Peter Šimeček
riaditeľ SC BSK


Správa ciest
Bratislavského samosprávneho kraja
Čučoviedková 6
827 12 Bratislava
-2-

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 31.10.2022



Ing. Juraj Marko



Ing. Tomáš Komárek
vedúci výroby

SWIETELSKY
Slovakia spol. s r.o.
Iokráň záhon 4 16
821 04 Bratislava
6225 IČ DPH: SK2020294144

Prílohy: Rozpočet – zámena VDZ