

Dodatok č.1 k ZMLUVE O DIELO č. 11/2018/10/LSR

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

**Článok č. 1
ZMLUVNÉ STRANY**

1.1 Objednávateľ: **LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepny závod Čadca**
 so sídlom: **Ľ. Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca**
 IČO: **36 038 351**
 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu **Banská Bystrica**, Oddiel: **PŠ**, Vložka č.: **155/S**
 IČ DPH: **SK2020087982**
 bankové spojenie: **VÚB, a.s.**
 číslo účtu: **1367045357/0200**
 IBAN: **SK45 0200 0000 0013 6704 5357**
 konajúci prostredníctvom: **Ing. Roman Heleš, riaditeľ OZ**
 Fakturačná adresa: **Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepny závod Čadca**
Ľ. Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

1.2 Zhotoviteľ: ENZA, s.r.o.
 so sídlom: **Májová 1098 , 022 01 Čadca**
 IČO: **36375918**
 Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu **Žilina**, odd. Sro, vl.č.10729/L
 IČ DPH: **SK2020134446**
 bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a.s.**
 IBAN: **SK6109000000000310052033**
 konajúci prostredníctvom: **Jozef Moskál**

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ budú v ďalšom texte spoločne označení aj ako „**Zmluvné strany**“ a jednotlivito aj ako „**Zmluvná strana**“)

**Článok č. 2
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY**

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka – položkovitý rozpočet zhotoviteľa zo dňa 1.8.2017, ktorá je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovaná za prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 2.2 Základné údaje:
- 2.2.1 Názov stavby : „ **MES Kanále - oprava** ”
- 2.2.2 Miesto stavby: **k. ú. Oščadnica**
- 2.2.3 Projektant: **PROFMO s.r.o., 023 01 Oščadnica 2064**
- 2.2.4. Inžinierska činnosť (project manager): **OZ Čadca – Ing. Tomáš Káčerík**
- 2.2.5 Doba výstavby: podľa odseku 4.1.2 tejto zmluvy

Článok č. 1 dodatku

Na základe dohody zmluvných strán v súlade s článkom č. 17, ods. 17.1 zmluvy o dielo č. 11/2017/10/LSR zo dňa 24.8.2018 na akciu „**MES Kanále - oprava**” sa uvedená zmluva Dodatkom č. 1 v článku č. 5, ods. 5.1.1 – „CENA” mení nasledovne :

Článok č. 5

CENA

5.1.1 Cena za zhotovenie diela podľa článku č.3 je **165 048,63** – bez DPH, k cene diela bude pripočítaná DPH v príslušnej zákonnej výške. Slovom stošesťdesiatpäťtisícštyridsaťosem eur aj šesťdesiattri centov bez DPH.

Odôvodnenie :

Po začatí stavebných prác bolo zistené že pre plnohodnotné vykonanie diela je potrebné vykonanie prác vo vyššom rozsahu ako bolo uvažované v ZoD. Z dôvodu týchto navyše prác, ktorých potreba vyplynula dodatočne dochádza k zvýšeniu pôvodnej ceny 149 446,43 € bez DPH o 15 602,20 € bez DPH. Ocenený výkaz výmer navyše prác je neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku.

Článok č. 2 dodatku

Tento dodatok je vypracovaný v šiestich rovnopisoch. Objednávateľ obdrží štyri rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy. V ostatných ustanoveniach, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostáva zmluva o dielo č. 11/2018/10/LSR v platnosti.

Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR

v Čadci dňa:

v Žiline dňa :

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Roman Heleš
riaditeľ OZ

Jozef Moskál
konateľ spoločnosti