

Dodatok č. 1

K zmluve o dielo 8/2022/OV

uzatvorená v zmysle S 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
na stavbu "Rekonštrukcia MK Mnešice" — Pri Klanečnici

I. ZMLUVNÉ STRANY

1/ Objednávateľ

Obchodné meno: Mesto Nové Mesto nad Váhom
Sídlo: ul. Čsl. Armády č. 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom
V zastúpení: Ing. Jozef Trstenský, primátor mesta
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Nové Mesto nad Váhom
IBAN: SK12 5600 0000 0058 0126 5001
IČO: 00311863
DIČ: 2021079841

2/ Zhotoviteľ:

Valaško SK s.r.o.
Sídlo: M. R. Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica
Zastúpený: Peter Koreník, konateľom spoločnosti
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Peter Koreník
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: SK051100 0000 00 262 370 2489
IČO: 36 307 157
DIČ: 2020176301
Zapísaný: v OR , Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 11389/R

Meni a dopĺňa sa čl. IV Cena diela bod č. 2

2. Na základe požiadavky investora sa rozšírili práce a to zdvihnutie a výmena poklopov, rozšírenie o vjazdy do rodinných domov, ošetrovanie a zabezpečenie inžinierskych sietí a predĺženie komunikácie

Cena diela pôvodná bez DPH	170 230,87 €
Práce navyše bez DPH	25 079,87 €

Cena celkom bez DPH	195 310,74 €
DPH 20 %	39 062,14 €

Cena diela celkom s DPH	234 372,88 €

Dopĺňa sa článok XI. Záverečné ustanovenia

9. Tento dodatok je vyhotovený v 3-och exemplároch, z toho 2 x pre objednávateľa a 1x pre zhotoviteľa.
10. Obsah dodatku č. 1 bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.
11. Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom

V Považskej Bystrici, dňa 3.10.2022

V Novom Meste nad Váhom dňa : 27.10.2022

.....

.....

Peter Koreník
Konateľ

Ing. Jozef Trstenský
primátor mesta