

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

číslo: Z41/2022

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení nasledovne:

Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** **Obec Svätý Anton**
Sídlo: Svätý Anton 34, 969 72 Svätý Anton
zastúpený: Martinom Kminiakom, starostom obce
IČO: 00320471
DIČ: 2021107275
E-mail: starosta@svatyanton.sk
Telefón: 0903 966 044
vo veciach zmluvných: Martin Kminiak
vo veciach technických: Martin Kminiak
(ďalej len objednávateľ)
- 2. Zhotoviteľ:** **SimKor s.r.o.**
Sídlo: Trate mládeže 9/A, 96901 Banská Štiavnica
zastúpený : Miloš Šimek, konateľ spoločnosti
IČO: 36 014 354
IČ DPH : SK2020066180
DIČ: 2020066180
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka
IBAN: SK 60 0200 0000 0018 1129 3059
Zapísaný : Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica odd. Sro,
vl.č. 3980/S
Telefón : 045/6949111-120, 045/6949115
E-mail: simkor@simkor.sk
Oprávnené osoby na rokovanie:
vo veciach technických : Miroslav Jelcha, stavbyvedúci, tel.č.0911 449 496
vo veciach zmluvných : JUDr. Ing. Marta Šimeková, prokurista
(ďalej len zhotoviteľ)

Preambula

Z dôvodu naviac a menej prác dochádza ku zámene položiek v ocenenom výkaze výmer, ktoré po vzájomnom započítaní nebudú mať dopad na celkovú cenu realizovaného diela.

I. Predmet dodatku

1. Čl.II bod 1 Predmet zmluvy znie „Obnova bytového domu č.493 Svätý Anton“. Nakoľko v priebehu realizácie si nepredvídané skutočnosti vyžiadali naviac práce na ktoré objednávateľ nemá finančné krytie, preto rozhodol o nerealizovaní takých prác, ktoré nemajú vplyv na zmenu tepelno - fyzikálnych vlastností objektu. Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č.2 k ZoD, ktorý tvorí podklad k zámene položiek v rozpočte, sú v ňom zohľadnené skutočnosti ktoré nemajú dopad na cenu diela.

2. Čl.XI Záverečné ustanovenia sa mení bod 5 tak, že znie : Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo tvorí príloha č.1:
príloha č.1 - položkový rozpočet Naviac práce vs.Menej práce
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú bezo zmeny.

II. Záverečné ustanovenia

1. Túto zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len písomnými dodatkami k nej, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. To sa týka predovšetkým prípadov obmedzenia rozsahu diela alebo jeho rozšírenia nad rámec tejto zmluvy. V oboch prípadoch je predchádzajúca zmena zmluvy nevyhnutnou podmienkou, bez splnenia ktorej nie je možné požadovať zmenu ceny.
2. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v 2 vyhotoveniach, pričom každý z nich je originálom, z ktorých objednávateľ dostane 1 vyhotovenie a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
3. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle obce.

V Svätom Antone, dňa 2.11.2022

V Banskej Štiavnici, dňa 2.11.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa

.....
Martin Kminiak
starosta obce Svätý Anton

.....
Miloš Šimek
konateľ spoločnosti