



Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. 2022/EE/01/021

„Obnova miestnej komunikácie – zóna Nová Štúrova“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Dodávateľ/Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

STRABAG s.r.o.

Sídlo:

Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

Právna forma:

spoločnosť s ručením obmedzeným,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, vložka č. 991/B

Štatutárny orgán:

konateľ spoločnosti: **Ing. Jarmila Považanová**
konateľ spoločnosti: **Ing. Branislav Lukáč**
konateľ spoločnosti: **Viera Nádaská**

- vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu na základe plnej moci:

riaditeľ oblasti SEVER Žilina: **Ing. Ján Michel**
vedúci prevádzkovej jednotky Prievidza: **Jozef Kollár**

- vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

vedúci prevádzkovej jednotky: **Jozef Kollár** (0911 276 709)
stavbyvedúci: **Ing. Juraj Bunda** (0911 701 675)

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

IBAN:

SK54 1111 0000 0014 2311 0003

SWIFT:

UNCRSKBX

IČO:

17 317 282

DIČ:

2020316298

IČ DPH:

SK2020316298

E-mail:

jozef.kollar@strabag.com

Kontaktná adresa:

STRABAG s.r.o. - PJ Prievidza

Ul. Pod Banskou

971 01 Prievidza

(ďalej ako „Dodávateľ“)

Objednávateľ:

Názov:

Obec Nedožery-Brezany

So sídlom:

Družstevná 364/1, 972 12 Nedožery-Brezany

Zastúpený:

Ing. Jaroslav Pekár, PhD., starosta obce

IČO:

00 318 302

DIČ:

2021162737

Bankové spojenie:

Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN:

SK26 0200 0000 0000 1842 9382

(ďalej ako „Objednávateľ“)

Zmluvné strany tohto dodatku sa dohodli na zmene ust. čl. 5. bodu 5.1 Zmluvy o dielo..

5. Cena diela a platobné podmienky

5.1. Na základe zmeny rozsahu prác Zmluvy o dielo, sa celková cena za dielo zvyšuje o sumu:

CENA BEZ DPH	5 247,02 €
DPH 20%	1 049,40 €
CENA S DPH	6 296,42 €

<u>Cena celkom:</u>	CENA BEZ DPH	84 414,45 €
	DPH 20%	16 882,89 €
	CENA S DPH	101 297,34 €

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.2 Zmluvy o dielo sú nasledovné prílohy:

Príloha č.1: Cenová ponuka zo dňa 05.09.2022

Ostatný obsah zmluvy sa nemení. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou citovanej zmluvy o dielo. Dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávatel' a dve zhotovitel'.

V Nedožeroch-Brezanoch, dňa ..

Za objednávateľa:

.....
Ing.
star

V Žiline, dňa ..

Za dodávateľa

.....
Ing. Ján Michel
riadiťel' oblasti
na základe pln

.....
Jozef Kollár
vedúci prevádzkovej jednotky Prievidza
na základe plnej moci

Dodatok č. 2 k ZoD overil: Ing. Andrej Pazdera