

DODATOK č. 1, č.

k Zmluve o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie (ďalej len „zmluva“) uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov:

Mesto Kolárovo

Sídlo:

Kostolné námestie 1, 949 03 Kolárovo

Zástupca:

Árpád Horváth, primátor mesta

IČO:

00 306 517

Bankové spojenie:

SLSP Kolárovo

Číslo účtu, IBAN:

SK68 0900 0000 0000 2639 5098

Zodpovedná osoba za plnenie zmluvy: Ing.Imrich Mészáros

Kontakt:

tel.: 0905 935 829, email: stavebne@kolarovo.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov:

DEVLEV BUILDINGS s. r. o.

Sídlo:

Klemensova 15, 811 09 Bratislava

Zástupca:

Ing. Samuel Župa, konateľ

IČO:

50 872 800

DIČ:

212 050 38 14

IČ DPH:

SK212 050 38 14

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu:

SK20 0900 0000 0051 3019 4037

Zápis:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro,
vložka č. 119393/B

Kontaktná osoba, tel.,email:

Ing. Samuel Župa, +421 904 133 949, info@devlev.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

I.

1.) Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 1 sa vo vyššie uvedenej Zmluve o dielo mení **termín dodania predmetu zmluvy** nasledovne:

V Článku č. IV sa bod 4.1 mení takto:

Zhotoviteľ je povinný odovzdať predmet zmluvy, diela do **23.12.2022**.

II.

2.1 Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorú zmluvné strany uzavreli ako výsledok postupu podľa § 117 zákazka s nízkou hodnotou podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: **Vypracovanie projektovej dokumentácie – „Odstránenie kovového komínového telesa“ a na „Odstránenie stavby skladu v areáli základnej školy J.A.Komenského na ulici Rábska“**

2.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie ostávajú v platnosti bez zmeny.

2.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň po jeho zverejnení v centrálnom registri zmlúv. Je vyhotovený v 4 (slovom štyroch) exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia Dodatku č. 1.

V Kolárove, dňa

V Bratislave, dňa

.....
Mesto Kolárovo

Árpád Horváth, primátor mesta

.....
DEVLEV BUILDINGS s. r. o.

Ing. Samuel Župa, konateľ