

DODATOK č.1

K ZMLUVE O DIELO č.42/2022

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník

projekt stavby: „**Obnova bytového domu na ulici Sedliackej 14, 16**“

Čl. I Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: Mesto Rimavská Sobota

Štatutárny zástupca: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta

Adresa: Mestský úrad
Svätoplukova 9
979 01 Rimavská Sobota

IČO: 00319031

DIČ: 202123398

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu: 29029392/0200

IBAN: SKL02 0200 0000 0000 2902 9392

1.2. Zhotoviteľ: Ing. arch. Erik Klaubert

Štatutárny zástupca: Ing. arch. Erik Klaubert

Adresa: Nová 889/3
979 01 Rimavská Sobota

IČO: 35486741

DIČ: 1020049580

IČ DPH: SK1020049580

Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.

IBAN: SK31 1100 0000 0026 2810 0874

Čl. II Predmet dodatku

1. Článok II. Rozsah a obsah predmetu plnenia sa v bode 4 dopĺňa o nasledovné položky, ktoré sú povinné pre ŠFRB:

Vyregulovanie kúrenia / cena 1 200 € + 240 € 20% DPH = cena celkom 1 440 € /

Odvetranie / cena 750 € + 150 € 20% DPH = cena celkom 900 € /

2. Článok IV. Čas plnenia sa v bode 1 mení nasledovne : Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dojednaný v rozsahu a obsahu čl. 3 tejto zmluvy v termíne do: 30.09.2022.
3. Článok VI. Cena plnenia, platobné podmienky sa v bode 2 mení nasledovne.
Bez DPH: 14 850,00 EUR,
DPH 20%: 2 970,00 EUR,
SPOLU: 17 820,00 EUR, slovom: Sedemnásťtisícosemstodvadsať EUR

Čl. III Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, každá zmluvná strana obdrží dva rovnopisy.
3. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.

V Rimavskej Sobote dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....

.....

JUDr. Jozef ŠIMKO

Ing. arch. Erik Klaubert

primátor mesta

Mesto Rimavská Sobota