

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.88/2022
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
k projektu stavby : „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu - Bazén
s vlnobitím v RO Kurinec“

ČI. 1ZMLUVNÉ STRANY

ZHOTOVITEĽ:

	KAROL KOVÁCS s. r. o.
so sídlom :	L. Svobodu 8, 979 01 Rimavská Sobota
IČO :	45 969 124
DIČ :	20 23 15 97 54
IČ DPH :	SK 20 23 15 97 54
Zastúpený :	Ing. Karolom KOVÁCSOM - konateľom
GSM :	0915 977 135
Bankové spojenie :	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN :	SK4109000000005164301769

OBJEDNÁVATEĽ:

	MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA
so sídlom :	Svätoplukova 9 979 01 Rimavská Sobota
IČO :	00 31 90 31
DIČ :	20 21 23 03 98
Zastúpený :	JUDr. Jozefom ŠIMKOM - primátorom mesta
Telefón :	047 56 31 139, 047 56 31 140, 047 56 31 070, 047 56 21 566
Bankové spojenie :	VÚB, a.s.
IBAN :	SK02 0200 0000 0000 2902 9392

ČI. 2.PREDMET DODATKU

2.1 Článok 5. Čas plnenia , v bode 5.1 sa mení nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dojednaný v rozsahu a obsahu čl. 3 bod 3.1 tejto zmluvy v termíne do **31.10. 2022**

2.2. Článok 7. Cena plnenia, platobné podmienky v bode 7.2 sa mení nasledovne:

Cena predmetu zmluvy podľa bodov 2.1 a 3.1 tejto zmluvy predstavuje:

Bez DPH: 33 000,- €

DPH 20%: 6 600,- €

Spolu: 39 600,- € slovom : Tridsaťdeväťtisícšesťsto EUR

ČI. 3ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

3.2 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, každá zmluvná strana obdrží dva vyhotovenia.

3.3 Všetky ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené. .

V Rimavskej Sobote,
Dňa:

V Rimavskej Sobote
Dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JUDr. Jozef ŠIMKO, v.r.
primátor mesta
Mesto Rimavská Sobota

Ing. Karol KOVÁCS, v.r.
konateľ
KAROL KOVACS, s.r.o.