

DODATOK č. 1
k ZMLUVE O DIELO č. OVŽPaRR2-7/2022

uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.

I.
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: **Mesto ŠAHY**
Adresa: Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy
Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Gregor
IČO: 00 307 513
DIČ: 2021020716
Bankové spojenie: VUB Banka a.s.
Číslo účtu / IBAN: SK690200000000023526152
Kontaktná osoba: Ing. Róbert Rigó
Tel. kontakt: 036 6373 611
E-mailová adresa: sahy@sahy.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **Štefan Tipary EKOLSTAV**
Adresa: J.Jesenského 6
Štatutárny zástupca: Štefan Tipary - majiteľ
IČO: 30 071 216
DIČ: 1020379767
Zapísaný: v ŽR OÚ Levice č. 402-7691
Bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa a.s.
Číslo účtu / IBAN: SK71 0900 0000 0000 2863 6908
Kontaktná osoba: Ing. Martin Tipary
Tel. kontakt: 0903 302 830
Pre veci technické : Ing. Martin Tipary
Tel. kontakt : 0903 302 830
E-mailová adresa: ekolstav@ekolstav.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zhotoviteľ informoval objednávateľa, že vzhľadom na objektívne skutočnosti, ktoré sa vyskytli počas realizácie diela, nebude možné dokončiť dielo v stanovenom termíne v zmysle platnej zmluvy o dielo. Zhotoviteľ sa odvolal na zložitosť procesu stavebných prác na oprave ríms na budove múzea, ako na prekážky v prácach z dôvodu nepriaznivého počasia – daždivé počasie, ktoré spomaľuje technické postupy pri niektorých prácach. Ďalšou prekážkou bol

aj neskorý dátum doručenia vyjadrenia zo strany KPÚ v Nitre k prebiehajúcim prácam – zhotoviteľ v zmysle pokynov konzultoval farebné prevedenie omietky.

Objednávateľ argumenty zhotoviteľa akceptoval a po vzájomnej dohode sa obe zmluvné strany dohodli na posune termínu odovzdania diela najneskôr do 15.12.2022. Tento dodatok zohľadňuje avizovanú zmenu.

Týmto dodatkom sa nahrádza pôvodné znenie bodu 1.b) článku IV. Zmluvy o dielo č. OVŽPaRR2-7/2022 novým znením:

IV. ČAS ZHOTOVENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

b) ukončiť dielo do: **15.12.2022**

Ostatné časti pôvodnej zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých po vzájomnom podpísaní objednávateľ si ponechá tri exempláre a zhotoviteľ jeden exemplár.

V Šahách, dňa 8.11.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Štefan Gregor
primátor mesta
objednávateľ

.....
Štefan Tipary
majiteľ
zhotoviteľ